
 

D O D A T E K    č. 1 

 

KE SMLOUVĚ 
na zhotovení projektové dokumentace, výkon inženýrské činnosti a výkon autorského 

dozoru 

I. 
Smluvní strany 

 

1. Dětský domov a Školní jídelna, Havířov – Podlesí, Čelakovského 1, příspěvková 
organizace 
se sídlem: Čelakovského 1270/1, Podlesí, 736 01 Havířov 
zastoupen: Mgr. Ladislavou Hilbertovou, ředitelkou 

     IČO: 48004774 
DIČ: CZ48004774 
bankovní spojení:  Komerční banka, a.s. 
číslo účtu:  XXXXXXXX/XXXX 

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických:      

Žaneta Maroszová – zástupkyně ředitelky, Alena Kvíčalová – ekonomka, tel xxx xxx xxx 

 (dále jen v části B a D „objednatel“ a v části C „příkazce“) 

 

2. EUROprojekt build and technology s.r.o. 
se sídlem: Hasičská 551/52, 700 30 Ostrava 
zastoupena: Bc. Martinem Čechem, jednatelem 
IČO: 26843226 
DIČ: CZ26843226 
bankovní spojení: Raiffeisen Bank a.s.  
číslo účtu: XXXXXXXXXX/XXXX 

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě,  sp. zn. C40323 

(dále jen v části A, B a D „zhotovitel“ a v části C „příkazník“) 

 

II. 
Předmět dodatku 

 

1. V souladu s ustanoveními smlouvy na zhotovení projektové dokumentace, výkon 
inženýrské činnosti a výkon autorského dozoru se smluvní strany dohodly na uzavření 
tohoto dodatku č.1 ke Smlouvě na zhotovení projektové dokumentace, výkon inženýrské 
činnosti a výkon autorského dozoru ze dne 26.10.2020, kterým dochází ke změně doby 
plnění z důvodu KORONAVIRU.                            

2. Smluvní strany se dohodly na přiměřeném prodloužení termínu dokončení a předání 
zaměření, průzkumů a projektové dokumentace. 



____________________________________________________________________________________________ 

PD, AD, po dobu přípravy stavby a inženýrská činnost – „Oprava sociálního zázemí pro personál“  

 

                                                   V čl. IV. Doba a místo plnění 

 

V odst. 1 se tímto dodatkem č. 1 mění ustanovení, že zhotovitel je povinen provést (tj. dokončit 
a předat) zaměření, průzkumy a projektovou dokumentaci dle č. III odst. 2 smlouvy do 50 dnů 
ode dne nabytí účinnosti smlouvy za nové, které zní takto: zhotovitel je povinen provést (tj. 
dokončit a předat) zaměření, průzkumy a projektovou dokumentaci dle č. III odst. 2 smlouvy 
do 125 dnů ode dne nabytí účinnosti smlouvy. 

 

III. 
Ostatní ujednání 

 

 

1. Ostatní ujednání výše uvedené Smlouvy na zhotovení projektové dokumentace, výkon 
inženýrské činnosti a výkon autorského dozoru zůstávají beze změn. 

2. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech s platností originálu podepsaných 
oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží tři a zhotovitel jedno 
vyhotovení. 

3. Smluvní strany shodně prohlašují, že si dodatek č.1 před jejím podpisem přečetly a že 
byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně 
a srozumitelně, nikoliv v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se 
dohodly o celém jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy. 

 
V Havířově dne 14.12.2020  V Ostravě dne 14.12.2020 

   

za objednatele 
Mgr. Ladislava Hilbertová 

ředitelka 
 

za zhotovitele 
Bc. Martin Čech 

jednatel 

 
 


