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	Zhotovitel:
	TERMIL s.r.o., Maxe Švabinského 111/30, 466 05, IČ:25490885

	Investor:
	Statutární město Jablonec nad Nisou
	Datum: 9.12.2020

	Název akce: Modernizace ZŠ Jablonec nad Nisou – Kokonín – Rychnovská č.p. 216
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	Odkazy na                      specifikaci:
                                        na výkresy:
na rozpočtové podklady:
na jinou část smlouvy:
	

	
	

	
	Viz příloha

	
	Zápisy z kontrolních dnů

	
Předmět změny: Méněpráce - elektroinstalace
Popis a zdůvodnění změny: Došlo k rozporu mezi projektovou dokumentací a rozpočtem. V rozpočtu byl uveden větší počet svítidel, než které bylo možné na stavbě umístit.         

	Počet připojených listů specifikací:                 1                     
	

	Důvod vícepráce / méněpráce:

Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávaní veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku. 


	odstavec 4, § 222 |X|

	odstavec 5, § 222 |_|
	odstavec 6, § 222 |_|
	odstavec 7, § 222 |_|


	Oznámení vydává: TERMIL s.r.o., Maxe Švabinského 111/30, 466 05, IČ:25490885

	
Stanovisko technického dozoru stavby:  



Stanovisko projektanta stavby: 



	Příloha: Položkový rozpočet popisu změny
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  Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:
   
Předmět změny: Méněpráce - elektroinstalace
Popis a zdůvodnění změny: Došlo k rozporu mezi projektovou dokumentací a rozpočtem. V rozpočtu byl uveden větší počet svítidel, než které bylo možné na stavbě umístit.         


	Počet připojených listů specifikací:  1
	Počet připojených výkresů: 0

	Cena méněprací bez DPH:

· 6 490,03 Kč
	Cena víceprací bez DPH:

0,00 Kč

	Výsledná cena změny bez DPH: 
	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:

	
· 6 490,03 Kč
	 


	Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.
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