
Protokol o změně díla Změnový list č. 29

Změnu vyvolal:

X

X

X

X

sazba: 21

x

zápis do SD (deníku změn)

úprava předmětu díla s vlivu na cenu díla

5 622,00 Kč

hodnota odpočtů (méněprací)

celkem v Kč bez DPH
0,00 Kč

práce realizované a hrazené nad rámec ceny díla

dokumentace skut.provedení

jiné

náklady na změnu v Kč bez DPH

celkem v Kč bez DPH
5 622,00 Kč

te
rm

ín
y

Zhotovitel

hodnota přípočtů (víceprací)

o
d

so
u

h
la

se
n

í 
zm

ěn
y

Termín realizace změny:

Vliv změny na termín dokončení díla:

08/2020-12/2020

není

podpis

Zhotovitel stavbyvedoucí (p. Kunc):

Zhotovitel (Ing. Tocháček):

TDI (Ing. Konečný):

Objednatel (Ing. Mátl):

výše DPH 1 180,62 Kč

údaje o dosud schválených změnách jsou uvedeny v tabulce evidence změn č.

Změnu odsouhlasil: datum

náklady na změnu vč. DPH 6 802,62 Kč

Objekt:

p
ří

lo
h

y
"Revitalizace budovy MZK Kounicova v Brně"

SO02 - Výměna vodovodních armatur

MZK v Brně, Kounicova 65a, 601 87 Brno

Tocháček spol. s.r.o., Slovinská 36, 612 00 Brno

INVESTINŽENÝRING a.s., Kapucínské náměstí 5, 602 00 Brno  

Digitronic CZ spol. s r.o., Šímkova 904, 500 03 Hradec Králové

Předmět díla:

Odůvodnění změny:

Příloha č.1_ Rozpočet_ZL_29

ZL_29 řeší SO 02 - Výměnu vodovodních armatur - narovnání položek z rozpočtu.

Objednatel:

Zhotovitel:

TDI:

Projektant:

Popis změny:

ú
d

aj
e 

o
 c

e
n

ě 
zm

ěn
y

Způsob 

projekčního 

řešení změny: 

(zatrhnout)

Při realizaci byl navýšen počet skutečně měněných armatur oproti počtu, se kterým bylo počítáno v PD.

§ 222 odst. 4

§ 222 odst. 5

§ 222 odst. 6

§ 222 odst. 7

Jedná se o změnu 

ve smyslu 

zákona: 

(zatrhnout)

Jedná se o změnu: 

(zatrhnout)

 

zúžení předmětu díla, kterou se snižuje cena díla

Zhotovitel po domluvě s Investorem, TDI

dodatek k PD

ú
d

aj
e 

o
 

sl
o

že
n

í 

ce
n

y
 z

m
ěn

y

ocenění změny předložil:


