
Protokol o změně díla Změnový list č. 30

Změnu vyvolal:

X

X

X

X

sazba: 21

x

zápis do SD (deníku změn)

úprava předmětu díla s vlivu na cenu díla

-38 300,76 Kč

hodnota odpočtů (méněprací)

celkem v Kč bez DPH
-52 833,96 Kč

práce realizované a hrazené nad rámec ceny díla

dokumentace skut.provedení

jiné

náklady na změnu v Kč bez DPH

celkem v Kč bez DPH
14 533,20 Kč

hodnota přípočtů (víceprací)

o
d

so
u

h
la

se
n

í 
zm

ěn
y

Termín realizace změny:

Vliv změny na termín dokončení díla:

10/2020-12/2020

ano

podpis

Zhotovitel stavbyvedoucí (p. Kunc):

Zhotovitel (Ing. Tocháček):

TDI (Ing. Konečný):

Objednatel (Ing. Mátl):

Objekt:
p

ří
lo

h
y

Digitronic CZ spol. s r.o., Šímkova 904, 500 03 Hradec Králové

Příloha č.1_ Rozpočet_ZL_30

§ 222 odst. 5

§ 222 odst. 6

§ 222 odst. 7

Jedná se o změnu 

ve smyslu 

zákona: 

(zatrhnout)

Jedná se o změnu: 

(zatrhnout)

 

zúžení předmětu díla, kterou se snižuje cena díla

výše DPH -8 043,16 Kč

údaje o dosud schválených změnách jsou uvedeny v tabulce evidence změn č.

Odůvodnění změny:

ú
d

aj
e 

o
 c

en
ě 

zm
ěn

y

Způsob 

projekčního 

řešení změny: 

(zatrhnout)

Změnový list řeší odpočet prací, které se na SO 01 - Obnova atria neprováděly. Jedná se o dodávku a výsadbu  stromů do 

nových nádob v atriu objektu MZK. Dále o odpočet položek na ošetření původního pískovcového schodiště biocidním 

přípravkem. V rámci tohoto změnového listu se také řeší odpočet původně zamyšleného obložení stěn v atriu z prken 

(MERBAU) a záměnu provedení opravy vnějších omítek štukem (vč. nátěru) a narovnání těchto výměr dle skutečnosti.

§ 222 odst. 4

náklady na změnu vč. DPH -46 343,92 Kč

Změnu odsouhlasil: datum

te
rm

ín
y

Zhotovitel

Zhotovitel po domluvě s Investorem, TDI

dodatek k PD

ú
d

aj
e 

o
 

sl
o

ž
en

í 

ce
n

y
 z

m
ěn

y

ocenění změny předložil:

Předmět díla:

ZL_30 řeší SO 01 Obnova atria  - jedná se o finanční narovnání rozpočtu dle skutečně prováděných prací.

Objednatel:

Zhotovitel:

TDI:

Projektant:

Popis změny:

"Revitalizace budovy MZK Kounicova v Brně"

SO01 - Obnova atria - narovnání

MZK v Brně, Kounicova 65a, 601 87 Brno

Tocháček spol. s.r.o., Slovinská 36, 612 00 Brno

INVESTINŽENÝRING a.s., Kapucínské náměstí 5, 602 00 Brno  


