Dodatek smlouvy o dílo
Ev.č. objednatele SD/2020/0672/1
uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, 
a ve smyslu § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění,
mezi níže uvedenými smluvními stranami
1 Smluvní strany

OBJEDNATEL

název: 
Statutární město Jablonec nad Nisou

sídlo:
Mírové náměstí 19, 467 51 Jablonec nad Nisou
IČ: 
002 62 340   

DIČ: 
CZ 00262340 

zápis v OR: 
nezapsané v OR

zastoupen:
RNDr. Jiří Čeřovský, primátor

JUDr. Marek Řeháček, vedoucí odboru kancelář tajemníka

ve věcech technických
Bc. Eva Peukertová, vedoucí oddělení vnitřní správy
bankovní spojení 
Komerční banka, a.s., pobočka Jablonec nad Nisou 

č. účtu 
121-451/0100

telefon 
483 357 111
dále jen "objednatel" na straně jedné

a

ZHOTOVITEL

název:
EFG CZ spol. s r.o.
sídlo:   
Zelený pruh 1560/99
IČ:       
25649876
DIČ:    
CZ25649876
zápis v OR:
MS Praha 3 odd. C, vložka 58052
zastoupen: 
Ing. Bohuslav Votrubec, jednatel
ve věcech smluvních
František Vocásek, obchodní ředitel
ve věcech technických
Jaromír Halamka, technický ředitel
bankovní spojení 
Československá obchodní banka, a.s.
č. účtu
129206798/0300
telefon
+420 222 746 300

dále jen "zhotovitel" na straně druhé
2 Předmět dodatku smlouvy:

Předmětem dodatku smlouvy SD/2020/0672 je změna článku 4, odstavce 4. 1. a doplnění článku 13 o odstavec 13.9  

Původní znění článku 4, odstavce 4. 1 (změna vyznačena kurzívou, podtrženě)

Doba plnění I. etapy opravy a rozšíření elektrické požární signalizace je max. 8 týdnů, přičemž zahájení prací bude nejpozději do 1. 11. 2020.

Doba plnění II. etapy a III. etapy opravy a rozšíření elektrické požární signalizace je max. 9 týdnů, přičemž tato etapa bude realizovaná v období od 1. 4. 2021 do 30. 11. 2021.

Související část poplachového a zabezpečovacího systému bude zhotovena vždy současně s jednotlivými etapami EPS ve shodném termínu.

Během jednoho týdne bude kompletně zrealizována polovina jednoho podlaží. Provádění prací v každé jednotlivé místnosti/kanceláři nepřesáhne dobu max. třech po sobě jdoucích dnů. Následně bude umožněn již pouze vstup ke zkoušce funkčnosti.

Zhotovitel se zavazuje v týdenním předstihu určit Objednateli prostory, ve kterých budou probíhat montáže tak, aby mohl Objednatel zajistit chod úřadu.
V den konání jednání Zastupitelstva města nesmí probíhat činnosti způsobující hluk v zasedací místnosti.

Nové znění článku 4, odstavce 4. 1 (změna vyznačena kurzívou, podtrženě)
Doba plnění I. etapy opravy a rozšíření elektrické požární signalizace je max. 8 týdnů, přičemž zahájení prací bude nejpozději do 1. 11. 2020.

Doba plnění II. etapy a III. etapy opravy a rozšíření elektrické požární signalizace je max. 9 týdnů, přičemž realizace této etapy bude zahájena 11. 1. 2021.

Související část poplachového a zabezpečovacího systému bude zhotovena vždy současně s jednotlivými etapami EPS ve shodném termínu.

Během jednoho týdne bude kompletně zrealizována polovina jednoho podlaží. Provádění prací v každé jednotlivé místnosti/kanceláři nepřesáhne dobu max. třech po sobě jdoucích dnů. Následně bude umožněn již pouze vstup ke zkoušce funkčnosti.

Zhotovitel se zavazuje v týdenním předstihu určit Objednateli prostory, ve kterých budou probíhat montáže tak, aby mohl Objednatel zajistit chod úřadu.
V den konání jednání Zastupitelstva města nesmí probíhat činnosti způsobující hluk v zasedací místnosti.

Doplněný odstavec 13.9

Smluvní strany se dohodly, že případné plnění dodavatele v období od podpisu smlouvy do doby uveřejnění smlouvy v registru smluv nebude považováno za plnění bez důvodu a bude posuzováno jako plnění v souladu s touto smlouvou.
3 Závěrečná ustanovení

Tento dodatek smlouvy je vyhotoven ve 4 stejnopisech, zhotovitel obdrží 2 exempláře a objednatel 2 exempláře.

Dodatek bude zveřejněn v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv.
Vztahy touto smlouvou výslovně neupravené se řídí zák. č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem, především ustanovením § 2586 a násl.

Jablonec nad Nisou, dne: 8.1.2021
Praha, dne:  8.1.2021
objednatel:
zhotovitel:

Statutární město Jablonec nad Nisou 


____________________________________
_______________________________

RNDr. Jiří Čeřovský
Ing. Bohuslav Votrubec
primátor
jednatel společnosti

____________________________________



JUDr. Marek Řeháček, 
Vedoucí odboru kancelář tajemníka

Za věcnou správnost: 

Bc. Eva Peukertová
vedoucí odd. vnitřní správy
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