Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí programového vybavení značky DATACENTRUM a jeho servisu	45 / 2020
DODATEK ČÍSLO 1

Smlouvy o poskytnutí programového vybavení 
DATACENTRUM a jeho servisu

číslo smlouvy poskytovatele: 45 / 2020
číslo zakázky: 454

(dále jen „smlouva“) mezi


	DATACENTRUM systems & consulting, a. s.

	Se sídlem 
	Písnická 30/13, 142 00 Praha 4 - Kamýk,

	Zastoupená
	Ing. Kamilem Ryšavým, předsedou představenstva společnosti 

	IČ:
	25631721
	DIČ:
	CZ25631721

	Bank. spojení:
	xxx
	číslo účtu  
	xxx



(dále jen „poskytovatel“)
-  na straně jedné  -

a 

	Národní divadlo

	Se sídlem 
	Ostrovní 1, 112 30  Praha 1

	Zastoupená
	Prof. MgA. Jan Burian, ředitel

	IČ:
	00023337
	DIČ:
	CZ00023337

	Bank. spojení:
	xxx
	číslo účtu  
	xxx



(dále jen „zákazník“)
-  na straně druhé  -

(společně pak „smluvní strany“)


Na základě vzájemné domluvy se smluvní strany dohodly na rozdělení předmětu plnění na dvě etapy (I. a II. etapa). Součástí tohoto dodatku je také úprava Přílohy č. 3 Harmonogramu projektu. Na základě rozdělení projektu do dvou etap se mění ujednání bodu č. 3 přílohy č. 1 bod a) a b) následovně:

I. Etapa

V první etapě se bude realizovat:

· implementace standardní verze webového portálu DC2 a nastavení,
· školení pracovníků.

	1) Licence – DATACENTRUM:

	


	DATACENTRUM 2 – Organigram
	40 000,- Kč

	DATACENTRUM 2 – Anglická verze
	10 000,- Kč

	DATACENTRUM 2 – Uchazeči
	10 000,- Kč

	DATACENTRUM 2 – Svěřené prostředky
	10 000,- Kč

	DATACENTRUM 2 – Benefity
	10 000,- Kč

	DATACENTRUM 2 – Ověřování doménou
	10 000,- Kč

	DC Portál – základní licence pro 3000 OSČ – Základní modul, Informační modul, náhled na kmenová data, náhled na výplatní pásku, manažerské sestavy 
	40 000,- Kč

	DC Portál – Náhled na ELDP
	10 000,- Kč

	DC Portál – Tvorba personálních formulářů 
	10 000,- Kč

	DC Portál – Zobrazení organizační struktury
	     10 000,- Kč

	DC Portál – Plán nástupnictví 
	10 000,- Kč

	DC Portál – Zadávání mzdových složek 
	    10 000,- Kč

	DC Portál – Workflow
	     20 000,- Kč

	DC Portál – Benefity
	10 000,- Kč

	DC Portál – Popis pracovních míst 
	10 000,- Kč

	DC Portál – Zaměstnanecký Portál
	20 000,- Kč




	Cena celkem za uživatelská práva (bez DPH)
	230 000,- Kč





	

2) Implementace – standardní verze webového Portálu DC2 a nastavení:
	


	
Předimplementační analýza (8 hod)
	11 200,- Kč

	Instalace systémů a převod mzdových dat (6 hod)
	11 700,- Kč

	Implementace DC2 – Benefity
	11 200,- Kč

	Implementace DC2 – Ověřování doménou
	5 600,- Kč

	Implementace DC Portál – Základní modul, Informační modul, náhled na kmenová data, náhled na výplatní pásku, manažerské sestavy 
	11 200,- Kč

	Implementace DC Portál – Náhled na ELDP
	5 600,- Kč

	Implementace DC Portál – Benefity
	11 200,- Kč

	Implementace DC Portál – Zaměstnanecký Portál
	22 400,- Kč



           
	Cena celkem za implementaci standardní verze, nastavení (bez DPH)
	90 100,- Kč

	
3) Školení pracovníků:
	


	
Školení pracovníků (4 hod) (bez DPH)
	5 600,- Kč




Fakturace dle bodu I. etapa za 1) uživatelská práva bude provedena po podpisu smlouvy. Fakturace dle bodu I. etapa za 2) implementaci standardní verze webového Portálu DC2 a nastavení bude provedena po podpisu akceptačního protokolu jednotlivých částí implementace. Fakturace dle bodu I. etapa za 3) školení pracovníků bude provedena po podpisu protokolu o školení.



II. Etapa


Realizace II. etapy projektu závisí na odsouhlasení ze strany zákazníka (viz Příloha č. 3 - Harmonogram projektu, bod č. 7). Finální cena za implementaci II. etapy projektu bude ze strany poskytovatele upřesněna až na základě provedené analýzy (viz Příloha č. 3 - Harmonogram projektu, bod č. 7). Níže uvedená cena za implementaci II. etapy je tedy pouze orientační.



Ve druhé etapě se bude realizovat:

· implementace zákaznické verze webového portálu DC2,
· školení pracovníků.

1) Implementace – zákaznická verze webového Portálu DC2:

	Implementace DC2 – Organigram
	28 000,- Kč

	Implementace DC2 – Svěřené prostředky
	11 200,- Kč

	Implementace DC Portál – Tvorba personálních formulářů 
	5 600,- Kč

	Implementace DC Portál – Zobrazení organizační struktury
	5 600,- Kč

	Implementace DC Portál – Plán nástupnictví 
	11 200,- Kč

	Implementace DC Portál – Zadávání mzdových složek 
	5 600,- Kč

	Implementace DC Portál – Workflow (4 workflow)
	22 400,- Kč

	Implementace DC Portál – Popis pracovních míst 
	11 200,- Kč

	
	

	Cena celkem za implementaci zákaznické verze (bez DPH)
	100 800,- Kč

	
	

	
2) Školení pracovníků:
	


	
Školení pracovníků (8 hod) (bez DPH)
	11 200,- Kč




Fakturace dle bodu II. etapa za 1) implementaci zákaznické verze webového Portálu DC2 bude provedena po podpisu akceptačního protokolu jednotlivých částí implementace. Fakturace dle bodu II. etapa za 2) školení pracovníků bude provedena po podpisu protokolu o školení.


	

Příloha č. 3 Harmonogram projektu
	
	Činnost
	Stav
	Od 
	Do
	Zodpovědnost
	Poznámka

	1.
	Objednávka
	 
	 
	 
	DTC/ND
	Revize, doplnění a odsouhlasení návrhu smluv

	2.
	Kick Off projektu
	 
	9.11.2020
	9.11.2020
	DTC/ND
	Příprava podkladů a účast na Kickoff meetingu

	3.
	Analýza a návrh řešení – Etapa 1. 
	 
	9.11.2020
	22.12.2020
	 
	 

	 
	Předání podkladů nutných pro analýzu 
	 
	9.11.2020
	9.11.2020
	ND
	 

	 
	Zpracování dokumentu Cílový koncept
	 
	9.11.2020
	18.12.2020
	DTC
	 

	 
	Připomínkování dokumentu Cílový koncept
	 
	21.12.2020
	21.12.2020
	ND
	Klíčový pracovníci jednotlivých oblastí - zaslání písemných připomínek a upřesnění DTC

	 
	Zapracování připomínek do dokumentu Cílový koncept
	 
	22.12.2020
	22.12.2020
	DTC
	 

	 
	Zaslání finálního dokumentu Cílového konceptu zákazníkovi
	 
	22.12.2020
	22.12.2020
	DTC
	 

	 
	Oboustranné odsouhlasení dokumentu Cílový koncept
	 
	22.12.2020
	22.12.2020
	DTC/ND
	Kontrola a odsouhlasení Cílového konceptu

	 
	Řídící výbor 1. 
	 
	22.12.2020
	22.12.2020
	DTC/ND
	Setkání členů řídícího výboru a projektových manažerů DTC a zákazníka a vyhodnocení stavu dosavadních prací.

	4. 
	Implementace programového vybavení DATACENTRUM (DC2, DC-Portál) – Etapa 1. 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Příprava HW a SW
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Příprava HW a SW prostředí 
	 
	9.11.2020
	13.11.2020
	ND
	Příprava IT prostředí ze strany zákazníka, předání přístupových údajů DTC

	 
	Instalace DB a DC-Portál 
	 
	16.11.2020
	16.11.2020
	DTC
	 

	 
	Systémové nastavení DC2 a DC-Portál 
	 
	16.11.2020
	31.12.2020
	DTC
	Součinnost při nastavování požadavků ve formě konzultací

	 
	Nastavení uživatelských přístupů DC - Portál 
	 
	30.12.2020
	30.12.2020
	DTC/ND
	Poskytnutí přihlašovacích jmen a specifikaci oprávnění pro jednotlivé uživatele

	 
	Test přístupových oprávnění přes AD
	 
	30.12.2020
	30.12.2020
	DTC/ND
	 

	5.
	Testovací a pilotní provoz Etapa 1.
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Uživatelské testy
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Školení klíčových uživatelů 
	 
	7.1.2021
	8.1.2021
	DTC/ND
	Účast odpovědných pracovníků na školení (3 klíčoví uživatelé) 

	 
	Kontrola testovacích scénářů 
	 
	11.1.2021
	13.1.2021
	DTC/ND
	Provedení testovacích scénářů a jejich vyhodnocení

	 
	Odsouhlasení výsledků testování 
	 
	14.1.2021
	14.1.2021
	DTC/ND
	Kontrolní den - účast klíčových pracovníků ze strany zákazníka

	 
	Podpis akceptačního protokolu za implementaci I. fáze DC2 a DC - Portál
	
	14.1.2021
	14.1.2021
	DTC/ND
	Kontrolní den - účast klíčových pracovníků ze strany zákazníka

	 
	Pilotní provoz HR oddělení – Etapa 1. 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Úpravy systému na základě testovacích scénářů 
	 
	15.1.2021
	18.1.2021
	DTC
	

	 
	Odsouhlasení úprav
	 
	19.1.2021
	19.1.2021
	DTC/ND
	Test a odsouhlasení úprav

	 
	Školení dalších uživatelů - HR oddělení 
	 
	20.1.2021
	21.1.2021
	ND
	 

	 
	Testovací provoz 
	 
	22.1.2021
	28.1.2021
	ND
	Zadání všech docházkových složek všech zaměstnanců 

	 
	Odsouhlasení výsledků testovacího provozu 
	 
	29.1.2021
	29.1.2021
	DTC/ND
	 

	6. 
	Ostrý provoz Etapa 1. 
	 
	1.2.2021
	1.2.2021
	 
	 

	 
	Školení zaměstnanců
	 
	1.2.2021
	1.2.2021
	 ND
	 

	7.
	Analýza a návrh řešení – Etapa 2. 
	 
	9.11.2020
	22.1.2021
	 
	 

	 
	Předání podkladů nutných pro analýzu 
	 
	9.11.2020
	30.12.2020
	ND
	 

	 
	Zpracování dokumentu Cílový koncept
	 
	9.11.2020
	15.1.2021
	DTC
	 

	 
	Připomínkování dokumentu Cílový koncept
	 
	18.1.2021
	19.1.2021
	ND
	Klíčový pracovníci jednotlivých oblastí - zaslání písemných připomínek a upřesnění DTC

	 
	Zapracování připomínek do dokumentu Cílový koncept
	 
	20.1.2021
	21.1.2021
	DTC
	 

	 
	Zaslání finálního dokumentu Cílového konceptu zákazníkovi
	 
	21.1.2021
	21.1.2021
	DTC
	 

	 
	Oboustranné odsouhlasení dokumentu Cílový koncept
	 
	22.1.2021
	22.1.2021
	DTC/ND
	Kontrola a odsouhlasení Cílového konceptu

	
	Odsouhlasení realizace II. etapy projektu
	
	22.1.2021
	22.1.2021
	ND
	Na základě analýzy a finální ceny za implementaci rozhodnutí o realizaci II. etapy projektu

	 
	Řídící výbor 1. 
	 
	22.1.2021
	22.1.2021
	DTC/ND
	Setkání členů řídícího výboru a projektových manažerů DTC a zákazníka a vyhodnocení stavu dosavadních prací.

	8. 
	Implementace programového vybavení DATACENTRUM (DC2, DC-Portál) – Etapa 2. 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Převod dat DC2 a DC - Portál – Etapa 2. 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Příprava dat k převodu
	 
	22.1.2021
	15.2.2021
	ND
	Předání připravených dat dle analýzy

	 
	Převod dat
	 
	16.2.2021
	17.2.2021
	DTC
	Reakce na dotazy k nejasnostem v převáděných datech, doplňování chybějících informací a dat.

	 
	Kontrola dat po převodu ze strany DTC a zákazníka
	 
	18.2.2021
	18.2.2021
	DTC/ND
	Reakce na dotazy k nejasnostem v převáděných datech, doplňování chybějících informací a dat.

	 
	Systémové nastavení DC2 a DC-Portál 
	 
	22.1.2021
	5.3.2021
	DTC
	Součinnost při nastavování požadavků ve formě konzultací

	 
	Řídící výbor 2. 
	 
	5.3.2021
	5.3.2021
	DTC/ND
	Setkání členů řídícího výboru a projektových manažerů DTC a zákazníka a vyhodnocení stavu dosavadních prací.

	9.
	Testovací a pilotní provoz Etapa 2.
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Uživatelské testy
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Školení klíčových uživatelů 
	 
	8.3.2021
	8.3.2021
	DTC/ND
	Účast odpovědných pracovníků na školení (3 klíčoví uživatelé) 

	 
	Kontrola testovacích scénářů 
	 
	9.3.2021
	11.3.2021
	DTC/ND
	Provedení testovacích scénářů a jejich vyhodnocení

	 
	Odsouhlasení výsledků testování 
	 
	12.3.2021
	12.3.2021
	DTC/ND
	Kontrolní den - účast klíčových pracovníků ze strany zákazníka

	 
	Podpis akceptačního protokolu za implementaci II. fáze DC2 a DC – Portál
	
	12.3.2021
	12.3.2021
	DTC/ND
	Kontrolní den - účast klíčových pracovníků ze strany zákazníka

	 
	Pilotní provoz HR oddělení – Etapa 2. 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Úpravy systému na základě testovacích scénářů 
	 
	15.3.2021
	16.3.2021
	DTC
	

	 
	Odsouhlasení úprav
	 
	17.3.2021
	17.3.2021
	DTC/ND
	Test a odsouhlasení úprav

	 
	Školení dalších uživatelů - HR oddělení 
	 
	18.3.2021
	18.3.2021
	ND
	 

	 
	Testovací provoz 
	 
	19.3.2021
	26.3.2021
	ND
	Zadání všech docházkových složek všech zaměstnanců 

	 
	Odsouhlasení výsledků testovacího provozu 
	 
	24.3.2021
	24.3.2021
	DTC/ND
	 

	10. 
	Ostrý provoz Etapa 2. 
	 
	1.4.2021
	1.4.2021
	 
	 

	 
	Školení zaměstnanců
	 
	1.4.2021
	1.4.2021
	 ND
	 












Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu. Každá strana obdrží jeden originál tohoto dodatku. Tento dodatek nabývá účinnosti a platnosti dnem podpisu obou smluvních stran. Ostatní body smlouvy zůstávají nezměněny.



	V Praze dne: 
	                  V Praze dne:

	






	

	           za poskytovatele 
          Ing. Kamil Ryšavý
	                      za zákazníka                           
                Prof. MgA. Jan Burian
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