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	Ing. Jiří Štěrba, Plzeňská 1489/45, 360 01  Karlovy Vary, IČO: 10050906
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Rozpočet návrh dokončení Dodatek č. 5:  12/2020 - 15/04/2021
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Stabilizace skalního masivu - příprava na sanaci parc. č. 2063 a 2065, Karlovy Vary
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	celková suma dodatek č. 4
	předpoklad do 15.4.2020, dodatek č. 5
	2.4.2020
	čerpání 12/2019 - 01/2020
	čerpání 9-11/2019
	čerpání 07-08/2019
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	zbývá
	čerpání 09/2019
	čerpání 09/2019
	
	Celková cena 

	Položka
	Popis
	MJ
	Výměra
	Jedn.cena
	Cena
	jednotka
	Celkem
	jedn.
	Celkem
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	jednotka
	Celkem

	
	Zemní práce
	
	
	
	
	
	20 192 725
	 
	2 987 100
	
	
	
	2 479 200
	
	4 734 500
	
	2 212 225
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1 580 150
	
	1 622 250
	
	
	########

	1
	Úprava terénu pro provedení panelové cesty, podklad, montáž panelů, demontáž
	m2
	1,000
	1 704,00
	1 704
	120,76
	205775
	0
	0
	
	
	
	
	0
	0
	120,76
	205 775
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0
	0
	0
	0
	0
	
	120,76
	205775

	2
	Úprava terénu pro provedení manipulační plochy
	m2
	1,000
	300,00
	300
	470,00
	141000
	0
	0
	
	
	
	
	0
	0
	470,00
	141 000
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0
	0
	0
	0
	0
	
	470,00
	141000

	3
	Odstranění náletů, křovin a stromů, odvoz materiálu, uskladnění
	m2
	1,000
	200,00
	200
	5 089,00
	1017800
	373
	74600
	976
	195200
	
	
	2 050
	410 000
	2063,00
	412 600
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	985
	740
	148000
	325
	65000
	
	5 462,00
	1092400

	4
	Těžení a odstranění svahovin včetně vodorovného a svislého přemístění
	m3
	1,000
	1 050,00
	1 050
	7 943,00
	8340150
	725
	761250
	1922
	2018100
	400,00
	420000
	3 050
	3 202 500
	1071,00
	1 124 550
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	765
	1090
	1144500
	1195
	1254750
	
	8 668,00
	9101400

	5
	Odvozy
	m3
	1,000
	200,00
	200
	5 792,00
	1158400
	725
	145000
	482
	96400
	1 204,00
	240800
	2 040
	408 000
	566,00
	113 200
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	967
	523
	104600
	550
	110000
	
	6 517,00
	1303400

	6
	Skládkovné
	m3
	1,000
	350,00
	350
	5 792,00
	2027200
	725
	253750
	482
	168700
	1 204,00
	421400
	2 040
	714 000
	566,00
	198 100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	967
	523
	183050
	550
	192500
	
	6 517,00
	2280950

	7
	Výluh pro uložení na skládku
	soub
	1,000
	17 000,00
	17 000
	1,00
	17000
	0
	0
	
	
	
	0
	0
	0
	1,00
	17 000
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0
	
	0
	
	0
	
	1,00
	17000

	8
	Gabiónová stěna
	soub
	1,000
	1 185 000,00
	1 185 000
	2,00
	2370000
	1,3
	1540500
	
	
	1,00
	1185000
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0
	
	0
	
	3,30
	3910500

	9
	Pojízdná plocha pro pojezdy stavebních mechanizmů
	soub
	1,000
	212 000,00
	212 000
	2,00
	424000
	1
	212000
	
	
	1,00
	212000
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0
	
	0
	
	3,00
	636000

	10
	Provedení torkretové stěny: beton 20/25, prům. tl. 100mm, síť 6-100/100, nopová fólie a drenážní trubky pr. 50 obalené geotextilií 300g/m2
	m2
	1 000
	1 592,00
	1 592 000
	1 000,00
	1592000
	0
	0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0
	
	0
	
	1 000,00
	1592000

	11
	Vrty pro hřeby (á 6,0 bm), dodávka, osazení a zainjektování hřebů, kotevní desky a matice
	m
	1 900,000
	1 526,00
	2 899 400
	1 900,00
	2899400
	0
	0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0
	
	0
	
	1 900,00
	2899400

	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0
	
	
	

	
	Zařízení staveniště
	
	
	
	
	
	491 094
	 
	0
	
	
	
	
	
	223 980
	
	267 114
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	67 194
	
	0
	
	
	491 094

	
	Zařízení staveniště
	soub
	1,000
	86 268,00
	86 268
	1,5
	129402
	 
	 
	
	
	
	
	1
	43 134
	1,00
	86 268
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0
	0,3
	12940
	0
	0
	
	1,50
	129402

	
	Přesuny kapacit
	soub
	1,000
	59 623,00
	59 623
	2
	119246
	 
	 
	
	
	
	
	1
	59 623
	1,00
	59 623
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	0,3
	17887
	0,1
	5962
	
	2,00
	119246

	
	Ztížené pracovní podmínky
	soub
	1,000
	91 223,00
	91 223
	2
	182446
	 
	 
	
	
	
	
	1
	91 223
	1,00
	91 223
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	0,3
	27367
	0,1
	9122
	
	2,00
	182446

	
	Náklady na zajištění BOZP
	soub
	1,000
	30 000,00
	30 000
	2
	60000
	 
	 
	
	
	
	
	1
	30 000
	1,00
	30 000
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	0,3
	9000
	0,1
	3000
	
	2,00
	60000

	
	Objekt celkem bez DPH
	
	
	
	0
	
	20 683 819
	 
	2 987 100
	
	2 478 400
	
	2 479 200
	
	4 958 480
	
	2 479 339
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	########
	
	1 647 344
	
	1 622 250
	
	
	########

	
	DPH 21 %
	
	
	
	0
	
	4343602
	 
	627291
	
	520464
	
	520632
	
	1 041 281
	
	520 661
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	345 942
	
	340 673
	
	
	4970893

	
	Objekt celkem včetně DPH
	
	
	
	0
	
	25 027 421
	 
	3 614 391
	
	2 998 864
	
	2 999 832
	
	5 999 761
	
	3 000 000
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1 993 286
	
	1 962 923
	
	
	########

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	V Karlových Varech 26.11.2020
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