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Dodatek č. 1
Smlouvy o dílo uzavřené dne 12. 12. 2019

Dohoda o zrušení závazku a ukončení smlouvy (dále jen „dodatek č. 1“ či „dohoda")

Město Horšovský Týn,
IČO: 00253383
sídlem: nám. Republiky 52, 346 01 Horšovský Týn, 
zastoupené Ing. Josefem Holečkem, starostou města 
(dále jako „objednatel")

a

společnost
Zenkl CB, spol. s r.o.,
IČO: 28131339,
sídlem: Jírovcova 1866/2, 370 01 České Budějovice, 
zastoupená Ing. Ondřejem Zenklem, jednatelem
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl C, 
vložka: 19109,
(dále jako „zhotovitel")

(objednatel a zhotovitel ve smlouvě společně dále jako „smluvní strany")

1.
1.1. Smluvní strany prohlašují, že spolu uzavřely smlouvu o dílo, ze dne 12. 12. 2019, na 

základě které se zhotovitel zavázal pro objednatele vypracovat kordonový průzkum na 
šesti stanovištích na příjezdových komunikacích do města, jak blíže popsáno ve 
smlouvě, přičemž výsledkem mělo být dopravně inženýrské posouzení jednotlivých 
plánovaných přeložek silnic města Horšovský Týn, dle podmínek ve smlouvě 
dohodnutých, a to vše do konce července 2020 (dále jen „smlouva").
Zhotovitel měl provést kordonový průzkum do konce března 2020 (s přihlédnutím na 
klimatické podmínky), zpracovat výstupy z průzkumu do konce června 2020 a 
zpracovat DIP do konce července 2020 (čl. III. smlouvy).

1.2.

II.
2.1. Smluvní strany si v čl. VIII. odst. 1 smlouvy mj. sjednaly, že jakákoliv změna nebo 

zrušení závazků může být provedena pouze písemným dodatkem k této smlouvě. 
Smluvní strany se tímto dohodly na zrušení závazků a ukončení shora označené 
smlouvy, a to ke dni podpisu poslední ze smluvních stran, v souladu s čl. VIII. odst. I 
smlouvy.

2.2.

III.
3.1. Vzhledem k tomu, že ani v prosinci 2020 nebyly ze strany zhotovitele započaty práce na 

předmětu plnění dle shora označené smlouvy, tedy nejsou zde žádné rozpracované 
práce, jak předvídáno čl. VIII. odst. 2 smlouvy, smluvní strany se tímto dohodly, že 
zhotoviteli nenáleží v souladu s uzavřenou smlouvou žádná odměna ani její část ani



*

žádná náhrada nákladů. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel nemá nárok a nebude
oceňovat ani fakturovat objednateli v souvislosti s uzavřenou smlouvou žádnou částku.
Vzhledem k oddalování zahájení prací podle uzavřené smlouvy v důsledku
koronavirové krize, vyhlášených nouzových stavů a prací na silničních komunikacích
v intravilánu města Horšovský Týn, kvůli kterým by mohlo dojít ke zkreslení údajů
kordonového průzkumu a dopravně inženýrského posouzení plánovaných přeložek
silnic města, smluvní strany se tímto dohodly, že vůči sobě nebudou požadovat žádnou
sankci zejm. dle čl. VIII. odst. 3 smlouvy.
Smluvní strany prohlašují, že tímto dodatkem č. 1 jsou mezi nimi upravena veškerá
vzájemná práva a povinnosti vyplývající z uzavřené smlouvy, a že z tohoto titulu nemají
vůči sobě žádných závazků a pohledávek. Současně smluvní strany prohlašují, že ani v
budoucnu neuplatní žádný nárok vyplývající z výše uvedeného titulu.

3.2.

3.3.

IV.
4.1. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu poslední ze

smluvních stran.
Dodatek č. 1 byl schválen usnesením Rady města Horšovský Týn č. 54/23, ze dne
16.12.2020.
Dodatek č. 1 je vyhotoven ve dvou originálech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží
po jednom.
Smluvní strany souhlasí se zveřejněním dohody v registru smluv Ministerstva vnitra ČR

a na úřední desce města. Zveřejnění zajistí město Horšovský Týn.
Smluvní strany prohlašují, že se s obsahem dodatku č. I řádně seznámily, že byl sepsán
dle jejich svobodné a vážné vůle a nebyla sjednána v tísni či za nápadně nevýhodných
podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

4.2.

4.3.

4.4.

4.5.

- 6 -01- 2021 V Českých Budějovicích dne f ‘//J- JpjpV Horšovském Týně dne

Ing. Ondřej Zenkl, jednatel
Zenkl CB, spol. s r.o.

Tng. JosefHoleček, starosta
Město Hoijšovský Týn


