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SMLOUVA O DÍLO 
uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, 

ve znění pozdějších předpisů na zhotovení díla: 
„Kompletní rekonstrukce areálu Českomalínská 588/14 Praha – detašované 

pracoviště ÚOHS“ (zkráceně „Stavební úpravy Českomalínská 14, Praha“) (dále 
jen „smlouva“) 

Článek I. SMLUVNÍ STRANY 
Objednatel: 
Česká republika - Úřad pro ochranu hospodářské soutěže 
se sídlem třída Kpt. Jaroše č. or. 7, 604 55 Brno 
IČ: 653 49 423 
bankovní spojení: 24825621/0710 
zastoupená: Mgr. Danielem Stankovem, ředitelem Sekce Vnějších vztahů a správy Úřadu pro 
ochranu hospodářské soutěže, na základě pověření předsedy Úřadu pro ochranu 
hospodářské soutěže, 
kontaktní osoba: 

Zástupce pro věci smluvní (telefon, e-mail): 

Zástupce pro věci technické (telefon, e-mail: 
 

 (dále jen „objednatel“ nebo „ÚOHS“ nebo „Úřad“ nebo „zadavatel“ nebo „stavebník“ 
nebo „smluvní strana“) 
 
Zhotovitel: 
STAVEKO, spol. s r.o. 
se sídlem: Zdabořská 24, 261 01 Příbram V 
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 7734 
 
jednající/ zastoupený:   
IČ: 451 45 580 
DIČ: CZ45145580 
Adresa pro doručování: Zdabořská 24, 261 01 Příbram V 
Zástupce pro věci smluvní (telefon, e-mail): 

Zástupce pro věci technické (telefon, e-mail): 

(dále jen „zhotovitel“ nebo „smluvní strana“) 

Zhotovitel a objednatel jsou společně dále označováni jako „smluvní strany“ a každý z nich 
samostatně dále také jen „smluvní strana“. 
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ČLÁNEK II. ÚČEL SMLOUVY, POJMY, VÝKLADOVÁ 
PRAVIDLA, AUTORSKÝ DOZOR, TECHNICKÝ DOZOR 

2.1 Účel smlouvy  

Smlouva na zhotovení díla „Kompletní rekonstrukce areálu Českomalínská 588/14 Praha – 
detašované pracoviště ÚOHS“ (zkráceně „Stavební úpravy Českomalínská 14, Praha“) (dále 
také jen „stavba“) (smlouva na zhotovení díla „Kompletní rekonstrukce areálu Českomalínská 
588/14 Praha – detašované pracoviště ÚOHS“ dále také jen „veřejná zakázka“) se uzavírá na 
základě výsledků otevřeného řízení na veřejnou zakázku na stavební práce, v němž byla 
vybrána jako nejvhodnější nabídka, nabídka zhotovitele. Smlouva se uzavírá dle § 2586 a 
následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů 
(„občanský zákoník“). 

Není-li výslovně dohodnuto jinak, vztahuje se na úpravu práv a závazků smluvních stran 
ustanovení § 2586 a následujících občanského zákoníku. Smlouvou se zavazuje zhotovitel 
k řádnému a včasnému provedení díla způsobem a v rozsahu vymezeném touto smlouvou, 
objednatel se pak zavazuje řádně a včas provedené dílo převzít a zaplatit cenu, to vše 
za podmínek dále v této smlouvě uvedených. 

2.2 Pojmy 

Níže uvedené pojmy a výrazy mají následující význam, s výjimkou případů, kdy kontext 
vyžaduje jiný výklad: 

Areál 
Českomalínská 

Areál Českomalínská je (i) pozemek parc. č. 1209, jehož součástí je stavba 
s číslem popisným 588 – objekt bydlení, pozemek parc. č. 1209 je co 
do druhu pozemku - zastavěná plocha a nádvoří, celková plocha pozemku 
činí 173 m2, (ii) pozemek na parc. č. 1210/1, způsob využití – zeleň, druh 
pozemku – ostatní plocha, celková plocha pozemku činí 2 096 m2, 
(iii) pozemek na parc. č. 1210/2, jehož součástí je stavba - budova bez čísla 
popisného nebo evidenčního – garáž, druh pozemku – zastavěná plocha a 
nádvoří, celková plocha pozemku činí 42 m2, to vše zapsáno na LV 7559, 
pro obec Praha, k. ú. Bubeneč u Katastrálního úřadu pro hlavní město 
Prahu, Katastrální pracoviště Praha se sídlem v Praze (dále jen „areál 
Českomalínská“). Areál Českomalínská je detašovaným pracovištěm ÚOHS, 
který je ústředním orgánem státní správy. 

Dokumentace 
skutečného 
provedení 
stavby (dále 
též jen 
„dokumen-
tace sku-
tečného 
provedení 
stavby“) 

Dokumentace skutečného provedení stavby je dokumentace, kterou 
zhotoví zhotovitel podle této smlouvy, která slouží k naplnění požadavků 
kladených na objednatele ustanovením § 125 zákona číslo 183/2006 Sb., 
o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění 
pozdějších předpisů („stavební zákon“), je dokumentací dle § 121 odst. 1 
stavebního zákona s náležitostmi dle přílohy číslo 7 vyhlášky č. 499/2006 
Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů („vyhláška 
o dokumentaci staveb“), zahrnuje rovněž geodetické prostorové, 
výškopisné a polohopisné zaměření dle geodetické části dokumentace 
skutečného provedení stavby, geometrický plán a doklady, jimiž zhotovitel 
prokáže splnění všech základních podmínek dle stanovisek nebo závazných 
stanovisek či vyjádření dotčených orgánů včetně závazného stanoviska a 
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rozhodnutí Magistrátu hlavního města Prahy, odboru památkové péče čj. 
MHMP 1029143/2016 ze dne 17. 6. 2016. Dokumentace skutečného 
provedení stavby se předává objednateli v počtu a podobě, stanovené 
v odst. 9.2 čl. IX.  

Dokumentace 
stavby (dále 
jen 
„dokumentace 
stavby dle odst. 
9.2 čl. IX.“) 

 

Dokumentace stavby je souhrn dokumentů a dokladů, předaných 
objednateli, umožňujících zkoumání stavebního úřadu, zda při stavbě byly 
dodrženy obecné požadavky na výstavbu, závazná stanoviska nebo jiné 
doklady dotčených orgánů včetně závazných stanovisek dotčených orgánů 
k užívání stavby, vyžadovaná zvl. předpisy, dokumentace skutečného 
provedení stavby a další doklady, na jejichž podkladě stavební úřad 
zkoumá, zda skutečné provedení stavby nebo její užívání nebude 
ohrožovat život a veřejné zdraví, život nebo zdraví zvířat, bezpečnost 
anebo životní prostředí a zda jsou splněny podmínky § 119 odst. 2 
stavebního zákona za účelem vydání kolaudačního souhlasu; dokumentace 
stavby zahrnuje doklady a dokumenty uvedené v odst. 9.2 čl. IX. včetně 
dokladů a dokumentů, předaných objednateli, kterými zhotovitel 
osvědčuje objednateli, že před započetím užívání stavby byly provedeny a 
vyhodnoceny zkoušky a měření předepsané zvl. právními předpisy. 

Kolaudace Kolaudace je skutkový stav, který nastává při splnění podmínek 
upravených v § 119 odst. 2, § 121 odst. 1 a § 122 stavebního zákona, je 
vydán po provedeném zkoumání příslušného stavebního úřadu kolaudační 
souhlas a vzniká právo užívání stavby Úřadu a to přímo ze zákona (ex lege), 
jemuž předchází postup stavebního úřadu, během něhož stavební úřad 
zkoumá, zda stavba nevykazuje závady bránící bezpečnému užívání, zda 
stavba je provedena v souladu s rozhodnutím o umístění stavby, stavebním 
povolením, nebo společným rozhodnutím dle § 94a stavebního zákona, 
v souladu s ověřenou projektovou dokumentací a rovněž v souladu se 
stanovisky nebo závaznými stanovisky, popřípadě rozhodnutími nebo 
vyjádřeními dotčených orgánů a zda jsou dodrženy obecné požadavky 
na výstavbu, zda skutečné provedení stavby nebo její užívání nebude 
ohrožovat život a veřejné zdraví, život nebo zdraví zvířat, bezpečnost 
anebo životní prostředí a jsou tak splněny podmínky § 119 odst. 2 
stavebního zákona. 

Koordinátor 
bezpečnosti a 
ochrany zdraví 
při práci na 
staveništi 
(dále jen 
„koordinátor 
BOZP“) 

Koordinátor BOZP je osoba určená objednatelem splňující požadavky 
dle zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a 
o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování 
služeb mimo pracovněprávní vztahy, ve znění pozdějších předpisů („zákon 
o dalších požadavcích BOZP“), případně odborně způsobilý zaměstnanec 
objednatele dle zákona o dalších požadavcích BOZP, provádějící koordinaci 
všech opatření a stanovených činností při přípravě a realizaci stavby 
na staveništi; povinnosti dle zákona o dalších požadavcích BOZP a nařízení 
vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a 
ochranu zdraví při práci na staveništích, ve znění pozdějších předpisů 
(„nařízení č. 591/2006 Sb.“), které jsou zmíněnými právními předpisy 
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stanoveny objednateli jako zadavateli, plní jménem objednatele 
koordinátor BOZP. 

Památková 
zóna 

Památková zóna je ve smyslu § 6 zákona č. 20/1987 Sb., o státní 
památkové péči, ve znění pozdějších předpisů („zákon o státní památkové 
péči“), a vyhlášky hl. m. Prahy č. 10/1993 ze dne 28. 9. 1993 uveřejněné 
ve sbírce č. 8/1993 HMP památková zóna Dejvice, Bubeneč horní 
Holešovice v městské části Praha 6 a 7, v níž se nachází areál 
Českomalínská. 

  

Projektová 
dokumentace 
pro provádění 
stavby 

Projektová dokumentace pro provádění stavby je projektová dokumentace 
zhotovená projektantem (projektant viz dále odst. 2.7 čl. II. smlouvy) podle 
§ 1 odst. 1 vyhlášky č. 230/2012 Sb., kterou se stanoví podrobnosti 
vymezení předmětu veřejné zakázky na stavební práce a rozsah soupisu 
stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr („vyhláška č. 
230/2012 Sb.“), určující stavbu v technických, ekonomických a 
architektonických podrobnostech, jednoznačně vymezujících předmět 
veřejné zakázky, jeho hmotové, materiálové, stavebně-technické, 
technologické, dispoziční a provozní vlastnosti, vzhled a jakost, umožňující 
vyhotovit soupis stavebních prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr; 
projektová dokumentace pro provádění stavby je dokumentací, která 
splňuje rovněž požadavky podle § 3 vyhlášky č. 499/2006 Sb., 
o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů („vyhláška 
o dokumentaci staveb“) (viz bod 1. odst. 3.3.1 čl. III. smlouvy). 

Stavba (dále 
také jen „dílo“ 
nebo 
„předmět 
díla“) 

Stavba je soubor stavebních prací, terénních úprav a inženýrských sítí, 
komunikačních rozvodů a dalších objektů, jejichž rekonstrukce, výstavba, 
dodání a způsob provedení je součástí předmětu díla dle smlouvy; detailní 
specifikace stavby, jejího požadovaného provedení a určení účelu jsou 
uvedeny ve stavební dokumentaci objednatele jmenovitě uvedené v odst. 
3.3 čl. III.; stavba je členěná do 3 stavebních objektů - stavební objekt: 
SO 01 – Vila (dále také jen „SO 01“); stavební objekt: SO 02 – Hospodářský 
objekt včetně garáže (dále také jen „SO 02“); stavební objekt: SO 05 - 
Zpevněné plochy (dále také jen „SO 05“); kterýkoliv ze zde jmenovitě 
uvedených stavebních objektů dále také jen „část stavby“ nebo „část 
předmětu díla“ nebo „část díla“). 

Stavební 
dokumentace 
objednatele 

Stavební dokumentace objednatele je dokumentace uvedená v odst. 
3.3 čl. III.  

Staveniště Staveniště je prostor nacházející se na: 

(i) pozemku parc. č. 1209, jehož součástí je stavba s číslem popisným 588 – 
objekt bydlení, na pozemku parc. č. 1209, druh pozemku - zastavěná 
plocha a nádvoří, celková plocha pozemku činí 173 m2 , 

(ii) pozemku na parc. č. 1210/1, způsob využití – zeleň, druh pozemku – 
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ostatní plocha, celková plocha pozemku činí 2 096 m2, 

(iii) pozemku na parc. č. 1210/2, jehož součástí je stavba budova bez čísla 
popisného nebo evidenčního – garáž, druh pozemku – zastavěná plocha a 
nádvoří, celková plocha pozemku činí 42 m2, 

to vše zapsáno na LV 7559, pro obec Praha, k. ú. Bubeneč u Katastrálního 
úřadu pro hlavní město Prahu, Katastrální pracoviště Praha se sídlem 
v Praze. 

 

Vlastník areálu 
Českomalínská
- příslušnost k 
hospodaření 

Vlastníkem areálu Českomalínská je Česká republika, příslušnost 
k hospodaření s areálem Českomalínská jako majetkem státu náleží Úřadu 
pro ochranu hospodářské soutěže. 

Žádost o 
vydání 
kolaudačního 
souhlasu (dále 
také jen 
„žádost o 
vydání 
kolaudačního 
souhlasu“) 

Žádost o vydání kolaudačního souhlasu je žádost podle § 122 odst. 1 
ve spojení s § 122 odst. 6 stavebního zákona, jejíž vystavení, odsouhlasení 
objednatelem provede zhotovitel a po odsouhlasení objednatelem 
zhotovitel podá jménem objednatele jako stavebníka žádost stavebnímu 
úřadu a to na základě plné moci poskytnuté objednatelem; žádost o vydání 
kolaudačního souhlasu bude mít obsahové náležitosti a v přílohách 
doklady a dokumentaci stavby podle § 122 odst. 1 stavebního zákona a § 
18i odst. 2 a přílohy číslo 12 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější 
úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, 
ve znění pozdějších předpisů („vyhláška č. 503/2006 Sb.“). 

Závazné 
stanovisko 
orgánu státní 
památkové 
péče 

Závazné stanovisko Magistrátu hlavního města Prahy, odboru památkové 
péče (dotčený orgán státní památkové péče) čj. MHMP 1029143/2016 
ze dne 17. 6. 2016 (dále jen „závazné stanovisko orgánu státní památkové 
péče ze dne 17. 6. 2016“) a všechna další závazná stanoviska orgánu státní 
památkové péče, vydaná k jednotlivým stupňům projektové dokumentace, 
která jsou závazná pro zhotovitele; jde o správní úkon dle zákona o státní 
památkové péči, v němž je stanoveno, že provedení stavby je přípustné 
při dodržení stanovených základních podmínek, obsažených v závazném 
stanovisku. 

Základní 
podmínky 
provedení 
stavby stano-
vené orgánem 
státní památ-
kové péče 

Jsou podmínky, které jsou uloženy objednateli jako stavebníkovi, obsažené 
v závazném stanovisku orgánu státní památkové péče ze dne 17. 6. 2016 a 
dalších závazných stanoviscích orgánu státní památkové péče, správních 
rozhodnutích orgánu státní památkové péče podle zákona o státní 
památkové péči, které je povinen splnit zhotovitel při provádění stavby a 
jejichž dodržení je zhotovitel povinen prokázat objednateli předáním 
příslušných dokladů, ve kterých se nebudou vyskytovat závady. 

2.4 Výkladová pravidla 
2.4.1 Kromě případů, kdy kontext vyžaduje něco jiného, ve smlouvě:  

a) slova v jednom gramatickém rodě označují všechny rody, 
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b) slova v jednotném čísle rovněž zahrnují množné číslo a slova v množném čísle zahrnují i 
číslo jednotné, 

c) ustanovení obsahující slovo „souhlasit“, „souhlas“ nebo „dohoda“ vyžadují, aby souhlas 
nebo dohoda byly zaznamenány písemně, 

d) „písemný“ nebo „písemně“ znamená psaný rukou, strojem, tištěný nebo zhotovený 
elektronicky a existující ve formě trvalého záznamu. 

2.5 Komunikace smluvních stran 
Schválení, potvrzení, souhlas a určení nebudou bez závažného důvodu zadržována nebo 
zpožďována; smluvní strany přitom komunikují prostřednictvím emailu, datových stránek 
nebo písemně poštou. Když je pro některou ze smluvních stran vydáno potvrzení (tj. 
potvrzení objednatele nebo autorského dozoru nebo stavebního dozoru), ten, kdo potvrzení 
vydává, zašle kopii též druhé straně. Když je jedné smluvní straně vydáno oznámení druhou 
smluvní stranou nebo stavební dozorem či autorským dozorem, bude kopie zaslána podle 
okolností rovněž technickému dozoru nebo druhé smluvní straně nebo autorskému dozoru. 

2.6 Technický dozor (TDI) 
Zhotovitel bere na vědomí, že funkci technického dozoru objednatele (tj. technický dozor 
stavebníka ve smyslu § 152 odst. 4 stavebního zákona nad prováděním stavby) bude 
vykonávat smluvně pověřená osoba, jejíž identifikační údaje budou sděleny objednatelem 
zhotoviteli nejpozději ke dni podepsání smlouvy (dále jen „technický dozor“ nebo „TDI“).  
Zhotovitel je povinen respektovat připomínky, stanoviska a na případný rozpor pokynů 
technického dozoru s pokyny objednatele (odst. 4.3 čl. IV.) je zhotovitel povinen 
bezodkladně upozornit objednatele.  
 
Rozsah pravomocí technického dozoru je upraven v Příloze č. 1 „Pravomoci technického 
dozoru stavebníka“, která je nedílnou součástí této smlouvy. 

2.7 Autorský dozor projektanta 
Osoba oprávněná podle zvláštního právního předpisu, která zpracovala projektovou 
dokumentaci pro vydání stavebního povolení SO 01, projektovou dokumentaci pro vydání 
společného rozhodnutí pro umístění stavby a povolující provedení SO 02 a 05 nebo stavební 
povolení povolující provádění stavebních objektů SO 02 a SO 05, projektovou dokumentaci 
pro provádění stavby a která zajišťuje pro stavebníka autorský dozor projektanta. Autorský 
dozor projektanta bude zajišťován po dobu od zahájení realizace stavby zhotovitelem do 
doby vydání kolaudačního souhlasu pro celou stavbu nebo všech kolaudačních souhlasů pro 
všechny části stavby. Autorský dozor projektanta vykonává společnost ATELIER APS, s.r.o., 
Kaplířova 717/3, 370 01 České Budějovice, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u 
Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl C, spisová značka C 13696, identifikační číslo 
260 95 301 (dále jen „projektant“), (činnosti a pravomoci projektanta dle tohoto odst. 2.7 čl. 
II. dále také jen „autorský dozor projektanta“). 

Zhotovitel je srozuměn s tím, že autorský dozor vykonává následující činnosti a pravomoci, 
jimiž je zhotovitel povinen se řídit, nevydá-li objednatel jiný pokyn či příkaz, a pokud 
zhotovitel provádí jakýkoliv pokyn, výklad či stanovisko autorského dozoru projektanta nebo 
zhotovuje práce dle jakéhokoliv pokynu, výkladu či stanoviska autorského dozoru 
projektanta, sdělí tuto skutečnost zápisem ve stavebním deníku nebo písemně (zprávou) 
rovněž objednateli.  
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Pravomoci autorského dozoru projektanta jsou: (a) provádění kontroly a ověření souladu 
prováděných prací s ověřenou projektovou dokumentací stavby (tj. projektovou 
dokumentací dle § 110 odst. 2 písm. b) (projektová dokumentace pro vydání stavebního 
povolení) a § 115 odst. 3 stavebního zákona (ověřená projektová dokumentace) a přílohy č. 4 
nebo č. 5 vyhlášky o dokumentaci staveb), (b) provádění kontroly a ověření souladu 
prováděných prací s projektovou dokumentací pro provádění stavby, (c) poskytování sdělení 
objednateli o tom, že (ca) zhotovitel provádí práce v rozporu s ověřenou projektovou 
dokumentací nebo projektovou dokumentací pro provádění stavby a v čem tento rozpor 
spočívá, (cb) to vyvolá důsledky a jaké jsou tyto důsledky; (d) účast na kontrolních 
prohlídkách určených stavebním úřadem (včetně závěrečné kontrolní prohlídky) a rovněž 
odborná součinnost a poradenství poskytovaná objednateli při kontrolních prohlídkách, (e) 
účast na jednání kontrolních dnů stavby v případech, kdy je požádán o účast objednatelem 
nebo zhotovitelem či technickým dozorem, sdělování stanovisek objednateli, (f) navrhování 
objednateli účasti odborníků a včetně určení jejich oboru, nutných pro kontrolu souladu 
konstrukcí, zařízení nebo zabudovaného materiálu stavby s projektovou dokumentací pro 
provádění stavby před jejich zakrytím nebo stanou-li se v dalším postupu nepřístupnými, (g) 
společně s objednatelem a přizvanými odborníky provádění kontroly souladu konstrukcí, 
zařízení a zabudovaných materiálů vymezených projektovou dokumentací pro provádění 
stavby před jejich zakrytím nebo znepřístupněním dalším postupem, (h) poskytování 
odborné součinnosti, poradenství, výkladu, stanoviska nebo pokynu zhotoviteli při postupu 
dle ověřené projektové dokumentace nebo projektové dokumentace pro provádění stavby, 
(i) poskytování vysvětlení zhotoviteli a odpovídání na jeho dotazy, týkající se provádění 
stavby podle ověřené projektové dokumentace nebo projektové dokumentace 
pro provádění stavby, (j) zpracovávání dodatků a změn projektové dokumentace 
pro provádění stavby podle požadavků objednatele. 

2.8 Stavbyvedoucí zhotovitele 
Zhotovitel pověřil vykonáváním funkce stavbyvedoucího, odpovědného za provedení stavby 
v souladu se smlouvou, jehož jméno a příjmení uvede zhotovitel zápisem ve stavebním 
deníku; zákonné povinnosti zhotovitele podle § 160 odst. 2 stavebního zákona zůstávají 
nedotčeny. Stavbyvedoucí řídí provádění stavby v souladu se stavebním povolením, 
ověřenou projektovou dokumentací stavby, rozhodnutím, závazným stanoviskem či 
stanoviskem, vyjádřením dotčených orgánů, odborně vede provádění stavby rovněž 
v souladu s projektovou dokumentací pro provádění stavby, zajišťuje dodržování povinností 
k ochraně života, zdraví, životního prostředí a bezpečnosti práce vyplývajících ze zvláštních 
právních předpisů, zajišťuje řádné uspořádání staveniště a provoz na něm a dodržení 
obecných požadavků na výstavbu dle stavebního zákona, popřípadě jiných technických 
předpisů a technických norem a v místě stavby zajišťuje vytýčení tras technické 
infrastruktury v místě jejich střetu se stavbou a plní ostatní povinnosti dle stavebního 
zákona, zejména § 153 odst. 1 a 2 stavebního zákona. 

2.9 Koordinátor BOZP  
Zhotovitel je povinen spolupracovat s koordinátorem BOZP dle zákona o dalších požadavcích 
BOZP a nařízení č. 591/2006 Sb., v rozsahu stanoveném těmito právními předpisy a dle této 
smlouvy po celou dobu přípravy a realizace stavby. Zhotovitel v tomto rozsahu zaváže 
plněním i všechny osoby, které se s jeho vědomím budou zdržovat na staveništi.  
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2.10 Vyšší moc 
Za okolnosti vylučující odpovědnost smluvních stran za prodlení s plněním smluvních závazků 
dle této smlouvy (vyšší moc) jsou považovány takové překážky, které nastanou nezávisle 
na vůli povinné smluvní strany a brání jí ve splnění její povinnosti této smlouvy, jestliže nelze 
rozumně předpokládat, že by povinná smluvní strana takovou překážku nebo její následky 
odvrátila nebo překonala a dále, že by v době vzniku smluvních závazků této smlouvy vznik 
nebo existenci těchto překážek předpokládala. Za překážky se výslovně považují zejména 
živelní pohromy, jakákoliv embarga, občanské války, povstání, válečné konflikty, teroristické 
útoky, nepokoje nebo epidemie. Za živelní pohromy se považují zejména požár, úder blesku,  
povodeň nebo záplava, vichřice, krupobití nebo sesuv. Za okolnost vylučující odpovědnost 
zhotovitele se výslovně nepovažuje jakékoliv porušení právních povinností zhotovitele, 
způsobené jeho dodavateli či subdodavateli. Nastanou-li okolnosti vylučující odpovědnost 
jedné ze smluvních stran, které způsobí či mohou způsobit podstatné zpoždění jakéhokoliv 
termínu nebo prodlení lhůty podle této smlouvy či zánik nebo zrušení závazků podle této 
smlouvy, jsou smluvní strany povinny se neprodleně o těchto okolnostech vylučujících 
odpovědnost informovat a vstoupit do jednání ohledně řešení vzniklé situace. Zhotovitel ani 
objednatel nejsou oprávněni takto vzniklé situace jakkoliv zneužít ve svůj prospěch a jsou 
povinni v dobré víře usilovat o dosažení přijatelného řešení pro obě smluvní strany v co 
nejkratší době. V případě, že kterákoliv smluvní strana poruší povinnosti spolupracovat 
s druhou smluvní stranou, je porušující smluvní strana v prodlení s plněním svých povinností 
dle této smlouvy. V případě, že nedojde k dohodě smluvních stran, termíny či lhůty plnění 
jednotlivých povinností podle této smlouvy, dotčené okolností vylučující odpovědnost, se 
prodlužují pouze o dobu, po kterou okolnost vylučující odpovědnost bezprostředně trvala. 
Účinky okolnosti vylučující odpovědnost jsou omezeny pouze na dobu, dokud trvá příslušná 
překážka, s níž jsou tyto účinky spojeny. Odpovědnost nevylučuje překážka, která vznikla 
teprve v době, kdy povinná strana byla v prodlení s plněním své povinnosti či vznikla z jejích 
hospodářských poměrů. 

ČLÁNEK III. PŘEDMĚT SMLOUVY (PŘEDMĚT DÍLA) 

3.1 Účel plnění zhotovitele 
Objednatel zadává touto smlouvou stavbu za účelem kompletní rekonstrukce „Areálu 
Českomalínská“, zahrnujícího objekt bydlení, garáž, zpevněnou plochu a zahradu 
na administrativní budovu (SO 01 - Vila) a související objekty (zázemí) tj. hospodářský objekt 
včetně garáže (SO 02 – Hospodářský objekt), parkoviště (SO 05 – Zpevněné plochy). 

Účelem zhotovení díla dle této smlouvy je umožnění objednateli řádně splnit kompetence a 
vykonávat pravomoc podle zákona č. 273/1996 Sb., o působnosti Úřadu pro ochranu 
hospodářské soutěže, ve znění pozdějších předpisů. 

3.2 Předmět díla, dílo 

Předmětem smlouvy je řádné provedení díla zhotovitelem, provedeného s potřebnou péčí 
v ujednaném čase a obstarání a učinění všeho, co je k provedení a užívání díla potřeba 
v rozsahu a kvalitě podle stavební dokumentace objednatele, uvedené v odstavci 3.3 čl. III. 
Dílo prováděné zhotovitelem zahrnuje rovněž činnosti a služby včetně obstarání dokladů a 
dokumentace stavby uvedené v odst. 9.2 čl. IX. (dokumentace stavby uvedená v odst. 
9.2 čl.  IX. dále také jen „dokumentace stavby dle odst. 9.2 čl. IX“). 
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Činnosti dle této smlouvy se zhotovitel zavazuje plnit samostatně a na svůj náklad a 
objednatel není povinen kromě součinnosti a placení podle podmínek této smlouvy jakkoliv 
poskytovat dodatečné platby, mající důvod v nesprávné interpretaci předmětných údajů a 
informací zhotovitelem. 

Detailní specifikace předmětu díla a jeho požadovaného provedení jsou uvedeny v předané 
stavební dokumentaci objednatele (odst. 3.3 čl. III.).  

3.3 Stavební dokumentace objednatele 
3.3.1 Stavební dokumentace objednatele 

Dílo provede zhotovitel v souladu a v rozsahu následující stavební dokumentace objednatele: 

1. Projektová dokumentace pro provádění stavby pro SO 01, SO 02, SO 05 zhotovená 
projektantem ATELIER APS s.r.o., České Budějovice, Kaplířova 717/3, 370 01, identifikační 
číslo 260 95 301 (dále jen „projektová dokumentace pro provádění stavby“), která je 
přílohou č. 2 smlouvy. 

2. Položkový rozpočet stavby s výkazem výměr, který je součástí nabídky zhotovitele 
předložené do otevřeného řízení (položkový rozpočet stavby s výkazem výměr, který je 
součástí nabídky zhotovitele předložené do otevřeného řízení dále také jen „Položkový 
rozpočet“), který tvoří přílohu č. 3 smlouvy, 

3. Stavební povolení pro stavební objekt SO 01 „Vila“, projektová dokumentace pro vydání 
stavebního povolení pro SO 01 ověřená stavebním úřadem (dále také jen „ověřená 
projektová dokumentace SO 01“) a přílohy tohoto stavebního povolení, závazná stanoviska, 
stanoviska, rozhodnutí a vyjádření dotčených orgánů, závazné stanovisko orgánu státní 
památkové péče ze dne 17. 6. 2016 a ostatní dokumenty vydané dotčenými orgány. 

4. Nejpozději do 6 měsíců po podpisu této smlouvy obdrží zhotovitel rozhodnutí podle 
stavebního zákona povolující provedení stavebních objektů SO 02 Hospodářský objekt, SO 05 
Zpevněné plochy, ověřenou projektovou dokumentaci a všechna rozhodnutí, závazná 
stanoviska, stanoviska a vyjádření dotčených orgánů. O předání této stavební dokumentace 
objednatele podepíší smluvní strany písemný protokol. Zhotovitel nesmí zahájit a provádět 
stavební práce na stavebních objektech SO 02 Hospodářský objekt a SO 05 Zpevněné plochy 
dříve, než mu objednatel předá rozhodnutí podle stavebního zákona povolující provedení 
těchto stavebních objektů. 

5. Časový harmonogram stavby vypracovaný zhotovitelem jako součást jeho nabídky 
předložené do otevřeného řízení (dále také jen „Harmonogram“), obsahující časový 
harmonogram provádění prací a dodávek v členění dle jednotlivých stavebních objektů a 
stavebních a technologických profesí, který tvoří přílohu č. 4 smlouvy. 

(„Položkový rozpočet, projektová dokumentace pro provádění stavby, rozhodnutí stavebního 
úřadu, ověřená projektová dokumentace dle pododstavců 3 a 4. odst. 3.3 čl. III. a 
Harmonogram dále také jen „stavební dokumentace objednatele“). 

6. Zhotovitel podpisem této smlouvy potvrzuje, že mu objednatel před uzavřením smlouvy 
předal projektovou dokumentaci pro provádění stavby ve 2 (slovy „dvou“) vyhotoveních 
v „listinné verzi“ a 1 x v elektronické verzi na CD nosiči.  
 
3.3.2 Nesrovnalosti mezi jednotlivými částmi stavební dokumentace objednatele 
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V případě, že mezi stupni projektové dokumentace, tj. mezi projektovou dokumentací 
pro vydání stavebního povolení a projektovou dokumentací pro provádění stavby budou 
nesrovnalosti, bude platit:  

a) texty, zejména technická zpráva, tabulka, popisky nebo specifikace uvedená v předmětné 
stavební dokumentaci objednatele má přednost před znázorněním ve výkresech, 

b) úpravy povrchů definované v tabulkách a textových specifikacích mají přednost 
před znázorněním ve výkresech, 

c) výkresy podrobnějšího měřítka mají přednost před výkresy s menším rozlišovacím 
měřítkem, byť jsou pořízené ve stejném časovém období, 

d) kóty napsané na výkresech platí i pro případ, že se liší od naměřených hodnot na tomtéž 
výkresu, 

e) projektová dokumentace pozdějšího data má vždy přednost před dokumentací dřívějšího 
data; nejnovější projektová dokumentace má vždy přednost před projektovou dokumentací 
starší, 

f) projektová dokumentace se zapracováním pravomocného rozhodnutí orgánu státní 
památkové péče v téže věci má vždy přednost před dokumentací se zapracováním základní 
podmínky závazného stanoviska dotčeného orgánu státní památkové péče ve shodné věci,  

g) projektová dokumentace se zapracováním novějšího závazného stanoviska dotčeného 
orgánu státní památkové péče v téže věci má přednost před dokumentací se zapracováním 
závazného stanoviska dotčeného orgánu státní památkové péče ve shodné věci staršího 
data, bude-li novější vydané závazné stanovisko vydáno na základě nově zjištěných a 
doložených skutečností, které nemohly být uplatněny dříve a kterými se podstatně změnily 
podmínky, za kterých bylo původní závazné stanovisko vydáno, nebo skutečností 
vyplývajících z větší podrobnosti pořízené územně plánovací dokumentace nebo podkladů 
pro rozhodnutí orgánu územního plánování nebo stavebního úřadu podle stavebního 
zákona, 

nevydá-li projektant výklad nebo stanovisko nebo pokyn v rámci provádění autorského 
dozoru projektanta písemně v termínu požadovaném objednatelem. 

3.4 Prověrka stavební dokumentace objednatele zhotovitelem 
Zhotovitel prověřil před podpisem této smlouvy veškeré, objednatelem mu předané 
dokumenty stavební dokumentace objednatele co do správnosti, úplnosti, přesnosti a 
použitelnosti a prohlašuje, že veškeré dokumentaci porozuměl a že je schopen dílo řádně a 
včas provést; znění § 2594 občanského zákoníku zůstává nedotčeno. 

3.5 Staveniště, podmínky provádění stavebních a montážních prací zhotovitele na 
staveništi 

Zhotovitel prohlašuje, že provedl prohlídku staveniště, všech prostor tvořících místo plnění 
díla (viz odst. 5.2 čl. V.) a všech sousedních nemovitostí v sousedství s nemovitostmi, k nimž 
přísluší objednateli právo hospodaření, jež budou stavebními a montážními pracemi přímo 
dotčeny a prověřil takto mu zpřístupněné a dostupné údaje a informace, kteréžto zohlednil 
při ocenění svých nákladů, zahrnutých v cenách obsažených v Položkovém rozpočtu 
(nabídce), a potvrzuje, že jakékoliv případné zanedbání seznámit se důkladně a řádně se 
všemi zde specifikovanými údaji a informacemi ho nezbavuje odpovědnosti za odhad 
obtížnosti díla, celkové ceny díla a jeho včasné dokončení v kvalitě a při dosažení jeho 
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funkčních vlastností (a parametrů) a za úspěšnost zhotovování díla v souladu s účelem této 
smlouvy. Zhotovitel není oprávněn v průběhu plnění díla uplatňovat jakékoliv dodatečné 
nároky a požadavky na úpravu ceny díla z důvodu zanedbání seznámení se důkladně a řádně 
se všemi zde (odst. 3.5 čl. III.) specifikovanými údaji a informacemi.  

3.6 Provedení předmětu díla včetně plnění závazků zhotovitele při provádění díla a 
závazků zhotovitele souvisejících s prováděním díla  
Dodání všech věcí, provedení všech stavebních a montážních prací, které jsou pro kvalitní 
dílo a dosažení jeho funkčních vlastností potřebné a všech věcí, z nichž se dílo skládá, 
zejména: 

- poskytnutí všech plnění a součinnosti v rozsahu stanoveném touto smlouvou, jakož i těch, 
které nejsou specificky jmenované, avšak jsou nezbytné pro kvalitní dílo a dosažení jeho 
funkčních vlastností, 

- zajištění splnění nebo splnění podmínek vyplývajících pro zhotovitele ze stavebního 
povolení, ostatních správních rozhodnutí, stanovisek a závazných stanovisek dotčených 
orgánů, vztahujících se k provádění stavby, stavebního zákona nebo prováděcích právních 
předpisů a z této smlouvy a prokázání jejich dodržení při předání a převzetí díla nebo jeho 
částí předáním dokladů objednateli, ve kterých se nebudou vyskytovat závady,  

- dodržení všech podmínek obsažených v závazných stanoviscích a rozhodnutích orgánu 
státní památkové péče a rovněž v závazném stanovisku orgánu státní památkové péče 
ze dne 17. 6. 2016 a ve správních rozhodnutích orgánu státní památkové péče a prokázání 
jejich dodržení při předání a převzetí díla nebo jeho částí předáním dokladů objednateli, 
ve kterých se nebudou vyskytovat závady,  

- obstarání příslušných právních úkonů nebo správních rozhodnutí orgánu státní památkové 
péče podle podmínek závazného stanoviska orgánu státní památkové péče ze dne 
17. 6. 2016 a jejich předání objednateli neprodleně po jejich obdržení od orgánu státní 
památkové péče,  

- přijetí plné moci, vystavené objednatelem, opravňující zhotovitele k jednání před orgánem 
státní památkové péče jménem a v zájmu objednatele a v rozsahu zplnomocnění daného 
objednatelem k umožnění vydání zde uvedených právních úkonů a správních rozhodnutí 
orgánu státní památkové péče, 

- provedení veškerých pomocných prací, manipulace, dopravy, zřízení pracovních ploch, 
zbudování nezbytného lešení, zakrývání konstrukcí, likvidace odpadů v souladu se zákonem 
č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších 
předpisů, a veškerých dalších prací a činností souvisejících s předmětem plnění smlouvy, 
neuvedené v této smlouvě, nutné však ke zhotovení kvalitního díla a dosažení jeho funkčních 
vlastností, 

- provádění omezení prašnosti bouracích prací a omezení hlučnosti prací za účelem omezení 
nepřiměřeného obtěžování okolí stavby a šetrnosti k sousedství, 

- provedení požárních ucpávek na prostupech požárně-dělícími konstrukcemi, 

- zřízení zařízení staveniště a jeho provozování po dobu provádění plnění vztahujícího se 
k předmětu díla včetně vyklizení staveniště a jeho likvidace za podmínek smlouvy, obstarání 
a zajištění správy zařízení staveniště a to včetně přepravy na a ze staveniště včetně vykládky, 
proclení, zdanění, ostrahy a skladování všech věcí (včetně komponent, materiálů, zařízení, 
konstrukcí) dodaných na staveniště,  
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- zřízení, provozování a po skončení stavby likvidace dočasného odběrného místa elektrické 
energie včetně uzavření všech nutných smluvních vztahů se správcem distribuční sítě 
elektřiny a s dodavatelem elektřiny cestou sdružené služby dodávky elektřiny, 

- zřízení, provozování a po skončení stavby likvidace podružného odběrného místa vody 
vč. měření,  

- splnění závazku provést nejpozději před vystavením závěrečné faktury úhradu nákladů 
za vodné a stočné za vodu odebranou z podružného odběrného místa, 

- provedení všech prací spojených se zpětnou montáží částí stávajícího zařízení či konstrukcí, 
které bylo nutno demontovat pro umožnění instalace nebo montáže nových zařízení nebo 
konstrukcí, 

- zpracování a předání objednateli Detailního harmonogramu za podmínek uvedených dále 
(odst. 4.1 odrážka první čl. IV.) (dále také jen „Detailní harmonogram“), 

- zpracování dokumentace skutečného provedení stavby pro předávané části stavby 
v rozsahu zákonem a touto smlouvou požadovaných náležitostí a její předání objednateli 
za podmínek, v počtu a v podobě stanovených touto smlouvou (odst. 9.2 čl. IX.), 

- zpracování geometrického plánu příslušné části stavby (SO 02 a SO 05) a geodetického 
zaměření příslušné části předmětu díla (S0 02 a S0 05), včetně prostorového, výškového a 
polohopisného vytyčení stavby dle výškového a směrového umístění v souladu se zákonem 
č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho 
zavedením, ve znění pozdějších předpisů, a stavebním zákonem, a provedení správného 
umístění všech částí stavby, nápravy všech chyb v umístění, výškách, rozměrech nebo 
trasování, 

- provedení všech nezbytných průzkumů včetně zjištění nebo ověření vedení sítí technické 
infrastruktury na staveništi a ostatních inženýrských sítí, jejich převzetí od správců, jejich 
vytýčení v prostoru staveniště, zabezpečení ochrany před porušením, přeložení a jejich 
zpětné předání správcům, 

- respektování všech opatření na ochranu životního prostředí, lidí a majetku včetně chodců a 
vozidel v místech dotčených stavbou a na staveništi, 

- splnění veškerých povinností dle předpisů o protipožární ochraně (PO), bezpečnosti a 
ochraně zdraví při práci a zákona o dalších požadavcích BOZP a nařízení č. 591/2006 Sb.,  

- respektování zákona o dalších požadavcích BOZP, zejména jeho ustanovení § 16, a 
spolupráce s koordinátorem BOZP při vybavení staveniště pro bezpečný a zdraví neohrožující 
výkon práce, 

- zahájení prací na staveništi pouze, došlo-li ke splnění všech povinností zhotovitele 
dle zákona o dalších požadavcích BOZP a dalších povinností dle zákona o dalších požadavcích 
BOZP, které jsou stanoveny objednateli jako zadavateli, jenž objednatel stanovil ke splnění 
koordinátorovi BOZP a které tedy plní prostřednictvím koordinátora BOZP, a povinností 
dle zákona o dalších požadavcích BOZP, které jsou stanoveny objednateli jako zadavateli, 
jenž objednatel stanovil ke splnění zhotoviteli, a staveniště je náležitě zajištěno a vybaveno, 

- respektování nařízení koordinátora BOZP a upozornění koordinátora BOZP na nedostatky 
v uplatňování požadavků na bezpečnost a ochranu zdraví při práci a provádění nápravy a 
přijímání opatření, která nařídil provést nebo které vydal koordinátor BOZP, 

- spolupráce s koordinátorem BOZP při zpracování plánu bezpečnosti a ochrany zdraví 
při práci na staveništi (dále jen "plán BOZP") dle § 14 odst. 4 dle zákona o dalších 
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požadavcích BOZP v rozsahu všech informací a skutečností uvedených v § 15 odst. 2 zákona 
o dalších požadavcích BOZP a v nařízení č. 591/2006 Sb., 

- nejméně 2 (slovy „dva“) pracovní dny přede dnem zahájení prací na staveništi poskytnutí 
koordinátorovi BOZP informace o fyzických osobách, které se budou, nebo mohou 
s vědomím zhotovitele zdržovat na staveništi včetně zaměstnanců všech subdodavatelů 
zhotovitele, 

- budou-li na staveništi vykonávány práce a činnosti vystavující fyzické osoby zvýšenému 
ohrožení života nebo poškození zdraví, které jsou jmenovitě uvedeny v příloze číslo 5 
nařízení č. 591/2006 Sb., předání plánu BOZP koordinátorovi BOZP tak, aby plně vyhovoval 
potřebám zajištění bezpečné práce a zdraví neohrožující činnosti; zpracování plánu BOZP 
v listinné formě a v digitální (ve formátu Word, Excel nebo PowerPoint), průběžné 
aktualizování a přizpůsobování skutečnému stavu a podstatným změnám během provádění 
prací díla v závislosti na opatření z hlediska časové potřeby a způsobu provedení 
předmětných prací, 

- zajištění přístupů a příjezdů k nemovitostem sousedícím s nemovitostmi objednatele 
po dohodě s jejich vlastníky, uvedení povrchů dotčených stavbou do původního stavu 
(komunikace, parkoviště, chodníky, zeleň, apod.), nejsou-li předmětem díla, 

- uhrazení veškerých případných škod na nemovitostech a porostech sousedících 
s objednatelovými nemovitostmi, na kterých se realizuje dílo, které vzniknou nebo které 
způsobí zhotovitel při provádění stavby, 

- obstarání (tj. zajištění nebo provedení) všech zkoušek, kontrol, revizí a měření stanovených 
právními a technickými předpisy, normami a touto smlouvou, jak v podobě vyzkoušení 
technologické části příslušné části díla, tak individuálních zkoušek, a všech ostatních nutných 
zkoušek, kontrol, revizí a měření včetně pořízení a předání objednateli zpráv a protokolů 
o provedených zkouškách, kontrolách, revizích a měření, 

- zajištění prohlášení o shodě, protokolů, osvědčení, zpráv o vyhodnocení kontroly 
stanovených požadavků a ostatních dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků 
dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, ve znění pozdějších 
předpisů, nařízení vlády č. 163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na vybrané 
stavební výrobky, ve znění pozdějších předpisů za účelem vydání kolaudačního souhlasu, 

- dodání kompletního uživatelského manuálu pro provoz, obsluhu a údržbu předmětu díla, 
zejména jeho technologických zařízení a systémů v listinné podobě a uživatelského SW na CD 
nosiči; dle manuálu podrobné zaškolení pracovníků a zaměstnanců Úřadu pro provoz, 
obsluhu a údržbu předmětné části díla, 

- zajištění a poskytnutí těchto práv objednateli: práv na užívání veškerých autorských, 
průmyslových, patentových a jiných práv duševního vlastnictví nezbytných k provádění díla 
nebo jeho částí, provozování a údržbě včetně ovládání a nastavení provozu částí předmětu 
díla, která existovala či vznikla jako práva duševního vlastnictví zhotovitele nebo osoby, která 
zhotoviteli poskytla příslušná práva; zhotovitel poskytuje touto smlouvou objednateli licenci 
ke všem autorskoprávním dílům existujícím před prováděním či vzniklým v průběhu 
provádění nebo nejpozději převzetím díla zhotoveného dle této smlouvy, které se staly 
součástí převzatého díla a to okamžikem vzniku předmětného autorského díla. V případě 
zhotovení autorského díla třetí osobou je zhotovitel povinen zajistit pro objednatele licenci 
k dílu takto vzniklému, a to ve stejném rozsahu, v jakém zhotovitel poskytuje objednateli 
licenci dle tohoto článku smlouvy. Licence se poskytuje jako nevýhradní, po dobu, po kterou 
je stavba zhotovená dle této smlouvy užívána k účelu uvedenému v této smlouvě s právem 
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objednatele poskytnout práva získaná touto smlouvou třetím osobám, a to i opakovaně. 
Zhotovitel je oprávněn autorské dílo či jeho část poskytnout třetí osobě bez předchozího 
písemného souhlasu objednatele. Objednatel je oprávněn spojit dílo s jiným dílem. 
Objednatel i zhotovitel prohlašují, že odměna za licence je již obsažena v ceně díla; 

- provedení oznámení zahájení stavebních prací přímo dotčeným a potencionálně dotčeným 
subjektům (např. správcům sítí, stavebnímu úřadu, archeologickému průzkumu apod.) 
v rozsahu, jak je tato povinnost stanovena objednateli jako stavebníku dle platných 
vyjádření, stanovisek či rozhodnutí dotčených orgánů a stavebním zákonem, včetně zřízení 
nebo přemístění dopravního značení a jejich projednání včetně projednání změn nebo úprav 
s příslušnými veřejnými orgány a průběžné udržování dopravního značení, 

- zajištění koordinace prací svých dodavatelů a subdodavatelů a nezbytné spolupráce 
s objednatelem, 

- poskytnutí nezbytné součinnosti objednateli při předávání částí stavby včetně sepsání 
protokolu o předání a převzetí (dílčí, závěrečný nebo konečný protokol). 

3.7 Normová hodnota díla 
Dílo bude zhotovitelem provedeno, odzkoušeno, dodáno a dokončeno tak, aby splňovalo 
požadavky obecně závazných právních předpisů, obecných technických požadavků 
na výstavbu včetně veškerých technických norem, předpisů výrobců, harmonizovaných 
norem, ČSN, EN, ISO, požadavků protipožární ochrany, hygienických předpisů a směrnic, 
předpisů BOZP a dalších souvisejících předpisů; hodnoty uvedené v těchto normách jako 
doporučené se touto smlouvou stanovují jako závazné. 

3.8 Úplnost díla, vícepráce, méněpráce 
Zhotovitel se zavazuje provést všechny služby a zajistit dodávky všech věcí, které nejsou 
specificky uvedeny ve smlouvě, avšak o kterých je možno rozumně ze smlouvy nebo z účelu 
plnění zhotovitele dle této smlouvy odvodit, že jsou nutné pro řádnou funkci a řádné 
dokončení díla, jako kdyby ve smlouvě uvedeny byly. 
 
VÍCEPRÁCE: Vznikne-li nevyhnutelná potřeba provést dodatečné stavební, montážní nebo 
související práce, služby nebo dodávky či jiná plnění nad rámec množství nebo kvalitativních 
parametrů uvedených v projektové dokumentaci pro provádění stavby nebo Položkovém 
rozpočtu (dále jen „vícepráce“), budou tyto vícepráce řešeny při respektování právních 
předpisů upravujících zadávání veřejných zakázek a jejich ocenění bude provedeno 
podle podmínek této smlouvy. Způsob ocenění víceprací se upravuje v odst. 6.4.1 čl. VI. 
 
OMEZENÍ ROZSAHU předmětu díla /méněpráce: Objednatel je oprávněn nařídit zhotoviteli 
příkazem neprovádět práce, dodávky nebo služby tj. omezit rozsah předmětu díla 
(neprováděné práce, dodávky nebo služby, neboli omezení rozsahu předmětu díla 
dle nařízení objednatele dále jen „méněpráce“), aniž by byl povinen odůvodnit zhotoviteli 
důvod méněprací. Zhotovitel podpisem této smlouvy vyjadřuje bezvýhradný souhlas s tímto 
právem objednatele nařídit příkazem méněpráce (včetně případných méněprací z důvodu 
prohlášení rozhodnutí o přerušení prací stavebním úřadem k zabezpečení zájmů státní 
památkové péče a ochrany prohlášení nálezu detailu stavby za kulturní památku). Příkaz 
objednatele, nařizující méněpráce, bude pro zhotovitele závazným dnem jeho doručení 
zhotoviteli a zhotovitel nemá právo v důsledku toho uplatnit vůči objednateli jakékoliv 
odškodnění ani ušlý zisk či nemajetkovou újmu, sankci nebo úrok z prodlení, související 
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s těmito méněpracemi. Zhotovitel souhlasí s tímto oprávněním objednatele a je si vědom 
skutečnosti, že pokud nastane takovýto případ, nemá právo vymáhat na objednateli realizaci 
části předmětu díla dotčeného méněpracemi a není oprávněn objednateli v důsledku 
méněprací účtovat jakékoliv sankce či úrok z prodlení nebo náhradu škody či nemajetkovou 
újmu utrpěnou zhotovitelem nebo jinou osobou, kterou pověřil zhotovitel prováděním 
předmětné části díla, a zhotovitel se výslovně vzdává jakéhokoliv svého nároku včetně 
regresního nároku z titulu sankce či úroku z prodlení nebo náhrady škody či nemajetkové 
újmy vůči objednateli vzniklé v důsledku příkazu objednatele neprovádět méněpráce. Způsob 
snížení celkové ceny díla z důvodu méněprací se upravuje dále v odst. 6.4.2 čl. VI. 
 

3.9 Pojištění 
Zhotovitel sjedná stavebně-montážního pojištění, jehož výše pojistného plnění bude 
nejméně 3.000.000 Kč (slovy „tři miliony korun českých“) a udržování předmětného pojištění 
v platnosti a účinnosti po dobu účinnosti smlouvy a dále do konce běhu záruční doby 
s možností pojistného krytí pokrývajícího v případě jakéhokoliv poškození opravu nebo 
opětovné zhotovení a plnou hodnotu díla vyjádřenou celkovou cenou díla dle odst. 6.1 čl. VI. 
Pojistnou smlouvou musí být rovněž pojištěna odpovědnost zhotovitele za škodu na životě, 
zdraví a majetku třetích osob činností prováděnou při zhotovování díla dle této smlouvy. 
Dle pojistné smlouvy a sjednaného pojistného plnění je povinen zhotovitel odškodnit 
objednatele ze všech nároků a nákladů, které objednateli vzniknou v souvislosti 
s prováděním díla dle této smlouvy. Zhotovitel předloží objednateli nejpozději při předání a 
převzetí staveniště důkaz o tom, že v rozsahu uvedeném v tomto ustanovení uzavřel 
pojistnou smlouvu. Dojde-li ke změně v rozsahu a povaze prováděného díla či jiným změnám 
prováděného díla, je zhotovitel povinen pojišťovatele včas informovat a změnit rozsah 
pojištění tak, aby pojistná smlouva poskytovala pojistné plnění dle zde uvedených podmínek; 
novou účinnou změnu pojistné smlouvy nebo novou účinnou pojistnou smlouvu je zhotovitel 
povinen prokázat objednateli do 10 (slovy „deseti“) kalendářních dnů poté, kdy dojde 
k účinnosti změny v rozsahu nebo povaze prováděného díla nebo jiné změny díla, 
 

ČLÁNEK IV. ZPŮSOB PLNĚNÍ DÍLA, ZÁVAZKY 
ZHOTOVITELE, SPOLUPŮSOBENÍ OBJEDNATELE  

4.1 Zhotovitel se zavazuje: 
- nejpozději do 21 (slovy „dvacet jedna“) kalendářních dnů ode dne uzavření smlouvy 
předložit objednateli ke schválení Detailní časový harmonogram stavby (dále jen „Detailní 
harmonogram“) zpracovaný v návaznosti na datum uzavření smlouvy a znázorňující 
vyznačení doby provádění stavební přípravy veřejné zakázky a zahájení a dokončení 
jednotlivých stavebních objektů, 

- účastnit se na kontrolních prohlídkách určených stavebním úřadem (rovněž závěrečné 
kontrolní prohlídky) včetně poskytování poradenství a odborné součinnosti objednateli a 
účastnit se postupů, které bude konat stavební úřad v souvislosti se závěrečnou kontrolní 
prohlídkou stavby, 

- k provedení potřebných zkoušek a měření, funkčních testů, včetně kompletace veškerých 
potřebných dokladů a certifikátů od všech zařízení, které jsou předmětem plnění zhotovitele 
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dle této smlouvy a provedení všech činností a splnění všech zákonných povinností vedoucích 
k podání žádostí o vydání kolaudačního souhlasu, 

- přijmout plnou moc, vystavenou objednatelem, opravňující zhotovitele k  vystavení žádostí 
o vydání kolaudačního souhlasu a k jednání jménem a v zájmu objednatele v rozsahu 
zplnomocnění a provádění všech postupů dle stavebního zákona před příslušným stavebním 
úřadem v rámci kolaudace, k čemuž objednatel poskytne zhotoviteli nutnou součinnost, 

- k vyvinutí úsilí, aby bylo eliminováno v maximální míře případné zdržení provádění díla 
nebo jeho částí z důvodu nedodržení zákonných lhůt při provádění postupů orgánu státní 
památkové péče a vydání rozhodnutí podle podmínek závazného stanoviska orgánu státní 
památkové péče ze dne 17. 6. 2016 dle podání zhotovitele, zmocněného objednatelem 
k provedení předmětného jednání před orgánem státní památkové péče. 

 

4.2 Kontrola prací před zakrytím 

Zhotovitel je povinen umožnit objednateli nebo technickému dozoru kontrolu konstrukcí, 
zařízení, zabudovaného materiálu, inženýrských sítí, izolace stavby, prací prováděných 
ve výkopech před jejich zasypáním nebo před jejich zakrytím navazujícími stavebními nebo 
zemními nebo montážními pracemi nebo stanou-li se dalším postupem nepřístupnými, a 
zhotovitel vyzve objednatele ke kontrole písemně zápisem ve stavebním deníku v předstihu 
nejméně 5 (slovy „pět“) pracovních dní.  

Nevyzve-li zhotovitel objednatele včas nebo vyzve-li jej ve zřejmě nevhodné době, umožní 
zhotovitel objednateli dodatečnou kontrolu a hradí náklady s tím spojené; ustanovení § 2626 
odst. 2 občanského zákoníku zůstává nedotčeno. 

4.3 Pokyny objednatele 
Zhotovitel je povinen postupovat při provádění díla s náležitou odbornou péčí a v souladu 
s pokyny objednatele nebo objednatelem pověřeného technického dozoru. Pokud 
objednatel vydá nevhodné pokyny, zavazuje se zhotovitel bezodkladně, nejpozději 
do 3 (slovy „tří“) kalendářních dnů po zjištění, nebo poté, kdy měl s vynaložením odborné 
péče zjistit nevhodnost pokynů objednatele, upozornit objednatele na nevhodnost jeho 
pokynů (a rovněž údajů a informací dle odst. 3.5 čl. III.), stavební dokumentace objednatele 
(odst. 3.3 čl. III.) (dále také jen „pokyny objednatele“). Neupozorní-li zhotovitel objednatele 
na nevhodnost jeho pokynů ve smyslu ujednání v předcházející větě tohoto odst. 4.3 čl. IV., 
je zhotovitel odpovědný za veškeré vady díla a veškeré škody včetně nemajetkovou újmu, 
způsobenou jeho postupem dle nevhodných pokynů objednatele. 

4.4 Porady - kontrolní dny stavby 
4.4.1 Zhotovitel je srozuměn s tím, že technický dozor je povinen uspořádat v průběhu 
realizace této smlouvy pracovní porady, neboli kontrolní dny stavby (dále jen „kontrolní dny 
stavby“) v místě plnění této smlouvy; k účasti na kontrolních dnech stavby jsou vždy pozváni 
objednatel a zhotovitel, TDI a v případě, že to požaduje objednatel nebo zhotovitel i autorský 
dozor, a to v předstihu neméně 3 (slovy „ tří“) pracovních dnů před dnem konání.  

4.4.2 Zhotovitel je povinen účastnit se aktivně kontrolních dnů stavby a sdělovat 
objednateli svá stanoviska k projednávaným otázkám. 
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4.4.3 Objednatel zajistí vypracování zápisů z jednání těchto kontrolních dnů stavby, které 
technický dozor před zasláním poskytne k připomínkám nebo odsouhlasení objednateli a 
objednatel zabezpečí jejich zaslání rovněž zhotoviteli. Poté dojde k podpisu odsouhlasených 
zápisů z jednání kontrolních dnů stavby zúčastněnými osobami, účastnícími se jednání 
kontrolních dnů stavby. K podpisům postačuje forma skenovaných podpisů na výtiscích 
zápisů z jednání kontrolních dnů stavby, kteréžto výtisky jsou identické se zápisy, které byly 
odsouhlaseny objednatelem. 

4.5  Spolupůsobení objednatele 
Objednatel bezprostředně po uzavření smlouvy vyzve zhotovitele k převzetí staveniště, 
zajistí zhotoviteli přístup do areálu Českomalínská včetně vjezdu vozidel a mechanizace 
zhotovitele, předá ve lhůtě sjednané v této smlouvě zhotoviteli rozhodnutí stavebního úřadu 
částí stavby SO 02 a SO 05 pro provedení částí stavby SO 02 a SO 05 a včetně ověřené 
projektové dokumentace, závazných stanovisek, stanovisek, vyjádření nebo rozhodnutí 
dotčených orgánů státní správy těchto stavebních objektů, a ostatní nezbytnou součinnost 
uvedenou v této smlouvě. 

4.6 Staveniště 

4.6.1 Předání a převzetí staveniště se zavazují obě smluvní strany provést na základě výzvy 
objednatele, jenž zhotoviteli sdělí připravenost staveniště k předání a převzetí; výzva 
objednatele bude učiněna do 3 (slovy „tří“) pracovních dnů ode dne podpisu smlouvy. 
Zhotovitel je povinen převzít staveniště v době podle odst. 5.1.1 čl. V.; za podepsání smlouvy 
se považuje den podpisu smlouvy oběma smluvními stranami mezi přítomnými jednajícími 
smluvními stranami, nebo pokud je činěn podpis za nepřítomnosti jedné ze smluvních stran 
nebo obou smluvních stran, den, kdy smlouvu podepíše smluvní strana jako druhá. 

4.6.2 Po prohlídce staveniště objednatel vystaví o předání staveniště zhotoviteli protokol 
(dále jen „protokol o předání staveniště“), který bude sepsán za účasti zástupců obou 
smluvních stran. Protokol o předání staveniště bude obsahovat skutečnosti, uvedené 
v odstavci 4.6.3 čl. IV., případně okolnosti, za nichž zhotovitel bude jednat podle smluvních 
závazků uvedených v odstavcích 4.6.4 – 4.6.9 čl. IV. dále a podepsán zastupujícími účastníky 
obou smluvních stran s uvedením data podpisů. 

4.6.3 Při předání staveniště objednatel (i) určí místo ke zřízení podružného odběrného místa 
pro odběr vody a smluvní strany se dohodly, že zhotovitel hradí vodné a stočné za vodu 
odebranou v  odběrném místě v souvislosti s prováděním stavby, (ii) vymezí plochu 
staveniště a rozsah oplocení staveniště zhotovitelem, (iii) označí přístup a průjezd 
k nemovitostem Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže a nemovitostem dotčeným 
stavbou.  

4.6.4 Zhotovitel (i) zabezpečí vhodně staveniště a části staveniště oplotí nebo jinak zajistí 
v rozsahu dohodnutém v protokolu o předání staveniště, (ii) zajistí vytýčení podzemních 
inženýrských sítí dotčených stavbou, ostatních podzemních staveb nebo zařízení, a tyto 
inženýrské sítě, podzemní stavby a zařízení bude po celou dobu provádění stavby do dne 
vyklizení staveniště chránit, aby nedošlo k jejich poškození, (iii) bude zajišťovat provoz 
na staveništi a udržovat staveniště v bezpečném stavu neohrožujícím život, zdraví, životní 
prostředí a bezpečnost práce, vyplývající ze zvláštních právních předpisů. 

4.6.5 Zhotovitel se zavazuje, že bude na převzatém staveništi odstraňovat stavební odpad a 
nečistoty vzniklé stavbou, zajišťovat čistotu a všeobecný pořádek při uspořádání staveniště, a 
v případě, že nesplní tyto povinnosti dle tohoto odst. 4.6.5 čl. IV., je objednatel oprávněn 
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obstarat odstranění stavebního odpadu a nečistot vzniklých stavbou na náklady zhotovitele, 
tj. objednatel je oprávněn domáhat se na zhotoviteli náhrady nákladů takto objednateli 
vzniklých. 

4.6.6 V případě vzniku právní povinnosti objednatele podle § 152 odst. 1 poslední věta 
stavebního zákona zhotovitel poskytne informaci stavbou přímo dotčeným majitelům 
sousedních nemovitostí (pozemky a budovy) a majitelům přilehlých sousedních nemovitostí 
(pozemky a budovy) a to nejpozději 7 (slovy “sedm“) pracovních dnů přede dnem zahájení 
stavebních a ostatních prací na staveništi; informace bude zahrnovat rovněž způsob 
provádění prací stavby.  

4.6.7 Zhotovitel se zavazuje udržovat v bezpečném a neznečištěném stavu příjezdové 
komunikace ke staveništi a odstraňovat znečištění, způsobené stavbou a v případě, že 
nesplní zhotovitel tuto povinnost, je objednatel oprávněn (i) písemně zápisem do stavebního 
deníku vyzvat zhotovitele ke splnění této povinnosti a stanovit k jejímu splnění dodatečnou 
lhůtu, (ii) nedojde-li však ze strany zhotovitele ke splnění dodatečné lhůty pro odstranění 
znečištění kterékoliv příjezdové komunikace ke staveništi, způsobené stavbou, je oprávněn 
na náklady zhotovitele provést odstranění znečištění a (iii) požadovat na zhotoviteli smluvní 
pokutu ve výši 10.000,- Kč (slovy „deset tisíc korun českých“) za každý den prodlení 
dodatečné lhůty a nárok na náhradu nákladů objednatele, škody a nemajetkové újmy 
způsobené objednateli. 

4.6.8 V případě, že zhotovitel vyzval objednatele k předání a převzetí dokončené stavby nebo 
její části a nesplnil povinnost uspořádat staveniště, aby bylo možno provést prohlídku 
dokončené stavby (uspořádání zbylého materiálu, výtěžku, stavebního odpadu a celkový 
úklid staveniště), je objednatel oprávněn odmítnout zahájení přejímacího řízení stavby nebo 
předmětné části stavby.  

4.6.9 Po převzetí dokončené stavby nebo všech částí stavby dle závěrečného protokolu nebo 
všech závěrečných protokolů (odst. 9.3.5 čl. IX. smlouvy) je zhotovitel povinen zcela vyklidit 
staveniště a upravit je do stavu před předáním staveniště a to do 3 (slovy „tří“) kalendářních 
dnů ode dne ukončení přejímacího řízení dle závěrečného protokolu nebo všech závěrečných 
protokolů, podepsaného /podepsaných oběma smluvními stranami; v případě, že nesplní 
zhotovitel tuto povinnost, je objednatel oprávněn (i) písemně vyzvat zhotovitele ke splnění a 
stanovit ke splnění dodatečnou lhůtu, (ii) nedojde-li však ze strany zhotovitele ke splnění 
dodatečné lhůty k úplnému vyklizení staveniště a upravení do stavu před předáním 
staveniště, objednatel na náklady zhotovitele může provést vyklizení staveniště a věci 
náležející zhotoviteli dopravit do nejbližší provozovny zhotovitele a dále (iii) požadovat na 
zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč (slovy „deset tisíc korun českých“) za každý 
den prodlení dodatečné lhůty k úplnému vyklizení staveniště a upravení do stavu před 
předáním staveniště a nárok na náhradu nákladů objednatele, škody a nemajetkové újmy 
způsobené objednateli. 

4.7 Vedení stavebního deníku 
Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště řádně po celou dobu plnění závazků 
dle této smlouvy stavební deník do dne dokončení stavby, event. do dne odstranění všech 
vad včetně drobných vad (odst. 9.3.3, odst. 9.3.4 a 9.3.5 čl. IX. smlouvy), stavební deník. 
Při vedení stavebního deníku je postupováno, jak se stanoví v § 157 stavebního zákona, a co 
do obsahových náležitostí a způsobu vedení, jak je stanoveno dle přílohy č. 9 vyhlášky 
o dokumentaci staveb. Denní záznam v kopii zašle zhotovitel objednateli v případě 
nepřítomnosti objednatele na staveništi elektronicky na e-mailové adresy uvedené v čl. I. 
smlouvy. 
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ČLÁNEK V. DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ DÍLA 

5.1 Termíny, lhůty plnění díla 

5.1.1 Převzetí staveniště zhotovitelem: do 3 (slovy „tří“) pracovních dnů od doručení 
písemné výzvy objednatele k převzetí staveniště dle odst. 4.6.1 čl. IV. smlouvy. Tímto dnem 
převzetí staveniště zhotovitelem nastává zahájení stavby na staveništi. 

5.1.2 Předání dokumentace stavby v rozsahu revizních zpráv, kontrolních protokolů, 
zkušebních protokolů nebo zpráv, zpráv o výsledcích měření a o všech úspěšně provedených 
zkouškách, kontrolách, měřeních a revizích: 

a) pro SO 01 objednateli: do 365 (slovy „tři sta šedesáti pěti“) kalendářních dnů ode dne 
podpisu smlouvy, 

b) pro SO 02, SO 05 objednateli: do 365 (slovy „tři sta šedesáti pěti“) kalendářních dnů ode 
dne podpisu smlouvy. 

5.1.3 Dokončení těchto částí díla a předání: 

a) žádosti o vydání kolaudačního souhlasu pro SO 01 objednateli: do 365 (slovy: „tři sta 
šedesáti pěti“) kalendářních dnů ode dne podpisu smlouvy; 

b) žádosti o vydání kolaudačního souhlasu pro SO 02, SO 05 objednateli: do 365 (slovy „tři 
sta šedesáti pěti“) kalendářních dnů ode dne podpisu smlouvy; 

c) SO 01 a dokumentace stavby podle odst. 9.2 čl. IX. pro SO 01 objednateli: do 365 (slovy 
„tři sta šedesáti pěti “) kalendářních dnů ode dne podpisu smlouvy; 

d) SO 02, SO 05 a dokumentace stavby podle odst. 9.2 čl. IX. pro SO 02, 05: do 365 (slovy „tři 
sta šedesáti pěti“) kalendářních dnů ode dne podpisu smlouvy. 

5.1.4 Převzetí částí díla, určených dle této smlouvy k převzetí a dokumentace stavby dle odst. 
9.2 čl. IX. vztahujících se k příslušné části díla podle dílčího protokolu nebo - nevykazuje-li 
předávaná část díla žádné drobné vady – dle závěrečného protokolu: do 10 (slovy “deseti“) 
kalendářních dnů ode dne doručení oznámení připravenosti zhotovitele k předání 
dokončené části stavby objednateli. 

5.1.5 Změna termínů plnění díla 

V případě, že zhotoviteli nebude v době dle pododst. 4 odst. 3.3.1 čl. III. předána stavební 
dokumentace v rozsahu předmětného pododstavce, navyšují se lhůty uvedené v odst. 5.1.2 a 
5.1.3 čl. V. o dobu, o kterou bude termín uvedený v pododstavci 4 odst. 3.3.1 čl. III. posunut. 

5.1.6 Dílčí termíny a lhůty plnění díla 

Zhotovitel je povinen předložit objednateli ke schválení do 21 (slovy „dvacet jedna“) 
kalendářních dnů od podepsání smlouvy Detailní harmonogram zpracovaný dle odst. 4.1 
odrážka první čl. IV. smlouvy, který je zhotovitel povinen dodržovat. 

5.1.7 Za podepsání smlouvy se považuje den podpisu smlouvy obou smluvních stran mezi 
přítomnými jednajícími smluvními stranami, nebo - pokud je činěn podpis za nepřítomnosti 
jedné ze smluvních stran nebo obou smluvních stran - den, kdy smlouvu podepíše smluvní 
strana jako druhá. 
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5.2 Místo plnění díla 

Místem plnění předmětu veřejné zakázky jsou pozemky, stavby a ostatní nemovitosti 
v „Areálu Českomalínská“: 

(i) pozemek parc č. 1209, jehož součástí je stavba s číslem popisným 588 – objekt bydlení, 
na pozemku parc. č. 1209, druh pozemku - zastavěná plocha a nádvoří, celková plocha 
pozemku činí 173 m2 , 

(ii) pozemek na parc. č. 1210/1, způsob využití – zeleň, druh pozemku – ostatní plocha, 
celková plocha pozemku činí 2 096 m2, 

(iii) pozemek na parc. č. 1210/2, jehož součástí je stavba budova bez čísla popisného 
nebo evidenčního – garáž, druh pozemku – zastavěná plocha a nádvoří, celková plocha 
pozemku činí 42 m2, 

to vše zapsáno na LV 7559, pro obec Praha, k. ú. Bubeneč u Katastrálního úřadu pro hlavní 
město Prahu, Katastrální pracoviště Praha se sídlem v Praze. 

5.3 Nárok zhotovitele na posunutí termínů, prodloužení lhůt 

Zhotovitel prohlašuje, že si veškerou stavební dokumentaci objednatele převzatou 
od objednatele důkladně prověřil, místo plnění díla důkladně prohlédl a zhotovitel tedy není 
oprávněn v průběhu plnění díla uplatňovat vůči objednateli jakékoliv posunutí termínů či 
prodloužení lhůt z důvodu (i) chybné interpretace v údajích a informacích vztahujících se 
k dílu, zejména ve stavební dokumentaci objednatele nebo (ii) skrytých překážek místa 
plnění díla.  

ČLÁNEK VI. CENA DÍLA 

6.1 Celková cena díla v rozsahu předmětu plnění dle čl. III. smlouvy činí: 
Celková cena díla bez DPH 20.949.132,- Kč 
(slovy: dvacetmilionůdevětsetčtyřicetdevěttisícstotřicetdva korun českých)  
 
DPH v sazbě 21 %: 4.399.318,- Kč 
(slovy: čtyřimilionytřistadevadesátdevěttisíctřistaosmnáct korun českých ) 
 
Celková cena díla včetně DPH 25.348.450,- Kč 
(slovy: dvacetpětmilionůtřistačtyřicetosmtisícčtyřistapadesát korun českých ) 
 
Pro cenu díla prováděného dle této smlouvy platí ve smyslu příslušných právních předpisů 
sazba DPH platná ke dni uskutečnění zdanitelného plnění. 

6.2 Dílčí ceny částí předmětu díla 
Celková cena díla za zhotovení předmětu díla je složena z  cen stavebních objektů jako cen za 
splnění částí předmětu díla: 
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 Předmět plnění 
Cena bez DPH 

v Kč 
DPH 
V Kč 

Cena včetně DPH 

a) SO 01 16.149.691,- 3.391.435,- 19.541.126,- 

b) SO 02  3.228.697,- 678.026,- 3.906.723,- 

c) SO 05 1.570.744,- 329.857,- 1.900.601,- 

d) 
 

Celková cena díla v rozsahu dle 
odst. 6.1 čl. VI. smlouvy 

20.949.132,- 4.399.318,- 25.348.450,- 

 

6.3 Náklady zhotovitele zahrnuté v ceně díla 
Celková cena díla a dílčí ceny částí díla jsou stanoveny na základě nabídky zhotovitele, jenž 
do cen zahrnul veškeré náklady na zhotovení díla, pořízení všech materiálů, výrobků a 
zařízení včetně těch, které jsou dotčeným orgánem stanoveny v závazném stanovisku orgánu 
státní památkové péče ze dne 17. 6. 2016 ke schválení ve správním řízení, v němž se stanoví 
způsob provedení (shoda truhlářských prvků a kování se stávajícími prvky, zhotovení nových 
vstupních dveří do 1. NP SO 01 dle detailní výkresové dokumentace a barevné řešení 
truhlářských prvků a barevné řešení fasády dle schváleného řešení, případně další, např. 
případné schválení úpravy nosné střešní konstrukce SO 01), a dokončení úplného díla 
ve smluvních termínech a lhůtách a v kvalitě stanovené touto smlouvou, dále pak veškeré 
náklady na prověrku stavební dokumentace objednatele, náklady spojené s prohlídkou místa 
plnění, staveniště, náklady na dodání všech věcí, provedení všech pomocných prací, zřízení, 
udržování a vyklizení zařízení staveniště, náklady zřízení, provozování a likvidaci dočasného 
odběrného místa a úhradu spotřebované elektrické energie, zřízení odběrného místa vody a 
úhradu za vodné a stočné, náklady na přepravu včetně vykládky, proclení, zdanění, náklady 
na ostrahu a skladování všech věcí, náklady na zhotovovací stavební a montážní práce včetně 
zpětné montáže částí stávajícího zařízení či konstrukcí, provedení nezbytných průzkumů, 
ochranu vnitřních instalací a vnitřních a venkovních inženýrských sítí a náklady na jejich 
přeložení, náklady na BOZP a PO, ochranu životního prostředí, náklady na zřízení přístupů, 
příjezdů k nemovitostem Úřadu a uhrazení veškerých případných škod na nemovitostech 
objednatele, náklady na obstarání zkoušek, kontrol, revizí, protokolů, atestů, prohlášení 
o shodě a ostatních dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků, náklady na oznámení 
zahájení stavebních prací přímo dotčeným subjektům, náklady na zaškolení pracovníků a 
zaměstnanců Úřadu, náklady spojené se zajištěním a předáním práv na užívání veškerých 
autorských, průmyslových, patentových a jiných práv duševního vlastnictví, náklady 
na zhotovení dokumentace skutečného provedení stavby včetně geometrického plánu SO 02 
a 05, náklady spojené s poskytováním spolupůsobení objednateli při kontrolní činnosti 
technického a autorského dozoru, náklady spojené s prováděním kontrolní činnosti 
objednatele a kontrolními prohlídkami a závěrečnou kontrolní prohlídkou, účastí 
na kontrolních dnech stavby, při veškerých jednáních na stavebním úřadu dle plné moci dané 
objednatelem zhotoviteli v souvislosti kolaudací, při veškerých jednáních na úřadu státní 
památkové péče v souvislosti s plněním podmínek závazného stanoviska orgánu státní 
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památkové péče ze dne 17. 6. 2016 a dalších závazných stanovisek, správních rozhodnutích, 
náklady na prokázání splnění podmínek dotčených orgánů objednateli předáním příslušných 
dokladů a veškeré ostatní náklady zde neuvedené, avšak nezbytné ke včasnému zhotovení 
kvalitního díla a dosažení jeho funkčních vlastností a jejich udržení po celou dobu, po kterou 
zhotovitel plní nároky objednatele z vadného plnění a záruky za jakost a náklady, které jsou 
nezbytné vynaložit při řádném plnění a řádném splnění této smlouvy včetně fakturačních 
povinností a obstarání stavebně montážního pojištění.  

Zhotovitel prohlašuje, že si veškerou stavební dokumentaci objednatele důkladně prověřil, 
místo plnění díla důkladně prohlédl a zhotovitel tedy není oprávněn v průběhu plnění díla 
uplatňovat vůči objednateli jakékoliv dodatečné požadavky na úpravu ceny díla z důvodu (i) 
chybné interpretace údajů a informací vztahujících se k dílu, zejména stavební dokumentace 
objednatele nebo (ii) skrytých překážek v místě plnění díla. 

6.4 Překročení, snížení celkové ceny díla 

Výši cen dle odst. 6.1 čl. VI. a 6.2 čl. VI. smlouvy lze překročit pouze za podmínky, dojde-li 
po uzavření smlouvy nebo v průběhu realizace veřejné zakázky ke změně sazeb DPH nebo 
za podmínek zákona o zadávání veřejných zakázek a postupem dle této smlouvy k rozšíření 
rozsahu předmětu díla; výši cen dle odst. 6.1 čl. VI. a 6.2 čl. VI. smlouvy lze snížit, dojde-li 
po uzavření smlouvy nebo v průběhu realizace veřejné zakázky ke změně sazeb DPH nebo 
za podmínek zákona o zadávání veřejných zakázek a postupem dle této smlouvy ke snížení 
rozsahu předmětu díla. 

6.4.1 Vícepráce a jejich ocenění: 
Vznikne-li nevyhnutelná potřeba provést dodatečné stavební práce nad rámec množství 
nebo kvalitativních parametrů uvedených v projektové dokumentaci pro provádění stavby 
nebo Položkovém rozpočtu (dále jen „vícepráce“), budou tyto vícepráce řešeny 
při respektování právních předpisů upravujících zadávání veřejných zakázek a jejich ocenění 
bude provedeno podle oceněného položkového rozpočtu s použitím Položkového rozpočtu. 
Před jejich sjednáním smluvním dodatkem k této smlouvě není oprávněn zhotovitel provést 
zahájení provádění víceprací a objednatel požadovat jejich provedení. Pro ocenění 
případných víceprací tam, kde nebudou obsahem Položkového rozpočtu jednotkové ceny 
vhodné pro ocenění víceprací, je stanoven tento závazný způsob oceňování: 

- budou využity ceny příslušných katalogů ÚRS Praha, a.s., identifikační číslo 471 15 645, 
event. RTS a.s., Brno, identifikační číslo 255 33 843, a to v cenové úrovni platné v době 
vzniku nevyhnutelné potřeby víceprací, 

- v případě, že ve výše uvedených katalozích nebudou potřebné cenové položky obsaženy 
nebo nebude potřebná cenová položka nalezena, bude pro stanovení ceny víceprací použit 
kalkulační vzorec, kterým jsou kalkulovány katalogové ceny uvedené v programu KROS plus – 
katalogu ÚRS Praha, a.s., identifikační číslo 471 15 645. 

6.4.2 Méněpráce a stanovení výše snížení celkové ceny díla: 
 
Celková cena díla bude dle dohody smluvních stran upravena odečtením veškerých nákladů 
kalkulovaných v nabídce zhotovitele předložené do otevřeného řízení veřejné zakázky 
na „Kompletní rekonstrukce areálu Českomalínská 588/14 Praha – detašované pracoviště 
ÚOHS“ pro práce, dodávky či služby zahrnuté v méněpracích a tyto náklady budou odečteny 
ve výši součtu veškerých méněcepracem odpovídajících položek, jednotkových cen a nákladů 
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kalkulovaných dle Položkového rozpočtu. Nebudou–li smluvní strany s to učinit dohodu 
o ceně méněprací, zavazují se akceptovat znalecký posudek, který bude vyžádán na znalci, 
na němž se dohodnou obě smluvní strany; zadání otázek znalci odsouhlasí obě smluvní 
strany, náklady spojené s vypracováním znaleckého posudku nese a hradí zhotovitel.  
 

ČLÁNEK VII. PLATEBNÍ PODMÍNKY A FAKTURACE, 
UTVRZENÍ ZÁVAZKŮ ZHOTOVITELE 

7.1 Fakturace 

7.1.1 Objednatel neposkytuje zálohy. 

7.1.2 Měsíční a závěrečná fakturace 

a) Zhotovitel bude měsíčně fakturovat za provedené stavební a montážní práce, dodávky 
zabudované do předmětu díla, poskytnuté doklady, poskytnuté služby nezbytné k plnění 
těchto prací a související práce a činnosti zhotovitele provedené v příslušném kalendářním 
měsíci (dále jen „měsíčně provedené práce“) a oceněné dle položek výkazu výměr 
Položkového rozpočtu vždy po odsouhlasení tzv. měsíčního soupisu provedených prací 
(měsíční soupis provedených prací dále také jen „měsíční soupis prací“). 

b) Nedohodnou-li se smluvní strany jinak, zhotovitel bude dle odsouhlasených měsíčních 
soupisů prací fakturovat průběžně podle skutečného postupu provádění díla do výše 90 % 
celkové ceny díla bez DPH, případně celkové ceny díla bez DPH, snížené o méněpráce, a 
zbývajících 10 % celkové ceny díla bez DPH, případně snížené o méněpráce, a vícepráce bude 
zhotovitel fakturovat závěrečnou fakturou po dokončení, předání a převzetí díla v rozsahu 
všech stavebních objektů závěrečným protokolem a odsouhlasení závěrečného soupisu prací 
za podmínek odst. 7.1.4 čl. VII. a příslušnou DPH.  

c) Smluvní strany se mohou dohodnout, že zhotovitel bude fakturovat 10 % celkové ceny díla 
bez DPH, případně snížené o méněpráce nebo zvýšené o vícepráce, po částech, a to podle 
vydaných kolaudačních souhlasů vztahujících se ke stavebním objektům; v tom případě 10 % 
ceny bez DPH těch stavebních objektů, ve vztahu k nimž byl vydán kolaudační souhlas, 
případně snížené o méněpráce nebo zvýšené o vícepráce související s předmětnými 
stavebními objekty, bude fakturováno podle odsouhlaseného závěrečného soupisu prací 
těchto stavebních objektů a po jejich dokončení, předání a převzetí závěrečným protokolem 
a zbývajících 10 % celkové ceny díla bez DPH, případně zvýšené o vícepráce nebo snížené o 
méněpráce, v rozsahu ceny těch stavebních objektů, ve vztahu k nimž dosud nebyl vydán 
kolaudační souhlas, bude fakturováno až po vydání kolaudačního souhlasu. 

d) 10 % ceny bez DPH těch stavebních objektů, ve vztahu k nimž nebyl vydán kolaudační 
souhlas, případně snížené o méněpráce nebo zvýšené o vícepráce vztahující se k těmto 
stavebním objektům, bude zhotovitel fakturovat závěrečnou fakturou po dokončení, předání 
a převzetí těchto stavebních objektů závěrečným a odsouhlasení závěrečného soupisu prací 
těchto stavebních objektů za podmínek odst. 7.1.4 čl. VII.  

e) V případě převzetí díla závěrečným protokolem v rozsahu všech jeho částí včetně předání 
kolaudačních souhlasů pro všechny části díla a potvrzení závěrečného soupisu prací 
objednatel zaplatí dle závěrečné faktury za podmínek odst. 7.1.4 čl. VII. zbývajících 10 % 
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celkové ceny díla bez DPH, případně snížené o méněpráce nebo zvýšené o vícepráce, 
zhotovené, oceněné a odsouhlasené objednatelem dle podmínek této smlouvy a příslušnou 
DPH. 

f) V případě převzetí díla v rozsahu jeho stavebních objektů, ve vztahu k nimž byly vydány 
kolaudační souhlasy pro tyto stavební objekty závěrečným protokolem a potvrzení 
závěrečného soupisu prací těchto stavebních objektů objednatel zaplatí dle závěrečné 
faktury za podmínek odst. 7.1.4 čl. VII. 10 % ceny bez DPH těchto stavebních objektů, 
případně snížené o méněpráce nebo zvýšené o vícepráce vztahující se k předmětným 
stavebním objektům a zhotovené, oceněné a odsouhlasené objednatelem dle podmínek této 
smlouvy a příslušnou DPH. 

g) Příslušnou daň z přidané hodnoty vypočte zhotovitel a vyúčtuje v zákonem stanovené výši 
v každé faktuře – daňovém dokladu. 

7.1.3 Odsouhlasení měsíčního soupisu prací 

Každý měsíční soupis prací, vykazující průběžně měsíčně cenu prací do výše 90 % celkové 
ceny díla bez DPH, případně snížené o méněpráce, oceněných dle položek výkazu výměr 
Položkového rozpočtu, bude předložen zhotovitelem vždy po skončení předmětného 
kalendářního měsíce objednateli a osobě vykonávající technický dozor. Po provedení 
měsíčně provedených prací kalendářního měsíce, nejpozději do 5. (slovy „pátého“) dne 
následujícího kalendářního měsíce, předloží zhotovitel objednateli a technickému dozoru 
měsíční soupis prací oceněný podle Položkového rozpočtu; objednatel a technický dozor mají 
lhůtu 7 (slovy „sedm“) pracovních dnů k posouzení správnosti měsíčního soupisu prací.  

Bez zbytečného odkladu po odsouhlasení soupisu podepíší zhotovitel, objednatel a technický 
dozor objednatele měsíční zjišťovací protokol, který je pro zhotovitele podkladem 
pro vystavení měsíční faktury, jejíž nedílnou součástí musí být všemi osobami (zhotovitelem, 
objednatelem a technickým dozorem) podepsaný měsíční soupis prací. Bez tohoto soupisu 
není objednatel povinen měsíční fakturu přijmout ani hradit.  

Faktura musí obsahovat náležitosti vyžadované pro daňový doklad dle platných právních 
předpisů.  

7.1.4 Odsouhlasení závěrečného soupisu prací 

Závěrečný soupis prací s výkazem 10 % celkové ceny díla bez DPH dle položek výkazu výměr 
Položkového rozpočtu, případně snížené o méněpráce nebo zvýšené o vícepráce zhotovené, 
oceněné a odsouhlasené objednatelem dle podmínek této smlouvy, nebo závěrečný soupis 
prací s výkazem 10 % ceny stavebních objektů bez DPH, ve vztahu k nimž byl vydán 
kolaudační souhlas dle položek výkazu výměr Položkového rozpočtu případně snížené o 
méněpráce nebo zvýšené o vícepráce vztahující se k předmětným stavebním objektům, 
zhotovené, oceněné a odsouhlasené objednatelem dle podmínek této smlouvy, zhotovitel 
předloží objednateli a osobě vykonávající technický dozor do 5 (slovy „pěti“) dnů po 
dokončení, předání a převzetí závěrečným protokolem díla, nebo stavebních objektů ve 
vztahu k nimž byl vydán kolaudační souhlas (odst. 9.3.3 článku IX.). 

Objednatel a technický dozor objednatele mají lhůtu 7 (slovy „sedm“) pracovních dnů 
k posouzení správnosti závěrečného soupisu prací a po odsouhlasení soupisu vystaví 
zhotovitel závěrečnou fakturu, jejíž nedílnou součástí musí být závěrečný soupis prací a 
prohlášení zhotovitele, že byl splněn závazek zhotovitele před vystavením závěrečné faktury 
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uhradit náklady za vodné a stočné za vodu odebranou z podružného odběrného místa. Bez 
tohoto soupisu a v předchozím uvedeného prohlášení zhotovitele není objednatel povinen 
závěrečnou fakturu převzít od zhotovitele. 

Úhrada 10 % celkové ceny díla bez DPH, případně snížené o méněpráce nebo zvýšené o 
vícepráce, bez DPH, nebo 10 % ceny stavebních objektů bez DPH, ve vztahu k nimž byl vydán 
kolaudační souhlas, případně snížené o méněpráce nebo zvýšené o vícepráce, vztahující se k 
předmětným stavebním objektům, zhotoveným, oceněným a odsouhlaseným objednatelem 
dle podmínek této smlouvy, bude objednatelem provedena podle závěrečné faktury, přijaté 
objednatelem, po splnění následujících podmínek: 

a) zhotovitel není v prodlení s odstraňováním drobných vad a dokončená stavba, nebo 
dokončené stavební objekty, ve vztahu k nimž byly vydány kolaudační souhlasy, nevykazuje 
žádné nedodělky, 

b) zhotovitelem jsou vypořádány veškeré případné nároky objednatele vůči zhotoviteli 
vyplývající z ujednání této smlouvy (smluvní pokuty, nároky na náhradu škody, náhrady 
nákladů objednatele spojených s reklamací vadného plnění nebo záruky za jakost, apod.), 
vztahující se buď k celé stavbě, nebo dokončeným stavebním objektům, ve vztahu k nimž 
byly vydány kolaudační souhlasy, 

c) zhotovitelem jsou vypořádány veškeré případné sankce, pokuty nebo jiné postihy 
ze strany orgánů státní správy či samosprávy a rovněž dotčených orgánů, které byly 
uplatněny vůči objednateli nebo vůči zhotoviteli z důvodu porušení právních povinností 
zhotovitelem vyplývajících pro zhotovitele podle obecně závazných právních předpisů nebo 
místních předpisů a/nebo vyplývajících z předmětných předpisů pro objednatele, jenž pověřil 
zhotovitele či převedl na zhotovitele plnění zmíněných právních povinností, vztahujících se 
buď k celé stavbě, nebo dokončeným stavebním objektům, ve vztahu k nimž byly vydány 
kolaudační souhlasy, 

d) zhotovitelem jsou vypořádány veškeré případné nároky třetích osob výše v předchozím 
písmeni c) neuvedených vůči zhotoviteli či objednateli a v případě nároků vůči objednateli, 
jsou-li nároky uplatněny z dohod, smluv nebo z právních předpisů vztahujících se na 
objednatele, jenž pověřil zhotovitele plněním zmíněných smluvních nebo právních 
povinností nebo převedl na zhotovitele plnění zmíněných smluvních nebo právních 
povinností (např. nároky vlastníků stavbou přímo dotčených majitelů sousedních 
nemovitostí), vztahující se buď k celé stavbě, nebo dokončeným stavebním objektům, ve 
vztahu k nimž byly vydány kolaudační souhlasy. 

7.2 Nesprávnosti soupisu prací 

V případě, že zhotovitel předloží objednateli a osobě vykonávající technický dozor měsíční 
soupis prací nebo závěrečný soupis prací a při prověřování správnosti se zjistí, že 
v předmětném soupisu je uveden výčet měsíčně provedených prací (měsíční soupis prací), 
nebo provedených prací v rozsahu 10 % celkové ceny díla bez DPH, případně snížené 
o méněpráce nebo zvýšené o vícepráce, nebo 10 % ceny bez DPH stavebních objektů, 
ve vztahu k nimž byl vydán kolaudační souhlas, případně snížené o méněpráce nebo zvýšené 
o vícepráce, bez DPH (konečný soupis prací), které neodpovídají skutečnosti měsíčně 
provedených prací příslušného kalendářního měsíce nebo neodpovídají provedeným pracím 
v rozsahu 10 % celkové ceny díla bez DPH, případně snížené o méněpráce nebo zvýšené o 
vícepráce, bez DPH, nebo 10 % ceny bez DPH stavebních objektů, ve vztahu k nimž byly 
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vydány kolaudační souhlasy, případně snížené o méněpráce nebo zvýšené o vícepráce, bez 
DPH, nebo neodpovídají příslušné výši ocenění provedených prací dle Položkového rozpočtu 
nebo neodpovídají vícepracím nebo méněpracím a nebo jejich ocenění podle podmínek této 
smlouvy, je takový soupis vadný a bude objednatelem vrácen bez zbytečného odkladu 
zhotoviteli, přičemž objednatel rovněž uvede, v čem spatřuje vady a nesprávnosti soupisu. 

Zhotovitel je v tomto případě povinen předložit objednateli opravený soupis, přičemž 
objednateli a technickému dozoru objednatele běží nová lhůta 7 (slovy „sedmi“) pracovních 
dnů k prověření správnosti soupisu. Nedojde-li mezi oběma smluvními stranami k dohodě 
ohledně množství nebo druhu měsíčně provedených prací nebo provedených prací v rozsahu 
10 % celkové ceny díla bez DPH, zvýšené o vícepráce nebo případně snížené o méněpráce, 
bez DPH, nebo 10 % ceny bez DPH stavebních objektů, ve vztahu k nimž byly vydány 
kolaudační souhlasy, zvýšené o vícepráce nebo případně snížené o méněpráce, či ocenění dle 
Položkového rozpočtu nebo ocenění víceprací dle podmínek této smlouvy, je zhotovitel 
oprávněn fakturovat jen ty práce (stavební, montážní práce, dodávky, doklady, služby nebo 
související práce a činnosti) nebo vícepráce či snížení rozsahu díla o méněpráce, u kterých 
nedošlo k rozporu.  

Pokud by měsíční faktura - daňový doklad nebo závěrečná faktura – daňový doklad i přes to 
obsahovala i stavební, montážní práce, dodávky, doklady, služby nebo související práce a 
činnosti či vícepráce zhotovitele, které nebyly objednatelem odsouhlaseny nebo 
neobsahovala méněpráce, je objednatel oprávněn měsíční fakturu - daňový doklad nebo 
závěrečnou fakturu – daňový doklad jako neoprávněnou vrátit dle odst. 7.5 čl. VII. smlouvy, 
popřípadě je objednatel oprávněn uhradit z předmětné faktury – daňového dokladu pouze 
tu částku, se kterou souhlasí.  

7.3 Splatnost faktury 

Lhůta splatnosti měsíční faktury – daňového dokladu je 21 (slovy „dvacet jedna“) 
kalendářních dní, tj. objednatel uhradí měsíční fakturu (daňový doklad) zhotovitele do 21 
(slovy „dvacet jedna“) kalendářních dní po doručení, tj. osobním obdržení či doručení poštou 
na adrese objednatele pro doručování uvedenou v článku I. smlouvy; na jiné místo není 
doručení přípustné a doručení na jinou adresu bude důvodem k vrácení faktury – daňového 
dokladu a lhůta splatnosti nezačne běžet. 

Objednatel není v prodlení, uhradí-li měsíční fakturu – daňový doklad do 21 (slovy „dvacet 
jedna“) kalendářních dní po jejím obdržení, ale po termínu, který je na měsíční faktuře – 
daňovém dokladu uveden jako den splatnosti.  

Splatnost závěrečné faktury – daňového dokladu je upravena v odst. 7.1.4 čl. VII. a 
objednatel není v prodlení, uhradí-li závěrečnou fakturu – daňový doklad podle odst. 7.1.4 čl. 
VII., ale po termínu, který je na měsíční faktuře – daňovém dokladu uveden jako den 
splatnosti. 

Dnem úhrady se rozumí den odepsání fakturované částky z bankovního účtu objednatele. 

7.4 Faktura 

Za měsíční fakturu je považována faktura – daňový doklad vystavená zhotovitelem 
za měsíčně provedené práce včetně DPH a závěrečná faktura je faktura, kterou podle 
podmínek odst. 7.1.4 čl. VII. zhotovitel vyúčtuje 10 % celkové ceny díla, případně zvýšené o 
vícepráce nebo snížené o méněpráce, nebo 10 % ceny bez DPH stavebních objektů, ve 
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vztahu k nimž byly vydány kolaudační souhlasy, a případně zvýšené o vícepráce vztahující se 
k předmětným stavebním objektům nebo snížené o méněpráce, a příslušnou DPH.  

Faktura – daňový doklad musí obsahovat zejména (i) výslovný název „faktura - daňový 
doklad“, (ii) příslušnou částku celkové ceny díla bez DPH (měsíční faktura) nebo 10 % celkové 
ceny díla bez DPH, nebo 10 % ceny bez DPH stavebních objektů, ve vztahu k nimž byly 
vydány kolaudační souhlasy a vícepráce nebo snížené o méněpráce, bez DPH (závěrečná 
faktura), (iii) příslušnou částku celkové ceny díla a příslušnou DPH (měsíční faktura) nebo 
10 % celkové ceny díla, vícepráce nebo snížené o méněpráce a příslušnou DPH, nebo 10 % 
ceny stavebních objektů, ve vztahu k nimž byl vydán kolaudační souhlas a vícepráce nebo 
snížené o méněpráce, a příslušnou DPH (závěrečná faktura), (iv) ostatní náležitosti daňového 
dokladu a (v) měsíční faktura – daňový doklad v příloze objednatelem a technickým dozorem 
podepsaný měsíční soupis prací a závěrečná faktura objednatelem a technickým dozorem 
podepsaný závěrečný soupis prací a písemné prohlášení zhotovitele o úhradě nákladů za 
vodné a stočné za vodu odebranou z podružného odběrného místa před vystavením 
závěrečné faktury. 

7.5 Vrácení faktury – daňového dokladu 

Objednatel je oprávněn do 10 (slovy „deseti“) pracovních dnů ode dne doručení vrátit 
zhotoviteli fakturu – daňový doklad, která neobsahuje některou náležitost nebo má jiné 
závady v obsahu nebo neobsahuje přílohu stanovenou touto smlouvou. Ve vrácené faktuře – 
daňovém dokladu vyznačí objednatel důvod vrácení. Nová lhůta splatnosti začne běžet dnem 
doručení řádné faktury – daňového dokladu objednateli.  

7.6 Změna registrace DPH 

V případě, že v průběhu plnění této smlouvy dojde ke změně registrace k dani z přidané 
hodnoty zhotovitele, je zhotovitel povinen nejpozději do 3 (slovy „tří“) kalendářních dnů 
písemně informovat objednatele o změně registrace k dani z přidané hodnoty (tj. informovat 
o zrušení registrace k dani z přidané hodnoty, nebo o podání přihlášky k registraci). 

7.8 SMLUVNÍ POKUTY 
a) V případě prodlení lhůty předání dokumentace stavby (odst. 9.2 čl. IX.) v rozsahu 

revizních zpráv, kontrolních protokolů, zkušebních protokolů nebo zpráv, zpráv 
o výsledcích měření o všech úspěšně provedených zkouškách, kontrolách, měřeních a 
revizích pro části díla podle písm. a) nebo písm. b) odst. 5.1.2 čl. V. objednateli je 
oprávněn objednatel účtovat zhotoviteli smluvní pokutu 5 000 Kč (slovy „pět tisíc korun 
českých“) za každý kalendářní den prodlení. 

b) V případě prodlení lhůty předání žádosti o vydání kolaudačního souhlasu pro části díla 
uvedené v písm. a) nebo písm. b) odst. 5.1.3 čl. V. této smlouvy objednateli, je oprávněn 
objednatel účtovat zhotoviteli smluvní pokutu 5 000 Kč (slovy „pět tisíc korun českých“) 
za každý kalendářní den prodlení. 

c) V případě prodlení lhůty pro  předání dokončených částí díla a dokumentace stavby dle 
odst. 9.2 čl. IX. uvedené v písm. c) nebo písm. b) odst. 5.1.3 čl. V. objednateli, je 
oprávněn objednatel účtovat zhotoviteli smluvní pokutu 10 000 Kč (slovy „deset tisíc 
korun českých“) za každý kalendářní den prodlení. 
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d) V případě prodlení lhůty či termínu stanoveného v dílčím protokolu dle odst. 9.3.3 čl. IX. 
smlouvy k odstranění drobné vady, nebo prodlení zhotovitele s odstraněním drobné vady 
zjištěné při přejímacím řízení a požadované k odstranění objednatelem, je oprávněn 
objednatel účtovat zhotoviteli smluvní pokutu 1 000 Kč (slovy „jeden tisíc korun 
českých“) za každý kalendářní den prodlení. 

e) Porušení závazků zhotovitele podle odst. 4.6.7, 4.6.9 čl. IV. smlouvy se utvrzuje 
smluvními pokutami uvedenými v předmětných odstavcích. 

Nárokováním, resp. úhradou smluvních pokut není dotčeno právo objednatele na náhradu 
škody (včetně nákladů objednatele) a nemajetkové újmy objednatele, způsobené z důvodu 
porušení utvrzené povinnosti. Objednatel je oprávněn domáhat se náhrady škody (včetně 
nákladů objednatele) a nemajetkové újmy objednatele, způsobené z důvodu porušení 
utvrzené povinnosti a přesahující smluvní pokutu. 

Zde v písm. a), b), c), d) a e) odst. 7.8 čl. VII. uvedené smluvní pokuty platí i pro případ, že 
porušením utvrzených smluvních povinností dojde ke vzniku škody nebo nemajetkové újmy 
osoby, jejímuž zájmu mělo splnění ujednané povinnosti zjevně sloužit a nároku této osoby 
na náhradu škody či nemajetkové újmy, která jí na základě porušení povinnosti vznikla, se lze 
domáhat v plné výši. 

 

ČLÁNEK VIII. ZÁRUKA ZA JAKOST 

8.1 Doba záruky za jakost 
Zhotovitel poskytuje záruku za jakost pro veškeré stavební a montážní práce a dodávky a to 
jak pro část stavební, tak i pro část technologickou včetně technologických zařízení 
v délce 5 (slovy „pět“) let, tj. 60 (slovy „šedesát“) měsíců s počátkem dnem převzetí díla 
závěrečným protokolem podepsaným oběma smluvními stranami. 

8.2 Vadné plnění zhotovitele 
Na vady plnění poskytovaného podle této smlouvy se vztahují zejména ustanovení § 2615 - 
§ 2619 občanského zákoníku. 

8.3 Záruka za jakost dle technické nebo výrobní dokumentace výrobce 
Zhotovitel poskytuje záruku za jakost na veškeré části díla v délce dle odst. 8.1 čl. VIII. 
smlouvy, a pokud je v technické a/nebo výrobní dokumentaci výrobce, v dokladech a 
dokumentech dodaných s dodávkami strojních, technologických zařízení či stavebního 
materiálu nebo materiálu zapracovaného nebo učiněného součástí díla uvedena kratší 
záruční doba, platí ustanovení o záruční době záruky za jakost uvedená dle odst. 8.1 čl. VIII. 
smlouvy.  

8.4 Reklamace objednatele 
Objednatel uplatní práva z vadného plnění a/nebo právo ze záruky za jakost na odstranění 
vady písemným oznámením vady (reklamace objednatele) doručeným zhotoviteli. Oznámení 
vady obsahuje popis vady nebo způsob, jakým se vada projevuje, a uvedení uplatněného 
nároku z vadného plnění nebo ze záruky za jakost.  
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8.5 Reklamační nárok 
V případě, že objednatel uplatní nárok z vadného plnění nebo ze záruky za jakost 
na odstranění vady, je zhotovitel povinen odstranit vadu způsobem dle uplatněného nároku 
do 3 (slovy: „tří“) pracovních dnů ode dne, kdy objednatel oznámil zhotoviteli volbu nároku a 
to i v případě, že zhotovitel nárok objednatele (reklamaci objednatele) neuznává.  

8.6 Stavení běhu lhůty pro uplatnění práv z vadného plnění a záruční doby  
Ve smyslu dikce § 1922 odst. 2 občanského zákoníku smluvní strany vzaly za ujednané, že 
v případě uplatnění práva objednatele z vadného plnění zhotovitele vytknutím (oznámením) 
vadného plnění zhotovitele vůči zhotoviteli, kteroužto část stavby dotčenou vadou nemůže 
objednatel užívat pro předmětnou vadu, neběží záruční doba ani lhůta pro uplatnění práv 
objednatele z vadného plnění zhotovitele. 

8.7 Odstranění vadného plnění zhotovitele na náklady zhotovitele 
V případě, že zhotovitel neoprávněně odmítne odstranit vadu, nebo je v prodlení 
s odstraněním vady, je objednatel oprávněn vadu odstranit sám nebo ji nechat odstranit 
prostřednictvím třetí osoby, a to na náklady zhotovitele, tudíž objednatel je oprávněn 
domáhat se na zhotoviteli náhrady nákladů takto mu vzniklých. 

8.8 Náhrada nákladů objednatele při uplatnění práva 
Objednatel má právo na náhradu nákladů účelně vynaložených při uplatnění práva 
podle § 1923 občanského zákoníku, které mu vznikly v souvislosti s uplatněním práva 
objednatele z vadného plnění zhotovitele nebo ze záruky za jakost, přičemž toto právo 
na náhradu nákladů účelně vynaložených při uplatnění práva podle § 1923 občanského 
zákoníku může uplatnit objednatel vůči zhotoviteli kdykoliv do 3 (slovy „tří“) roků ode dne 
uplynutí reklamační lhůty podle § 1921 odst. 1 občanského zákoníku a v případě vad krytých 
zárukou za jakost kdykoliv do 3 (slovy „tří“) roků po uplynutí záruční doby; smluvní strany 
vzaly za ujednané, že lhůta k uplatnění práva na náhradu škody v délce 1 (slovy „jednoho“) 
měsíce po uplynutí lhůty, ve které je třeba vytknout vadu uvedená v § 1924 občanského 
zákoníku, se nahrazuje lhůtou podle tohoto odst. 8.8 čl. VIII. 

8.9 Právo objednatele na náhradu škody a odčinění nemajetkové újmy vzniklé 
v souvislosti s uplatněním práv 
Objednatel má právo na náhradu škody a odčinění nemajetkové újmy, které mu vznikly 
v souvislosti s uplatněním práv z vadného plnění zhotovitele a/nebo ze záruky za jakost. 
V případě uplatnění nároku objednatele na náhradu škody vůči zhotoviteli a požadování 
náhrady škody vyčíslené v penězích, je zhotovitel povinen provést úhradu do 21 (slovy 
„dvaceti jedna“) kalendářních dnů od doručení výzvy objednatele. 
 

ČLÁNEK IX. PŘEDÁNÍ DÍLA (PŘEJÍMACÍ ŘÍZENÍ)  

9.1 Dokončení díla, provedení díla 
a) Za dokončené dílo nebo jeho části se považuje předmět díla nebo části předmětu díla, 
u něhož/nichž (i) byla zhotovitelem předvedena způsobilost sloužit svému účelu, (ii) byly 
úspěšně provedeny zkoušky, revize, měření a kontroly, (iii) nebyly zjištěny žádné vady nebo 
nedodělky stavby, nebo byly zjištěny pouze ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve 
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spojení s jinými nebrání užívání, a to ani funkčně ani esteticky, ani užívání podstatným 
způsobem neomezují a (iv) byly předány objednateli všechny dokumenty a doklady 
dokumentace stavby dle odst. 9.2 čl. IX. vyjma kolaudačního souhlasu stavby nebo 
kolaudačních souhlasů částí stavby a (v) na staveništi byl zhotovitelem uspořádán zbylý 
materiál, výtěžek, stavební odpad a proveden úklid staveniště do stavu, aby bylo možno 
provést prohlídku dokončeného díla. 

Dojde-li po prohlídce díla nebo části díla provedené zhotovitelem a objednatelem ke zjištění 
ojedinělých drobných vad, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání, a to ani 
funkčně ani esteticky, ani užívání podstatným způsobem neomezují a předání úplné 
dokumentace stavby dle odst. 9.2 čl. IX. objednateli, bude dokončené dílo nebo jeho části 
převzato/ převzaty dílčím protokolem. 

b) Za řádně a úplně provedené dílo nebo jeho části se považuje předmět díla nebo části 
předmětu díla, u něhož/nichž bylo po předvedení způsobilosti sloužit svému účelu a po 
zkoušení, měření, revizích nebo kontrole prokázáno provedení v rozsahu, v kvalitě, 
parametrech a vlastnostech sjednaných touto smlouvou, který/které po prohlídce, 
provedené zhotovitelem a objednatelem, byl/byly bez jakýchkoliv vad a rovněž bez 
ojedinělých drobných vad, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání ani 
funkčně nebo esteticky, ani užívání podstatným způsobem neomezují, k němuž/nimž byla 
dodána objednateli dokumentace stavby dle odst. 9.2 čl. IX. včetně kolaudačního souhlasu 
stavby nebo kolaudačních souhlasů pro užívání částí stavby, kterýžto předmět díla nebo jeho 
části byl převzat/byly převzaty závěrečným protokolem. 

c) Zhotovitel předvede způsobilost díla nebo jeho částí sloužit svému účelu a zajistí 
provedení zkoušení, měření, revizích, dále zhotovitel poskytne objednateli nezbytnou 
součinnost při kontrolování, předávání a sepsání dílčího protokolu nebo závěrečného 
protokolu. 

9.2 Dokumentace stavby (předložená zhotovitelem k přejímacímu řízení) 
K předání a převzetí stavby nebo jejích částí (přejímací řízení) je zhotovitel povinen předat 
objednateli veškerou dokumentaci stavby, nepředal-li ji zhotovitel objednateli v průběhu 
provádění, jinak není zhotovitel oprávněn oznámit objednateli svou připravenost 
k přejímacímu řízení dokončené stavby nebo jejích částí. 

Dokumentace stavby: 

- dokumentace skutečného provedení stavby včetně geodetického, výškopisného a 
polohopisného zaměření, geometrický plán pro SO 02 a SO 05 ve 2 (slovy „dvou“) 
vyhotoveních v grafické (tištěné) podobě a rovněž v elektronické podobě zpracované ve 
formátu a nastavení software předem odsouhlaseném objednatelem; výkresová část 
projektové dokumentace skutečného provedení bude zhotovena jednak ve formátu pdf, 
jednak v otevřeném formátu dwg, 

- originál stavebního deníku, 

- doklady o dodržení podmínek obsažených v závazném stanovisku orgánu státní 
památkové péče ze dne 17. 6. 2016 a dalších závazných stanoviscích a správních 
rozhodnutích orgánu státní památkové péče, 

- doklady o dodržení podmínek obsažených v závazných stanoviscích, stanoviscích, 
vyjádřeních a rozhodnutích dotčených orgánů, 
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- zápisy o vyzkoušení, protokoly o výsledcích zkoušek a revizní zprávy o výchozích revizích, 
výsledky měření, 

- dokumentace potřebná pro užívání, zprovoznění a provoz elektrických a ostatních 
technických zařízení (záruční listy, atesty, návody na užívání, obsluhu a údržbu, provozní 
předpisy zařízení),  

- doklady o jakosti použitých stavebních materiálů a výrobků v souladu s právními předpisy 
České republiky, prohlášení o shodě v souladu s příslušnými právními předpisy, včetně 
doložení atestů použitých materiálů, 

- průvodní technická dokumentace zabudovaných materiálů, výrobků, vybavení a dodaných 
strojů a dodaných elektrických a ostatních technických zařízení, 

- zápisy o kontrole částí předmětu díla zakrývaných v průběhu provádění díla, pokud tyto 
skutečnosti nebyly zapsány ve stavebním deníku, 

- atest požární odolnosti konstrukcí a zařízení, 

- soupisy náhradních dílů (u technických zařízení atd.), 

- doklady o likvidaci odpadu vzniklého v souvislosti s plněním předmětu smlouvy 
dle platných ekologických předpisů, 

- doklady o zaškolení a zaučení obsluhy objednatele u dodaných zařízení, vč. předání 
návodu k provozu, obsluze, údržbě a užívání předmětu díla, 

- doklady potřebné pro řádné provozování dodaných zařízení, pokud vyplývají z právních 
předpisů, 

- žádost o vydání kolaudačního souhlasu celé stavby, nebo žádosti o vydání kolaudačního 
souhlasu částí stavby (pouze pro přejímací řízení dle dílčího protokolu), 

- kolaudační souhlas pro stavbu, nebo kolaudační souhlasy pro části stavby (pouze pro 
přejímací řízení dle závěrečného protokolu). 

9.3 Protokolární předání a převzetí dokončené stavby (dílčí protokol, závěrečný 
protokol) 
9.3.1 O přejímacím řízení musí být sepsán buď dílčí nebo závěrečný protokol o předání a 
převzetí dokončeného díla, nebo dokončených částí díla, podepsaný zmocněnci nebo 
pověřenými osobami obou smluvních stran, jehož součástí je soupis předaných dokumentů a 
dokladů dokumentace stavby jmenovitě uvedených v odst. 9.2 tohoto článku IX. smlouvy. 

9.3.2 Zhotovitel je povinen objednateli písemně oznámit zápisem ve stavebním deníku 
připravenost zhotovitele k přejímacímu řízení a zároveň emailem, poštou nebo 
prostřednictvím datových schránek.  

9.3.3 O předání a převzetí dokončeného díla, nebo dokončených částí díla, které 
při prohlídce, provedené společně zástupcem zhotovitele a pověřenou osobou objednatele, 
vykazovalo/vykazovaly ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými 
nebrání užívání funkčně nebo esteticky, ani užívání podstatným způsobem neomezují (dále 
jen „drobné vady“), bude sepsán dílčí protokol o předání a převzetí díla, nebo částí díla 
s uvedením všech drobných vad, termínů nebo lhůt pro jejich odstranění zhotovitelem a 
objednatel dílo, nebo jeho části převezme (dále jen „dílčí protokol“). 

9.3.4 V případě, že při prohlídce provedené zhotovitelem a objednatelem budou zjištěny 
vady, které brání užívání a podstatným způsobem omezují provoz a bezpečné užívání nebo 
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jsou zjištěny nedodělky tj. nedokončené stavební nebo montážní práce nebo chybějící 
dodávky, které brání užívání a podstatným způsobem omezují provoz a bezpečné užívání, 
objednatel odmítne převzetí a zaznamená tuto skutečnost do protokolu a zhotovitel a 
objednatel rovněž připojí k zápisu svoje stanoviska; po odstranění vadného plnění a 
nedodělků zhotovitelem, pro které objednatel odmítl dílo, nebo jeho části převzít, bude 
opakováno přejímací řízení na základě předchozího písemného oznámení zhotovitele 
objednateli o připravenosti zhotovitele k přejímacímu řízení, jenž prohlásí odstranění vad a 
dokončení nedodělků, pro které došlo k odmítnutí převzetí díla, nebo jeho částí 
objednatelem. V případě, že po provedené prohlídce provedené objednatelem a 
zhotovitelem budou zjištěny pouze drobné vady, bude sepsán dílčí protokol, jehož obsahové 
náležitosti jsou uvedeny níže a případně další skutkové okolnosti nebo jiné obsahové 
náležitosti určené objednatelem. 

9.3.5 Závěrečným protokolem o předání a převzetí díla nebo jeho částí, které při prohlídce 
provedené zhotovitelem a objednatelem nebude vykazovat žádné vady a to ani drobné vady, 
objednatel dílo nebo jeho části převezme a tímto dnem dojde k přechodu nebezpečí škody 
k předmětu díla nebo jeho částí na objednatele (dále jen „závěrečný protokol“). 

9.3.6 Dílčí protokol nebo závěrečný protokol - podle okolností - bude obsahovat zejména 
následující údaje: 

- soupis zjištěných drobných vad a termínů nebo lhůt jejich odstranění (dílčí protokol), nebo 
konstatování bezvadného díla nebo jeho částí (závěrečný protokol), 

- dohodu o opatřeních nezbytných k umožnění odstranění drobných vad zhotovitelem a 
zpřístupnění příslušné části nemovitostí objednatele zhotoviteli (dílčí protokol), 

- záznam o nutných dodatečných pracích zhotovitele nezbytných k odstranění drobných vad 
(dílčí protokol), 

- nedošlo-li k dohodám smluvních stran ve smyslu předchozích ujednání, stanovisko 
objednatele a stanovisko zhotovitele k neodstranění drobné vady (závěrečný protokol), 

- prohlášení objednatele, že dokončené dílo nebo jeho části přejímá a soupis všech příloh 
(dílčí, závěrečný protokol), 

- soupis předaných dokladů a dokumentů dokumentace stavby, 

- podpisy zmocněnců zhotovitele a objednatele (resp. objednatelem pověřených osob) 
s uvedením data podpisů (dílčí, závěrečný protokol). 

 

9.4 Konečný protokol o předání a převzetí dokončené stavby 
Konečný protokol o předání a převzetí dokončené stavby nebo dokončených částí stavby 
(dále jen „konečný protokol“) sepíší smluvní strany v případě, že v době sepsání závěrečného 
protokolu zjištěná drobná vada nebyla odstraněna v dohodnutém termínu či lhůtě, na jejímž 
odstranění objednatel netrval, a ve vztahu k níž byla učiněna dohoda objednatele a 
zhotovitele o slevě z ceny díla, případně byla v průběhu kontrolní prohlídky stavebního úřadu 
vytknuta vada nebo neúplnost dokumentu nebo neposkytnutý dokument. Náležitosti 
konečného protokolu jsou obdobné, jak se uvádí v odst. 9.3.6 čl. IX. výše. 

9.5 Osoby účastnící se přejímacího řízení 
K předání a převzetí díla jsou oprávněny osoby jednat za objednatele. 
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K předání a převzetí díla jsou oprávněni za zhotovitele stavbyvedoucí a osoba oprávněná 
jednat za zhotovitele. 

9.6 Provozování díla objednatelem před přejímacím řízením 

Zhotovitel tímto vyslovuje svůj souhlas s provozováním díla nebo částí díla před předáním a 
převzetím. V případě, že objednatel písemně sdělí zhotoviteli svůj zájem na provozování díla 
nebo částí díla před předáním a převzetím, zavazují se smluvní strany řešit podmínky tohoto 
provozu samostatnou písemnou dohodou, kterou se zavazují obě smluvní strany uzavřít 
nejpozději do 2 (slovy „dvou“) pracovních dnů poté, kdy objednatel písemně sdělí zhotoviteli 
svůj zájem na provozování díla nebo částí díla před předáním a převzetím. 

9.7 Přejímací řízení a nároky objednatele z porušení smluvního nebo jiného právního 
závazku zhotovitele 

Předání a převzetí díla a vydání dílčího nebo závěrečného nebo konečného protokolu nemá 
vliv na odpovědnost zhotovitele za škodu a nemajetkovou újmu objednatele způsobenou 
vadným plněním zhotovitele nebo porušením jiného smluvního závazku nebo povinnosti či 
závazku vyplývajícího pro zhotovitele podle obecně závazných právních předpisů. 
 

ČLÁNEK X. ZÁNIK SMLOUVY O DÍLO 

10.1 Dohoda smluvních stran, odstoupení od smlouvy 
Smlouva zaniká vedle případů stanovených občanským zákoníkem také: 

a) dohodou smluvních stran, v jejímž obsahu je dohodnuto též vzájemné vyrovnání 
účelně vynaložených nákladů; 

b) jednostranným odstoupením od smlouvy objednatelem pro její podstatné porušení 
zhotovitelem, kterým se rozumí: 

- porušení kterékoliv povinnosti zhotovitele vyplývající z této smlouvy, na kterou byl 
zhotovitel objednatelem bezvýsledně písemně upozorněn se stanovením náhradní a 
přiměřené lhůty či termínu. 

 

10.2 Úpadek zhotovitele 
Objednatel je oprávněn okamžitě odstoupit od smlouvy v případě, že vůči zhotoviteli bylo 
vydáno rozhodnutí o úpadku nebo byl insolvenční návrh podaný vůči zhotoviteli zamítnut 
pro nedostatek majetku dlužníka (zhotovitele). 
 

ČLÁNEK XI. ZVLÁŠTNÍ A OSTATNÍ UJEDNÁNÍ  

11.1 Závaznost dokumentů 
Pro tento smluvní vztah jsou závazné následující dokumenty, se kterými byl zhotovitel 
v dostatečné míře, potřebné pro řádnou realizaci díla seznámen. V případě rozporů mezi 
jednotlivými dokumenty platí uvedené pořadí: 

I. smlouva, 
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II. projektová dokumentace pro provádění stavby (zhotovitel: ATELIER APS, s.r.o., České 
Budějovice, Kaplířova 717/3, 370 01, IČO 260 95 301 ),  

III. Položkový rozpočet s výkazem výměr, 

IV. Stanoviska, závazná stanoviska, rozhodnutí a vyjádření dotčených orgánů státní správy, 

V. Platné právní přepisy, závazné a doporučené technické normy České republiky a technické 
normy platné v době provádění díla. 

11.2 Převod smlouvy 
Žádná ze smluvních stran není oprávněna a nepřevede celou smlouvu ani její část, nebo 
jakoukoliv výhodu nebo prospěch z ní na jinou osobu. 

11.3 Přílohy smlouvy 
Nedílnou součást této smlouvy tvoří následující závazné přílohy: 

Příloha č. 1 – Pravomoci technického dozoru stavebníka 

Příloha č. 2 - Projektová dokumentace pro provádění stavby SO 01, SO 02 a SO 05 
(zhotovitel  ATELIER APS, s.r.o., České Budějovice, Kaplířova 717/3, 370 01, IČO 260 95 301), 

Příloha č. 3 - Položkový rozpočet s výkazem výměr, 

Příloha č. 4 – Harmonogram. 

Článek XII. UVEŘEJNĚNÍ UZAVŘENÉ SMLOUVY, DODATKŮ 
12.1 Smluvní strany stanoví dohodou, že (i) žádné ustanovení této smlouvy nepodléhá 
obchodnímu tajemství dle § 504 občanského zákoníku ani neobsahuje důvěrnou informaci 
o poměrech smluvní strany nebo skutečnostech, které má smluvní strana potřebu 
ochraňovat jako důvěrnou informaci nebo předmět obchodního tajemství, a (ii) zhotovitel 
souhlasí se zveřejněním této smlouvy na webových stránkách objednatele. 

12.2 Pokud jsou naplněny požadavky zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, 
ve znění pozdějších předpisů, objednatel je oprávněn znění smlouvy uveřejnit a to v souladu 
s ustanovením § 147a odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění 
pozdějších předpisů, včetně jejích změn a doplnění (tj. smluvních dodatků), nedojde-li 
k uveřejnění uzavřené smlouvy, nebo případně uzavřeného smluvního dodatku podle zákona 
č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto 
smluv a o registru smluv („zákon o registru smluv“). 

12.3 Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel sdělí objednateli bezprostředně po uzavření 
této smlouvy, nejpozději však do 2 (slovy „dvou“) pracovních dní po uzavření smlouvy, která 
data obsažená ve smlouvě, případně ve smluvním dodatku, jsou informací (informacemi), 
jejichž uveřejnění zapovídá odst. 1 § 3 zákona o registru smluv. 

Splnění zákonné povinnosti podle zákona o registru smluv uveřejnit uzavřenou smlouvu, 
případně smluvní dodatek v rozsahu dle § 5 odst. 1 zákona o registru smluv, nejde-li 
o výjimku z povinnosti uveřejnění podle § 2 zákona o registru smluv, splní objednatel. 

12.4 Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel je povinen zveřejnit či zpřístupnit obsah 
této smlouvy rovněž na základě zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 
k informacím, ve znění pozdějších předpisů. 
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ČLÁNEK XIII. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ 
13.1 Tato smlouva představuje úplnou dohodu smluvních stran ve věcech týkajících se jejího 
předmětu. Veškeré předchozí dohody smluvních stran týkající se předmětu této smlouvy 
jsou jejím uzavřením v plném rozsahu zrušeny a nahrazeny touto smlouvou.  

13.2 Smluvní strany se dohodly, že tato smlouva včetně jejích příloh může být měněna pouze 
písemnými dodatky s číselným označením podle pořadového čísla příslušné změny, 
podepsanými oprávněnými zástupci smluvních stran. To neplatí u údajů uvedených v čl. I. 
Smluvní strany a při změně těchto údajů postačí oznámení změny dopisem doručeným 
do sídla druhé smluvní strany s doložením příslušných dokladů prokazujících tuto změnu 
(výpis z obchodního rejstříku, plná moc, odvolání plné moci apod.). Písemná forma platí také 
pro odstoupení od smlouvy. Při jednání o jakékoliv změně této smlouvy není odpověď 
smluvní strany, přijímající návrh na uzavření dodatku smlouvy s doplněním nebo odchylkou, 
přijetím návrhu dodatku na jeho uzavření. Smluvní strany mohou namítnout neplatnost 
změny této smlouvy, která nebude učiněna v souladu s tímto odst. 13.2 čl. XIII. 

13.3 Zhotovitel na sebe přebírá nebezpečí změny okolností dle § 1765 odst. 2 občanského 
zákoníku. 

13.4 Zhotovitel tímto výslovně prohlašuje, že se seznámil s touto smlouvou; úpravu 
vzájemných práv a povinností vyplývajících ze smlouvy zhotovitel považuje za odpovídající 
obsahu a charakteru tohoto smluvního vztahu.  

13.5 Smluvní strany tímto výslovně vylučují použití obchodních zvyklostí ve svém právním 
styku v souvislosti s touto smlouvou. 

13.6 Pokud jakákoli část závazku podle této smlouvy je nebo se stane neplatnou či 
nevymahatelnou, nebude to mít vliv na platnost a vymahatelnost ostatních závazků 
podle této smlouvy a smluvní strany se zavazují nahradit takovouto neplatnou nebo 
nevymahatelnou část závazku novou, platnou a vymahatelnou částí závazku, jejíž předmět 
bude nejlépe odpovídat předmětu původního závazku. 

13.7 Platnost nastává dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami, v případě podpisu 
za nepřítomnosti jedné ze smluvních stran nebo obou smluvních stran, dnem, kdy smlouvu 
podepíše smluvní strana jako druhá. Účinnost této smlouvy nastává dnem podpisu obou 
smluvních stran. 

Smluvní strany po přečtení této smlouvy prohlašují, že souhlasí s jejím obsahem, že tato 
smlouva byla sepsána vážně, určitě, srozumitelně a na základě jejich pravé a svobodné vůle, 
na důkaz čehož připojují své podpisy. Tato smlouva je sepsána v šesti vyhotoveních s platností 
originálu. Každá smluvní strana obdrží tři vyhotovení smlouvy. 
 

 
V ..……………….. dne …………… 
 
Za zhotovitele  STAVEKO, spol. s r.o. 
 
 
_____________________________ 
               
                                    
 

 
V Brně, dne ………….. 
 
Za objednatele Česká republika  -  Úřad pro 
ochranu hospodářské soutěže 
 
______________________________ 

Mgr. Daniel Stankov 
ředitel Sekce Vnějších vztahů a správy 

 




