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Dodatek č. 3  
ke smlouvě o provedení stavby č. OLP/5728/2019  

"Okružní křižovatka III/29024 Jablonec nad Nisou (Ostrý roh)"  
 

uzavřený mezi těmito smluvními stranami: 
 

Liberecký kraj 

se sídlem U Jezu 642/2a, Liberec, 460 01 

IČO: 70891508 

DIČ: CZ70891508 

zastoupený Martinem Půtou, hejtmanem, v plné moci Ing. Zbyňkem Miklíkem, náměstkem 
hejtmana 

bankovní spojení: Komerční banka, a.s.           

číslo účtu: 19-7964000277/0100             

dále jen „objednatel“ 

 

a  

 

Metrostav a.s.      

se sídlem Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8-Libeň   

IČO: 00014915 

DIČ:  CZ00014915                       

osoba oprávněná podepsat dodatek: Ing. František Kočí, předseda představenstva 

                                                          Ing. Radim Čáp, člen představenstva                

bankovní spojení: Komerční banka, Praha 1 

číslo účtu: 1809071/0100 

evidence: v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 758    

dále jen „zhotovitel“ 
 
 

takto: 
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Úvodní ustanovení 

1. Smluvní strany uzavřely dne 3. 4. 2020 smlouvu o provedení stavby, vedenou objednatelem 
pod č. OLP/5728/2019, ke které smluvní strany uzavřely dne 21. 9. 2020 dodatek č. 1 a dne 
26. 10. 2020 dodatek č. 2 (dále jen „smlouva“). 

2. Objednatel prohlašuje, že splnil podmínky dle § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o 
zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen "zákon č. 134/2016").  

3. Podrobný popis změn závazku(ů) ze smlouvy včetně konkrétního odůvodnění je uveden v 
příloze tohoto dodatku. 

 
Článek I. 

Předmět dodatku 

1. Předmět smlouvy se vzhledem k výše uvedenému mění o méněpráce tak, jak vyplývá 
z příloh tohoto dodatku. 

2. V souvislosti s výše uvedeným se smluvní strany dále dohodly na změně ceny díla, která 
se snižuje o částku 200 386,20 Kč bez DPH, tj. 242 467,30 Kč včetně DPH.  

3. Celkový přehled změny ceny díla: 

  

Cena díla dle smlouvy bez DPH  19 218 494,63 Kč  

Cena změny závazků ze smlouvy dle § 222 zákona č. 
134/2016 bez DPH- vícepráce 

                0,00 Kč 

Cena změny závazků ze smlouvy dle § 222  osdt. 4 
zákona č. 134/2016 bez DPH - méněpráce 

  - 200 386,20 Kč 

Cena díla po započítání ceny změn závazků ze 
smlouvy (přičtení ceny za vícepráce a odečtení ceny za 
méněpráce) bez DPH 

 

19 018 108,43 Kč 

DPH   3 993 802,77 Kč 

Cena díla po započítání ceny změn závazků ze 
smlouvy (přičtení ceny za vícepráce a odečtení ceny za 
méněpráce) včetně DPH 

 

23 011 911,20 Kč 

      

4. Termín pro dokončení stavebních prací a pro předání a převzetí stavby zůstává nezměněn 
a zhotovitel je povinen dokončit stavební práce včetně dodatečných stavebních prací, 
sjednaných tímto dodatkem, v termínu stanoveném smlouvou.       

 
 



 

 
 

3 
 

Článek II. 
Závěrečná ustanovení 

1. Ostatní ustanovení smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti. 

2. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou tyto přílohy: a) Změna závazku ze smlouvy, b) Soupis 
prací, dodávek a služeb.  

3. Tento dodatek je vyhotoven v pěti stejnopisech, z nichž čtyři obdrží objednatel a jeden 
obdrží zhotovitel.  

4. Zhotovitel bere na vědomí, že smlouvy s hodnotou předmětu převyšující 50.000 Kč bez DPH 
včetně dohod, na základě kterých se tyto smlouvy mění, nahrazují nebo ruší, zveřejní 
objednatel v registru smluv zřízeném jako informační systém veřejné správy na základě 
zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Zhotovitel výslovně souhlasí s tím, aby tento 
dodatek byl v plném rozsahu v registru smluv objednatelem zveřejněn. Zhotovitel 
prohlašuje, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažuje za obchodní tajemství a 
uděluje svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek. 

5. Tento dodatek nabývá účinnosti jeho zveřejněním objednatelem v registru smluv.  

6. Smluvní strany prohlašují, že souhlasí s textem tohoto dodatku. Tento dodatek byl schválen 
usnesením Rady Libereckého kraje č. 349/VI/20/RK  ze dne 15. 12. 2020.    

 

V Liberci dne 11.1.2021 V Praze dne 7.1.2021    

 

……………………………… ………………………… 

Ing. Zbyněk Miklík, náměstek hejtmana       Ing. František Kočí,                                     

                                                                                                   předseda představenstva        

 

         

                                                                                                     …………………………. 

                                                                                                             Ing. Radim Čáp, 

                                                                                                          člen představenstva                              
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ZMĚNA ZÁVAZKU ZE SMLOUVY NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU 
dle § 222 odst. 4 zákona 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, 

ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), v rámci veřejné zakázky 
 
 

„Okružní křižovatka III/29024 Jablonec nad Nisou (ostrý roh)“ 
 
 
 

Zadavatel v rámci předmětné veřejné zakázky pořizuje písemný soupis, odůvodnění a cenu změn 
závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku: „Stavba: Okružní křižovatka III/29024 Jablonec nad 
Nisou (Ostrý roh)“, která byla vypsána Libereckým krajem. 
 
Tato změna dle § 222 odst. 4 zákona nemění celkovou povahu veřejné zakázky.  
 
SO 421 Veřejné osvětlení 
 
Odůvodnění méněprací: 
Níže uvedené položky jsou fakturovány dle skutečného provedení na stavbě. Na základě pokynu 
technického dozoru investora v průběhu realizace stavby byly položky fakturovány dle skutečnosti. 
Zmíněné méněpráce dle § 222 odst. 4 zákona nemění celkovou povahu veřejné zakázky. 
 
Méněpráce: 

KÓD 
POLOŽKY 

POPIS POLOŽKY MJ MNOŽSTVÍ JEDNOTKOVÁ 
CENA 

CELKOVÁ 
CENA 

743122 
 

OSVĚTLOVACÍ STOŽÁR PEVNÝ ŽÁROVĚ 
ZINKOVANÝ DÉLKY PŘES 6,5 DO 12 M 

   ks 
 

-1 
 

20 815,00 
 

-20 815,00 
 

743142 
OSVĚTLOVACÍ STOŽÁR PŘECHODOVÝ - VÝLOŽNÍK 
S DÉLKOU VYLOŽENÍ DO 3 M 

 ks -1 6 240,00 -6 240,00 

743312 
VÝLOŽNÍK PRO MONTÁŽ SVÍTIDLA NA STOŽÁR 
JEDNORAMENNÝ DÉLKA VYLOŽENÍ PŘES 1 DO 2 M 

Ks -1 3 240,00 -3 240,00 

CELKEM     -30 295,00 

 
 
SO 102 – Komunikace pro pěší a cyklisty       
 
Odůvodnění méněprací: 
Níže uvedené položky jsou fakturovány dle skutečného provedení na stavbě. Na základě pokynu 
technického dozoru investora v průběhu realizace stavby byly položky fakturovány dle skutečnosti. 
Zmíněné méněpráce dle § 222 odst. 4 zákona nemění celkovou povahu veřejné zakázky. 
 
Méněpráce: 

KÓD 
POLOŽKY 

POPIS POLOŽKY MJ MNOŽSTVÍ JEDNOTKOVÁ 
CENA 

CELKOVÁ 
CENA 

58401 
 

VOZOVKOVÉ KRYTY Z VEGETAČNÍCH DÍLCŮ DO 
LOŽE Z KAM TL DO 100MM 

M2 
 

-4,80 
 

519,00 
 

-2 491,20 
 

587206 
PŘEDLÁŽDĚNÍ KRYTU Z BETONOVÝCH DLAŽDIC 
SE ZÁMKEM M2 -135,60 300,00 -40 680,00 

917426 
CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z KAMENNÝCH 
OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 250MM M -40,10 1 760,00 -70 576,00 

CELKEM     -113 747,20 
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SO 801 – Vegetační úpravy  
 
Odůvodnění méněprací: 
Níže uvedené položky jsou fakturovány dle skutečného provedení na stavbě. Na základě pokynu 
technického dozoru investora v průběhu realizace stavby byly položky fakturovány dle skutečnosti. 
Zmíněné méněpráce dle § 222 odst. 4 zákona nemění celkovou povahu veřejné zakázky. 
 
Méněpráce: 

KÓD 
POLOŽKY 

POPIS POLOŽKY MJ MNOŽSTVÍ JEDNOTKOVÁ 
CENA 

CELKOVÁ 
CENA 

184722 
 

ZDRAVOTNÍ ŘEZ VĚTVÍ STROMŮ KMENE D DO 
90CM 

KS 
 

-1,00 
 

4 000,00 
 

-4 000,00 
 

184723 
ZDRAVOTNÍ ŘEZ VĚTVÍ STROMŮ KMENE D PŘES 
90CM KS -1,00 4 000,00 -4 000,00 

CELKEM     -8 000,00 

 
SO 455 – Ochrana kabelu EZ - ICT 
 
Odůvodnění méněprací: 
Níže uvedené položky jsou fakturovány dle skutečného provedení na stavbě. Na základě pokynu 
technického dozoru investora v průběhu realizace stavby byly položky fakturovány dle skutečnosti. 
Zmíněné méněpráce dle § 222 odst. 4 zákona nemění celkovou povahu veřejné zakázky. 
 
Méněpráce: 

KÓD 
POLOŽKY 

POPIS POLOŽKY MJ MNOŽSTVÍ JEDNOTKOVÁ 
CENA 

CELKOVÁ 
CENA 

75IJ14 
 

MĚŘENÍ ÚTLUMU PŘESLECHU NA BLÍZKÉM KONCI 
NA MÍSTNÍM SDĚL. KABELU ZA 1 ČTYŘKU XN A 1 
MĚŘENÝ ÚSEK 

   KS 
 

-1,00 
 

7 500,00 
 

-7 500,00 
 

CELKEM     -7 500,00 

 
 
SO 000 – Všeobecné a ostatní náklady 
 
Odůvodnění méněprací: 
Níže uvedené položky jsou fakturovány dle skutečného provedení na stavbě. Na základě pokynu 
technického dozoru investora v průběhu realizace stavby byly položky fakturovány dle skutečnosti. 
Zmíněné méněpráce dle § 222 odst. 4 zákona nemění celkovou povahu veřejné zakázky. 
 
Méněpráce: 

KÓD 
POLOŽKY 

POPIS POLOŽKY MJ MNOŽSTVÍ JEDNOTKOVÁ 
CENA 

CELKOVÁ 
CENA 

02821 1 
 

PRŮZKUMNÉ PRÁCE ARCHEOLOGICKÉ NA 
POVRCHU 
 

   KČ 
 

-15 844,00 
 

1,00 
 

-15 844,00 
 

02821 2 
PRŮZKUMNÉ PRÁCE ARCHEOLOGICKÉ NA 
POVRCHU 
 

  KČ -25 000,00 1,00 -25 000,00 

CELKEM     -40 844,00 
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SOUHRN 
 

 

Zhotovitel : Metrostav a.s. Robert John, DiS. 
……………………………………………. 
 

   Dne 
………………………… 
 

Projektant/AD : ADVISIA s.r.o. 
Ing. Miroslav 
Větrovský 

……………………………………………. 
 

   Dne: 
………………………… 
 

TDI : 
IBR Consulting, 
s.r.o. 

Ing. Martin Kalfeřt 
……………………………………………. 
 

   Dne 
…………………………. 
 

Zástupce 
objednatele 

: 

Krajská správa silnic 
Libereckého kraje, 
příspěvková 
organizace  

Ing. Tomáš Čáp 
……………………………………………. 
 

   Dne 
…………………………. 
 

 
    

   Statutární město Radka Poprová      …………………………………… 
   Jablonec nad Nisou 
 
      Dne   …………………………. 

Cena méněprací dle § 222 odst. 4 zákona v Kč bez DPH - 200 386,20 Kč 

Absolutní hodnota ceny  méněprací dle § 222 odst. 4 zákona bez DPH 
200 386,20 Kč 

Změna dle ust. § 222 odst. 4 zákona v % 1,08 % 



3.1.3

Rekapitulace úrovní členění stavby

Strana: 1Aspe

Stavba: JÚ 16037 - Okružní křižovatka III/29024, Jablonec nad Nisou (Ostrý roh)

Varianta: ZŘ - 

Odbytová cena [Kč] :  19 018 108,43
OC+DPH [Kč] :  23 011 911,20

Popis OC DPH OC+DPHObjekt

 01 - Liberecký kraj  15 304 434,13  3 213 931,17  18 518 365,30

  SO 000 - Všeobecné a ostatní náklady  1 130 328,76 934 156,00  196 172,76

  SO 101 - Okružní křižovatka "Ostrý roh"  14 679 117,12 12 131 501,75  2 547 615,37

  SO 190 - Dopravní značení  759 766,11 627 905,88  131 860,23

  SO 191 - Dopravně-inženýrská opatření  242 000,00 200 000,00  42 000,00

  SO 301 - Odvodnění komunikace  1 243 499,27 1 027 685,35  215 813,92

  SO 320 - Přeložka vodovodu  269 388,30 222 634,96  46 753,34

  SO 410 - Přeložka vedení NN ČEZ - NEOCEŇUJE SE  0,00 0,00  0,00

  SO 425 - Posunutí cenového totemu ČS Mol  119 901,55 99 092,19  20 809,36

  SO 450 - Přeložky vedení SEK a optických kabelů - NEOCEŇUJE SE  0,00 0,00  0,00

  SO 455 - Ochrana kabelu EZ - ICT  74 364,18 61 458,00  12 906,18

 02 - Jablonec nad Nisou  3 713 674,30  779 871,60  4 493 545,90

  SO 102 - Komunikace pro pěší a cyklisty  2 022 438,70 1 671 436,94  351 001,76

  SO 421 - Veřejné osvětlení  1 809 833,49 1 495 730,16  314 103,33

  SO 801 - Vegetační úpravy  661 273,71 546 507,20  114 766,51
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Kč 1 130 328,76Cena s daní:

Kč 196 172,76DPH:

Kč 934 156,00Cena celková:

Kč 975 000,00Základní cena:

Zhotovitel:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

Všeobecné a ostatní náklady

Liberecký kraj

Rozpočet:

Okružní křižovatka III/29024, Jablonec nad Nisou (Ostrý roh)

SO 000

Objekt: 01

Stavba: JÚ 16037

SOUPIS PRACÍ

Kč 934 156,00Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

11.10.2019Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Ing. M. NěmecVypracoval zadání: Vypracoval nabídku:
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Okružní křižovatka III/29024, Jablonec nad Nisou (Ostrý roh)

Liberecký kraj

Všeobecné a ostatní náklady

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

JÚ 16037

01

SO 000

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0

 2 02730 a POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ KPL  1,000  75 000,00  75 000,00

V případě poškození kan. řadu kolem č.p. 17/4 se zrekonstruuje řad od šachty k 

šachtě v dl. 51m na příkaz TDI

oprava kan. řadu: 51*4800=244 800,000

Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními

 1 02730 POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ KPL  1,000  25 000,00  25 000,00

Ochrana všech pozemních i nadzemních vedení v místě celé stavby, vč. vytýčení 

a

vyznačení; Předpokládá se rozsah dotčených inženýrských sítí dle průvodní a 

technické zprávy, vč. domovních

přípojek, aj. vč. případné provizorní podpěrné konstrukce; vč. příp. přesunu na

provizorní konstrukci a následného přesunu na původní pozice, vč. chrániček,

vytýčení trasy, projednání se správcem

ochrana sítí  1=1,000 [A]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními

 3 02811 PRŮZKUMNÉ PRÁCE GEOTECHNICKÉ NA POVRCHU KPL  1,000  25 000,00  25 000,00

Doplňující inženýrsko geologický průzkum. (Posouzení základové spáry a pláně 

geologem. SO 101 a 102)

Průkazní a kontrolní zkoušky, rozsah dle ČSN 736133. Po odsouhlasení TDI.

Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi

 4 02821 1 PRŮZKUMNÉ PRÁCE ARCHEOLOGICKÉ NA POVRCHU KČ  25 000,000  1,00  25 000,00

archeologický dohled (provizorní cena 25 000,- Kč bez DPH - položka bude 

fakturována dle skutečnosti na základě Zhotovitelem předložených faktur 

vystavených oprávněnou institucí provádějící archeologický dohled). Zadavatel 

upozorňuje, že položku archeologický dohled uvedenou v soupisu prací, musí 

účastník ocenit provizorní cenou, která je uvedena pod položkou v soupisu prací. V 

případě, že účastník ocení položku  (archeologický dohled) jinou, než uvedenou 

provizorní cenou, zadavatel vyloučí účastníka ze zadávacího řízení.

(v rámci položky je Zhotovitel stavby povinen respektovat zákon č. 20/1987 Sb., o 
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Okružní křižovatka III/29024, Jablonec nad Nisou (Ostrý roh)

Liberecký kraj

Všeobecné a ostatní náklady

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

JÚ 16037

01

SO 000

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

státní památkové péči a provést oznámení o zahájení výkopových prací a to v 

dostatečném předstihu před prováděním zemních prací. Dále je Zhotovitel povinen 

strpět na staveništi archeologický dohled v průběhu provádění stavebních prací. 

Oznámení musí být adresováno na příslušnou instituci oprávněnou k provádění 

archeologického dohledu a výzkumu, se kterou bude formou smlouvy o 

archeologickém dohledu zajištěn archeologický dohled. Dojde-li při provádění 

zemních prací k archeologickým nálezům, je Zhotovitel povinen veškeré stavební 

práce okamžitě zastavit a tyto skutečnosti neprodleně oznámit TDI, zástupci 

investora a příslušnému archeologickému pracovišti provádějící archeologický 

dohled. Činnost za archeologický dohled bude fakturována dle skutečnosti na 

základě Zhotovitelem předložených faktur od oprávněné instituce provádějící 

archeologický dohled.)

25000=25 000,000 [A]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi

ZBV:

Dodatek č.3ZBV3 -15 844,000 -15 844,00

aktuální množství  9 156,00 9 156,000

 5 02821 2 PRŮZKUMNÉ PRÁCE ARCHEOLOGICKÉ NA POVRCHU KČ  25 000,000  1,00  25 000,00

záchranný archeologický průzkum (provizorní cena 25 000,- Kč bez DPH - položka 

bude fakturována dle skutečnosti na základě Zhotovitelem předložených faktur 

vystavených oprávněnou institucí provádějící archeologický průzkum). Zadavatel 

upozorňuje, že položku  záchranný archeologický průzkum uvedenou v soupisu 

prací, musí účastník ocenit provizorní cenou, která je uvedena pod položkou v 

soupisu prací. V případě, že účastník ocení položku  (záchranný archeologický 

průzkum) jinou, než uvedenou provizorní cenou, zadavatel vyloučí účastníka ze 

zadávacího řízení.

(položka bude použita na přímý příkaz TDI a investora v případě, že při provádění 

zemních prací a při provádění archeologického dohledu dojde k archeologickým 

nálezům. V rámci položky bude uzavřena smlouva o provedení archeologického 

průzkumu s příslušnou instituci oprávněnou k provádění archeologického 

průzkumu. Dále je Zhotovitel povinen strpět na staveništi archeologický průzkum v 

průběhu provádění stavebních prací. Činnost za archeologický průzkum bude 
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fakturována dle skutečnosti na základě Zhotovitelem předložených faktur od 

oprávněné instituce provádějící archeologický průzkum.)

25000=25 000,000 [A]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi

ZBV:

Dodatek č.3ZBV3 -25 000,000 -25 000,00

aktuální množství  0,00 0,000

 6 02911 OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ KPL  1,000  125 000,00  125 000,00

Geodetická činnost v průběhu provádění stavebních prací (geodet zhotovitele 

stavby) včetně vytyčení stavby, obvodu staveniště a skutečného zjištění průběhu 

inženýrských sítí. Součástí je vybudování potřebné vytyčovací sítě.

Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi

 7 02920 OSTATNÍ POŽADAVKY - OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ KPL  1,000  25 000,00  25 000,00

měření hluku, dle podmínky KHS

1=1,000 [A]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi

 8 02943 OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS KPL  1,000  350 000,00  350 000,00

Realizační dokumentace stavby (dále jen „RDS“) dle kap. 11 Směrnice pro 

dokumentaci staveb pozemních komunikací (SDS PK) (2/2007), vč. dodatku č. 1 

(12/2009) – Prováděcí dokumentace zhotovovacích prací dle čl. 11.4.2.1 SDS PK v 

rozsahu dle kap. 6 Technických kvalitativních podmínek pro dokumentaci staveb 

pozemních komunikací (TKP-D) (8/2006), příloha č. 5. Součástí je předání 

dokumentace v tištěné podobě (4 paré) a předání 1 x v elektronické podobě 

(rozsah a uspořádání odpovídající podobě tištěné) v uzavřeném (PDF) a otevřeném 

formátu (DWG, XLS, DOC, apod.).

1=1,000 [A]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi
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 9 02944 OSTAT POŽADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEČ PROVEDENÍ KPL  1,000  50 000,00  50 000,00

Dokumentace skutečného provedení stavby ve smyslu § 125 odst. 6 stavebního 

zákona, dle kap. 12 Směrnice pro dokumentaci staveb pozemních komunikací (SDS 

PK) (2/2007),  vč. dodatku č. 1 (12/2009) v rozsahu dle kap. 6 Technických 

kvalitativních podmínek pro dokumentaci staveb pozemních komunikací (TKP-D) 

(8/2006), příloha č. 6. Součástí je předání dokumentace v tištěné podobě (3 paré) a 

předání 1 x v digitální podobě (rozsah a uspořádání odpovídající podobě tištěné) v 

uzavřeném (PDF) a otevřeném formátu (DWG, XLS, DOC, apod.).

1=1,000 [A]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi

 10 02945 OSTAT POŽADAVKY - GEOMETRICKÝ PLÁN KPL  1,000  40 000,00  40 000,00

Geodetické zaměření zkutečného provedení stavby vložené na podkladu 

katastrální mapy, v případě zásahu do cizích pozemků Geometrický plán potvrzený 

katastrálním úřadem. (Zajištění geometrických plánů skutečného provedení objektů 

a inženýrských sítí  a geometrických plánů věcných břemen v požadovaném 

formátu s hranicemi pozemků jako podklad pro vklad do katastrální mapy pro 

evidenci změn na katastrálním úřadu. Tato dokumentace bude potvrzena 

příslušným katastrálním úřadem a předána v 6 ti vyhotovení v termínu dle potřeb 

investora).

1=1,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- přípravu podkladů, podání žádosti na katastrální úřad

- polní práce spojené s vyhotovením geometrického plánu

- výpočetní a grafické kancelářské práce

- úřední ověření výsledného elaborátu

- schválení návrhu vkladu do katastru nemovitostí příslušným katastrálním úřadem

- předpoklad celkem 10 vyhotovení a dle SOD

 11 02950 OSTATNÍ POŽADAVKY - POSUDKY, KONTROLY, REVIZNÍ ZPRÁVY KPL  1,000  10 000,00  10 000,00

Pasportizace nemovitostí (č.p. 17/4, 140/46)  v zájmovém území celé akce před 

zahájením a po dokončení prací, dopravního značení , vybavení komunikace - 

odvodnění příkopu, vodní tok, přilehlé pozemky, nemovitosti a objekty inženýrských 
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sítí (v zájmovém prostoru). Projednání pasportizace provedené před zahájením 

prací. Následně pasportizace po dokončení akce s projednáním a prokázáním  

stavů konstrukcí, objektů a pozemků před a po akci.

Celkem pasportizace včetně kompletní dokumentace v tištěné podobě a předání na 

CD.

1=1,000 [A]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi

 12 03100 ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ - ZŘÍZENÍ, PROVOZ, DEMONTÁŽ KPL  1,000  200 000,00  200 000,00

Náklady na umístění stavby:                                                     

Technická specifikace: Kompletní zařízení staveniště pro celou stavbu  včetně 

zajištění potřebných povolení a rozhodnutí.

Položka zahrnuje náklady spojené se staveništními komunikacemi, oplocením 

staveniště, vstupem a vjezdem na staveniště, staveništní přípojky vody, 

kanalizace, elektrické energie, zajištění dodávky elektrické energie, rozvody médií 

po stavbě včetně vyvolaných přeložek sítí a s tím spojených nákladů s odstávkou 

a zabezpečení stávajících IS proti poškození, kancelářské plochy pro potřeby 

zhotovitele a zástupce investora, sociální zařízení, zajištění skladovacích ploch a 

prostor pro potřeby stavby. Komplexní ostrahu a zabezpečení staveniště. 

Monitoring vlivu stavby na okolní prostředí (hluk, prašnost, doprava). Poplatky a 

náklady spojené se záborem veřejného prostranství a s tím související dopravní 

značení a zabezpečení pracoviště. Poplatky a náklady za spotřebované energie, 

plyn a vodu atd. v době výstavby až do předání díla. Zajištění údržby veřejných 

komunikací a komunikací pro pěší v průběhu celé stavby, včetně případné zimní 

údržby.

1=1,000 [A]

Technická specifikace: zahrnuje objednatelem povolené náklady na pořízení (event. pronájem), provozování, udržování a likvidaci zhotovitelova zařízení

Všeobecné konstrukce a práce  934 156,000

 934 156,00Celkem:
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Všeobecné konstrukce a práce0

 1 014102 POPLATKY ZA SKLÁDKU T  1 491,430  115,00  171 514,45

poplatky za uložení zemin a přebytků výkopku-skládka dle zadávacích podmínek v 

režii dodavatele s poplatkem a evidencí

z pol. č.:

12110  141,9+

12373  1231,1*0,6-

17390  139,9-

18221  582,3*0,15+

212635 462*0,2

=745,715 [A]

 A*2=1 491,430 [B]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

ZBV:

Dodatek č.2ZBV2  774,000  89 010,00

aktuální množství  260 524,45 2 265,430

 2 014102 a POPLATKY ZA SKLÁDKU T  4 200,450  115,00  483 051,75

poplatky za uložení zemin a přebytků výkopku-skládka dle zadávacích podmínek v 

režii dodavatele s poplatkem a evidencí

z pol. č.:

12373a    2100,225=2 100,225 [A]

A*2=4 200,450 [B]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

 3 014112 POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-IO (INERTNÍ ODPAD) T  77,000  115,00  8 855,00

poplatky za uložení stavebních sutí a kamene - skládka dle zadávacích podmínek v 

režii dodavatele s poplatkem a evidencí
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z pol. č.:

11352  324*0,15+

11354  80*0,1+

96657  51*0,4

=77,000 [A]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

Všeobecné konstrukce a práce  752 431,200

Zemní práce1

 4 11352 ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH A SILNIČNÍCH OBRUBNÍKŮ 

BETONOVÝCH

M  324,000  84,00  27 216,00

včetně obetonování a včetně odvozu na skládku určenou zhotovitelem

Poplatek za skládku uveden v položce 014112

324=324,000 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 5 11354 ODSTRANĚNÍ OBRUB Z KRAJNÍKŮ M  80,500  84,00  6 762,00

včetně obetonování a včetně odvozu na skládku určenou zhotovitelem

Poplatek za skládku uveden v položce 014112

80,5=80,500 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 6 11372 FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH M3  1 116,450  550,00  614 047,50

materiál bude povinně odkoupen zhotovitelem, včetně dopravy, viz smlouva o 

provedení stavby
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frézování 4cm, na mostě:  150*0,04=6,000 [A]

frézování 30cm:  3701,5*0,3=1 110,450 [B]

Celkem: A+B=1 116,450 [C]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 7 12110 SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY M3  141,900  49,00  6 953,10

vč. odvozu na dočasnou skládku v dodavatelem definované vzálenosti - tl. 150 mm

946*0,15=141,900 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje sejmutí ornice bez ohledu na tloušťku vrstvy a její vodorovnou dopravu

nezahrnuje uložení na trvalou skládku

 9 12373 a ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I M3  2 100,225  200,00  420 045,00

odkop pro aktivní zónu (AZ)  vč. odvozu na trvalou skládku v dodavatelem 

definované vzdálenosti. Položka na příkaz TDI.

Poplatek za skládku uveden v položce 014102a

(3806+24,1+0,5*(204,2+131,2+142,7+118+8,9+72,9+62,8))*0,5=2 100,225 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek
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- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování

- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka

- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

ZBV:

Dodatek č.2ZBV2  430,000  86 000,00

aktuální množství  506 045,00 2 530,225

 8 12373 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I M3  1 231,075  250,00  307 768,75

odkop mimo AZ, vč. odvozu přebytku na trvalou skládku (předpoklad 60%) v 

dodavatelem definované vzdálenosti

vhodná zemina bude použita pro sanaci podloží a do aktivní zóny se souhlasem 

TDI, předpoklad 40%.

Poplatek za skládku uveden v položce 014102

větev 1-3, větev 2-4,  OK (výpočet z př. řezů v tabulce kubatur)

1226,3+1634,1+470,9=3 331,300 [A]

odkop pro AZ

(3806+24,1+0,5*(204,2+131,2+142,7+118+8,9+72,9+62,8))*0,5=2 100,225 [B]

Celkem: A-B=1 231,075 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování

- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka

- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

 10 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3  141,900  20,00  2 838,00

přebytek zeminy a ornice na skládku

141,9=141,900 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- úprava, očištění a ochrana podloží a svahů

- svahování, uzavírání povrchů svahů
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3.6.1.10

Okružní křižovatka III/29024, Jablonec nad Nisou (Ostrý roh)

Liberecký kraj

Okružní křižovatka "Ostrý roh"

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

JÚ 16037

01

SO 101

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

ZBV:

Dodatek č.2ZBV2  430,000  8 600,00

aktuální množství  11 438,00 571,900

 11 171303 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ V AKTIV ZÓNĚ SE ZHUT DO 100% 

PS

M3  840,090  150,00  126 013,50

Aktivní zóna. 

Předpoklad 40% s použitím vybouraných podkladních vrstev a recyklátu, 60% 

nakupovaný materiál.

Položka na příkaz TDI

(3806+24,1+0,5*(204,2+131,2+142,7+118+8,9+72,9+62,8))*0,5=2 100,225 [A]

Z toho 40%       A*0,4=840,090 [B]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností

- hutnění i různé míry hutnění 

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží

- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží

- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů

- zřízení lavic na svazích
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3.6.1.10

Okružní křižovatka III/29024, Jablonec nad Nisou (Ostrý roh)

Liberecký kraj

Okružní křižovatka "Ostrý roh"

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

JÚ 16037

01

SO 101

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

 12 17180 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  1 260,135  300,00  378 040,50

Aktivní zóna. 

Předpoklad 40% s použitím vybouraných podkladních vrstev a recyklátu, 60% 

nakupovaný materiál.

Položka na příkaz TDI

(3806+24,1+0,5*(204,2+131,2+142,7+118+8,9+72,9+62,8))*0,5=2 100,225 [A]

Z toho 60%       A*0,6=1 260,135 [B]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce (násypového tělesa včetně aktivní zóny) včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností

- hutnění i různé míry hutnění 

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží

- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží

- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů

- zřízení lavic na svazích

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

ZBV:
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3.6.1.10

Okružní křižovatka III/29024, Jablonec nad Nisou (Ostrý roh)

Liberecký kraj

Okružní křižovatka "Ostrý roh"

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

JÚ 16037

01

SO 101

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Dodatek č.2ZBV2  430,000  129 000,00

aktuální množství  507 040,50 1 690,135

 13 17390 ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY Z JINÝCH MATERIÁLŮ M3  139,900  250,00  34 975,00

materiál min. podmínečně vhodný dle ČSN 736133

115,5+24,4=139,900 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností

- hutnění i různé míry hutnění 

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční hutnění

- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

 14 18110 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I M2  4 200,450  20,00  84 009,00

vč. zkoušek zhutnění

3806+24,1+0,5*(204,2+131,2+142,7+118+8,9+72,9+62,8)=4 200,450 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje úpravu pláně včetně vyrovnání výškových rozdílů. Míru zhutnění určuje projekt.

 15 18221 ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,10M M2  582,300  22,00  12 810,60
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3.6.1.10

Okružní křižovatka III/29024, Jablonec nad Nisou (Ostrý roh)

Liberecký kraj

Okružní křižovatka "Ostrý roh"

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

JÚ 16037

01

SO 101

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

582,3=582,300 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

nutné přemístění ornice z dočasných skládek vzdálených do 50m

rozprostření ornice v předepsané tloušťce ve svahu přes 1:5

Zemní práce  2 245 078,951

Základy2

 16 21197 OPLÁŠTĚNÍ ODVODŇOVACÍCH ŽEBER Z GEOTEXTILIE M2  1 016,400  48,00  48 787,20

filtrační geotextilie min. 190g/m2

opláštění trativodu

462*2,2=1 016,400 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku předepsané geotextilie, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a její uložení včetně potřebných přesahů (nezapočítávají 

se do výměry)

 17 212635 TRATIVODY KOMPL Z TRUB Z PLAST HM DN DO 150MM, RÝHA TŘ I M  462,000  275,00  127 050,00

"HDPE, PROFILOVANÝ, KRUHOVÁ PEVNOST SN8, PERFOROVANÝ S PLNÝM 

DNEM, ULOŽEN DO ŠP LOŽE tl.0,10m (při sklonu <1,0% na lože z podkladního 

betonu), zaústění/ vyústění do vpustí a šachet 

vč.dodání, ŠP lože, osazení, obsypu drenážním zásypem (z hrubozrnného 

materiálu- nadsítný zbytek při třídění štěrkopísku, štěrkopísek frakce 8-32 ).), vč. 

příp. T-kusů, napojení a vyústění, příp. seříznutí"

vč. odvozu výkopu na skládku určenou zhotovitelem. Poplatek za skládku uveden v 

položce 014102

462=462,000 [A]

Technická specifikace: Položka platí pro kompletní konstrukce trativodů a zahrnuje zejména:

- výkop rýhy předepsaného tvaru v dané třídě těžitelnosti, výplň, zásyp trativodu včetně dopravy, uložení přebytečného materiálu, dodávky 

předepsaného materiálu pro výplň a zásyp

- zřízení spojovací vrstvy

- zřízení podkladu a lože trativodu z předepsaného materiálu

- dodávka a uložení trativodu předepsaného materiálu a profilu

- obsyp trativodu předepsaným materiálem
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3.6.1.10

Okružní křižovatka III/29024, Jablonec nad Nisou (Ostrý roh)

Liberecký kraj

Okružní křižovatka "Ostrý roh"

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

JÚ 16037

01

SO 101

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- ukončení trativodu zaústěním do potrubí nebo vodoteče, případně vybudování ukončujícího objektu (kapličky) dle VL

- veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy

- nezahrnuje opláštění z geotextilie, fólie

Základy  175 837,202

Komunikace5

 18 56140 KAMENIVO ZPEVNĚNÉ CEMENTEM M3  788,794  1 500,00  1 183 191,00

SC 0/32 C 3/4 tl. 180 a 230 mm

konstrukce A   (3799,6+0,5*(204,2+131,2+142,7+118+8,9+72,9+62,8))*0,18=750,591 [A] 

konstrukce B   (53+113,1)*0,23=38,203 [B]

Celkem: A+B=788,794 [C]

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení

- úpravu dilatačních spar včetně předepsané výztuže

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje úpravu povrchu krytu

 19 56330 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI M3  94,105  600,00  56 463,00

ŠDB 0/32

konstrukce B  (53+113,1)*0,25=41,525 [A]

konstrukce C  139,9*0,2+139,9*0,15=48,965 [B]

konstrukce D  24,1*0,15=3,615 [C]

Celkem: A+B+C=94,105 [D]

Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti

- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- nezahrnuje postřiky, nátěry
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3.6.1.10

Okružní křižovatka III/29024, Jablonec nad Nisou (Ostrý roh)

Liberecký kraj

Okružní křižovatka "Ostrý roh"

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

JÚ 16037

01

SO 101

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 20 56333 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM M2  4 169,950  150,00  625 492,50

ŠDA 150 mm 0/32

3799,6+0,5*(204,2+131,2+142,7+118+8,9+72,9+62,8)=4 169,950 [A] konstrukce A

Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti

- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- nezahrnuje postřiky, nátěry

 21 56364 VOZOVKOVÉ VRSTVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 

200MM

M2  37,000  154,00  5 698,00

37=37,000 [A]

Technická specifikace: - dodání recyklátu v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení recyklátu dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení 

- nezahrnuje postřiky, nátěry

 22 572123 INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 M2  3 799,600  21,00  79 791,60

PI C 1,0 kg/m2

3799,6=3 799,600 [A] konstrukce A

Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství

- provedení dle předepsaného technologického předpisu

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- úpravu napojení, ukončení

 23 572214 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2 M2  7 599,200  12,00  91 190,40

0,30 kg/m2/

3799,6*2=7 599,200 [A]  konstrukce A

Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství
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3.6.1.10

Okružní křižovatka III/29024, Jablonec nad Nisou (Ostrý roh)

Liberecký kraj

Okružní křižovatka "Ostrý roh"

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

JÚ 16037

01

SO 101

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- provedení dle předepsaného technologického předpisu

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- úpravu napojení, ukončení

 24 574C66 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 70MM M2  3 799,600  380,00  1 443 848,00

ACL 16S

3799,6=3 799,600 [A] konstrukce A

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 25 574F78 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY MODIFIK ACP 22+, 

22S TL. 80MM

M2  3 799,600  480,00  1 823 808,00

ACP 22S

3799,6=3 799,600 [A] konstrukce A

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 26 574I54 ASFALTOVÝ KOBEREC MASTIXOVÝ SMA 11+, 11S TL. 40MM M2  3 799,600  315,00  1 196 874,00

SMA11S

3799,6=3 799,600 [A]   konstrukce A
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3.6.1.10

Okružní křižovatka III/29024, Jablonec nad Nisou (Ostrý roh)

Liberecký kraj

Okružní křižovatka "Ostrý roh"

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

JÚ 16037

01

SO 101

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 27 58212 DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z VELKÝCH KOSTEK DO LOŽE Z MC M2  113,100  1 800,00  203 580,00

dlažba na prstenci OK, žulové kostky štípané tl. 160mm

lože M 25 XF4  tl. 40mm

konstrukce B1 

113,1=113,100 [A]

Technická specifikace: - dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané  lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň 

spar

- očištění podkladu

- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách 

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací 

dokumentace jinak

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 28 58221 DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z DROBNÝCH KOSTEK DO LOŽE Z KAMENIVA M2  139,900  945,00  132 205,50

žulové kostky štípané tl. 100mm

lože ŠDA fr. 4/8 tl. 40mm

konstrukce C  139,9=139,900 [A]

Technická specifikace: - dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané  lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň 

spar

- očištění podkladu

- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách 

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací 
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3.6.1.10

Okružní křižovatka III/29024, Jablonec nad Nisou (Ostrý roh)

Liberecký kraj

Okružní křižovatka "Ostrý roh"

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

JÚ 16037

01

SO 101

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

dokumentace jinak

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 29 58222 DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z DROBNÝCH KOSTEK DO LOŽE Z MC M2  53,000  1 030,00  54 590,00

žulové kostky štípané tl. 100mm

lože M 25 XF4   tl. 40mm

konstrukce B2  53=53,000 [A]

Technická specifikace: - dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané  lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň 

spar

- očištění podkladu

- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách 

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací 

dokumentace jinak

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 30 58261A KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV RELIÉF TL 60MM DO 

LOŽE Z KAM

M2  24,100  779,00  18 773,90

lože ŠDA 0/8

24,1=24,100 [A]  včetně rovinného lemu š 25 cm

Technická specifikace: - dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané  lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň 

spar

- očištění podkladu

- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách 

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací 

dokumentace jinak

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.
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3.6.1.10

Okružní křižovatka III/29024, Jablonec nad Nisou (Ostrý roh)

Liberecký kraj

Okružní křižovatka "Ostrý roh"

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

JÚ 16037

01

SO 101

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Komunikace  6 915 505,905

Potrubí8

 31 89921 VÝŠKOVÁ ÚPRAVA POKLOPŮ KUS  19,000  1 590,00  30 210,00

19=19,000 [A]

Technická specifikace: - položka výškové úpravy zahrnuje všechny nutné práce a materiály pro zvýšení nebo snížení zařízení (včetně nutné úpravy stávajícího povrchu vozovky 

nebo chodníku).

 32 89923 VÝŠKOVÁ ÚPRAVA KRYCÍCH HRNCŮ KUS  5,000  800,00  4 000,00

5=5,000 [A]

Technická specifikace: - položka výškové úpravy zahrnuje všechny nutné práce a materiály pro zvýšení nebo snížení zařízení (včetně nutné úpravy stávajícího povrchu vozovky 

nebo chodníku).

Potrubí  34 210,008

Ostatní konstrukce a práce9

 33 917426 CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z KAMENNÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 250MM M  134,600  1 800,00  242 280,00

do bet. C16/20nXF1

62,8+50,3+21,5=134,600 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

dodání a pokládku kamenných obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací

betonové lože i boční betonovou opěrku.

 34 917427 CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z KAMENNÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 300MM M  849,400  1 900,00  1 613 860,00

do bet. C16/20nXF1

204,1+131,6+(142,7-13,6-21,5+14,7+8,8)+118+8,9+72,9+42,2+37,6+22,1+63,1+3,5+14,3=849,400 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

dodání a pokládku kamenných obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací
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3.6.1.10

Okružní křižovatka III/29024, Jablonec nad Nisou (Ostrý roh)

Liberecký kraj

Okružní křižovatka "Ostrý roh"

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

JÚ 16037

01

SO 101

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

betonové lože i boční betonovou opěrku.

 35 91743 CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z KAMENNÝCH KRAJNÍKŮ M  30,300  600,00  18 180,00

do bet. C16/20nXF1

30,3=30,300 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

dodání a pokládku kamenných krajníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací

betonové lože i boční betonovou opěrku.

 36 919111 ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM M  100,100  100,00  10 010,00

celkem na začátku a konci úseku a na kříženích s odsazenín min 25cm

vč. likvidace odpadu zhotovitelem

(6,5+7,15+5+11,65+12+7,75)*2=100,100 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje řezání vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce, včetně spotřeby vody

 37 931324 TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 

400MM2

M  1 160,100  85,00  98 608,50

v místech napojení na stávající vrstvy, podél obrubníků, u šachet a vpustí

100,1+38*2+984=1 160,100 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku a osazení předepsaného materiálu, očištění ploch spáry před úpravou, očištění okolí spáry po úpravě

nezahrnuje těsnící profil

 38 96657 ODSTRANĚNÍ ŽLABŮ Z DÍLCŮ (VČET ŠTĚRBINOVÝCH) ŠÍŘKY 

500MM

M  51,000  500,00  25 500,00

vč. odvozu na skládku určenou zhotovitelem. Polatek za skládku je uveden v 

položce 014112

6+28+17=51,000 [A]

Technická specifikace: - zahrnuje vybourání žlabů včetně podkladních vrstev a eventuelních mříží

- zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku

- nezahrnuje poplatek za skládku, vykáže se v samostatné položce 014** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek 
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3.6.1.10

Okružní křižovatka III/29024, Jablonec nad Nisou (Ostrý roh)

Liberecký kraj

Okružní křižovatka "Ostrý roh"

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

JÚ 16037

01

SO 101

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)

Ostatní konstrukce a práce  2 008 438,509

 12 131 501,75Celkem:
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Kč 759 766,11Cena s daní:

Kč 131 860,23DPH:

Kč 627 905,88Cena celková:

Kč 446 305,88Základní cena:

Zhotovitel:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

Dopravní značení

Liberecký kraj

Rozpočet:

Okružní křižovatka III/29024, Jablonec nad Nisou (Ostrý roh)

SO 190

Objekt: 01

Stavba: JÚ 16037

SOUPIS PRACÍ

Kč 627 905,88Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:
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Okružní křižovatka III/29024, Jablonec nad Nisou (Ostrý roh)

Liberecký kraj

Dopravní značení

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

JÚ 16037

01

SO 190

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Ostatní konstrukce a práce9

 1 914131 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - 

DODÁVKA A MONTÁŽ

KUS  37,000  2 480,00  91 760,00

Počet Název

1 Přechod pro chodce (IP6)

1 Zákaz vjezdu všech vozidel (B2)

1 Jednosměrný provoz (IP4b)

1 Zastávka (IJ4b) a Piktogram

1 Zastávka (IJ4b) a Piktogram

1 Přechod pro chodce (IP6)

1 Kruhový objezd (C1)

1 Kruhový objezd (C1)

1 Kruhový objezd (C1)

1 Přikázaný směr objíždění vpravo (C4a)

1 Kruhový objezd (C1)

1 Dej přednost v jízdě! (P4) 

1 Směrová tabule - se dvěma místními cíli vpravo bez vzdálenosti (IS4c)

1 Směrová tabule - s jedním místním cílem vpravo bez vzdálenosti (IS4c)

1 Směrová tabule - se dvěma cíli vpravo bez vzdálenosti (IS3c)

1 Zákaz odbočování vpravo (B24a)

1 Konec stezky pro chodce (C7b)

1 Konec stezky pro chodce (C7b)

1 Přechod pro chodce (IP6) 

1 IS20

1 Konec stezky pro chodce a cyklisty (C10b)

1 Směrová tabule - s jedním místním cílem vpravo bez vzdálenosti (IS4c)

1 Přechod pro chodce (IP6) 

1 Přechod pro chodce (IP6) 

2 Stezka pro chodce (C7a)

2 E13

3 Dej přednost v jízdě! (P4)

3 Přikázaný směr objíždění vpravo (C4a)

3 Směrová tabule - s jedním cílem vpravo a vzdálenost (IS3c)

37=37,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:
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3.6.1.10

Okružní křižovatka III/29024, Jablonec nad Nisou (Ostrý roh)

Liberecký kraj

Dopravní značení

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

JÚ 16037

01

SO 190

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- dodávku a montáž značek v požadovaném provedení

 2 914133 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - 

DEMONTÁŽ

KUS  22,000  153,00  3 366,00

předání správci, vč. odvozu na místo určené investorem (předpoklad do 20 km)

22=22,000 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo

 3 914433 DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - DEMONTÁŽ KUS  3,000  303,00  909,00

předání správci, vč. odvozu na místo určené investorem (předpoklad do 20 km)

2+1x zrcadlo=3,000 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo

 4 914521 DOPRAV ZNAČ VELKOPLOŠ OCEL LAMELY FÓLIE TŘ 2 - DOD A 

MONT

M2  24,000  5 600,00  134 400,00

IS9b - 4 ks *2*3m =24,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodávku a montáž značek v požadovaném provedení

 5 914911 SLOUPKY A STOJKY DOPRAVNÍCH ZNAČEK Z OCEL TRUBEK SE 

ZABETONOVÁNÍM - DODÁVKA A MONTÁŽ

KUS  25,000  950,00  23 750,00

patky z betonu C 16/20 XF2

25=25,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- sloupky a upevňovací zařízení včetně jejich osazení (betonová patka, zemní práce)

 6 914913 SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK ZABETON DEMONTÁŽ KUS  8,000  153,00  1 224,00

předání správci, vč. odvozu na místo určené investorem (předpoklad do 20 km)

8=8,000 [A]
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Okružní křižovatka III/29024, Jablonec nad Nisou (Ostrý roh)

Liberecký kraj

Dopravní značení

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

JÚ 16037

01

SO 190

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo

 10 914981 SLOUPKY A STOJKY DZ Z PŘÍHRAD KONSTR DOD A MONTÁŽ KUS  0,000  22 700,00  0,00

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- sloupky a upevňovací zařízení včetně jejich osazení (betonová patka, zemní práce)

ZBV:

Dodatek č.2ZBV2  8,000  181 600,00

aktuální množství  181 600,00 8,000

 7 915111 VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A 

POKLÁDKA

M2  396,375  112,00  44 394,00

položka bude realizována pouze na přímý příkaz TDI a investora

š. 0,125m:  (989+58*0,5)*0,125=127,250 [A]

š. 0,25m:    (497+195*0,5)*0,25=148,625 [B]

V7, V13, V9a, nápisy:  104+4+1,2+1,4+7*0,7+2*0,5+4=120,500 [C]

Celkem: A+B+C=396,375 [D]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha)

- předznačení a reflexní úpravu

 8 915211 VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PLASTEM HLADKÉ - DODÁVKA 

A POKLÁDKA

M2  389,225  355,00  138 174,88

š. 0,125m:  (989+58*0,5)*0,125=127,250 [A]

š. 0,25m:    (497+195*0,5)*0,25=148,625 [B]

V7, V13, V9a, V5:  104+4+1,2+1,4+2*0,5+3,5*0,5=113,350 [C]

Celkem: A+B+C=389,225 [D]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha)

- předznačení a reflexní úpravu
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Liberecký kraj

Dopravní značení

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

JÚ 16037

01

SO 190

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 9 91552 VODOR DOPRAV ZNAČ - PÍSMENA KUS  12,000  694,00  8 328,00

4xBUS

4*3=12,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání a pokládku nátěrového materiálu

- předznačení a reflexní úpravu

Ostatní konstrukce a práce  627 905,889

 627 905,88Celkem:
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Kč 242 000,00Cena s daní:

Kč 42 000,00DPH:

Kč 200 000,00Cena celková:

Kč 200 000,00Základní cena:

Zhotovitel:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

Dopravně-inženýrská opatření

Liberecký kraj

Rozpočet:

Okružní křižovatka III/29024, Jablonec nad Nisou (Ostrý roh)

SO 191

Objekt: 01

Stavba: JÚ 16037

SOUPIS PRACÍ

Kč 200 000,00Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:
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Okružní křižovatka III/29024, Jablonec nad Nisou (Ostrý roh)

Liberecký kraj

Dopravně-inženýrská opatření

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

JÚ 16037

01

SO 191

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0

 1 03710 POMOC PRÁCE ZAJIŠŤ NEBO ZŘÍZ OBJÍŽĎKY A PŘÍSTUP CESTY KPL  1,000  200 000,00  200 000,00

položka zahrnuje dopravně inženýrská opatření v průběhu celé stavby (dle 

schváleného plánu ZOV a vyjádření DI PČR), zahrnuje pronájem dopravního znační 

- tzn. osazení, přesuny a odvoz provizorního dopravního značení. Zahrnuje 

dočasné dopravní značení, semafory, dopravní zařízení (např citybloky, provizorní 

betonová a ocelová svodidla, světelné výstražné zařízení atd.) oplocení a všechny 

související práce po dobu trvání stavby Součástí položky je i údržba a péče o 

dopravně inženýrská opatření v průběhu celé stavby. Součástí položky je vyřízení 

DIR včetně jeho projednání.

Technická specifikace: zahrnuje objednatelem povolené náklady na požadovaná zařízení zhotovitele

Všeobecné konstrukce a práce  200 000,000

 200 000,00Celkem:
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Kč 1 243 499,27Cena s daní:

Kč 215 813,92DPH:

Kč 1 027 685,35Cena celková:

Kč 1 027 685,35Základní cena:

Zhotovitel:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

Odvodnění komunikace

Liberecký kraj

Rozpočet:

Okružní křižovatka III/29024, Jablonec nad Nisou (Ostrý roh)

SO 301

Objekt: 01

Stavba: JÚ 16037

SOUPIS PRACÍ

Kč 1 027 685,35Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:
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Okružní křižovatka III/29024, Jablonec nad Nisou (Ostrý roh)

Liberecký kraj

Odvodnění komunikace

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

JÚ 16037

01

SO 301

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0

 1 014102 POPLATKY ZA SKLÁDKU T  389,300  115,00  44 769,50

poplatky za uložení zeminy - skládka dle zadávacích podmínek v režii dodavatele s 

poplatkem a evidencí

pol. č. 13273+132,83-17411+212625

288,42+192,28-331,85+229*0,2=194,650 [A] m3

A*2=389,300 [B] T

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

 2 014112 POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-IO (INERTNÍ ODPAD) T  17,000  115,00  1 955,00

poplatky za uložení stavebních sutí a kamene - skládka dle zadávacích podmínek v 

režii dodavatele s poplatkem a evidencí

dle pol. 96687, 96688, 969245

14-0,4+1*2,2+24*0,05=17,000 [A]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

Všeobecné konstrukce a práce  46 724,500

Zemní práce1

 3 11513 ČERPÁNÍ VODY DO 2000 L/MIN HOD  73,280  120,00  8 793,60

doba výstavby    229/25*8=73,280 [A]

Technická specifikace: Položka čerpání vody na povrchu zahrnuje i potrubí, pohotovost záložní čerpací soupravy a zřízení čerpací jímky. Součástí položky je také následná 

demontáž a likvidace těchto zařízení

 4 129945 ČIŠTĚNÍ POTRUBÍ DN DO 300MM M  24,000  177,00  4 248,00

24=24,000 [A]

Technická specifikace: Součástí položky je vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s materiálem a uložení na skládku.

 Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství  materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do 

jednotkové ceny položky – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)
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Okružní křižovatka III/29024, Jablonec nad Nisou (Ostrý roh)

Liberecký kraj

Odvodnění komunikace

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

JÚ 16037

01

SO 301

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 5 13273 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I M3  288,420  250,00  72 105,00

včetně odvozu a uložení přebytku na skládku určenou zhotovitelem, Poplatek za 

skládku uveden v položce 014102

nový řad  (229*(2.5-0.6)*1)*0.3*2=261,060 [A]

rušený řad   (24*(2.5-0.6)*1)*0.3*2=27,360 [B]

Celkem: A+B=288,420 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

 6 13283 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. II M3  192,280  350,00  67 298,00

včetně odvozu a uložení přebytku na skládku určenou zhotovitelem, Poplatek za 

skládku uveden v položce 014102
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Okružní křižovatka III/29024, Jablonec nad Nisou (Ostrý roh)

Liberecký kraj

Odvodnění komunikace

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

JÚ 16037

01

SO 301

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

nový řad  (229*(2.5-0.6)*1)*0.4=174,040 [A]

rušený řad   (24*(2.5-0.6)*1)*0.4=18,240 [B]

Celkem: A+B=192,280 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy

- eventuelně nutné druhotné rozpojení odstřelené horniny

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

 7 17411 ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM M3  331,850  105,00  34 844,25

materiál  vhodný dle ČSN 736133, fr. max 0/32

nový řad   229*((2.5-0.6)-0.15-0.2-0.3)*1]=286,250 [A]

rušený řad    24*(2.5-0.6)*1=45,600 [B]

Celkem: A+B=331,850 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností
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Okružní křižovatka III/29024, Jablonec nad Nisou (Ostrý roh)

Liberecký kraj

Odvodnění komunikace

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

JÚ 16037

01

SO 301

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- hutnění i různé míry hutnění 

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční hutnění

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

 8 17581 OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  114,500  500,00  57 250,00

ŠP, ŠDb fr. 0/8

nový řad   (229*(0.2+0.3)*1)=114,500 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností

- hutnění i různé míry hutnění 

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží

- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží

- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů

- zřízení lavic na svazích
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Okružní křižovatka III/29024, Jablonec nad Nisou (Ostrý roh)

Liberecký kraj

Odvodnění komunikace

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

JÚ 16037

01

SO 301

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

- zemina vytlačená potrubím o DN do 180mm se od kubatury obsypů neodečítá

Zemní práce  244 538,851

Základy2

 9 212625 TRATIVODY KOMPL Z TRUB Z PLAST HM DN DO 100MM, RÝHA TŘ I M  229,000  200,00  45 800,00

"HDPE, PROFILOVANÝ, KRUHOVÁ PEVNOST SN8, PERFOROVANÝ S PLNÝM 

DNEM, ULOŽEN DO ŠP LOŽE tl.0,10m zaústění/ vyústění do vpustí a šachet 

vč.dodání, ŠP lože, osazení, obsypu drenážním zásypem (z hrubozrnného 

materiálu- nadsítný zbytek při třídění štěrkopísku, štěrkopísek frakce 8-32 ).), vč. 

příp. T-kusů, napojení a vyústění, příp. seříznutí"

vč. odvozu výkopu na skládku určenou zhotovitelem. Poplatek za skládku uveden v 

položce 014102

229=229,000 [A]

Technická specifikace: Položka platí pro kompletní konstrukce trativodů a zahrnuje zejména:

- výkop rýhy předepsaného tvaru v dané třídě těžitelnosti, výplň, zásyp trativodu včetně dopravy, uložení přebytečného materiálu, dodávky 

předepsaného materiálu pro výplň a zásyp

- zřízení spojovací vrstvy

- zřízení podkladu a lože trativodu z předepsaného materiálu

- dodávka a uložení trativodu předepsaného materiálu a profilu

- obsyp trativodu předepsaným materiálem

- ukončení trativodu zaústěním do potrubí nebo vodoteče, případně vybudování ukončujícího objektu (kapličky) dle VL

- veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy

- nezahrnuje opláštění z geotextilie, fólie

Základy  45 800,002

Vodorovné konstrukce4
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Okružní křižovatka III/29024, Jablonec nad Nisou (Ostrý roh)

Liberecký kraj

Odvodnění komunikace

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

JÚ 16037

01

SO 301

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 10 45131A PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C20/25 M3  0,618  4 000,00  2 472,00

pod liniové žlaby

10,3*0,4*0,15=0,618 [A]

Technická specifikace: - dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

 11 45157 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO M3  34,350  720,00  24 732,00

ŠP 4/8

nový řad    229*0.15*1=34,350 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení

není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál

Vodorovné konstrukce  27 204,004

Potrubí8
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 12 87434 POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 200MM M  229,000  385,00  88 165,00

PVC, DN 200, SN12

nový řad   229=229,000 [A]

Technická specifikace: položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon

zahrnuje:

- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)

- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,  spojovací a těsnící  materiál a pod.), podpěrných, závěsných a 

upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav

- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr

- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu

- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod.

- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí

- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí

- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách

- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody

nezahrnuje zkoušky vodotěsnosti a televizní prohlídku

 13 894345 ŠACHTY KANALIZAČNÍ Z PROST BETONU NA POTRUBÍ DN DO 

300MM

KUS  4,000  12 500,00  50 000,00

podklad ŠP 4/8

4=4,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- poklopy s rámem, mříže s rámem, stupadla, žebříky, stropy z bet. dílců a pod.

- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,



Aspe Firma: Liberecký kraj Strana: 9

3.6.1.10

Okružní křižovatka III/29024, Jablonec nad Nisou (Ostrý roh)

Liberecký kraj

Odvodnění komunikace

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

JÚ 16037

01

SO 301

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

- předepsané podkladní konstrukce

 14 89712 VPUSŤ KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BETONOVÝCH DÍLCŮ KUS  17,000  7 200,00  122 400,00

podklad bet. C16/20nXF1

15+2=17,000 [A]

normální+nízká

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodávku a osazení předepsaných dílů včetně mříže

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- předepsané podkladní konstrukce

 15 897627 VPUSŤ ŠTĚRBINOVÝCH ŽLABŮ Z BETON DÍLCŮ SV. ŠÍŘKY DO 

500MM

KUS  6,000  12 000,00  72 000,00

podklad bet. C16/20nXF1

6=6,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku a osazení předepsaného dílce včetně mříže

nezahrnuje předepsané podkladní konstrukce
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 16 897727 ČISTÍCÍ KUSY ŠTĚRBIN ŽLABŮ Z BETON DÍLCŮ SV. ŠÍŘKY DO 

500MM

KUS  2,000  12 000,00  24 000,00

podklad bet. C16/20nXF1

2=2,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku a osazení předepsaného dílce

nezahrnuje předepsané podkladní konstrukce

 17 899309 DOPLŇKY NA POTRUBÍ - VÝSTRAŽNÁ FÓLIE M  229,000  17,00  3 893,00

229=229,000 [A]

Technická specifikace: - Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a 

složení,případně s uložením.

 18 89945 VÝŘEZ, VÝSEK, ÚTES NA POTRUBÍ DN DO 300MM KUS  14,000  2 210,00  30 940,00

vč. likvidace odpadu zhotovitelem

14=14,000 [A]

Technická specifikace: - zahrnují zejména náklady na osekání trub na útesy, na vysekání otvorů pro zaústění, na obetonování útesu. U výřezu a výseku náklady na ohlášení 

uzavírání vody, uzavření a otevření šoupat, vypuštění a napuštění vody, odvzdušnění potrubí a pod.

Potrubí  391 398,008

Ostatní konstrukce a práce9

 19 93513 ŠTĚRBINOVÉ ŽLABY Z BET DÍLCŮ ŠÍŘ 500MM VÝŠ 500MM M  64,000  3 000,00  192 000,00

podklad bet. C16/20nXF1

31+27+14-6-2=64,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení,případně s 

uložením.

- veškeré práce nutné pro zřízení těchto konstrukcí, včetně zemních prací, lože, ukončení, patek, spárování, úpravy vtoku a výtoku. Měří se v [m] délky osy 

žlabu bez čistících kusů a odtokových vpustí.
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 20 93543 ŽLABY Z DÍLCŮ Z POLYMERBETONU SVĚTLÉ ŠÍŘKY DO 200MM 

VČETNĚ MŘÍŽÍ

M  10,300  5 200,00  53 560,00

podklad bet. C20/25nXF3, mříž D400

2,3+8=10,300 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

-dodávku a uložení dílců žlabu z předepsaného materiálu předepsaných rozměrů včetně mříže

- spárování, úpravy vtoku a výtoku

- nezahrnuje nutné zemní práce, předepsané lože, obetonování

- měří se v metrech běžných délky osy žlabu, odečítají se čistící kusy a vpustě

 21 96687 VYBOURÁNÍ ULIČNÍCH VPUSTÍ KOMPLETNÍCH KUS  14,000  1 100,00  15 400,00

včetně odvozu na skládku, určenou zhotovitelem. Poplatek za skládku je uveden v 

položce 014112

9=9,000 [A]  komplet UV

5=5,000 [B]  pod štěrbinovým žlabem

Celkem: A+B=14,000 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní bourací práce včetně nezbytného rozsahu zemních prací,

- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku,

- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů,

nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do 

jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)

 22 96688 VYBOURÁNÍ KANALIZAČ ŠACHET KOMPLETNÍCH KUS  1,000  1 100,00  1 100,00

šachta Š4, včetně odvozu na skládku, určenou zhotovitelem. Poplatek za skládku 

je uveden v položce 014112

1=1,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní bourací práce včetně nezbytného rozsahu zemních prací,

- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku,

- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů,
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nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do 

jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)

 23 969245 VYBOURÁNÍ POTRUBÍ DN DO 300MM KANALIZAČ M  24,000  415,00  9 960,00

včetně odvozu na skládku, určenou zhotovitelem. Poplatek za skládku je uveden v 

položce 014112

rušený řad   24=24,000 [A]

Technická specifikace: - položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v 

položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být 

uveden v doplňujícím textu k položce)

- položka zahrnuje veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

Ostatní konstrukce a práce  272 020,009

 1 027 685,35Celkem:
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Všeobecné konstrukce a práce0

 1 014102 POPLATKY ZA SKLÁDKU T  44,840  115,00  5 156,60

poplatky za uložení zemin a přebytků výkopku-skládka dle zadávacích podmínek v 

režii dodavatele s poplatkem a evidencí

pol.č. 13273+13283-17411+212625

83,1+55,4-121,7+28,1*0,2=22,420 [A] m3

A*2=44,840 [B] T

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

Všeobecné konstrukce a práce  5 156,600

Zemní práce1

 2 11513 ČERPÁNÍ VODY DO 2000 L/MIN HOD  30,480  184,00  5 608,32

doba výstavby  38.1/10*8=30,480 [A]

Technická specifikace: Položka čerpání vody na povrchu zahrnuje i potrubí, pohotovost záložní čerpací soupravy a zřízení čerpací jímky. Součástí položky je také následná 

demontáž a likvidace těchto zařízení

 3 13273 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I M3  83,069  250,00  20 767,25

včetně odvozu a uložení přebytku na skládku určenou zhotovitelem, Poplatek za 

skládku uveden v položce 014102

nový řad    (38.1*(2.3-0.6)*0.8)*0.3*2=31,090 [A]

rušený řad   ((14.5+13.2+36)*(2.3-0.6)*0.8)*0.3*2=51,979 [B]

Celkem: A+B=83,069 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
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- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

 4 13283 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. II M3  55,379  550,00  30 458,56

včetně odvozu a uložení přebytku na skládku určenou zhotovitelem, Poplatek za 

skládku uveden v položce 014102

nový řad   (38.1*(2.3-0.6)*0.8)*0.4=20,726 [A]

rušený řad    ((14.5+13.2+36)*(2.3-0.6)*0.8)*0.4=34,653 [B]

Celkem: A+B=55,379 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy

- eventuelně nutné druhotné rozpojení odstřelené horniny
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Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

JÚ 16037

01
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

 5 17411 ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM M3  121,745  105,00  12 783,23

materiál  vhodný dle ČSN 736133, fr. max 0/32

nový řad   38.1*((2.3-0.6)-0.15-0.098-0.3)*0.8=35,113 [A]

rušený řad   (14.5+13.2+36)*(2.3-0.6)*0.8=86,632 [B]

Celkem: A+B=121,745 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností

- hutnění i různé míry hutnění 

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční hutnění

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

 6 17581 OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  12,131  600,00  7 278,60
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ŠP, ŠDb fr. 0/8

nový řad  (38.1*(0.098+0.3)*0.8)=12,131 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností

- hutnění i různé míry hutnění 

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží

- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží

- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů

- zřízení lavic na svazích

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

- zemina vytlačená potrubím o DN do 180mm se od kubatury obsypů neodečítá

Zemní práce  76 895,961

Základy2

 7 212625 TRATIVODY KOMPL Z TRUB Z PLAST HM DN DO 100MM, RÝHA TŘ I M  38,100  200,00  7 620,00

"HDPE, PROFILOVANÝ, KRUHOVÁ PEVNOST SN8, PERFOROVANÝ S PLNÝM 

DNEM, ULOŽEN DO ŠP LOŽE tl.0,10m zaústění/ vyústění do vpustí a šachet 

vč.dodání, ŠP lože, osazení, obsypu drenážním zásypem (z hrubozrnného 

materiálu- nadsítný zbytek při třídění štěrkopísku, štěrkopísek frakce 8-32 ).), vč. 

příp. T-kusů, napojení a vyústění, příp. seříznutí"
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Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

vč. odvozu výkopu na skládku určenou zhotovitelem. Poplatek za skládku uveden v 

položce 014102

38,1=38,100 [A]

Technická specifikace: Položka platí pro kompletní konstrukce trativodů a zahrnuje zejména:

- výkop rýhy předepsaného tvaru v dané třídě těžitelnosti, výplň, zásyp trativodu včetně dopravy, uložení přebytečného materiálu, dodávky 

předepsaného materiálu pro výplň a zásyp

- zřízení spojovací vrstvy

- zřízení podkladu a lože trativodu z předepsaného materiálu

- dodávka a uložení trativodu předepsaného materiálu a profilu

- obsyp trativodu předepsaným materiálem

- ukončení trativodu zaústěním do potrubí nebo vodoteče, případně vybudování ukončujícího objektu (kapličky) dle VL

- veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy

- nezahrnuje opláštění z geotextilie, fólie

Základy  7 620,002

Vodorovné konstrukce4

 8 45157 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO M3  4,572  600,00  2 743,20

Lože pod potrubí ŠP 4/8

nový řad  38.1*0.15*0.8=4,572 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení

není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál

Vodorovné konstrukce  2 743,204

Přidružená stavební výroba7

 9 742G12 KABEL NN DVOU- A TŘÍŽÍLOVÝ CU S PLASTOVOU IZOLACÍ OD 4 DO 

16 MM2

M  38,100  250,00  9 525,00

kabel silový s Cu jádrem 1 kV 2x4mm2

38,1=38,100 [A]
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Technická specifikace: 1. Položka obsahuje:

 – manipulace a uložení kabelu (do země, chráničky, kanálu, na rošty, na TV a pod.)

2. Položka neobsahuje:

 – příchytky, spojky, koncovky, chráničky apod.

3. Způsob měření:

Měří se metr délkový.

Přidružená stavební výroba  9 525,007

Potrubí8

 10 85126 POTRUBÍ Z TRUB LITINOVÝCH TLAKOVÝCH HRDLOVÝCH DN DO 

80MM

M  38,100  1 520,00  57 912,00

Potrubí THL dl. 6 m, DN 80 Zinek-Plus C100, pro spoj BLS (s návarkem)

38,1=38,100 [A]

Technická specifikace: položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon

zahrnuje:

- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)

- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,  spojovací a těsnící  materiál a pod.), podpěrných, závěsných a 

upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav

- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr

- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu

- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod.

- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí

- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí

- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách

- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody

nezahrnuje tlakové zkoušky ani proplach a dezinfekci

 11 891126 ŠOUPÁTKA DN DO 80MM KUS  5,000  4 500,00  22 500,00

5=5,000 [A]
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Technická specifikace: - Položka zahrnuje kompletní montáž dle technologického předpisu, dodávku armatury, veškerou mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu.

 12 891926 ZEMNÍ SOUPRAVY DN DO 80MM S POKLOPEM KUS  5,000  1 730,00  8 650,00

zemní teleskopická souprava 7.5, pro šoupě DN 65-80, rozsah 1,1-1,85 m

5=5,000 [A]

Technická specifikace: - Položka zahrnuje kompletní montáž dle technologického předpisu, dodávku armatury, veškerou mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu.

 13 89917 a KOVOVÉ DOPLŇKY TRUB VEDENÍ KUS  5,000  67,00  335,00

Orientační tabulky na vodovodních a kanalizačních řadech na sloupku ocelovém 

nebo betonovém

5=5,000 [A]

Technická specifikace: - dílenská dokumentace, včetně technologického předpisu spojování,

- dodání  materiálu  v požadované kvalitě a výroba konstrukce i dílenská (včetně  pomůcek,  přípravků a prostředků pro výrobu) bez ohledu na náročnost a 

její hmotnost, dílenská montáž,

- dodání spojovacího materiálu,

- zřízení  montážních  a  dilatačních  spojů,  spar, včetně potřebných úprav, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- podpěr. konstr. a lešení všech druhů pro montáž konstrukcí i doplňkových, včetně požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a 

základů pro tyto konstrukce a lešení,

- jakákoliv doprava a manipulace dílců  a  montážních  sestav,  včetně  dopravy konstrukce z výrobny na stavbu,

- montáž konstrukce na staveništi, včetně montážních prostředků a pomůcek a zednických výpomocí,                              

- montážní dokumentace včetně technologického předpisu montáže,

- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,

- čištění konstrukce a odstranění všech vrubů (vrypy, otlačeniny a pod.),

- veškeré druhy opracování povrchů, včetně úprav pod nátěry a pod izolaci,

- veškeré druhy dílenských základů a základních nátěrů a povlaků,

- všechny druhy ocelového kotvení,

- dílenskou přejímku a montážní prohlídku, včetně požadovaných dokladů,

- zřízení kotevních otvorů nebo jam, nejsou-li částí jiné konstrukce, jejich úpravy, očištění a ošetření,

- osazení kotvení nebo přímo částí konstrukce do podpůrné konstrukce nebo do zeminy,

- výplň kotevních otvorů  (příp.  podlití  patních  desek)  maltou,  betonem  nebo  jinou speciální hmotou, vyplnění jam zeminou,

- ošetření kotevní oblasti proti vzniku trhlin, vlivu povětrnosti a pod.,

- osazení nivelačních značek, včetně jejich zaměření, označení znakem výrobce a vyznačení letopočtu.
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Dokumentace pro zadání stavby může dále předepsat že cena položky ještě obsahuje například:

- veškeré druhy protikorozní ochrany a nátěry konstrukcí,

- žárové zinkování ponorem nebo žárové stříkání (metalizace) kovem,

- zvláštní spojovací prostředky, rozebíratelnost konstrukce,

- osazení měřících zařízení a úpravy pro ně

- ochranná opatření před účinky bludných proudů

- ochranu před přepětím.

 14 899611 TLAKOVÉ ZKOUŠKY POTRUBÍ DN DO 80MM M  38,100  78,00  2 971,80

38,1=38,100 [A]

Technická specifikace: - přísun, montáž, demontáž, odsun zkoušecího čerpadla, napuštění tlakovou vodou, dodání vody pro tlakovou zkoušku, montáž a demontáž dílců pro 

zabezpečení konce zkoušeného úseku potrubí, montáž a demontáž koncových tvarovek, montáž zaslepovací příruby, zaslepení odboček pro armatury a 

pro odbočující řady.

 15 89971 PROPLACH A DEZINFEKCE VODOVODNÍHO POTRUBÍ DN DO 80MM M  38,100  58,00  2 209,80

38,1=38,100 [A]

Technická specifikace: - napuštění a vypuštění vody, dodání vody a dezinfekčního prostředku, bakteriologický rozbor vody.

Potrubí  94 578,608

Ostatní konstrukce a práce9

 16 916812 ODDĚL OPLOCENÍ S PODSTAVCI DRÁTĚNNÉ - MONTÁŽ S 

PŘESUNEM

M  235,400  20,00  4 708,00

nový řad    42*2+5+5=94,000 [A]

rušený řad    (38+13.2+14.5)*2+5+5=141,400 [B]

Celkem: A+B=235,400 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- přemístění zařízení z dočasné skládky a jeho osazení a montáž na místě určeném projektem

- údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí

 17 916813 ODDĚL OPLOCENÍ S PODSTAVCI DRÁTĚNNÉ - DEMONTÁŽ M  235,400  20,00  4 708,00
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nový řad    42*2+5+5=94,000 [A]

rušený řad    (38+13.2+14.5)*2+5+5=141,400 [B]

Celkem: A+B=235,400 [C]

Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení zařízení s odvozem na předepsané místo

 18 916819 ODDĚL OPLOCENÍ S PODSTAVCI DRÁTĚNNÉ - NÁJEMNÉ MDEN  4 708,000  1,00  4 708,00

nový řad    42*2+5+5=94,000 [A]

rušený řad    (38+13.2+14.5)*2+5+5=141,400 [B]

Celkem: A+B=235,400 [C]

trvání 20 dní

nájem=  *C=4 708,000 [D]

Technická specifikace: položka zahrnuje sazbu za pronájem zařízení. Počet měrných jednotek se určí jako součin délky zařízení a počtu dní použití.

 19 96911 VYBOURÁNÍ POTRUBÍ DN DO 50MM VODOVODNÍCH M  27,700  108,00  2 991,60

DN 50, včetně odvozu a poplatku za skládku, určenou zhotovitelem. 

Kovová část, včetně odvozu na místo určené investorem (odhad do 20 km)

27,7 =27,700 [A]

Technická specifikace: - položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v 

položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být 

uveden v doplňujícím textu k položce)

- položka zahrnuje veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

 20 969133 VYBOURÁNÍ POTRUBÍ DN DO 150MM VODOVODNÍCH M  36,000  250,00  9 000,00

DN 150, včetně odvozu a poplatku za skládku, určenou zhotovitelem. 

Kovová část, včetně odvozu na místo určené investorem (odhad do 20 km)

36=36,000 [A]

Technická specifikace: - položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v 

položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být 

uveden v doplňujícím textu k položce)

- položka zahrnuje veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

Ostatní konstrukce a práce  26 115,609
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Přeložka vodovodu

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

JÚ 16037

01

SO 320

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 222 634,96Celkem:
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Kč 0,00Cena s daní:

Kč 0,00DPH:

Kč 0,00Cena celková:

Kč 0,00Základní cena:

Zhotovitel:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

Přeložka vedení NN ČEZ - NEOCEŇUJE SE

Liberecký kraj

Rozpočet:

Okružní křižovatka III/29024, Jablonec nad Nisou (Ostrý roh)

SO 410

Objekt: 01

Stavba: JÚ 16037

SOUPIS PRACÍ

Kč 0,00Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:
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Okružní křižovatka III/29024, Jablonec nad Nisou (Ostrý roh)

Liberecký kraj

Přeložka vedení NN ČEZ - NEOCEŇUJE SE

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

JÚ 16037

01

SO 410

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 0,00Celkem:



Aspe Firma: Liberecký kraj Strana: 1

3.6.1.10

Kč 119 901,55Cena s daní:

Kč 20 809,36DPH:

Kč 99 092,19Cena celková:

Kč 99 092,19Základní cena:

Zhotovitel:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

Posunutí cenového totemu ČS Mol

Liberecký kraj

Rozpočet:

Okružní křižovatka III/29024, Jablonec nad Nisou (Ostrý roh)

SO 425

Objekt: 01

Stavba: JÚ 16037

SOUPIS PRACÍ

Kč 99 092,19Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:
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Okružní křižovatka III/29024, Jablonec nad Nisou (Ostrý roh)

Liberecký kraj

Posunutí cenového totemu ČS Mol

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

JÚ 16037

01

SO 425

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0

 1 014112 POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-IO (INERTNÍ ODPAD) T  11,194  115,00  1 287,31

poplatky za uložení stavebních sutí a kamene - skládka dle zadávacích podmínek v 

režii dodavatele s poplatkem a evidencí

4,664*2,4=11,194 [A]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

Všeobecné konstrukce a práce  1 287,310

Vodorovné konstrukce4

 2 461384 PATKY ZE ŽELEZOBETONU DO C25/30 VČET VÝZTUŽE M3  4,664  5 250,00  24 486,00

beton C25/30XF4 - základ pro totem, včetně chrániček pro kabely

vytěžená zemina bude použita na zásyp po stávajícím základu totemu

1,1*2,65*1,6=4,664 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- nutné zemní práce (hloubení rýh a pod.)

- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,
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Okružní křižovatka III/29024, Jablonec nad Nisou (Ostrý roh)

Liberecký kraj

Posunutí cenového totemu ČS Mol

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

JÚ 16037

01

SO 425

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

- dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s 

požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem,

- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže,

- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže,

- zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže,

- úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí,

- ochranu výztuže do doby jejího zabetonování,

- úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok a doplňkových konstrukcí,

- veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu,

- vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných proudů, vyvedení do měřících skříní nebo míst pro měření 

bludných proudů (vlastní měřící skříně se uvádějí položkami SD 74),

- povrchovou antikorozní úpravu výztuže,

- separaci výztuže,

- osazení měřících zařízení a úpravy pro ně,

- osazení měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů.

Vodorovné konstrukce  24 486,004

Ostatní konstrukce a práce9

 3 914566 DOPR ZNAČ VELKOPL HLINÍK LAMELY FÓLIE TŘ 2 - MONT NA 

PORTÁL

M2  14,600  2 500,00  36 500,00

montáž totemu na nový základ, včetně chemických kotev a přepojení kabelů SLB a 

NN

7,3*2=14,600 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodávku a montáž značek v požadovaném provedení

- upevňovací materiál

- pomocné konstrukce (lešení, zdvíhací plošina).
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Okružní křižovatka III/29024, Jablonec nad Nisou (Ostrý roh)

Liberecký kraj

Posunutí cenového totemu ČS Mol

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

JÚ 16037

01

SO 425

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 4 914567 DOPR ZNAČ VELKOPL HLINÍK LAMEL FÓLIE TŘ 2 - DEMONT Z 

PORTÁLU

M2  14,600  1 030,00  15 038,00

demontáž totemu s přesunem k novému základu

7,3*2=14,600 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo

- pomocné konstrukce (lešení, zdvíhací plošina)

 5 96616 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU M3  4,664  4 670,00  21 780,88

bourání stávajícho základu totemu, včetně odvozu na skládku určenou 

zhotovitelem. Poplatky za skládku jsou v položce 014112

1,1*2,65*1,6=4,664 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii

- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)

- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s 

výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím 

textu k položce)

- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

Ostatní konstrukce a práce  73 318,889

 99 092,19Celkem:
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Kč 0,00Cena s daní:

Kč 0,00DPH:

Kč 0,00Cena celková:

Kč 0,00Základní cena:

Zhotovitel:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

Přeložky vedení SEK a optických kabelů - NEOCEŇUJE SE

Liberecký kraj

Rozpočet:

Okružní křižovatka III/29024, Jablonec nad Nisou (Ostrý roh)

SO 450

Objekt: 01

Stavba: JÚ 16037

SOUPIS PRACÍ

Kč 0,00Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:
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Okružní křižovatka III/29024, Jablonec nad Nisou (Ostrý roh)

Liberecký kraj

Přeložky vedení SEK a optických kabelů - NEOCEŇUJE SE

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

JÚ 16037

01

SO 450

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 0,00Celkem:
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Kč 74 364,18Cena s daní:

Kč 12 906,18DPH:

Kč 61 458,00Cena celková:

Kč 68 958,00Základní cena:

Zhotovitel:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

Ochrana kabelu EZ - ICT

Liberecký kraj

Rozpočet:

Okružní křižovatka III/29024, Jablonec nad Nisou (Ostrý roh)

SO 455

Objekt: 01

Stavba: JÚ 16037

SOUPIS PRACÍ

Kč 61 458,00Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:
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Okružní křižovatka III/29024, Jablonec nad Nisou (Ostrý roh)

Liberecký kraj

Ochrana kabelu EZ - ICT

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

JÚ 16037

01

SO 455

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0

 1 014102 POPLATKY ZA SKLÁDKU T  57,600  115,00  6 624,00

poplatky za uložení stavebních sutí a kamene - skládka dle zadávacích podmínek v 

režii dodavatele s poplatkem a evidencí

z pol. č. 13273

28,8*2=57,600 [A]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

Všeobecné konstrukce a práce  6 624,000

Zemní práce1

 2 13273 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I M3  28,800  280,00  8 064,00

včetně odvozu přebytečného materiálu na skládku určenou zhotovitelem. Poplatek 

za skládku uveden v položce 014102

60*0,6*0,8=28,800 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů
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Okružní křižovatka III/29024, Jablonec nad Nisou (Ostrý roh)

Liberecký kraj

Ochrana kabelu EZ - ICT

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

JÚ 16037

01

SO 455

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

 3 17411 ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM M3  18,000  105,00  1 890,00

materiál  vhodný dle ČSN 736133, fr. max 0/32

60*0,6*0,5=18,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností

- hutnění i různé míry hutnění 

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční hutnění

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

 4 17581 OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  10,800  600,00  6 480,00

ŠP, ŠDb fr. 0/8

60*0,6*0,3=10,800 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace
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Okružní křižovatka III/29024, Jablonec nad Nisou (Ostrý roh)

Liberecký kraj

Ochrana kabelu EZ - ICT

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

JÚ 16037

01

SO 455

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností

- hutnění i různé míry hutnění 

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží

- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží

- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů

- zřízení lavic na svazích

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

- zemina vytlačená potrubím o DN do 180mm se od kubatury obsypů neodečítá

Zemní práce  16 434,001

Přidružená stavební výroba7

 5 702311 ZAKRYTÍ KABELŮ VÝSTRAŽNOU FÓLIÍ ŠÍŘKY DO 20 CM M  60,000  15,00  900,00

60=60,000 [A]

Technická specifikace: 1. Položka obsahuje:

 – kompletní montáž, návrh, rozměření, upevnění, začištění, sváření, vrtání, řezání, spojování a pod. 

 – veškerý spojovací a montážní materiál vč. upevňovacího materiálu

 – sestavení a upevnění konstrukce na stanovišti

 – pomocné mechanismy a povrchovou úpravu

2. Položka neobsahuje:

 X

3. Způsob měření:
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Okružní křižovatka III/29024, Jablonec nad Nisou (Ostrý roh)

Liberecký kraj

Ochrana kabelu EZ - ICT

Stavba:

Objekt:
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Udává se počet sad, které se skládají z předepsaných dílů, jež tvoří požadovaný celek, za každý započatý měsíc pronájmu.

 6 75IJ14 MĚŘENÍ ÚTLUMU PŘESLECHU NA BLÍZKÉM KONCI NA MÍSTNÍM 

SDĚL. KABELU ZA 1 ČTYŘKU XN A 1 MĚŘENÝ ÚSEK

KUS  2,000  7 500,00  15 000,00

2=2,000 [A]

Technická specifikace: 1. Položka obsahuje:

 – práce spojené s měřením specifikované kabelizace specifikovaným způsobem včetně potřebného drobného montážního materiálu

 – veškeré potřebné mechanizmy (měřicí přístroje a měřící příslušenství), včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení 

potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů

2. Položka neobsahuje:

 X

3. Způsob měření:

Měřící práce se udávají počtem kusů.

ZBV:

Dodazek č.3ZBV3 -1,000 -7 500,00

aktuální množství  7 500,00 1,000

Přidružená stavební výroba  8 400,007

Potrubí8

 7 87733 CHRÁNIČKY PŮLENÉ Z TRUB PLAST DN DO 150MM M  70,000  300,00  21 000,00

DN 110 mm, SN16

70=70,000 [A]

Technická specifikace: položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon

zahrnuje:

- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)

- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  (trouby včetně podélného rozpůlení,  trubky,  tvarovky,  spojovací a těsnící  materiál a pod.), 

podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav
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- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr

- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu

- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod.

- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí

- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí

 včetně případně předepsaného utěsnění konců chrániček

- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách

 8 89952A OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ Z PROSTÉHO BETONU DO C20/25 M3  3,600  2 500,00  9 000,00

obet. chráničky pod vozovkou, bet. C20/25nXC1

40*0,3*0,3=3,600 [A]

Technická specifikace: - dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

Potrubí  30 000,008
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 61 458,00Celkem:
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Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

Komunikace pro pěší a cyklisty

Jablonec nad Nisou

Rozpočet:

Okružní křižovatka III/29024, Jablonec nad Nisou (Ostrý roh)

SO 102

Objekt: 02

Stavba: JÚ 16037

SOUPIS PRACÍ

Kč 377,21Náklad na měrnou jednotku:
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bmMěrné jednotky:
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Ing. M. NěmecVypracoval zadání: Vypracoval nabídku:
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Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0

 1 014102 POPLATKY ZA SKLÁDKU T  80,170  115,00  9 219,55

poplatky za uložení zemin a přebytků výkopku-skládka dle zadávacích podmínek v 

režii dodavatele s poplatkem a evidencí

z pol. č.:

12110  202+

12373  108,5-

17170  147,1-

17390  26,7-

18221  644,1*0,15=40,085 [A]

A*2=80,170 [B]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

 2 014112 POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-IO (INERTNÍ ODPAD) T  169,634  115,00  19 507,91

poplatky za uložení stavebních sutí a kamene - skládka dle zadávacích podmínek v 

režii dodavatele s poplatkem a evidencí

dle pol. č.

11315  2,26*2,4=5,424 [A]

11318  51,9*2,4=124,560 [B]

11351  141*0,1=14,100 [C]

11352  109,5*0,1=10,950 [D]

96613  5*2,6=13,000 [E]

96615   0,8*2=1,600 [F]

Celkem: A+B+C+D+E+F=169,634 [G]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

 3 014122 POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-OO (OSTATNÍ ODPAD) T  6,432  115,00  739,68

poplatky za uložení štěrku se zbytky asfaltu - skládka dle zadávacích podmínek v 

režii dodavatele s poplatkem a evidencí

dle poil. č. 11313

2,68*2,4=6,432 [A]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

Všeobecné konstrukce a práce  29 467,140
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Zemní práce1

 4 11313 ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALTOVÝM 

POJIVEM

M3  2,680  800,00  2 144,00

příjezd k č.p.14/3

včetně odvozu na skládku určenou zhotovitelem, poplatek za skládku uveden v 

položce 014122

26,8*0,1=2,680 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 5 11315 ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z BETONU M3  2,265  1 750,00  3 963,75

u garáží včetně odvozu na skládku určenou zhotovitelem, poplatek za skládku 

uveden v položce 014112

(7,8+7,3)*0,15=2,265 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 6 11318 ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽDIC M3  51,904  700,00  36 332,80

bet. dlažba chodníků včetně odvozu na skládku určenou zhotovitelem, poplatek za 

skládku uveden v položce 014112

(240,7+117,4+256+34,7)*0,08=51,904 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 7 11351 ODSTRANĚNÍ ZÁHONOVÝCH OBRUBNÍKŮ M  141,800  37,00  5 246,60

včetně obetonování a včetně odvozu na skládku určenou zhotovitelem, poplatek za 

skládku uveden v položce 014112
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141,8=141,800 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 8 11352 ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH A SILNIČNÍCH OBRUBNÍKŮ 

BETONOVÝCH

M  109,500  84,00  9 198,00

včetně obetonování a včetně odvozu na skládku určenou zhotovitelem, poplatek za 

skládku uveden v položce 014112

109,5=109,500 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 9 12110 SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY M3  202,200  49,00  9 907,80

vč. odvozu na dočasnou skládku v dodavatelem definované vzálenosti - tl. 150 mm

1348*0,15=202,200 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje sejmutí ornice bez ohledu na tloušťku vrstvy a její vodorovnou dopravu

nezahrnuje uložení na trvalou skládku

 10 12373 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I M3  108,500  250,00  27 125,00

vč. odvozu přebytku na trvalou skládku v dodavatelem definované vzdálenosti, 

poplatek za skládku uveden v položce 014102

6,1+102,4=108,500 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost
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- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování

- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka

- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

 11 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3  202,200  20,00  4 044,00

přebytek zeminy a ornice na skládku

202,2=202,200 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- úprava, očištění a ochrana podloží a svahů

- svahování, uzavírání povrchů svahů

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě
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- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

 12 17170 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ VRSTEVNATÝCH SE ZHUTNĚNÍM M3  147,100  150,00  22 065,00

materiál vhodný do násypů dle ČSN 736133

108,7+38,4=147,100 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností

- hutnění i různé míry hutnění 

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží

- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží

- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů

- zřízení lavic na svazích

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

 13 17390 ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY Z JINÝCH MATERIÁLŮ M3  26,736  450,00  12 031,20

materiál min. podmínečně vhodný dle ČSN 736133

(61,5+24,3+84,7+52,7+111)*0,08=26,736 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:
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3.6.1.10

Okružní křižovatka III/29024, Jablonec nad Nisou (Ostrý roh)

Jablonec nad Nisou

Komunikace pro pěší a cyklisty

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

JÚ 16037

02

SO 102

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností

- hutnění i různé míry hutnění 

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční hutnění

- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

 14 18221 ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,10M M2  644,100  22,00  14 170,20

644,1=644,100 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

nutné přemístění ornice z dočasných skládek vzdálených do 50m

rozprostření ornice v předepsané tloušťce ve svahu přes 1:5

Zemní práce  146 228,351

Svislé konstrukce3

 15 3272A5 ZDI OPĚR, ZÁRUB, NÁBŘEŽ Z GABIONŮ RUČNĚ ROVNANÝCH, DRÁT 

O2,7MM, POVRCHOVÁ ÚPRAVA Zn + Al + PVC

M3  82,500  3 350,00  276 375,00

kamenivo v gabionu bude ručně rovnané, po celé délce a výšce bude uvnitř 

provedena souvislá vrstva z betonu tl. min. 50mm viz položka 93631

1,5*50+15*0,5=82,500 [A]
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Okružní křižovatka III/29024, Jablonec nad Nisou (Ostrý roh)

Jablonec nad Nisou

Komunikace pro pěší a cyklisty

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

JÚ 16037

02

SO 102

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Technická specifikace: - položka zahrnuje dodávku a osazení drátěných košů s výplní lomovým kamenem.

- gabionové matrace se vykazují v pol.č.2722**.

 38 33836 VÝZTUŽ OHRAD A PLOT SLOUPKŮ Z OCELI T  0,000  30 500,00  0,00

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, 

případně s uložením

- dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s 

požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem,

- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže,

- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže,

- zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže,

- ochranu výztuže do doby jejího zabetonování,

- úpravy výztuže pro zřízení  kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu,

- povrchovou antikorozní úpravu výztuže,

- separaci výztuže.

ZBV:

Dodatek č.2ZBV2  0,750  22 875,00

aktuální množství  22 875,00 0,750

Svislé konstrukce  299 250,003

Komunikace5

 16 56333 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM M2  1 262,900  150,00  189 435,00

konstrukce chodníku, ŠDB 0/32

375,4+19,1+184,4+9,1+11,4+82,4+449,3+54,2+24,5+35,4+17,7

=1 262,900 [A]

Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti

- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
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Okružní křižovatka III/29024, Jablonec nad Nisou (Ostrý roh)

Jablonec nad Nisou
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Rozpočet:

JÚ 16037

02
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- nezahrnuje postřiky, nátěry

 17 56334 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM M2  304,300  180,00  54 774,00

konstrukce vjezdů, ŠDB 0/32

11,5+10,1+106,7+16,3+151,2+3,7+4,8=304,300 [A]

Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti

- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- nezahrnuje postřiky, nátěry

 18 56963 ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 

150MM

M2  30,550  117,00  3 574,35

61,1*0,5=30,550 [A]

Technická specifikace: - dodání recyklátu v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení recyklátu dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení 

- nezahrnuje postřiky, nátěry

 37 582611 KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 60MM DO LOŽE 

Z KAM

M2  0,000  418,00  0,00

Technická specifikace: - dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané  lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň 

spar

- očištění podkladu

- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách 

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací 

dokumentace jinak

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.
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Okružní křižovatka III/29024, Jablonec nad Nisou (Ostrý roh)

Jablonec nad Nisou

Komunikace pro pěší a cyklisty

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

JÚ 16037

02

SO 102

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

ZBV:

Dodatek č.1ZBV1  1 166,700  487 680,60

aktuální množství  487 680,60 1 166,700

 19 582614 KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV TL 60MM DO LOŽE 

Z KAM

M2  1 166,700  450,00  525 015,00

chodníky nepojížděné, Lože ŠDA tl. 30mm, fr.4/8

375,4+184,4+19,1+9,1+449,3+11,4+82,4+35,4+17,7+24,5+54,2 - reliéf(55,5+162,8*0,25)=1 166,700 [A]

Technická specifikace: - dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané  lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň 

spar

- očištění podkladu

- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách 

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací 

dokumentace jinak

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

ZBV:

Dodatek č.1ZBV1 -1 166,700 -525 015,00

aktuální množství  0,00 0,000

 20 582615 KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV TL 80MM DO LOŽE 

Z KAM

M2  269,400  475,00  127 965,00

sjezdy a pojížděné plochy, Lože ŠDA tl. 40m, fr.4/8

11,3+1,4+137+106,7+5,3+7,7=269,400 [A]

Technická specifikace: - dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané  lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň 
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02
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Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

spar

- očištění podkladu

- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách 

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací 

dokumentace jinak

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 21 58261A KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV RELIÉF TL 60MM DO 

LOŽE Z KAM

M2  96,200  600,00  57 720,00

Lože ŠDA tl. 30mm, fr.4/8

55,5+162,8*0,25=96,200 [A] včetně rovinného lemu š 25 cm

Technická specifikace: - dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané  lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň 

spar

- očištění podkladu

- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách 

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací 

dokumentace jinak

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 22 58261B KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV RELIÉF TL 80MM DO 

LOŽE Z KAM

M2  30,450  650,00  19 792,50

Lože ŠDA tl. 40mm, fr.4/8

17,6+51,4*0,25=30,450 [A]  včetně rovinného lemu š 25 cm

Technická specifikace: - dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané  lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň 

spar

- očištění podkladu

- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar
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- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách 

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací 

dokumentace jinak

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 23 58401 VOZOVKOVÉ KRYTY Z VEGETAČNÍCH DÍLCŮ DO LOŽE Z KAM TL 

DO 100MM

M2  4,800  519,00  2 491,20

sjezd k č.p. 17/4, Lože ŠDA tl. 40mm, fr.4/8, zásyp ornicí a osetí travou

4,8=4,800 [A]

Technická specifikace: - dodání dílců v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané  lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň spar

- očištění podkladu

- uložení dílců dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách 

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací 

dokumentace jinak

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

ZBV:

Dodatek č.3ZBV3 -4,800 -2 491,20

aktuální množství  0,00 0,000

 24 587206 PŘEDLÁŽDĚNÍ KRYTU Z BETONOVÝCH DLAŽDIC SE ZÁMKEM M2  165,600  300,00  49 680,00

parkoviště Penny, Lože ŠDA tl. 40mm, fr.4/8

bude provedeno po odsouhlasení TDI

165,6=165,600 [A]

Technická specifikace: - pod pojmem *předláždění* se rozumí rozebrání stávající dlažby a pokládka dlažby ze stávajícího dlažebního materiálu (bez dodávky nového)

- zahrnuje nezbytnou manipulaci s tímto materiálem (nakládání, doprava, složení, očištění)

- dodání a rozprostření materiálu pro lože a jeho tloušťku předepsanou dokumentací a pro předepsanou výplň spar
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- eventuelní doplnění plochy s použitím nového materiálu se vykazuje v položce č.582

ZBV:

Dodatek č.3ZBV3 -135,600 -40 680,00

aktuální množství  9 000,00 30,000

Komunikace  949 941,455

Přidružená stavební výroba7

 25 767912 OPLOCENÍ Z DRÁTĚNÉHO PLETIVA POZINKOVANÉHO 

VYSOKOPEVNOSTNÍHO

M2  9,600  300,00  2 880,00

obnova plotu po odstraněných vratech

6*1,6=9,600 [A]

Technická specifikace: - položka zahrnuje vedle vlastního pletiva i rámy, rošty, lišty, kování, podpěrné, závěsné, upevňovací prvky, spojovací a těsnící materiál, pomocný materiál, 

kompletní povrchovou úpravu.

- nejsou zahrnuty sloupky a vzpěry, které se vykazují v samostatných položkách 338**, není zahrnuta podezdívka (272**)

- součástí položky je  případně i ostnatý drát, uvažovaná plocha se pak vypočítává po horní hranu drátu.

 26 76796 VRATA A VRÁTKA M2  8,000  2 860,00  22 880,00

vrata u č.p. 17/4, max. rozměry 5 x1,6m dle požadavku majitele, po odsouhlasení 

TDI

5*1,6=8,000 [A]

Technická specifikace: - položka zahrnuje vedle vlastních vrat a vrátek i rámy, rošty, lišty, kování, podpěrné, závěsné, upevňovací prvky, spojovací a těsnící materiál, pomocný 

materiál, kompletní povrchovou úpravu, jsou zahrnuty i sloupky včetně kotvení, základové patky a nutných zemních prací.

- je zahrnuto drobné zasklení nebo jiná předepsaná výplň.

- součástí položky je  případně i ostnatý drát, uvažovaná plocha se pak vypočítává po horní hranu drátu.

Přidružená stavební výroba  25 760,007

Potrubí8
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 27 87627 CHRÁNIČKY Z TRUB PLASTOVÝCH DN DO 100MM M  160,000  75,00  12 000,00

DN 100, SN16

2*(17+9+13+13+11+6+11)=160,000 [A]

Technická specifikace: položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon

zahrnuje:

- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)

- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,  spojovací a těsnící  materiál a pod.), podpěrných, závěsných a 

upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav

- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr

- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu

- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod.

- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí

- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí

 včetně případně předepsaného utěsnění konců chrániček

- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách

 28 87727 CHRÁNIČKY PŮLENÉ Z TRUB PLAST DN DO 100MM M  42,000  221,00  9 282,00

DN 100, SN16

2*(8+13)=42,000 [A]

Technická specifikace: položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon

zahrnuje:

- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)

- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  (trouby včetně podélného rozpůlení,  trubky,  tvarovky,  spojovací a těsnící  materiál a pod.), 

podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav

- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr

- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu

- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod.

- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí

- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky
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02
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí

 včetně případně předepsaného utěsnění konců chrániček

- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách

Potrubí  21 282,008

Ostatní konstrukce a práce9

 29 91551 VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ - PŘEDEM PŘIPRAVENÉ 

SYMBOLY

KUS  7,000  2 000,00  14 000,00

piktogram cyklisty a směrového znaku

7=7,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání a pokládku předepsaného symbolu

- zahrnuje předznačení a reflexní úpravu

 30 91710 OBRUBY Z BETONOVÝCH PALISÁD M3  2,272  15 000,00  34 080,00

náhrada za vybourané opěrné zídky, do betonu C16/20nXF1

(2,65*1+2,6*1,2+2,9*1,5+1,55*0,8)*0,2=2,272 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

dodání a pokládku betonových palisád o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací

betonové lože i boční betonovou opěrku.

 31 917212 ZÁHONOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 80MM M  500,500  236,00  118 118,00

do betonu C16/20nXF1

14,4 + 84,7 + 8,3 + 21,1 + 60,6 + 3 + 17,3 + 5,6 + 52,7 + 34,8 + 25,8 + 111,1+61,1=500,500 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací

betonové lože i boční betonovou opěrku.

 32 917426 CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z KAMENNÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 250MM M  40,100  1 760,00  70 576,00
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kolem parkoviště Penny, do betonu C16/20nXF1

bude provedeno po odsouhlasení TDI

40,1=40,100 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

dodání a pokládku kamenných obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací

betonové lože i boční betonovou opěrku.

ZBV:

Dodatek č.3ZBV3 -40,100 -70 576,00

aktuální množství  0,00 0,000

 33 93631 DROBNÉ DOPLŇK KONSTR BETON MONOLIT M3  10,000  2 200,00  22 000,00

vrrstva betonu do jádra gabionu, min. tl. 50mm, C8/10 XF1

2*50*0,1=10,000 [A]

Technická specifikace: - dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,
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- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

 34 96613 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z KAMENE NA MC M3  4,995  1 500,00  7 492,50

opěrné zídky u vjezdu k č.p. 14/3 a 17/4

včetně odvozu na skládku určenou zhotovitelem, poplatek za skládku uveden v 

položce 014112

7*0,8*0,5+2,9*1,1*0,5+2*0,6*0,5=4,995 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii

- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)

- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s 

výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím 

textu k položce)

- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

 35 96615 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROSTÉHO BETONU M3  0,795  3 500,00  2 782,50

opěrné zídky u garáže včetně odvozu na skládku určenou zhotovitelem, poplatek 

za skládku uveden v položce 014112

2,65*0,3*1=0,795 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii

- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)

- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s 

výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím 

textu k položce)

- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

 36 966846 ODSTRANĚNÍ OPLOCENÍ KOVOVÉHO PROFILOVÉHO M  5,000  207,00  1 035,00

odstranění vrat u č.p. 17/4,  vč. odvozu na místo určené investorem, předpoklad 

odvozu do 20 km
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5=5,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

-  kompletní bourací práce včetně odstranění základových konstrukcí a nezbytného rozsahu zemních prací,

- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku,

- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů,

- odstranění sloupků z jiného materiálu, odstranění vrat a vrátek

nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do 

jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)

Ostatní konstrukce a práce  199 508,009

 1 671 436,94Celkem:
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Zhotovitel:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

Veřejné osvětlení

Jablonec nad Nisou

Rozpočet:

Okružní křižovatka III/29024, Jablonec nad Nisou (Ostrý roh)

SO 421

Objekt: 02

Stavba: JÚ 16037

SOUPIS PRACÍ

Kč 1 495 730,16Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:
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Všeobecné konstrukce a práce0

 1 014102 POPLATKY ZA SKLÁDKU T  660,800  115,00  75 992,00

poplatky za uložení stavebních sutí a kamene - skládka dle zadávacích podmínek v 

režii dodavatele s poplatkem a evidencí

pol. č. 13273, 13373

216+114,4=330,400 [A]

A*2=660,800 [B]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

 2 014112 POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-IO (INERTNÍ ODPAD) T  25,457  115,00  2 927,56

poplatky za uložení stavebních sutí a kamene - skládka dle zadávacích podmínek v 

režii dodavatele s poplatkem a evidencí

z pol. č. 69915

10,607*2,4=25,457 [A]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

 3 014122 POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-OO (OSTATNÍ ODPAD) T  28,800  115,00  3 312,00

poplatky za uložení štěrku se zbytky asfaltu - skládka dle zadávacích podmínek v 

režii dodavatele s poplatkem a evidencí

pol. č. 11313

12*2,4=28,800 [A]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

 4 029522 OSTATNÍ POŽADAVKY - REVIZNÍ ZPRÁVY KUS  1,000  6 700,00  6 700,00

Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi

Všeobecné konstrukce a práce  88 931,560

Zemní práce1

 5 11313 ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALTOVÝM 

POJIVEM

M3  12,000  700,00  8 400,00
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včetně odvozu přebytečného materiálu na skládku určenou zhotovitelem. Poplatek 

za skládku uveden v položce 014122

2*20*0,3=12,000 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 6 13273 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I M3  216,000  246,00  53 136,00

včetně odvozu přebytečného materiálu na skládku určenou zhotovitelem. Poplatek 

za skládku uveden v položce 014102

0,6*0,8*450=216,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**
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 7 13373 HLOUBENÍ ŠACHET ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I M3  114,400  589,00  67 381,60

včetně odvozu přebytečného materiálu na skládku určenou zhotovitelem. Poplatek 

za skládku uveden v položce 014102

2*2*1,3*22=114,400 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

 8 17411 ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM M3  135,000  105,00  14 175,00

materiál  vhodný dle ČSN 736133, fr. max 0/32

450*0,6*0,5=135,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu
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- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností

- hutnění i různé míry hutnění 

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční hutnění

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

 9 17581 OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  176,696  500,00  88 348,00

ŠP, ŠDb fr. 0/8

450*0,6*0,3=81,000 [A] rýha

114-22*0,8*0,8*1,3=95,696 [B]  kotevní bloky VO

Celkem: A+B=176,696 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností

- hutnění i různé míry hutnění 

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží

- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží
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- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů

- zřízení lavic na svazích

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

- zemina vytlačená potrubím o DN do 180mm se od kubatury obsypů neodečítá

Zemní práce  231 440,601

Základy2

 10 27231A ZÁKLADY Z PROSTÉHO BETONU DO C20/25 M3  18,219  2 500,00  45 547,50

kotevní bloky stožárů C20/25nXF2

22*0,8*0,8*1,3-(3,14*0,3*0,3/4*1,2)=18,219 [A]

Technická specifikace: - dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,
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- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů,

Základy  45 547,502

Přidružená stavební výroba7

 11 702311 ZAKRYTÍ KABELŮ VÝSTRAŽNOU FÓLIÍ ŠÍŘKY DO 20 CM M  450,000  15,00  6 750,00

450=450,000 [A]

Technická specifikace: 1. Položka obsahuje:

 – kompletní montáž, návrh, rozměření, upevnění, začištění, sváření, vrtání, řezání, spojování a pod. 

 – veškerý spojovací a montážní materiál vč. upevňovacího materiálu

 – sestavení a upevnění konstrukce na stanovišti

 – pomocné mechanismy a povrchovou úpravu

2. Položka neobsahuje:

 X

3. Způsob měření:

Udává se počet sad, které se skládají z předepsaných dílů, jež tvoří požadovaný celek, za každý započatý měsíc pronájmu.

 12 741911 UZEMŇOVACÍ VODIČ V ZEMI FEZN DO 120 MM2 M  495,000  80,00  39 600,00

450+45=495,000 [A]

Technická specifikace: 1. Položka obsahuje:

 – přípravu podkladu pro osazení

 – měření, dělení, spojování, tvarování

 – ochranný nátěr spojů a při průchodu vodiče nad terén apod. dle příslušných norem

2. Položka neobsahuje:

 – zemní práce

 – ochranu vodiče - chráničky apod.

3. Způsob měření:

Měří se metr délkový.

 13 742H23 KABEL NN ČTYŘ- A PĚTIŽÍLOVÝ AL S PLASTOVOU IZOLACÍ OD 25 

DO 50 MM2

M  450,000  130,00  58 500,00



Aspe Firma: Liberecký kraj Strana: 8

3.6.1.10
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

AYKY-J 4x35

450=450,000 [A]

Technická specifikace: 1. Položka obsahuje:

 – manipulace a uložení kabelu (do země, chráničky, kanálu, na rošty, na TV a pod.)

2. Položka neobsahuje:

 – příchytky, spojky, koncovky, chráničky apod.

3. Způsob měření:

Měří se metr délkový.

 14 743122 OSVĚTLOVACÍ STOŽÁR PEVNÝ ŽÁROVĚ ZINKOVANÝ DÉLKY PŘES 

6,5 DO 12 M

KUS  14,000  20 815,00  291 410,00

14=14,000 [A]

Technická specifikace: 1. Položka obsahuje:

 – základovou konstrukci a veškeré příslušenství

 – připojovací svorkovnici ve třídě izolace II ( pro 2x svítidlo ) a kabelové vedení ke svítidlům

 – uzavírací nátěr, technický popis viz. projektová dokumentace

2. Položka neobsahuje:

 – zemní práce,  betonový základ, svítidlo, výložník

3. Způsob měření:

Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

ZBV:

Dodatek č.1ZBV1  1,000  20 815,00

Dodatek č.3ZBV3 -1,000 -20 815,00

aktuální množství  291 410,00 14,000

 15 743141 OSVĚTLOVACÍ STOŽÁR PŘECHODOVÝ DÉLKY DO 8 M KUS  8,000  20 490,00  163 920,00

8=8,000 [A]

Technická specifikace: 1. Položka obsahuje:
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 – základovou konstrukci a veškeré příslušenství

 – připojovací svorkovnici ve třídě izolace II ( pro 2x svítidlo ) a kabelové vedení ke svítidlům

 – uzavírací nátěr, technický popis viz. projektová dokumentace

2. Položka neobsahuje:

 – zemní práce,  betonový základ, svítidlo, výložník

3. Způsob měření:

Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

ZBV:

Dodatek č.1ZBV1 -1,000 -20 490,00

aktuální množství  143 430,00 7,000

 16 743142 OSVĚTLOVACÍ STOŽÁR PŘECHODOVÝ - VÝLOŽNÍK S DÉLKOU 

VYLOŽENÍ DO 3 M

KUS  8,000  6 240,00  49 920,00

8=8,000 [A]

Technická specifikace: 1. Položka obsahuje:

 – veškeré příslušenství a uzavírací nátěr, technický popis viz. projektová dokumentace

2. Položka neobsahuje:

 X

3. Způsob měření:

Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

ZBV:

Dodatek č.3ZBV3 -1,000 -6 240,00

aktuální množství  43 680,00 7,000

 17 743312 VÝLOŽNÍK PRO MONTÁŽ SVÍTIDLA NA STOŽÁR JEDNORAMENNÝ 

DÉLKA VYLOŽENÍ PŘES 1 DO 2 M

KUS  14,000  3 240,00  45 360,00
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14=14,000 [A]

Technická specifikace: 1. Položka obsahuje:

 – veškeré příslušenství a uzavírací nátěr, technický popis viz. projektová dokumentace

2. Položka neobsahuje:

 X

3. Způsob měření:

Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

ZBV:

Dodatek č.1ZBV1  1,000  3 240,00

Dodatek č.3ZBV3 -1,000 -3 240,00

aktuální množství  45 360,00 14,000

 18 743511 SVÍTIDLO VENKOVNÍ VŠEOBECNÉ VÝBOJKOVÉ ULIČNÍ, MIN. IP 44, 

DO 150 W

KUS  14,000  4 420,00  61 880,00

14=14,000 [A]

Technická specifikace: 1. Položka obsahuje:

 – zdroj a veškeré příslušenství

 – technický popis viz. projektová dokumentace

2. Položka neobsahuje:

 X

3. Způsob měření:

Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

ZBV:

Dodatek č.1ZBV1 -14,000 -61 880,00

aktuální množství  0,00 0,000
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 25 743511 a SVÍTIDLO VENKOVNÍ SCHREDER VOLTANA 4/5138/32 

LED/350mA/34,9W/WW/ rovné sklo/horizontální uchycení

KUS  0,000  12 720,00  0,00

Technická specifikace: 1. Položka obsahuje:

 – zdroj a veškeré příslušenství

 – technický popis viz. projektová dokumentace

2. Položka neobsahuje:

 X

3. Způsob měření:

Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

ZBV:

Dodatek č.1ZBV1  4,000  50 880,00

aktuální množství  50 880,00 4,000

 26 743511 b SVÍTIDLO VENKOVNÍ SCHREDER LED1915037432 - VOLTANA 

4/5102/32LED/350mA/37W/WW/ rovné sklo/horizontální uchycení

KUS  0,000  12 720,00  0,00

ZBV:

Dodatek č.1ZBV1  4,000  50 880,00

aktuální množství  50 880,00 4,000

 27 743511 c SVÍTIDLO VENKOVNÍ SCHREDER LED1915052432 - VOLTANA 

4/5102/32LED/500mA/52W/WW/ rovné sklo/horizontální uchycení

KUS  0,000  12 720,00  0,00

ZBV:

Dodatek č.1ZBV1  4,000  50 880,00

aktuální množství  50 880,00 4,000
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 28 743511 d SVÍTIDLO VENKOVNÍ SCHREDER LED1918052432 - VOLTANA 

4/5103/32LED/500mA/52W/WW/ rovné sklo/horizontální uchycení

KUS  0,000  12 720,00  0,00

ZBV:

Dodatek č.1ZBV1  2,000  25 440,00

aktuální množství  25 440,00 2,000

 29 743511 e SVÍTIDLO VENKOVNÍ SCHREDER LED1918037432 - VOLTANA 

4/5103/32LED/350mA/37W/WW/ rovné sklo/horizontální uchycení

KUS  0,000  12 720,00  0,00

ZBV:

Dodatek č.1ZBV1  2,000  25 440,00

aktuální množství  25 440,00 2,000

 19 743531 SVÍTIDLO VENKOVNÍ VŠEOBECNÉ PRO OSVĚTLENÍ PŘECHODU PRO 

CHODCE DO 150 W

KUS  8,000  19 400,00  155 200,00

8=8,000 [A]

Technická specifikace: 1. Položka obsahuje:

 – zdroj a veškeré příslušenství

 – technický popis viz. projektová dokumentace

2. Položka neobsahuje:

 X

3. Způsob měření:

Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

ZBV:

Dodatek č.1ZBV1 -8,000 -155 200,00
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aktuální množství  0,00 0,000

 30 743531 a SVÍTIDLO VENKOVNÍ AMPERA MIDI LED PRO OSVĚTLENÍ 

PŘECHODU PRO CHODCE

KUS  0,000  18 480,00  0,00

Technická specifikace: 1. Položka obsahuje:

 – zdroj a veškeré příslušenství

 – technický popis viz. projektová dokumentace

2. Položka neobsahuje:

 X

3. Způsob měření:

Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

ZBV:

Dodatek č.1ZBV1  8,000  147 840,00

aktuální množství  147 840,00 8,000

 31 74366 Zesílený stožár JBZ 10 168/133/114 ZN včetně dvou zesílených výložníků 

V 2000/114/ ZN a CHSV 3000 ZN (lomený na souběžné svítidlo)

KUS  0,000  29 500,00  0,00

ZBV:

Dodatek č.2ZBV2  1,000  29 500,00

aktuální množství  29 500,00 1,000

 20 743Z11 DEMONTÁŽ OSVĚTLOVACÍHO STOŽÁRU ULIČNÍHO VÝŠKY DO 15 M KUS  11,000  3 636,00  39 996,00

vč. odvozu na místo určené investorem (odhad do 20 km)

11=11,000 [A]

Technická specifikace: 1. Položka obsahuje:

 – všechny náklady na demontáž stávajícího zařízení se všemi pomocnými doplňujícími úpravami pro jeho likvidaci
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 – naložení vybouraného materiálu na dopravní prostředek

2. Položka neobsahuje:

 – odvoz vybouraného materiálu

 – poplatek za likvidaci odpadů (nacení se dle SSD 0)

3. Způsob měření:

Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

 21 743Z31 DEMONTÁŽ ELEKTROVÝZBROJE OSVĚTLOVACÍHO STOŽÁRU 

VÝŠKY DO 15 M

KUS  11,000  450,00  4 950,00

vč. odvozu na místo určené investorem (odhad do 20 km)

11=11,000 [A]

Technická specifikace: 1. Položka obsahuje:

 – všechny náklady na demontáž stávajícího zařízení se všemi pomocnými doplňujícími úpravami pro jeho likvidaci

 – naložení vybouraného materiálu na dopravní prostředek

2. Položka neobsahuje:

 – odvoz vybouraného materiálu

 – poplatek za likvidaci odpadů (nacení se dle SSD 0)

3. Způsob měření:

Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

Přidružená stavební výroba  1 054 536,007

Potrubí8

 22 87615 CHRÁNIČKY Z TRUB PLAST DN DO 50MM M  500,000  61,00  30 500,00

DN 50, SN16

500=500,000 [A]

Technická specifikace: položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon

zahrnuje:

- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)

- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,  spojovací a těsnící  materiál a pod.), podpěrných, závěsných a 

upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav
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Okružní křižovatka III/29024, Jablonec nad Nisou (Ostrý roh)

Jablonec nad Nisou

Veřejné osvětlení

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

JÚ 16037

02

SO 421

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr

- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu

- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod.

- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí

- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí

 včetně případně předepsaného utěsnění konců chrániček

- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách

 23 899309 DOPLŇKY NA POTRUBÍ - VÝSTRAŽNÁ FÓLIE M  450,000  17,00  7 650,00

450=450,000 [A]

Technická specifikace: - Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a 

složení,případně s uložením.

Potrubí  38 150,008

Ostatní konstrukce a práce9

 24 96615 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROSTÉHO BETONU M3  10,607  3 500,00  37 124,50

patky stávajících VO včetně odvozu na skládku určenou zhotovitelem. Poplatek za 

skládku uveden v položce 014112

11*0,9*0,9*1,2-(3,14*0,3*0,3/4*1,2)=10,607 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii

- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)

- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s 

výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím 

textu k položce)

- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

Ostatní konstrukce a práce  37 124,509
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Okružní křižovatka III/29024, Jablonec nad Nisou (Ostrý roh)

Jablonec nad Nisou

Veřejné osvětlení

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

JÚ 16037

02

SO 421

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 1 495 730,16Celkem:
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Kč 661 273,71Cena s daní:

Kč 114 766,51DPH:

Kč 546 507,20Cena celková:

Kč 554 507,20Základní cena:

Zhotovitel:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

Vegetační úpravy

Jablonec nad Nisou

Rozpočet:

Okružní křižovatka III/29024, Jablonec nad Nisou (Ostrý roh)

SO 801

Objekt: 02

Stavba: JÚ 16037

SOUPIS PRACÍ

Kč 546 507,20Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:
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Okružní křižovatka III/29024, Jablonec nad Nisou (Ostrý roh)

Jablonec nad Nisou

Vegetační úpravy

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

JÚ 16037

02

SO 801

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Zemní práce1

 1 11120 ODSTRANĚNÍ KŘOVIN M2  156,000  39,00  6 084,00

vč. likvidace odpadu zhotovitelem

54+70+15+17=156,000 [A] m2

 (č.12,23,31,33)

Technická specifikace: odstranění křovin a stromů do průměru 100 mm

doprava dřevin bez ohledu na vzdálenost

spálení na hromadách nebo štěpkování

 2 11204 KÁCENÍ STROMŮ D KMENE DO 0,3M S ODSTRANĚNÍM PAŘEZŮ KUS  32,000  500,00  16 000,00

vč.odvozu dřevní hmoty na místo určené investorem (předpoklad do 20km) a 

likvidace pařezů zhotovitelem, včetně zásypu jam vhodnou zeminou se zhutněním; 

investor nepřipouští odstranění pařezů frézováním; dle dendrologického průzkumu

1+30+1=32,000 [A]

č. 29, 30, 32

Technická specifikace: Kácení stromů se měří v [ks] poražených stromů (průměr stromů se měří ve výšce 1,3m nad terénem) a zahrnuje zejména:

- poražení stromu a osekání větví

- spálení větví na hromadách nebo štěpkování

- dopravu a uložení kmenů, případné další práce s nimi dle pokynů zadávací dokumentace

Odstranění pařezů se měří v [ks] vytrhaných nebo vykopaných pařezů a zahrnuje zejména:

- vytrhání nebo vykopání pařezů

- veškeré zemní práce spojené s odstraněním pařezů

- dopravu a uložení pařezů, případně další práce s nimi dle pokynů zadávací dokumentace

- zásyp jam po pařezech

 3 112118 KÁCENÍ STROMŮ D KMENE DO 0,5M, ODVOZ DO 20KM KUS  1,000  5 000,00  5 000,00

vč.odvozu dřevní hmoty na místo určené investorem (předpoklad do 20km)

1=1,000 [A]

č. 19

Technická specifikace: Kácení stromů se měří v [ks] poražených stromů (průměr stromů se měří ve výšce 1,3m nad terénem) a zahrnuje zejména:

- poražení stromu a osekání větví
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Okružní křižovatka III/29024, Jablonec nad Nisou (Ostrý roh)

Jablonec nad Nisou

Vegetační úpravy

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

JÚ 16037

02

SO 801

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- spálení větví na hromadách nebo štěpkování

- dopravu a uložení kmenů, případné další práce s nimi dle pokynů zadávací dokumentace

 4 112128 KÁCENÍ STROMŮ D KMENE DO 0,9M, ODVOZ DO 20KM KUS  2,000  8 000,00  16 000,00

vč.odvozu dřevní hmoty na místo určené investorem (předpoklad do 20km)

2=2,000 [A]

č. 20, 11

Technická specifikace: Kácení stromů se měří v [ks] poražených stromů (průměr stromů se měří ve výšce 1,3m nad terénem) a zahrnuje zejména:

- poražení stromu a osekání větví

- spálení větví na hromadách nebo štěpkování

- dopravu a uložení kmenů, případné další práce s nimi dle pokynů zadávací dokumentace

 5 112138 KÁCENÍ STROMŮ D KMENE PŘES 0,9M, ODVOZ DO 20KM KUS  8,000  10 000,00  80 000,00

vč.odvozu dřevní hmoty na místo určené investorem (předpoklad do 20km)

8=8,000 [A]

č. 1, 2, 3, 4, 10, 12, 13, 14

Technická specifikace: Kácení stromů se měří v [ks] poražených stromů (průměr stromů se měří ve výšce 1,3m nad terénem) a zahrnuje zejména:

- poražení stromu a osekání větví

- spálení větví na hromadách nebo štěpkování

- dopravu a uložení kmenů, případné další práce s nimi dle pokynů zadávací dokumentace

 6 11221 ODSTRANĚNÍ PAŘEZŮ D DO 0,5M KUS  1,000  627,00  627,00

likvidace pařezů zhotovitelem, včetně zásypu jam vhodnou zeminou se zhutněním; 

investor nepřipouští odstranění pařezů frézováním; dle dendrologického průzkumu

1=1,000 [A]

č. 19

Technická specifikace: Odstranění pařezů se měří v [ks] vytrhaných nebo vykopaných pařezů, průměr pařezu je uvažován dle stromu ve výšce 1,3m nad terénem, u stávajícího 

pařezu se stanoví jako změřený průměr vynásobený  koeficientem 1/1,38.

Položka zahrnuje zejména:

- vytrhání nebo vykopání pařezů

- veškeré zemní práce spojené s odstraněním pařezů

- dopravu a uložení pařezů, případně další práce s nimi dle pokynů zadávací dokumentace
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Okružní křižovatka III/29024, Jablonec nad Nisou (Ostrý roh)

Jablonec nad Nisou

Vegetační úpravy

Stavba:
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Rozpočet:

JÚ 16037

02

SO 801

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- zásyp jam po pařezech.

 7 11222 ODSTRANĚNÍ PAŘEZŮ D DO 0,9M KUS  2,000  1 250,00  2 500,00

likvidace pařezů zhotovitelem, včetně zásypu jam vhodnou zeminou se zhutněním; 

investor nepřipouští odstranění pařezů frézováním; dle dendrologického průzkumu

2=2,000 [A]

č. 20, 11

Technická specifikace: Odstranění pařezů se měří v [ks] vytrhaných nebo vykopaných pařezů, průměr pařezu je uvažován dle stromu ve výšce 1,3m nad terénem, u stávajícího 

pařezu se stanoví jako změřený průměr vynásobený  koeficientem 1/1,38.

Položka zahrnuje zejména:

- vytrhání nebo vykopání pařezů

- veškeré zemní práce spojené s odstraněním pařezů

- dopravu a uložení pařezů, případně další práce s nimi dle pokynů zadávací dokumentace

- zásyp jam po pařezech.

 8 11223 ODSTRANĚNÍ PAŘEZŮ D PŘES 0,9M KUS  8,000  2 000,00  16 000,00

likvidace pařezů zhotovitelem, včetně zásypu jam vhodnou zeminou se zhutněním; 

investor nepřipouští odstranění pařezů frézováním; dle dendrologického průzkumu

8=8,000 [A]

č. 1, 2, 3, 4, 10, 12, 13, 14

Technická specifikace: Odstranění pařezů se měří v [ks] vytrhaných nebo vykopaných pařezů, průměr pařezu je uvažován dle stromu ve výšce 1,3m nad terénem, u stávajícího 

pařezu se stanoví jako změřený průměr vynásobený  koeficientem 1/1,38.

Položka zahrnuje zejména:

- vytrhání nebo vykopání pařezů

- veškeré zemní práce spojené s odstraněním pařezů

- dopravu a uložení pařezů, případně další práce s nimi dle pokynů zadávací dokumentace

- zásyp jam po pařezech.

 9 11241 ÚPRAVA STROMŮ D DO 0,5M ŘEZEM VĚTVÍ KUS  2,000  5 000,00  10 000,00

vč. likvidace odpadu zhotovitelem

2=2,000 [A]

č. 30, 19

Technická specifikace: Zahrnuje odřezání větví 1 ks stromu přesahujících do komunikace bez ohledu na způsob a použitou mechanizaci (např. plošina), bez ohledu na počet větví 
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zahrnuje všechna opatření související se silničním provozem (např. provizorní dopravní značení)

zahrnuje odvoz a likvidaci vyzískaného materiálu dle pokynů zadávací dokumentace

průměr stromů se měří ve výšce 1,3m nad terénem.

 10 11242 ÚPRAVA STROMŮ D DO 0,9M ŘEZEM VĚTVÍ KUS  2,000  5 000,00  10 000,00

vč. likvidace odpadu zhotovitelem

2=2,000 [A]

č. 20, 11

Technická specifikace: Zahrnuje odřezání větví 1 ks stromu přesahujících do komunikace bez ohledu na způsob a použitou mechanizaci (např. plošina), bez ohledu na počet větví 

zahrnuje všechna opatření související se silničním provozem (např. provizorní dopravní značení)

zahrnuje odvoz a likvidaci vyzískaného materiálu dle pokynů zadávací dokumentace

průměr stromů se měří ve výšce 1,3m nad terénem.

 11 11243 ÚPRAVA STROMŮ D PŘES 0,9M ŘEZEM VĚTVÍ KUS  8,000  5 000,00  40 000,00

vč. likvidace odpadu zhotovitelem

8=8,000 [A]

č. 1, 2, 3, 4, 10, 12, 13, 14

Technická specifikace: Zahrnuje odřezání větví 1 ks stromu přesahujících do komunikace bez ohledu na způsob a použitou mechanizaci (např. plošina), bez ohledu na počet větví 

zahrnuje všechna opatření související se silničním provozem (např. provizorní dopravní značení)

zahrnuje odvoz a likvidaci vyzískaného materiálu dle pokynů zadávací dokumentace

průměr stromů se měří ve výšce 1,3m nad terénem.

 12 18241 ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM M2  909,000  5,00  4 545,00

909=909,000 [A]

Technická specifikace: Zahrnuje dodání předepsané travní směsi, její výsev na ornici, zalévání, první pokosení, to vše bez ohledu na sklon terénu

 13 183311 SADOVNICKÉ OBDĚLÁNÍ PŮDY MECHANICKY M2  1 181,000  10,00  11 810,00

1181=1 181,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje strojové obdělání nejsvrchnější vrstvy půdy původního horizontu nebo nově rozprostřené vrchní vrstvy půdy, dále zahrnuje urovnání 

pozemku, zejména základní výškové úpravy terénu tak, aby povrch podkladu byl bez prohlubní a výstupků
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 14 183511 CHEMICKÉ ODPLEVELENÍ CELOPLOŠNÉ M2  2 362,000  3,00  7 086,00

1181*2=2 362,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje celoplošný postřik a chemickou likvidace nežádoucích rostlin nebo jejích částí a zabránění jejich dalšímu růstu na urovnaném volném 

terénu

 15 18461 MULČOVÁNÍ M2  10,000  75,00  750,00

10=10,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje dodání a rozprostření mulčovací kůry nebo štěpky v předepsané tloušťce nebo mulčovací textilie bez ohledu na sklon terénu, stabilizaci 

mulče proti erozi, přísady proti vznícení mulče, naložení a odvoz odpadu

 16 18472 OŠETŘENÍ DŘEVIN SOLITERNÍCH KUS  14,000  200,00  2 800,00

14=14,000 [A]

Technická specifikace: odplevelení s nakypřením, vypletí, řezem, hnojením, odstranění poškozených částí dřevin s případným složením odpadu na hromady, naložením na 

dopravní prostředek, odvozem a složením

 17 184721 ZDRAVOTNÍ ŘEZ VĚTVÍ STROMŮ KMENE D DO 50CM KUS  2,000  4 000,00  8 000,00

vč. likvidace odpadu zhotovitelem

2=2,000 [A]

č. 21, 25

Technická specifikace: zahrnuje:

odstranění větví suchých a odumírajících

odstranění větví nevhodných po stránce tvaru a budoucího vývoje koruny

odstranění větví napadených patogenními organismy

odstranění větví se silně sníženou vitalitou

odstranění sekundárních výhonů

 18 184722 ZDRAVOTNÍ ŘEZ VĚTVÍ STROMŮ KMENE D DO 90CM KUS  2,000  4 000,00  8 000,00

vč. likvidace odpadu zhotovitelem

2=2,000 [A]

č. 6, 16

Technická specifikace: zahrnuje:



Aspe Firma: Liberecký kraj Strana: 7

3.6.1.10

Okružní křižovatka III/29024, Jablonec nad Nisou (Ostrý roh)

Jablonec nad Nisou

Vegetační úpravy

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

JÚ 16037

02

SO 801

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

odstranění větví suchých a odumírajících

odstranění větví nevhodných po stránce tvaru a budoucího vývoje koruny

odstranění větví napadených patogenními organismy

odstranění větví se silně sníženou vitalitou

odstranění sekundárních výhonů

ZBV:

Dodatek č.3ZBV3 -1,000 -4 000,00

aktuální množství  4 000,00 1,000

 19 184723 ZDRAVOTNÍ ŘEZ VĚTVÍ STROMŮ KMENE D PŘES 90CM KUS  4,000  4 000,00  16 000,00

vč. likvidace odpadu zhotovitelem

4=4,000 [A]

č.7, 8, 17, 18

Technická specifikace: zahrnuje:

odstranění větví suchých a odumírajících

odstranění větví nevhodných po stránce tvaru a budoucího vývoje koruny

odstranění větví napadených patogenními organismy

odstranění větví se silně sníženou vitalitou

odstranění sekundárních výhonů

ZBV:

Dodatek č.3ZBV3 -1,000 -4 000,00

aktuální množství  12 000,00 3,000

 20 184A1 VYSAZOVÁNÍ KEŘŮ LISTNATÝCH S BALEM VČETNĚ VÝKOPU 

JAMKY

KUS  158,000  250,00  39 500,00
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3.6.1.10

Okružní křižovatka III/29024, Jablonec nad Nisou (Ostrý roh)

Jablonec nad Nisou

Vegetační úpravy

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

JÚ 16037

02

SO 801

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

9+140+9=158,000 [A]

Physocarpus opulifolius Little Devil 9 ks

Rosa Birnbach                             140 ks

Syringa chinensis Superba                 9 ks

Technická specifikace: Položka vysazování keřů zahrnuje dodávku projektem předepsaných  keřů,  hloubení jamek (min. rozměry pro keře 30/30/30cm) s event. výměnou půdy, s 

hnojením anorganickým hnojivem a přídavkem organického hnojiva dle PD, zálivku,  a pod.

položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, 

případně s uložením

 21 184A2 a VYSAZOVÁNÍ KEŘŮ LISTNATÝCH BEZ BALU VČETNĚ VÝKOPU 

JAMKY

KUS  5 369,000  40,00  214 760,00

VYSAZOVÁNÍ TRVALEK A TRAVIN
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3.6.1.10

Okružní křižovatka III/29024, Jablonec nad Nisou (Ostrý roh)

Jablonec nad Nisou

Vegetační úpravy

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

JÚ 16037

02

SO 801

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Trvalky a traviny

Nepeta fassenii Kitkat                  95

Sedum telephium Herbstfreude 163

Pennisetum compressum Hameln 138

Cibuloviny

Scilla siberica                                 900

Perennemix Kvetoucí závoj

trvalky solitérní

Calamagrostis x acutiflora „Overdam“ 21

Calamgrostis brachytricha               10

trvalky skupinové

Achillea „Moonshine“                 82

Aster frikartii „Mönch“                  61

Aster novae-anglie „Purple Dome“ 61

Calamintha nepeta „Triumphator“ 82

Echinacea purpurea „Alba“                72

Papaver orientale „Arvide“              51

Salvia nemorosa „Mainacht“           102

Salvia officinalis „Purpurascens“ 51

trvalky pokryvné

Anaphalis triplinervis „Silberregen“ 102

Sedum „Herbstfreude“             102

Euphorbia cyparissias „Fens Ruby“ 61

Gypsophila „Rosenschleier“                 102

trvalky vtroušené

Centranthus ruber „Coccineus“ 31

Linaria purpurea                                 31

cibuloviny

Allium aflatuense „Purple Sensation“ 113

Crocus tommasinianus „Barrs Purple“ 565

Crocus chrysanthus „Goldilocks“ 565

Tulipa tarda                                 678
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3.6.1.10

Okružní křižovatka III/29024, Jablonec nad Nisou (Ostrý roh)

Jablonec nad Nisou

Vegetační úpravy

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

JÚ 16037

02

SO 801

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Muscari armeniacum „Christmas Pearl“ 565

Tulipa praestans „Fusilier“                 565

CELKEM 5369=5 369,000 [A] KS

Technická specifikace: Položka vysazování keřů zahrnuje dodávku projektem předepsaných  keřů,  hloubení jamek (min. rozměry pro keře 30/30/30cm) s event. výměnou půdy, s 

hnojením anorganickým hnojivem a přídavkem organického hnojiva dle PD, zálivku a pod.

položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, 

případně s uložením

 22 184B15 VYSAZOVÁNÍ STROMŮ LISTNATÝCH S BALEM OBVOD KMENE DO 

16CM, PODCHOZÍ VÝŠ MIN 2,4M

KUS  14,000  1 540,00  21 560,00

14=14,000 [A]

Acer platanoides Cleveland   ok 14-16cm, bal, nasazení 2m 10 KS

Amelanchier arborea Robin Hill  ok 12-14cm, bal, nasazení 2m  4 KS

Technická specifikace: Položka vysazování stromů dodávku projektem předepsaných  stromů, hloubení jamek (min. rozměry pro stromy min. 1,5 násobek balu výpěstku) s event. 

výměnou půdy, s hnojením anorganickým hnojivem a přídavkem organického hnojiva min. 5kg pro stromy, zálivku, kůly, chráničky ke stromům nebo 

ochrana stromů nátěrem a pod.

Obvod kmene se měří ve výšce 1,00m nad zemí.

položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, 

případně s uložením

 23 18600 ZALÉVÁNÍ VODOU M3  85,480  90,00  7 693,20

stromy: 

14*100*2/1000=2,800 [A]

14*50*4/1000=2,800 [B]

trvalky:

(159+113)*2*40/1000=21,760 [C]

(159+113)*20*4/1000=21,760 [D]

trávník:

909*40/1000=36,360 [E]

Celkem: A+B+C+D+E=85,480 [F]

Technická specifikace: položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, 

případně s uložením
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3.6.1.10

Okružní křižovatka III/29024, Jablonec nad Nisou (Ostrý roh)

Jablonec nad Nisou

Vegetační úpravy

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

JÚ 16037

02

SO 801

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Zemní práce  536 715,201

Komunikace5

 24 56330 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI M3  16,320  600,00  9 792,00

světlá kamenná drť fr.0-32mm, tl.6cm, bez hutnění

(159+113)*0,06=16,320 [A]

Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti

- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- nezahrnuje postřiky, nátěry

Komunikace  9 792,005

 546 507,20Celkem:


