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Havarijní oprava kotelny výměnou
Regionální knihovna Teplice, Lipová 796/13, Teplice

Závazný harmonogram prací

1.– 2. pracovní den:        převzetí stavby, demontáž stávajícího zařízení
3.- 10. pracovní den:      pracovní den: montáže technologií, potrubí a armatur
11.– 13. pracovní den:   napojení stávajících rozvodů, úprava spalinových cest, montáž měření a 
                                           regulace
14.- 15- pracovní den:   kompletace, zkoušky zařízení, předání stavby
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