
Dodatek č. 1 ke
S M L O U V Ě   O   D Í L O 
         č. smlouvy zhotovitele: 
č. smlouvy objednatele: 1066/2020


Název díla:
VD Nechranice – rekonstrukce krajních polí bezpečnostního přelivu, dodatečné práce -   konstrukční návrh, zhotovení a instalace rámů pro hydraulické válce třetího pole 
včetně jejich uložení

Čl. I. SMLUVNÍ STRANY

[bookmark: _Hlk53469261]Objednatel:	Povodí Ohře, státní podnik
	Bezručova 4219, 430 03 Chomutov
IČO:	70889988
DIČ:	CZ70889988
Statutární orgán:	 
zastoupen ve věcech smluvních:	
zastoupen ve věcech technických:	 
technický dozor investora:	
                                                                 
                                                                	

bankovní spojení:	
číslo účtu:	 
Povodí Ohře, státní podnik je zapsán v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ústí nad Labem v oddílu A, vložce č. 13052 

(dále jen „objednatel“) na straně jedné a



Zhotovitel:	TEBA MONTÁŽE s.r.o.			
	Javorová 1814, 432 01 Kadaň
IČO:		02475600	
DIČ:		CZ02475600	
zastoupený:		
zástupce ve věcech smluvních:			
zástupce ve věcech technických:			
stavbyvedoucí:		                                                            
manažer stavby:	 	 	
                                                               		
bankovní spojení:		
číslo účtu:			

zapsán v Obchodním rejstříku Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka č. 33659 
Zhotovitel je držitelem ŽL vydaného MěÚ Kadaň pod ev.č. MUKK/429/2014

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé.

Na podkladě skutečností, které se vyskytly v průběhu provádění prací na stavbě, přičemž jejich zajištění je podmínkou pro řádné dokončení díla, se smluvní strany dohodly ve smyslu příslušných smluvních ustanovení na uzavření tohoto dodatku. 

Jedná se o:	
a) změnu termínu plnění díla
prodloužení termínu dokončení stavby z důvodu projednávání a realizace změn předmětu plnění díla, 
b) změnu ceny díla
z důvodu nutnosti zajištění realizace nezbytně nutných dodatečných prací. Tyto práce nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách, z kterých vycházela tato smlouva, a to z důvodu, že jejich potřeba vznikla až při realizaci veřejné zakázky.  Tato změna závazku ze smlouvy v souvislosti se zadáním dalších prací nemění celkovou povahu veřejné zakázky.

Změny byly řádně projednány a odsouhlaseny zástupci smluvních stran na mimořádném kontrolním dnu stavby. Obě smluvní strany odsouhlasily a potvrdily cenovou nabídku změn závazku.

Mění se:
a) Čl. III. TERMÍN PLNĚNÍ bod 1. písmeno b) předání a převzetí dokončeného díla 
původní znění:
nejpozději do 40 kalendářních dnů (počínaje následujícím kalendářním dnem po předání staveniště). 
nové znění:
nejpozději do 45 kalendářních dnů (počínaje následujícím kalendářním dnem po předání staveniště).
b) Čl. IV. CENA
4.Objednatel souhlasí s tím, že proplatí zhotoviteli jako protihodnotu za provedení a dokončení díla částku:

Původní celková smluvní cena bez DPH 			187 281,80 Kč
Nová celková smluvní cena bez DPH			231 095,80 Kč

Ostatní ujednání Čl. III písm. b), Čl. IV. bodu 4. a smlouvy o dílo se nemění. Smluvní strany nepovažují žádné ustanovení dodatku za obchodní tajemství.

Nedílnou součástí tohoto dodatku je:
Příloha č. 1	Cenová nabídka změn závazku

Na svědectví tohoto smluvní strany tímto podepisují tento dodatek ke smlouvě. Dodatek ke smlouvě je vyhotoven ve dvou vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu. Tento dodatek ke smlouvě nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední ze smluvních stran účinnosti zveřejněním v Registru smluv, pokud této účinnosti dle příslušných ustanovení dodatku ke smlouvě nenabude později. Plnění předmětu tohoto dodatku smlouvy před účinností tohoto dodatku smlouvy se považuje za plnění podle tohoto dodatku smlouvy a práva a povinnosti z něj vzniklé se řídí tímto dodatkem smlouvy.
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