Č.j. NG/2223/2020
Dodatek č. 2 Ke Smlouvě o dílo ze dne 30. 3. 2020
Čj. Objednatele NG/280/2020
[bookmark: bookmark0][bookmark: bookmark1]Národní galerie v Praze
se sídlem: Staroměstské nám. 12, 110 15 Praha 1
zastoupená: Ing. Alenou Anne-Marií Nedomou, generální ředitelkou
IČ: 00023281, DIČ: CZ00023281
bankovní spojení: Česká národní banka, č. účtu: 050008-0008839011/0710
(dále jen „Objednatel")
a
[bookmark: bookmark2][bookmark: bookmark3]České vysoké učení technické
se sídlem: Jugoslávských partyzánů 1580/3, 160 00 Praha 6
součást: Kloknerův ústav
se sídlem: Šolínova 1903/7,166 08 Praha 6
IČ: 68407700, DIČ: CZ68407700
zastoupen: doc. Ing. Jiřím Kolískem, Ph.D., ředitelem Kloknerova ústavu
bankovní spojení: Komerční banka, Praha 6, č. účtu: 19-5504300237/0100
(dále jen „Zhotovitel")
uzavírají tento dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo ze dne 30. 3. 2020, č.j. NG/280/2020
1. [bookmark: bookmark4][bookmark: bookmark5]Úvodní ustanovení
1.1 Dne 30. 3. 2020 uzavřely smluvní strany Smlouvu o dílo č.j. NG/280/2020 ve znění Dodatku č. 1 zedne 29. 5.2020 (dále jen „Smlouva") , jejímž předmětem je závazek Zhotovitele vytvořit pro Objednatele dílo: Stavebně technický průzkum objektu (dále jen „Dílo"), a to v termínech definovaných v ust. čl. Ill Smlouvy - Termíny plnění.
1.2 Smluvní strany se dohodly na změně termínu dokončení díla (včetně dílčích částí díla), a to níže uvedeným způsobem.
2. [bookmark: bookmark6][bookmark: bookmark7]Předmět dodatku
2.1. Ustanovení čl. 3.1. Smlouvy se vypouští a nahrazuje se následujícím zněním:
„3.1. Zhotovitel se zavazuje dokončit a předat kompletní dílo ve formě závěrečné zprávy Objednateli nejpozději do 30. 12. 2020".
2.2. Ustanovení čl. 3.3. Smlouvy se vypouští a nahrazuje se následujícím zněním:

„3.3. Zhotovitel se zavazuje předat dílčí zprávy uvedené v čl. 2.2. výše v následujících termínech:
i. Pas port objektu do 30.9.2020;
ii. Statický posudek rozšíření prostor o prostory pod jevištěm do 31.10.2020;
iii. Statický posudek zpřístupnění teras do 31.10.2020;
iv. Statický posudek zvýšení úrovně Velké dvorany do 30.9.2020;
v. Statický posudek propojení podlaží mezí jednotlivými patry do 30.9.2020;
vi. Posouzení vad a poruch a návrh sanací do 30.12.2020
vii. Výsledky diagnostiky do 30.12.2020."
2.3. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají v platnosti.
3. [bookmark: bookmark8][bookmark: bookmark9]Závěrečná ustanovení
3.1. Tento Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž dva obdrží Objednatel a dva Zhotovitel.
3.2. Tento Dodatek nabývá platnosti podpisem obou smluvních stran a účinnosti uveřejněním v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Smluvní strany sjednávají, že uveřejnění provede Objednatel. Obě strany berou na vědomí, že nebudou uveřejněny pouze ty informace, které nelze poskytnout podle předpisů upravujících svobodný přístup k informacím. Považuje-li druhá smluvní strana některé informace uvedené v tomto Dodatku za informace, které nemají být uveřejněny v registru smluv, je povinna na o Objednatele současně s uzavřením tohoto Dodatku písemně upozornit.
3.3. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek pozorně přečetly, s Dodatkem souhlasí a na důkaz toho připojují své podpisy.




V Praze dne	
V Praze dne
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Objednatel:
Ing. Alena Anne-Marie Nedoma
generální ředitelka
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Zhotovitel:
[bookmark: _GoBack]doc. Ing. Jiří Kolísko, Ph.D.
ředitel Kloknerova ústavu




