
 číslo smlouvy objednatele: 1053-2016-525203/5 
 číslo smlouvy zhotovitele: 161014 
 

DODATEK č. 5 SMLOUVY O DÍLO  
na zpracování návrhu Komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Hluk 

uzavřené dne 9. 8. 2016 

mezi smluvními stranami  

Objednatel: Česká republika - Státní pozemkový úřad 

Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj 

Sídlo: Husinecká 1024/11a,130 00 Praha 3 – Žižkov 

Adresa: Zarámí 88, 760 41 Zlín 

Zastoupen: Ing. Mladou Augustinovou 

ředitelkou KPÚ pro Zlínský kraj 

Ve smluvních záležitostech oprávněn 
jednat: 

Ing. Mlada Augustinová 

ředitelka KPÚ pro Zlínský kraj 

V technických záležitostech oprávněn 
jednat: 

Dagmar Baumrukrová, Ing. Roman Hák,  

KPÚ pro Zlínský kraj, pobočka Uherské 
Hradiště 

Telefon: x x x x x x x x x x, +420 727 956 372 

E-mail: d.baumrukrova@spucr.cz, r.hak@spucr.cz 

Osoba administrující veřejnou zakázku: Mgr. Kateřina Odložilíková 

ID DS: z49per3 

Bankovní spojení: Česká národní banka 

Číslo účtu: 3723001/0710 

IČO / DIČ: 01312774 / CZ01312774 - není plátce DPH 

(dále jen „objednatel“) 

Zhotovitel: GEOCENTRUM, spol. s r.o. zeměměřická 
a projekční kancelář 

Sídlo: tř. Kosmonautů 1143/8B, 779 00 Olomouc 

Zastoupen: Petrem Liškou, jednatelem společnosti 

Ve smluvních záležitostech oprávněn 
jednat: 

Petr Liška, jednatel společnosti 

V technických záležitostech oprávněn 
jednat: 

x x x x x x x x x x 

Telefon: x x x x x x x x x x 

E-mail: x x x x x x x x x x 

ID DS: 3v8d84r 

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s. 

Číslo účtu: 59309811/0100 

IČO / DIČ: 47974460 / CZ47974460 

Společnost je zapsaná v obchodním 
rejstříku vedeném: 

Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 
5555 

Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za 
zpracování návrhu KoPÚ: 

x x x x x x x x x x 

(dále jen „zhotovitel“) 
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Úvodní ustanovení 

1. Mezi účastníky byla dne 9. 8. 2016 sepsána smlouva o dílo na vypracování návrhu 
„Komplexních pozemkových úprav v k.ú. Hluk“ (dále jen „KoPÚ“) (dále jen „smlouva“). 
Dne 15. 6. 2018 byl ke smlouvě uzavřen dodatek č. 1. Dne 30. 1. 2019 byl ke smlouvě 
uzavřen dodatek č. 2. Dne 9. 5. 2019 byl ke smlouvě uzavřen dodatek č. 3. Dne 23. 4. 
2020 byl ke smlouvě uzavřen dodatek č. 4. 

2. Zhotovitel požádal o posun termínu plnění dílčí části 3.2.2. Vypracování návrhu nového 
uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona, a to z důvodu opakovaného 
výrazného zhoršení epidemiologické situace a vyhlášení nouzového stavu v důsledku 
koronaviru SARS CoV-2. Nouzový stav byl vyhlášen v době od 12. 3. až 17. 5. 2020 a 
opakovaně pak od 5. 10. 2020 až do dne uzavření tohoto dodatku, čímž došlo ke ztížení, 
příp. v mnoha případech i ke znemožnění projednání návrhu nového uspořádání se všemi 
vlastníky. V důsledku této skutečnosti došlo k prodloužení celého procesu a nebylo možno 
dokončit dílčí část díla 3.2.2. v původním termínu. 

3. Z uvedeného důvodu se smluvní strany dohodly na následující úpravě termínu plnění díla: 

I. 

Příloha č. 1 smlouvy - Položkový výkaz činností, který je nedílnou součástí smlouvy, se u níže 
uvedené dílčí části díla upravuje takto: 

3.2.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona 

Termín ukončení: 30. 6. 2021  

II. 

1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo ze dne 9. 8. 2016, ve znění pozdějších dodatků, 
zůstávají v platnosti beze změn. 

2.  Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců obou smluvních 
stran. 

 
Za objednatele:  

 
Za zhotovitele:  

 

 

Státní pozemkový úřad 
Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj 
Ing. Mlada Augustinová 
ředitelka 

 

 

GEOCENTRUM, spol. s r.o. 
zeměměřická a projekční kancelář 
Petr Liška 
jednatel 
 

Příloha č. 1 Dodatku: Položkový výkaz činností 

 

Dokument vyhotovila a za správnost odpovídá: Mgr. Kateřina Odložilíková 

Ve Zlíně dne 13. 1. 2021 
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Hlavní  celek / dílčí část MJ Počet MJ
Cena za MJ bez

DPH v Kč

Cena bez DPH

celkem v Kč 
Termín ukončení

3.1. Přípravné práce

Revize stávajícího bodového pole  bod 180 550 99 000

Doplnění stávajícího bodového pole bod 25 2 760 69 000

Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo 

trvalé porosty
ha 1780 740 1 317 200

Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v 

trvalých porostech
ha 250 1 225 306 250

557 2 150 1 197 550 28.2.2018

15 2 150 32 250 30.6.2019

Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona  100 bm 0 0 0

Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální 

hranice
100 bm 0 0 0

Rozbor současného stavu                      ha 2030 245 497 350 30.11.2017

Studie odtokových poměrů ha 0 400 0

3.1.5. Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků ha 1961 385 754 985 31.8.2018

4 273 585 30.6.2019

3.2. Návrhové práce

3.2.1. Vypracování plánu společných zařízení ha 1961 665 1 304 065

3.2.1.1.
Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu 

KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty 
ha 180 800 144 000

3.2.1.2.

Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné 

situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy 

záboru půdy stavbami 

100 bm 240 990 237 600 30.6.2019

Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné 

situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy 

záboru půdy stavbami 

100 bm 3 5 000 15 000 31.5.2020

3.2.1.3.

Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné 

situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení 

plochy záboru půdy stavbami 

100 bm 0 2 360 0

3.2.2.
Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k 

vystavení dle §11 odst. 1 zákona
ha 1954 775 1 514 350 30.6.2021

3.2.3. Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ ks 2 25 000 50 000
do 1 měsíce od 

výzvy zadavatele

3 265 015

3.3 Mapové dílo ha 1954 350 683 900 

do 3 měsíců 

od nabytí PM 

1. rozhodnutí

683 900

3.4. Vytyčení pozemků dle zapsané DKM 100 bm 400 1 000 400 000

nejpozději do 30.9. 

roku následujícího po 

roce v němž došlo k 

zápisu KoPÚ do 

katastru nemovitostí

    Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.4.) bez DPH v Kč 400 000

30.6.2019

31.7.2017

31.7.2017

3.1.1.

Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč

   Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč

 100 bm

3.1.2.

Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč

3.1.3

3.1.4.

Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro 

stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle 

vyhl. č. 357/2013 Sb.



4 273 585 Kč

3 265 015 Kč

683 900 Kč

400 000 Kč

8 622 500 Kč

1 810 725 Kč

10 433 225 Kč

DPH 21 % v Kč

Celková cena díla včetně DPH v Kč

3. Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč

2. Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč

4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH v Kč

Celková cena bez DPH v Kč

1. Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč

Rekapitulace hlavních fakturačních celků


