
Dodatek č. 3 
ke smlouvě o dílo na „Pec pod Sněžkou – přístavba a rekonstrukce stanice horské služby“ uzavřené 
dne 15.6.2020 mezi: 
 
Horská služba ČR, o.p.s.  
sídlo: 543 51 Špindlerův Mlýn 260  
zastoupena René Mašínem, ředitelem  
IČO: 27467759 DIČ: CZ27467759 
Bankovní spojení: MONETA Money Bank, a.s. 
Číslo účtu: 171922771/0600 
Tel: 601 302 647  
Zapsaná v rejstříku obecně prospěšných společností, vedeného KS v Hradci Králové sp. zn. O113 
Zástupce objednatele ve věcech technických, realizace, s právem odsouhlasení fakturovaných částek 
a převzetí díla: Ing. Karel Kafka, tel.: 608 888 242, e-mail: info@karelkafka.cz 
(dále jen objednatel) 
na straně jedné  
 

a 
 

ANTON A SYN s.r.o.                      
se sídlem: Mladé Buky 84, 542 23 Mladé Buky 
IČ: 04881681; DIČ: CZ 04881681   
tel. 774 767 077, e-mail: vita@antonasyn.cz 
Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., č. ú. 4124925329/0800 
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném KS v Hradci Králové sp.zn. C 36782 
zastoupená: Vitaliy Anton 
Zástupce zhotovitele ve věcech technických: Vitaliy Anton 
(dále jen zhotovitel) 
na straně jedné  
 
 
upravující v souladu s ust. § 222 odst. 4, 5 a 6 zákona č. 134/2016 Sb., na základě požadavků 
objednatele a nad rámec smlouvy o dílo na stavební úpravy provozního objektu Horské služby – Pec 
pod Sněžkou čl. I. Předmět smlouvy, čl. II. Čas plnění díla a čl. III. Cena díla a platební podmínky     
 

PREAMBULE 

Dodatek č.3 se sepisuje na základě oznámení zhotovitele o skutečnostech, které vyžadují provést 
změnu předmětu díla. Podkladem pro vyhotovení tohoto dodatku je Změnový list č. 11, v kontextu se 
změnou předmětu díla a náročností rekonstrukce, kdy objednatel (zadavatel) objektivně nemohl 
předvídat skryté překážky vyvolávající nutnou změnu díla musel být prodloužen i čas plnění díla.  
Podkladem pro vyhotovení tohoto Dodatku je nový harmonogram prací. 
 

 
I. Předmět smlouvy 

Předmět smlouvy se ponižuje a rozšiřuje o stavební dodávky specifikované na změnovém listě č. 11. 
 
Nově zjištěné změny jsou specifikovány v níže uvedeném změnovém listě: 
 
1) Změnový list č. 11 (vydaný dne 14.12.2020) 
Úprava nosné konstrukce ocelových sloupů a v místě garáže; vzduchotechnika koupelny a podkroví; 
odvodnění prostoru pod garáží, zaštěrkování před garáží; vytápění – dva nové radiátory; koberce v 
2.NP zasedací místnost; úprava dvou místností c 1.NP – dílna a sklad – podlaha (111, 112, 113); elektro 
odsouhlasené, vyškrtané bez našeho vědomí – výměna strojků do zásuvek a svítidel 
 
Vliv změny na změnu termínu dokončení: ANO 
Změna ceny díla: Zvýšení celkové ceny díla o     362 508,05 Kč bez DPH. 
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II. Čas plnění díla 
1. Dílo dle této smlouvy bude zahájeno v termínu: od    15.06.2020  
    celé dílo bude kompletně dokončeno v termínu: do   28.02.2021 
objednatel předá zhotoviteli místo realizace díla (staveniště) v termínu do 5 dnů od podpisu této 
smlouvy.  

2. Časový harmonogram realizace díla tvoří jako příloha této smlouvy její nedílnou součást, je závazný 
a může být změněn pouze písemným souhlasem objednatele. 

3. Objednatel není povinen zhotovitele o dodržení výše uvedeného termínů upomínat. 

4. Nedodržením konečného termínu realizace díla dochází k prodlení zhotovitele se všemi právními 
důsledky. 

5. Kompletním dokončením celého díla je míněno předání a převzetí díla bez vad a nedodělků, tj. 
podepsání předávacího protokolu mezi smluvními stranami. Dílo bude předáno a převzato k užívání 
před provedením kolaudace. 

 
III. Cena díla a platební podmínky 

Cena díla je stanovena v souladu s obecně závaznými právními předpisy a je oběma smluvními stranami 
dohodnuta ve výši: 
 
Cena dle smlouvy:     5 197 773,- Kč bez DPH  
 

Cena víceprací dle Změnových listů č. 1-6, 
          elektro, elektro 1PP, ZTI, ZTI PP, UT:        1 764 976,06 Kč bez DPH 
 
Cena víceprací dle změnového listu č 7:      401 808,96 Kč bez DPH 
 
Cena víceprací dle změnového listi č. 11:     362 508,05 Kč bez DPH 
  
Celková cena díla:     7 727 066,00 Kč bez DPH 

                1 622 683,80 Kč DPH 21% 

                  9 349 749,80 Kč včetně DPH 

 
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

1) Tento dodatek č. 3 smlouvy o dílo je vyhotoven ve třech stejnopisech s platnosti originálu, z nichž 
dva náleží objednateli a jeden zhotoviteli. 

2) Ostatním části smlouvy zůstávají v platnost. 

3) Smluvní strany prohlašují, že se řádně seznámily s obsahem tohoto dodatku, že mu porozuměly a 
nemají vůči němu žádné výhrady. Smluvní strany dále prohlašují, že tento dodatek uzavírají na základě 
jejich svobodné, vážné a omylu prosté vůle, nikoliv v tísni a za nápadně nevýhodných podmínek, na 
důkaz čehož pod tento dodatek připojují své vlastnoruční podpisy. 

  
Nedílnou součástí dodatku č.3 smlouvy je příloha: 

Změnový list č. 11 
Nový harmonogram prací 

 
 
V Praze dne 3.12.2020     V Mladých Bucích dne 7.12.2020 
  
 
……………………………………     ……………………………………  
Horská služba ČR, o.p.s.     ANTON A SYN s.r.o.                       
objednatel      zhotovitel 


