Podrobný harmonogram úprav KPRCH

6.2.2017 – Pondělí 
Bude prováděna úprava vzt potrubí na hlavní trase do strojovny vzduchotechniky v 5.NP. Opět bude toto zařízení (7.A ) po celý den mimo provoz. Dále se bude demontovat podhled a provádět vybourání otvorů pro nové vzt potrubí v 1.NP. Práce začnou již v 7:30 hodin. Od FN Brno potřebuji vyčlenit prostory, kde bude možné uložit demontovaný podhled, tak aby nedošlo k jeho poškození.

7.2.2017 – Úterý
Montáž odvodních anemostatů a vzt potrubí na 1.NP (týká se především chodby před operačními sály)

8.2.2017 – Středa
Bude provedeno doplnění tlumiče hluku a regulační klapky na hlavní trase vzt potrubí do strojovny vzduchotechniky v 5.NP.  Opět bude toto zařízení (7.A ) po celý den mimo provoz.

9.2.2017 – Čtvrtek
Bude provedeno zaizolování vzt potrubí a provedení požárních ucpávek v 1.NP

10.2.2017 – Pátek
Opět bude namontována podhledová konstrukce včetně kazet a prostor uveden do původního stavu.

13.-15. 2.2017 
Regulace zařízení 7.A

16.2.2017 
Slavnostní otevření KPRCH nebudou probíhat žádné práce.

17.-21.2.2017
Příprava pro validaci operační sálů, po tuto dobu budou operační sály uzamčeny a nepřístupné. Přibližně do 21.2.2017 12:00 hodin. Dále bude měřena akustika operačních sálů a dalších dotčených prostor.
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