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Dodatek č. 2
ke smlouvě o dílo č. 6219054381

Uzavřené dne 6. 12. 2019

1.

Smluvní strany:
1. Objednatel: Statutární město Brno

se sídlem: Dominikánské náměstí 196/1
602 00 Brno

zastoupené: primátorkou JUDr. Markétou Vaňkovou

K podepisování dodatku je oprávněna:
JUDr. Iva Marešová, vedoucí Bytového odboru MMB
na základě usnesení Rady města Brna přijatého
na R8/123 schůzi konané dne 22. 12. 2020, bod. č.: 21

Osoba oprávněná jednat ckých:
vedoucí oddělení Bytového odboru MMB

, Bytový odbor MMB

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., Olbrachtova 1929/62, 140 00 Praha 4
číslo účtu: 111246222/0800
IČO: 44992785
DIČ: CZ44992785
dále jen Objednatel

2. Zhotovitel: Winning PS – stavební firma s.r.o.
se sídlem: Křižíkova 2960/72, 612 00 Brno
zastoupený: Sebastian Peter Wagner, jednatel
tel:
e-mail:
IČO:
DIČ: CZ49436589
bankovní spojení: UniCredit Bank
č. účtu: 1387412644/2700
zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíle C, vložka 12020
ve věcech smluvních: Sebastian Peter Wagner
ve věcech technických:

tel.: e-mail:
dále jen Zhotovitel
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V souvislosti s požadavkem Objednatele na provedení dodatečných stavebních prací 
(vícepráce) a vypuštění některých sjednaných stavebních prací (méněpráce) oproti původnímu 
předmětu díla a vzhledem k vyšší moci, která ovlivnila průběh provádění díla, se uvedené 
smluvní strany dohodly na následující změně výše citované smlouvy o dílo (dále jen 
„smlouva“) takto: 
 
I. Předmět plnění specifikovaný v Čl. 2 „Předmět a účel smlouvy“, akce „Celková 
rekonstrukce bytového domu Vlhká 179/22 v k.ú. Zábrdovice“ se mění (doplňuje) 
o jmenovité méněpráce a vícepráce: 
 
- č. 7: Výměna věnců na uložení ŽB nosníků 
- č. 8: Navýšení betonové kubatury stropů 
- č. 9:  Sanace vlhkého zdiva 
- č. 10: Odečet zateplení ze strany souseda 
- č. 11: Prohlídky ornitologa, umístění budek - rorýs 
- č. 12: Změna hloubky výtahové šachty 
- č. 13: Změna průvlaku z oceli na železobeton 
- č. 14: Nová přípojka kanalizace 
- č. 15: Ostění oken – dvorní část 
- č. 16: Obezdívka závěsných WC 
 
Výše uvedené změny plnění jsou popsány ve změnových listech č. 7 až 16 a podrobně 
specifikovány položkovými rozpočty v příloze č. 1 tohoto dodatku. 
 
 

II.  Cena díla se v důsledku odstavce I. tohoto dodatku zvyšuje o 117.842,80 Kč bez DPH 
(slovy: stosedmnácttisícosmsetčtyřicetdva korun českých, osmdesát háléřů). 

 
V Čl. 4. „Cena díla a podmínky pro změnu sjednané ceny“ , odst. 4.1.1. se původní 
znění ruší a nově zní takto: 
 
4.1.1. Obě smluvní strany sjednaly za provedení díla nejvýše přípustnou cenu ve výši 
 

Cena bez DPH           24 177 882,90 Kč 
 
DPH 15%               3 626 682,44 Kč 
 
Cena celkem včetně DPH        27 804 565,34 Kč 
 
 
III. Termín dokončení specifikovaný v Čl. 3 „Termíny a lhůty plnění“ a odst. 3.2 akce 
„Celková rekonstrukce bytového domu Vlhká 179/22 v k.ú. Zábrdovice“ se navyšuje 
o 21 kalendářních dnů. Zhotovitel se zavazuje dokončit stavbu ve lhůtě 411 dnů ode dne 
protokolárního předání staveniště.  
V návaznosti na ust. čl. 3.2.2 Smlouvy o dílo č.: 6219054381, je přílohou č. 2 tohoto dodatku 
i aktualizovaný harmonogram stavby, kterým se nahrazuje původní harmonogram stavby. 
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V. V ostatním zůstává smlouva beze změny.

VI. Tento dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem
jeho uveřejnění prostřednictvím Registru smluv postupem dle zákona č. 340/2015 Sb.,
o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru
smluv (zákon o registru smluv). Objednatel se zavazuje, že tento dodatek zašle správci smluv
do 30 dnů od jeho uzavření.

Doložka
ve smyslu § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění

Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo č. 6219054381 byl projednán a schválen na schůzi Rady
města Brna č. R8/123, která se konala dne 22. 12. 2020.

Přílohy Dodatku č. 2:
Příloha č. 1: Změnové listy č. 7 až č. 16
Příloha č. 2: Harmonogram stavby

V Brně dne ……………. V Brně dne……………….

Za Obje Za Zhotovitele

……… ………………
JUDr. Iva Marešová Sebastian Peter Wagner,
vedoucí Bytového odboru MMB jednatel
Statutární město Brno Winning PS – stavební firma s.r.o.

Sebastian
Peter Wagner













































Harmonogram stavby
Celková rekonstrukce bytového domu Vlhká 179/22 v k.ú. Zábrdovice

Rok
Měsíc
Činnost / kalendářní týden 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 1 2 3 4 5 6 7 8Ukončení zadávacího řízení - předpoklad
Protokolární předání staveniště - 3.1.2020
Nový strop nad 4.NP, 5.NP - nosné vyzdívky, věnce ,
Nový strop nad 5.NP
Komíny
Krov - tesařské, klempířské a pokrývačské práce
Střešní plášť - plochá střecha
Výtahová šachta - založení, 1.PP - 5.NP
SDK konstrukce

"Kostry" 1. - 3. NP
"Kostry" 4. - 5. NP

Opláštění + kompletace
ZTI hrubé rozvody, kompletace
UT hrubé rozvody, kompletacePlyn
VZT hrubé rozvody, kompletace
ELE - silno, slabo, hrubé rozvody, kompletace
MaR
Výplně otvorů vnější
Úpravy povrchu vnitřní - omítky

"Jádro" 1. - 5 .NP
"Štuky" 1. - 5. NP

Podlahové konstrukce
1. - 3.NP + (1.PP)

4. - 5.NP
Obklady a dlažby
Zámečnické výrobky
Malby
Výtah
Nášlapné vrstvy podlah
Vnitřní výplně otvorů - dveře
Truhlářské výrobky - kuchyně
Fasády

Uliční část
Dvorní část

Venkovní zpevněné plochy, lavičky, houpačka, atd..
Přípojka vody
Přípojka kanalizace
Dokončovací práce
Předání díla dle dodatku č. 2

V Brně dne 9.11.2020

září říjen
2020

srpen leden únorlistopad prosinec
2021


