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Příloha č. 2
ČASOVÝ HARMONOGRAM AKTIVIT PROJEKTU 




	Předpokládaný rok
	2017

	Aktivity/měsíce od zahájení projektu
(dle tabulky výstupů a finančního rámce)
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	[bookmark: _GoBack]Řízení projektu
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	

	Cíl 1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Výstup 1Funkční zavlažovací systémy a protierozní opatření v kebelích Lasho a Adancho
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Aktivita 1.1. Revize projektové stavební dokumentace a zpracování realizační stavební dokumentace 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Aktivita 1.2. Vybudování zavlažovací soustavy Lesho – Borkosha 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Aktivita 1.3. Vybudování zavlažovací soustavy Angacha & Kelema a Adancho 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Aktivita 1.4. Založení komunitních skupin farmářů pro zavlažování a údržbu systému
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Aktivita 1.5. Workshopy komunitních skupin pro zavlažování 
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	

	Aktivita 1.6. Zavedení a kontrola protierozních opatření na exponovaných odlesněných svazích
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	
	
	
	
	
	

	Aktivita 1.7. Dodání zavlažovacích rezervoárů pro farmáře
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	

	Výstup2 Zavedená intenzivní produkce zeleniny
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Aktivita 2.1. Školení v principech Farmer Field Schools (FFS)
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	
	
	
	
	
	

	Aktivita 2.2. Založení a vedení pokusných políček formou FFS v kebelích Lesho a Adancho
	
	
	
	
	
	
	x
	x
	x
	x
	x
	

	Aktivita 2.3. Dodávka vybavení pro FFS / kooperativy
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	

	Aktivita 2.4. Příprava školení správných zemědělských praktik (GAP) 
	
	
	
	
	
	
	x
	x
	x
	x
	x
	

	Aktivita 2.5. Školení a workshopy farmářů ve správných zemědělských praktikách (GAP)
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	

	Aktivita 2.6. Provedení půdních analýz
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Aktivita 2.7. Zajištění osiva a hnojiva
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	

	Aktivita 2.8. Zavedení a využívání kompostů u farmářů
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	

	Výstup3 Udržitelně fungující kooperativy
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Aktivita 3.1. Zhodnocení tržního potenciálu zeleniny v Kembata Tembaro
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Aktivita 3.2. Založení a podpora vedení kooperativ
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	
	
	
	
	
	

	Aktivita 3.3. Školení pro vedení kooperativ
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	
	
	
	
	
	

	Aktivita 3.4. Vytvoření a zavedení plánů kooperativ
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	
	
	
	
	
	

	Aktivita 3.5. Sdílení zkušeností mezi podpořenými kooperativami
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	
	
	
	
	
	

	Výstup 4 Rozšíření povědomí odborné veřejnosti o trvale udržitelné zemědělské produkci
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Aktivita 4.1. Vyhodnocení efektu zavlažovacích soustav a produkčních potenciálů kooperativ
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	

	Aktivita 4.2. Prezentace dosažených výstupů zainteresovaným subjektům
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	

	Aktivita 4.3. Evaluace projektu s místními odpovědnými institucemi
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	

	Aktivita 4.4. Seminář o trvale udržitelné zemědělské produkci s ohledem na přírodní zdroje 
	
	
	
	
	
	
	x
	x
	x
	x
	x
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