
VÝMĚNA VODOVODNÍHO ŘADU HORNÍ ÚJEZD-DESNÁ 

Dodatek č.1 ke Smlouvě o dílo 
uzavřená dle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 

(dále jen ,,občanský zákoník“) 

číslo smlouvy dle zhotovitele: 016/2020 

I. Smluvní strany 

Zhotovitel: Building Expert s.r.o. 
V zářezu 902/4, 158 00 Praha 5 - Jinonice 

IČO; 02685183 
DIČz CZ02685183 

1' Y ı vw V ` 1 1 1 Zastoupen: 
Bankovní Spoj ení: 
Telefon, e-mail: 

dále jen Zhotovitel - na straně jedné 

Ob|'ednatel: Svazek obcí Vodovody Poličsko 
Palackého nám. 160, 572 01 Polička 

IČO; 60125748 
DIČ: CZ60125748 
Bankovní spojení:eská spořitelna, a.s. pobočka Polička 
Zastoupený: Mgr. Alešem Mlynářem, ředitelem 

dále jen Objednatel - na straně druhé 

II. Předmět dodatku 

Na základě sdělení Odboru životního prostředí a zemědělství Pardubického kraje ze dne 19.8.2020 
O nepřidělení finančních prostředků vroce 2020 na výše uvedenou akci, se Smluvní strany 
oboustranně dohodly na následujících změnách a doplněních Smlouvy o dílo uzavřené dne 
24.6.2020. V lednu 2021 bude na Pardubický kraj podána opětovná žádost o poskytnutí finančních 
prostředků v roce 2021. 

1. Změna části textu v článku III.1 

Původní Znění.“ 

Zadavatel tímto výslovně upozorňuje uchazeče na skutečnost, že na realizaci předmětného díla bude 
podána žádost o dotaci Z rozpočtových prostředků Pardubického kraje pro rok 2020 a tato zakázka 
bude realizována pouze V případě schválení žádosti o dotaci a poskytnutí finančních prostředků Z 
rozpočtu Pardubického kraje. 
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Nové Znění.“ 

Zadavatel tímto výslovně upozorňuje uchazeče na skutečnost, že na realizaci předmětného díla bude 
podána žádost o dotaci Z rozpočtových prostředků Pardubického kraje pro rok 2021 a tato zakázka 
bude realizována pouze v případě schválení žádosti o dotaci a poskytnutí finančních prostředků z 
rozpočtu Pardubického kraje. 

2. Změna článku IV.1 

Původní Znění: 

IV.1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v těchto termínech: 
vv Termín zaháj ení stavebních prací (předání a převzetí Staveniste): 1.4.2021 

Tennín dokončení stavebních prací (předání a převzetí stavby): do 31.5.2021 

Za den zahájení (ukončení) plnění zakázky je považován den, kdy dojde k protokolámímu předání a 
vv převzetí Staveniste (dokončené stavby). 

Nové Znění: 

IV.1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo V těchto termínech: 

Termín zaháj ení stavebních prací (předání a převzetí staveniště): 1.6.2021 
Tennín dokončení stavebních prací (předání a převzetí stavby): do 31.7.2021 

Za den zaháj ení (ukončení) plnění zakázky je považován den, kdy dojde k protokolámímu předání a 
převzetí staveniště (dokončené stavby). 

III. Závěrečná ustanovení 

3.1. Ostatní ustanovení a ujednání Smlouvy O dílo tímto dodatkem nedotčená zůstávají beze 
změny a v platnosti. 

3.2. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly a že byl 
uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a Svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, 
nikoliv v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek a její autentičnost stvrzují svými podpisy. 
3.3. Dodatek nabývá platnosti dnem uzavření, tj. dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti 
uveřejněním V Registru smluv. 

3.4. Tento dodatek je sepsán a podepsán ve třech vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží dvě a 
zhotovitel jedno vyhotovení. 

V Poličce dne 13.1.2021 

Ing. Lubor Beneš Mgr. Aleš Mlynář 
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