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DODATEK č. 1 

Č. j.: VS-118619-108/ČJ-2018-803850-VERZAK 

ke smlouvě o dílo č. j.: VS-118619-78/ČJ-2018-800097-VERZAK 

uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále „OZ“) 

k veřejné zakázce: „Břeclav – kanalizace, hrubé předčištění“ 

ve Věznici Břeclav 
 

 

1. Česká republika – Vězeňská služba České republiky  

se sídlem Soudní 1672/1a, 140 67 Praha 4,   

zastoupená na základě pověření generálního ředitele VS ČR ze dne 15. 11. 2016, č. j.: VS-50458-

12/ČJ-2016-800020-SP ředitelem Věznice Břeclav Vrchní rada plk. Mgr. Vladanem HAVRÁNKEM  

na adrese Za Bankou 3087/3, 690 02 Břeclav 

IČO: 00212423 

DIČ: CZ00212423 Právnická osoba 

bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxxx, 

č. ú.: xxxxxxxxxxxxxxxx 

 

ve smlouvě a v tomto dodatku dále jen jako „Objednatel“ 

na straně jedné 

 

a 

  

2. VHS Břeclav s.r.o. 

se sídlem Lidická 3460/132, 690 03 Břeclav, 

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 2318, 

zastoupený Vítem Kučerou, jednatelem společnosti, 

IČ: 42324149 

DIČ: CZ42324149 

Bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

č. ú.: xxxxxxxxxxxxxxxx 

 

ve smlouvě a v tomto dodatku dále jen jako „Zhotovitel“ 

na straně druhé 

 

společně dále jako „smluvní strany“ 

I.  

 

Shora uvedené smluvní strany uzavřely dne 24. 8. 2020 Smlouvu o dílo uzavřenou dle § 2586 

a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů k veřejné 

zakázce: „Břeclav – kanalizace, hrubé předčištění“, č. j.: VS-118619-78/ČJ-2018-800097-

VERZAK (dále jen „Smlouva“).  
II.  

 

1. Smluvní strany se na základě požadavku objednatele dohodly na následujících změnách Smlouvy. 

 

2. Na základě doručené žádosti o prodloužení konečného termínu: „Břeclav – kanalizace, hrubé 

předčištění“ se prodlužuje termín pro předání dokončeného díla uvedený v čl. 3. odst. 3.1. Smlouvy o 

43 kalendářních dnů. Objednatel uvedené prodloužení lhůty pro realizaci díla akceptoval. 

Zhotovitel konstatuje, že uvedeným prodloužením lhůty pro realizaci díla nedojde k podstatné 

změně závazku ze smlouvy a změna je v souladu s § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání 

veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů. 
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3. Zhotovitel svou žádost o prodloužení lhůty opírá o ustanovení čl. 1. odst. 1.1.7. Smlouvy - 

Nepředvídatelné fyzické podmínky a odůvodnil ji tím, že v úrovni základové spáry vlivem zvýšené 

hladiny a tlaku podzemní vody došlo ke vzdutí zvodnělé zeminy základové spáry a zaplavení jímky a 

zároveň došlo uvolněním paty samotných larsen k deformaci jihozápadní larsenové stěny. Uvedené 

nebylo možné předem předpokládat a samotný projekt i inženýrsko geologický průzkum uvedené 

fyzické podmínky nepředvídal. Zároveň byla v žádosti odůvodněna doba trvání nepředvídatelných 

fyzických podmínek. Ve svém vyjádření výše uvedené potvrdil i technický dozor investora. 

Doporučující stanovisko k žádosti připojil právní odbor GŘ VS ČR. Na základě výše uvedeného 

objednatel akceptuje vznik Okolností vylučujících odpovědnost v souladu s ustanovením čl. 13. odst. 

13.2. Smlouvy a jejich trvání po dobu 43 kalendářních dnů. Podle uvedeného článku Smlouvy strana 

dotčená okolnostmi vylučujícími odpovědnost není v prodlení s plněním svých povinností v rozsahu a 

po dobu trvání těchto okolností. Na základě výše uvedeného nedochází ke změně ceny díla. 

 

III.  

 

1. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změny. 
 

2. Objednatel uveřejní dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv a 

o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, v registru smluv spravovaném 

Ministerstvem vnitra tento Dodatek č. 1, vše za předpokladu nebrání-li uveřejnění zvláštní předpis. 

Zhotovitel prohlašuje, že Dodatek č. 1 neobsahuje obchodní tajemství a s uveřejněním souhlasí.  
 

3. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem 

zveřejnění Dodatku v registru smluv.  
 

4. Tento Dodatek je vyhotoven ve 2 (dvou) výtiscích s platností originálu, z nichž každá ze smluvních 

stran obdrží 1 (jeden) výtisk. 
 

 

  
V Břeclavi, dne 15. 1. 2021 

 

 

_____________________ 

Vrchní rada 

plk. Mgr. Vladan Havránek 

ředitel věznice 

_____________________ 

Vít Kučera 

jednatel společnosti 

 


