
Číslo smlouvy objednatele :      1075-2014-514101 
Číslo smlouvy zhotovitele:        287/2014 
Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Mokrovousy, včetně ucelené části k.ú. Dohalice a Třesovice  

SMLOUVA O DÍLO – Dodatek č. 3 
uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění 

pozdějších předpisů (dále jen „NOZ“) 

Objednatel : Česká republika – Státní pozemkový úřad 
Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – 

Žižkov 
Adresa : Kydlinovská 245, 503 01 Hradec Králové 
Zastoupený: Ing. Petrem Lázňovským, ředitelem KPÚ pro 

Královéhradecký kraj   
Ve smluvních záležitostech oprávněn 
jednat: 

Ing. Petr Lázňovský, ředitel KPÚ pro 
Královéhradecký kraj 

V technických záležitostech oprávněn 
jednat: 

Dipl. Ing. et Ing. Jaroslav Novotný, vedoucí 
Pobočky Hradec Králové 

Adresa: Haškova 357/6, 500 02 Hradec Králové 
Telefon: xxxxxxxxxxxx  
E-mail : Hkralove.pk@spucr.cz 
ID DS: z49per3 
Bankovní spojení: ČNB 
Číslo účtu: 3723001/0710 
IČO: 01312774 
DIČ: CZ01312774 - není plátce DPH 

 

Zhotovitel : Geoplan Hradec Králové – společnost 
geodetů a projektantů 

Sídlo: xxxxxxxxxxxx  Hradec Králové 
Zastoupen: Ing. Vladimírem Duškem – zástupcem 

společnosti 
Účastníci společnosti (sdružení) :  
1. Ing. Vladimír Dušek 

Sídlo: xxxxxxxxxxxx  Hradec Králové 
IČO: 18844031 
DIČ: xxxxxxxxxxxx 

2. Ing. Diana Prouzová 
Sídlo: xxxxxxxxxxxx  Holice 
IČO: 72883804 
DIČ: xxxxxxxxxxxx 

3. Ing. Magdaléna Hofmanová 
Sídlo: xxxxxxxxxxxxxxx  Hradec Králové 
 
IČO: 73660914 
DIČ: xxxxxxxxxxxx 



Smlouva o dílo - Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Mokrovousy, včetně ucelené části k.ú. Dohalice a Třesovice 

Ve smluvních záležitostech oprávněn 
jednat: 

Ing. Vladimír Dušek 

V technických záležitostech oprávněn 
jednat: 

xxxxxxxxxxxx , xxxxxxxxxxxx 
 

Telefon: xxxxxxxxxxxx , xxxxxxxxxxxx  
E-mail : xxxxxxxxxxxx  
ID DS: yha9ftx 
Bankovní spojení: xxxxxxxxxxxx  
Číslo účtu: xxxxxxxxxxxx  
IČO: 18844031 
DIČ: xxxxxxxxxxxx  
Společnost je zapsaná v obchodním 
rejstříku vedeném:   

Není zapsána v OR 

Úředně oprávněný k projektování pozemkových úprav: xxxxxxxxxxxxxxx , xxxxxxxxxxxxxx  
 
(dále jen „zhotovitel“) 
 
(společně dále jako „smluvní strany“) 
 
Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo 
č. objednatele 1075- 2014-514101, č. zhotovitele: 287/2014. 

 
Název zakázky: Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Mokrovousy, včetně ucelené části k.ú. 
Dohalice a Třesovice  
 
Důvod vypracování Dodatku č. 3: 

1)  vícepráce dílčí - celek 1.7. 
2)  změna ceny díla – vícepráce 
3)  změna termínu plnění – dílčí celek 3.2. 

 
ad1) vícepráce dílčí celek: 
1.7. Dokumentace nároků vlastníků pro vypracování návrhu nového uspořádání pozemků a vypracování 
podkladů pro řešení nesouladu druhu pozemků – aktualizace nároků vlastníků pro vypracování 
příloh k II. rozhodnutí – rozsah víceprací 36 MJ   
 
ad2) změna ceny díla dílčí celek 
1.7. vícepráce 5 760 Kč bez DPH 
 
Hodnota víceprací činí 5760 Kč bez DPH, tj. 0,462 % původní hodnoty závazku. Nejedná se o 
podstatnou změnu závazku ze smlouvy ve smyslu ust. § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání 
veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.  
 
ad3) změna termínu plnění  
dílčí celek 3.2. Zpracování mapového díla včetně DKM a SPI – dle SOD do 2 měsíců od výzvy 
zadavatele, nový termín – do 3 měsíců od výzvy zadavatele 
 
 
 



Smlouva o dílo - Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Mokrovousy, včetně ucelené části k.ú. Dohalice a Třesovice 

 
Odůvodnění dodatku: 
Důvodem pro nepodstatnou změnu závazku ze smlouvy, navýšení ceny u dílčího celku 1.7. a změna 
termínu plnění dílčího celku 3.2., jsou zásadní změny v evidenci KN (změna vlastníků, změna čísel LV, 
změna podílového spoluvlastnictví), způsobené přerušením prací na KoPÚ z důvodu odvolání účastníka 
řízení ze dne 11.9.2018 proti rozhodnutí o schválení návrhu a následného podání žaloby proti rozhodnutí 
o zamítnutí odvolání a potvrzení rozhodnutí o schválení návrhu nového uspořádání pozemků.  Usnesení 
o zastavení řízení o žalobě nabylo právní moci 1.10.2020. 

Současně dochází ke změně smlouvy v článku VII., v odstavci 7.1.: 

Původní cena díla KoPÚ Mokrovousy, včetně ucelené části k.ú. Dohalice a Třesovice: 

 

1. Přípravné práce celkem (1.1. – 1.7.) bez DPH 656.000 Kč 

2. Návrhové práce celkem (2.1. – 2.5.) bez DPH              395.000 Kč 

3. Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo 
celkem (3.1. – 3.2.) bez DPH 

195.000 Kč 

Celková cena bez DPH 1.246.000 Kč 

DPH 21% 261.660 Kč 

Celková cena díla včetně DPH 1.507.660 Kč 

 

Nová cena díla KoPÚ Mokrovousy, včetně ucelené části k.ú. Dohalice a Třesovice (ve znění Dodatku 
č.3): 

1. Přípravné práce celkem (1.1. – 1.7.) bez DPH 661.760 Kč 

2. Návrhové práce celkem (2.1. – 2.5.) bez DPH          395.000 Kč 

3. Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo 
celkem (3.1. – 3.2.) bez DPH 

195.000 Kč 

Celková cena bez DPH 1.251.760 Kč 

DPH 21% 262.869,60 Kč 

Celková cena díla včetně DPH 1.514.629,60 Kč 

 

 

Závěrečná ustanovení 
1. Ostatní ujednání smlouvy o dílo nedotčená tímto dodatkem zůstávají v platnosti. 

2. Smlouva – dodatek č. 3 nabývá platnosti dnem jejího podpisu smluvními stranami a účinnosti dnem 
jejího uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách 
účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). 
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3. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si smlouvu – dodatek č. 3 přečetli a že souhlasí s jejím obsahem, 
dále prohlašují, že smlouva – dodatek č. 3 nebyl sepsána v tísni ani za nápadně nevýhodných 
podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy. 

 

 

 

 

 

Za objednatele Za zhotovitele 

V Hradci Králové dne 15.01.2021 V Hradci Králové dne 14.01.2021 

 

Ing. Petr Lázňovský 
ředitel Krajského pozemkového úřadu 
pro Královéhradecký kraj 
Státní pozemkový úřad 

 

 

 

 

Ing. Vladimír Dušek  
ředitel  
zástupce společnosti  
Geoplan Hradec Králové 

 

Příloha: Položkový výkaz činností – Dodatek č. 3 
 
 



Výkaz činností
KoPÚ v k.ú. Mokrovousy, vč. části k.ú. Dohalice a Třesovice

Příloha č. 1 ke  SOD č.obj. 1075-2014-514101

Hlavní  fakturační celek/dílčí fakturační 
celek

MJ Počet MJ
Cena za MJ bez

DPH v Kč
Cena bez DPH
celkem v Kč 

Termín ukončení

1. Přípravné práce

1.1. Vyhodnocení podkladů a rozbor souč. stavu ha 500 140 70 000 31.5.2015

Dohledání a ověření  stávajícího bodového 
pole, návrh na doplnění

ha 500 20 10 000

Doplnění stávajícího bodového pole včetně 
stabilizace a signalizace ochrannou tyčí

ha 500 70 35 000

1.3.
Polohopisné a výškopisné zaměření 
zájmového území v obvodu KoPÚ,  včetně 
liniových staveb

ha 500 350 175 000 30.4.2015

1.5.
Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 
zák., včetně stabilizace 

100 bm 30 1 200 36 000 30.4.2016

1.6. Návrh změny katastrálních hranic 100 bm 50 200 10 000 30.4.2016

1.7.

Dokumentace nároků vlastníků pro vypracování návrhu 
nového uspořádání a vypracování podkladů pro řešení 
nesouladu druhu pozemků - aktualizace nároků 
vlastníků pro vypracování příloh k II. rozhodnutí

ha
500               
36

160
80 000                      
5 760

30.4.2016           
22.1.2021

656 000

2. Návrhové práce

2.1.
Vypracování plánu společných zařízení 
(vč.vyjádření RDK a orgánů a organizací v 
průběhu zpracování)

ha 500 300 150 000 30.9.2016

2.2.
Výškopisné zaměření zájmového území v 
obvodu KoPÚ 

ha 80 300 24 000 30.9.2016

2.3.

Potřebné podélné a příčné profily prvků PSZ 
pro stanovení plochy záboru půdy stavbami, 
včetně geol. průzkumu a nezbytných výpočtů 
pro vodohospodářskou část PSZ

100 bm 200 150 30 000 30.9.2016

2.4.
Vypracování návrhu nového uspořádání 
pozemků

ha 500 350 175 000 30.6.2017

2.5.
Předložení kompletní dokumentace návrhu 
KoPÚ

ks 4 4 000 16 000 31.8.2017

395 000

3.

3.1.
Vytyčení hranic pozemků dle návrhu KoPÚ 
včetně stabilizace hranic pozemků

100 bm 300 400 120 000
do 2 měsíců od 

výzvy zadavatele

3.2. Zpracování mapového díla včetně DKM a SPI ha 500 150 75 000
do 3  měsíců od 
výzvy zadavatele

195 000

   

     

Ing. Petr Lázňovský Ing. Vladimír Dušek

………………………………………… …………………………………………………………………….

ředitel Krajského pozemkového úřadu pro 
Královéhradecký kraj

zástupce společnosti Geoplan Hradec Králové

V Hradci Králové dne 15.01.2021  V Hradci Králové dne 14.01.2021

Za objednatele: Za zhotovitele:

1.4.

Geometrické a polohové určení obvodů KoPÚ - 
vyšetření obvodů upravovaného území vč. 
ZPMZ, geom.plánů a stabilizace plastovou 
značkou dle vyhl. č. 357/2013 Sb.

1.2. 28.2.2015

100 bm 200 1 200 240 000 31.10.2015

Přípravné práce celkem (1.1.-1.7.) bez DPH v Kč

Návrhové práce celkem (2.1.-2.5.) bez DPH v Kč

Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapového dílo

Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapového dílo celkem (3.1.-3.2.) bez DPH v Kč

Rekapitulace hlavních fakturačních celků KoPÚ Mokrovousy

1.Přípravné práce celkem (1.1.-1.7.) bez DPH v Kč 661 760 Kč

2.Návrhové práce celkem (2.1.-2.5.) bez DPH v Kč 395 000 Kč

Celková cena díla včetně DPH v Kč 1 514 629,60 Kč

3.Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo celkem (3.1.-3.2.) bez DPH v Kč 195 000 Kč

Celková cena bez DPH v Kč 1 251 760 Kč

DPH  21% v Kč 262 869,60 Kč


