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D563/2020/MG


DODATEK Č. 3
KE SMLOUVĚ O DÍLO Č. S305/2019/MG
„Realizace konceptuálního objektu a obnova dílčích částí Uměleckoprůmyslového muzea“
dle zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník (dále jen „Dodatek“)

1. Smluvní strany
Objednatel:	Moravská galerie v Brně
se sídlem: 	Husova 535/18, 662 26 Brno
zastoupený:	Mgr. Janem Pressem, ředitelem
IČ:	00094871
DIČ:	CZ00094871
bankovní spojení:	Česká národní banka, pobočka Brno		                                  
č. účtu:	197734621/0710
(dále jen „Objednatel“)
a
Zhotovitel:	IM Development s.r.o.
se sídlem:	Purkyňova 648/125, Medlánky, 612 00 Brno
zastoupený: 	Ing. Michal Štefl, jednatel
IČ:	05262933
DIČ:	CZ05262933
bankovní spojení: 	Komerční banka a.s.
č. účtu: 	115-3868820277/0100
(dále jen „Zhotovitel“)

2. Odůvodnění dodatku 
2.1 Smluvní strany uzavřely dne 20.8.2019 smlouvu o dílo, jejímž předmětem byla „Realizace konceptuálního objektu a obnova dílčích částí Uměleckoprůmyslového muzea“ (dále jen „Dílo“ a „Smlouva“). Ke Smlouvě byl následně dne 30.3.2020 uzavřen dodatek č. 1, ve kterém došlo zejména k posunutí Termínu dokončení Díla a ke změně ceny Díla a dále dne 29.4.2020 dodatek č. 2, ve kterém došlo posunutí Termínu dokončení Díla.

2.2 Dne 21.10.2020, 25.11.2020 obdržel Objednatel žádosti Zhotovitele o opětovné prodloužení termínů realizace v důsledku vyhlášení nouzového stavu a dalších opatření a usnesení vlády České republiky v souvislosti s tzv. druhou vlnou pandemie koronaviru v České republice a ve světe (dále jen „SARS CoV-2“) jejíž kopie je přílohou č. 1 tohoto Dodatku. Smluvní strany v této souvislosti uvádějí, že z důvodu posunutí díla zapříčiněné první vlnou SARS CoV-2 došlo k posunutí termínů pro zhotovení díla do 31.12.2020. Vzhledem k opatřením vlády České republiky vyhlašovaným v souvislosti s tvz. druhou vlnou pandemie SARS CoV-2 nebylo možno dokončit řadu prací v dané lhůtě. Zhotovitel dále obdržel informaci od dodavatele opláštění tzv. Mraku seele cover GmbH se sídlem v Bahnhofstrasse 28, 83119 Obing, Deutschland, že opláštění speciální nanofolií není možné instalovat v průběhu zimního období, přičemž instalace v termínu předpokládaném harmonogramem ve znění dodatku č. 2 nemohla být z důvodu omezení spojených s SARS CoV-2 realizována do začátku zimního období.
2.3 S ohledem na aktuální situaci a vzhledem k tomu, že ke dni uzavření tohoto Dodatku nelze předvídat, jak se bude situace ohledně SARS CoV-2 v České republice a ve světě dále vyvíjet, dohodly se Smluvní strany v souladu s čl. 14.2.1. Smlouvy na tomto Dodatku, kterým se mění Termín dokončení Díla a další související ustanovení. Tento Dodatek se uzavírá v souladu s ustanovením § 222, odst. 6, písm. a) zákona o zadávání veřejných zakázek, který umožnuje změnu závazku ze Smlouvy jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností (v daném případě druhá pandemie SARS CoV-2 v České republice a v Evropě), které Objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat.

3. Změna Smlouvy
3.1 Smluvní strany se dohodly, že článek 3.2. Smlouvy se mění následovně:
„ 3.2. Termín dokončení – Zhotovitel se zavazuje dokončit stavbu:
Etapa 1 – nejpozději do 30. 4. 2021, dílčí předání a převzetí zhotovené části díla. 
Etapa 2 – nejpozději do 30. 4. 2021, dílčí předání a převzetí zhotovené části díla.
Dokončením díla se rozumí předání a převzetí díla bez vad a nedodělků na základě protokolu podepsaného Zhotovitelem a Objednatelem, jehož součástí bude dokumentace skutečného provedení stavby včetně dokladů potřebných ke kolaudaci v rozsahu dle odst. 10.2.6.“
Články 3.2.1. až 3.2.7. Smlouvy zůstávají beze změny.
3.2 Smluvní strany se dále v souvislosti se změnou termínu dokončení Díla dohodly na změně přílohy č. 1 Smlouvy – harmonogramu stavby, a to ve znění, které je přílohou č. 2 tohoto Dodatku. 

4. Závěrečná ustanovení
4.1 Jakákoli ustanovení Smlouvy, která jsou v rozporu s tímto Dodatkem, se nahrazují tímto Dodatkem. Ostatní ustanovení Smlouvy, které nejsou tímto Dodatkem přímo dotčeny, zůstávají nezměněny. Tento Dodatek se stává okamžikem jeho účinnosti platnou a závaznou součástí Smlouvy.
4.2 Tento Dodatek ke Smlouvě byl vyhotoven ve třech stejnopisech, z toho dva (2) jsou určeny pro Objednatele a jeden (1) pro Zhotovitele.
4.3 [bookmark: _Hlk22199296]Tento Dodatek nabývá platnosti okamžikem jeho uzavření a účinnosti nabude dnem, kdy dojde k jeho uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., ve znění pozdějších předpisů (zákon o registru smluv).


4.4 Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, s jeho zněním souhlasí, jsou si vědomy veškerých důsledků pro ně z dodatku vyplývajících a na důkaz toho pod Dodatek připojují své vlastnoruční podpisy. 
Přílohy:
1. Kopie Žádostí zhotovitele
2. Harmonogram prací


V:	Brně 				                            V:	Brně
Dne:	16.12.2020				Dne:	………………………….


Za Objednatele:	 					Za Zhotovitele:



………………………………				………………………………
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