
DODATEK ě. 3

ke Smlouvě o dílo č. 19S0045
na realizaci Stavby

„Stavební úpravy provozní budovy a mobilní Zastřešení plaveckého bazénu
50m, Letní koupaliště Kadaň“

uzavřené podle § 2586 a násl. Zákona ě. 89/2012 Sb., občanský Zákoník, ve znění pozdějších
předpisů (dále jen Zákon).

uzavřené dne 23. 3. 2020 mezi smluvními Stranami:

I.
Smluvní Strany

1.1 Objednatel: Tepelné hospodářství Kadaň, S.r.o.

Zastoupený: Dušanem Kučerou, jednatelem

Sídlo: Chomutovská 1254, 432 01 Kadaň

IČ / DIČ; 25439774 / Cz 25439774
Bankovní spojení:

(dále jen „obj ednatel“)

1.2 Zhotovitel: FRK s.r.o.

Zastoupený: Ahmadem Raadem, jednatelem

Sídlo: Chomutovská 1254, 432 01 Kadaň

IČ / DIČ; 61324817 / Cz61324817
Bankovní spojení:

v obch. rejstříku Zapsán u KS V Ústí nad Labem oddíl C vložka 6897

(dále jen „Zhotovitel“)

1.3 Zástupce pověřený jednáním ve věcech technických:

Za objednatele: Jaroslav Dubský

Za Zhotovitele: Ahmad Raad, jednatel

Ladislav Müller

Pavel Šuster

fa,



H. Výchozí podklady a údaje

2.1 Výchozí údaj e: Kadaň

2.1.l Název Stavby: Stavební úpravy provozní budovy a mobilní Zastřešení plaveckého
bazénu 50m, Letní koupaliště Kadaň

2.1.2 Místo Stavby: Kadaň

2.1.3 investor: Tepelné hospodářství Kadaň, S.r.o.

Hl. Předmět dodatku

Důvodem uzavření tohoto dodatku č. 3 ke Smlouvě o dílo č. 1980045 Ze dne 23.3.2020 (dále jen
„Smlouva“) je Změna termínu dokončení díla, jejíž odůvodnění je součástí tohoto dodatku.
lyto Změny nemění celkovou povahu předmětu Zakázky.

1. rl`ínrto dodatkem ě. 3 se mění článek 4.1 Smlouvy takto:

4.1 I ílo bude zahájeno: do l4 dnů od předání Staveniště

I bude provedeno: (viz níže odst. 4.2) nejpozději do: Stavební práce budou
dokončeny do 30.4.2021 a kolaudační řízení Zajistí zhotovitel
v termínu do 14.5.2021

Odůvodnění změny termínu dokončení díla:

Během realizace byl odhalen Skutečný stávající Stav objektu provozní budovy a další Skutečnosti,
na základě nichž bylo nutně upravit některá technická řešení nového stavu. Taktéž bylo nutně
upřesnit či upravit projektovou dokumentaci tak, aby odpovídala těmto novým technickým
řešením. Mezi nejvýznamnější změny patří např.:

s Úprava zateplení l. NP, kdy původně měly být odizolovány vnitřní podlahy hlavního
objektu, avšak vzhledem ke Stávajícím výškám vnitřních podlah toto nemohlo být
provedeno a bylo zvoleno dodatečné Zateplení vnějších základů budovy.

s Hydroizolace v l. NP - při odkrytí Stávající izolace bylo nutné oproti PD přistoupit
k celoplošné výměně izolace S protiradonovou vložkou.

s Změna zábradlí ochozu ve 2. NP, kdy bylo projektované tyčové zábradlí nahrazeno
zábradlím S výplněmi Z tahokovu, které Splňuje aktuální bezpečnostní normy.

s Balkónový ochoz ve 2. NP - dle původního řešení mělo dojít k výměně dlažby včetně
hydroizolace, avšak po odkrytí Stávajících povrchů bylo Sondami zjištěno, že vlivem
dlouhodobého Zatékání bude nutné provést sanaci celé plochy ochozu a bude nutná i
změna Skladby a technického řešení (fólie, el. ohřívané vpusti, spádové klíny, betonové
dlaždice na terče).

s Objekt koridoru n“ v průběhu realizace bylo nutné dořešit „zimní“ zakrytí koridoru
polykarbonátovými deskami. V rámci PD nebylo dořešeno technické provedení
konstrukce a zakrytí koridoru. Dále došlo ke změně skladby Střechy koridoru, která byla
doplněna o difůzní fólii.

s Opláštění filtrů - oproti PD došlo v průběhu realizace ke Změně rozměrů přístřešku pro
filtry tak, aby bylo možné zakrýt veškerou technologii. Délky a pozice výztužných pásků.
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0 Na základě požadavku PBŘ došlo během realizace ke změně výplní protipožárních dveří
Z plastových na hliníkové; na základě požadavku objednatele byla dřevěná okna na
východní Straně nahrazena plastovými; dále byly u některých pozic oken i dveří upraveny
parametry apod.

Všechny výše uvedené i ostatní neočekávatelné Změny měly dopad na dodací lhůty materiálu, a
tím pádem i do harmonogramu Stavby. Vzhledem k tomu, že v době nouzového Stavu a S ním
Spojených bezpečnostních a hygienických opatření ve všech firmách Se dodací lhůty na materiál
prodlužují a zároveň dochází ke komplikacím S dostupností pracovní Síly, bylo nutné přistoupit k
prodloužení termínu dokončení stavby, jak je uvedeno výše v tomto dodatku.

V. Závěrečná ustanovení

Ostatní body Smlouvy zůstávají nezměněné. Tento dodatek nabývá účinností dnem podpisu
poslední ze Smluvních Stran. Obě Strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém rozsahu tohoto
dodatku. Tento dodatek je vyhotoven V 5 vyhotovení o Stejné platnosti, znichž 2 obdrží
zhotovitel a 3 objednatel.
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Tepelné hospodářství Kadaň, S.r.o.
Dušan Kučera, jednatel Společnosti




