
P íloha!".!1!-!Z�!Beroun!-!REKAPITULACE 30.11.2020

CELKOVÁ!CENA!dle!SOD!v".!d1,!d2,!d3 156!394!429,59!K"

VYFAKTUROVÁNO!do!31.8.2020 155!752!871,10!K"

ZBÝVÁ!DOFAKTUROVAT!CELKEM 641!558,18!K"
Z TOHO REZERVA (z!statek) 218 706,46 K"

Z TOHO ZBÝVAJÍCÍ #ÁSTKA (NEFAKTUROVANÉ POLO�KY) 422 851,72 K" P íloha!".!2

PRÁCE!A!DODÁVKY!REALIZOVANÉ!NAD!RÁMEC!VV!

CELKEM
1!309!991,41!K"

Z TOHO #ÁSTKA K NAPLN$NÍ (ZA NEFAKTUROVANÉ POLO�KY) 421 450,28 K" P íloha!".!3

Z TOHO #ÁSTKA - PRO SLEVY 888 541,13 K" P íloha!".!3

NÁVRH!SLEVY!Z!CENY!DÍLA!
(kompenzace vybraných vad a nedod%lk!)

1!062!100,00!K"!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Z TOHO #ÁSTKA ZA KOMPENZACI VYBRANÝCH VAD A NEDOD$LK! 162 100,00 K"                           P íloha!".!4

Z TOHO #ÁSTKA - UPLATN$NÍ SANKCE FORMOU SLEVY 900 000,00 K"

SANKCE!-!MILNÍK 30.11.2018

za p&edpokladu odsouhlasení vý�e uvedeného
30 dn!

#ERPÁNÍ!REZERVY 218!526,67!K" P íloha!".!5

Poní�ení ceny (mén%práce) -422 851,72 K"

Navý�ení ceny (dodate"né práce, dodávky a slu�by) 1 309 991,41 K"

Uplatn%ní slev a kompenzací (poní�ení ceny) 1 062 100,00 K"-                        

Z!statek po "erpání rezervy -179,79 K"

Výsledná!zm$na!ceny!v"etn$!rezervy -175!140,10

Výsledná cena v"etn% rezervy a vyú"tování v K" bez DPH 156 219 289,49



Pøíloha è. 2 - Soupis neprovedených prací po polo�kách - Fakturace Období: 08/20

Stavba:

Objednatel: Mìsto Beroun, DIÈ CZ00233129 Zhotovitel:

Typ Fakturace za p!edchozí období Fakturace za období 08 Z"statek fakturace

Náklady stavby celkem 422 851,72

220 383,96

72 825,41

72 825,41

35 241,14

3,81

35 237,33

624,77

624,77

108 448,68

108 448,68

3 243,96

3 243,96

7 385,45

34 395,01

33 222,00

1 173,01

160 687,30

50 451,46

110 235,84

ZL 10a PBØ - evakuaèní rozhlas

Dodatek SoD è. 3

SO.01.6 Schodi�tì a vstupy u stávajícího objektu

SO.03 Komunikace a zpevnìné plochy

D.1.4.9 Plyn

D.1.4 Technika prostøedí staveb

SO.01.6/0
2

Nové konstrukce

SO.01.4
Dokonèení výmìny oken a zateplení fasády 
stávajících objektù

SO.01.4/0
1

Bourané konstrukce

SO.01.2/0
2

Nové konstrukce

SO.01.2 Vnitøní úpravy stávajícího objektù Z�
SO.01.2/0
1

Bourané konstrukce

SO.01.1/0
2

Nové konstrukce

SO.01.1 Pøístavba

SDRU�ENÍ Z� BEROUN

Kód Objekt, Soupis prací Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

SO.01 P!ístavba Z� Beroun - Závodí, Komenského

PØÍSTAVBA - ZÁKLADNÍ �KOLA BEROUN-ZÁVODÍ, KOMENSKÉHO 249

VRN VRN k rezervì

ZL 8 Vìtrání uèeben

Dodatek SoD è. 2 - èerpání rezervy

ZL 39 Schodi�tì I. stupeò



P íloha!".!3!-!PRÁCE!A!DODÁVKY!REALIZOVANÉ!NAD!RÁMEC!VV 23.11.2020

poznámka!GD

2 Sjednocení omítek - místnosti I-1.06 a I-1.07
místnosti pùvodního gastra - o�krábání omyvatelného nátìru, 

penetrace + �tuková finální úprava stìn
107 817,88 Kè viz rozpoèet

3 Sjednocení omítek - chodba I.stupeò, 1.NP
o�krábání omyvatelného nátìru, penetrace + �tuková finální úprava 

stìn
147 053,90 Kè viz rozpoèet

4 Lokální SDK zakrytí SDK bednìní stávajících rozvodù, dle po�adavku investora 32 870,00 Kè polo�kový rozpoèet pøipravíme do 24.11.

6 Nátìr brány a branky nebylo obsa�eno v pøíslu�ném ZL è. 40 (pùvodnì pouze pozink) 16 568,00 Kè viz rozpoèet

9 zámeènické prvky nad rámec SOD

- dr�ák na vlajky 2ks

- nájezdový plech u ext. výtahu

- zábradlí pøi vstupu na I. stupeò

- zábradlí v 1.PP �atny - smìr do únik. schodi�tì

- prodlou�ené zábradlí - naproti øeditelnì

- stupaèky - výlez na plochou støechu 4.NP, II.st.

- 2x poklop na kanal. �achtu - pozink, pùvodní betonové poklopy 

nevyhovující, ponièené

109 779,41 Kè viz rozpoèet

15 Místnost UPS zmìna umístìní UPS 53 368,50 Kè viz rozpoèet

22 SDK pøedstìna v místnosti dílny II-2.10
montá� SDK pøedstìny = pøekrytí nevzhledných stávajících elektro 

rozvodù
11 665,58 viz rozpoèet

24 SDK kastlíky / pøedstìny - celá stavba doplnìní SDK konstrukcí pro zakrytí stávajících rozvodù apod 137 673,87 polo�kový rozpoèet pøipravíme do 24.11.

27 Znaèení únikových cest + plány úniku není obsa�eno ve VV (ani pùvodním VV) a v dokumentaci 45 027,73 polo�kový rozpoèet pøipravíme do 24.11.

32 Místnost UPS

Doplnìní klimatizaèní jednotky do místnosti UPS pro zachování stále 

optimální teploty. Práce byla provedena nad rámec smluvního VV a 

dokumentace.

73 731,58 viz rozpoèet

33 Oprava základù plotu pøi doskoèi�ti

Na základì po�adavku objednatele byla realizována sanace a oprava 

základù oplocení pøi dokoèi�ti pro skok daleký. Betonová podezdívka 

byla následnì oblo�ena gumovými dla�dicemi.  Práce byly provedeny 

nad rámec smluvního VV a dokumentace.

21 712,70 polo�kový rozpoèet pøipravíme do 24.11.

34
Povrchová úprava stìn elektro-budníku pøi 

vstupu na II. stupeò

Na základì po�adavku objednatele byla realizována nová povrchová 

úprava elektro-budníku. Práce byly provedeny nad rámec smluvního VV 

a dokumentace.

3 687,60 polo�kový rozpoèet pøipravíme do 24.11.

35 Doplnìní møí�ek s PO do skladù 

Na základì dodateèného po�adavku KHS byly doplnìny provìtrávací 

stìnové møí�ky do skladù.  Práce byly provedeny nad rámec smluvního 

VV a dokumentace.

27 289,55 viz rozpoèet

36

Pøesun umyvadla, el. zásuvek, odpadního a 

pøívodního potrubí - kabinet výchovné 

poradkynì

Vzhledem k umístìní rekuperaèní VZT jednotky v kabinetu II-3.04 do�lo 

ko posunu umyvadla, el. zásuvky, zrcadla vè. prodlou�ení potrubí.  

Práce byly provedeny nad rámec smluvního VV a dokumentace.

8 655,10 polo�kový rozpoèet pøipravíme do 24.11.

37 Oplá�tìní VZT jednotek 4.NP

Na základì �ádosti vedení �koly a se souhlasem TDI byla zmìnìna 

funkce místnosti II-4.05 z VZT strojovny na kombinovanou místnost 

kabinet s VZT jednotkami. Obì VZT rekuperaèní jednotky jsou doplnìny 

o oplá�tìní.

72 211,34 viz rozpoèet

38
Doplnìní 2ks ovládacích táhel na okna na 

schodi�ti 2.-4.NP, II. stupeò

Na základì �ádosti vedení �koly a se souhlasem TDI byly instalovány 2 

ks ovládacích táhel na okna na schodi�ti II. stupnì. Zadávací 

dokumentace ani rozpoèet tyto práce a dodávky neobsahoval.

19 428,40 viz rozpoèet

Mezisou"et 888!541,13!K"

11 SDK pùdní schody, 4. NP I. stupeò, spisovna
nutná demontá� pùvodních schodù bez PO a montá� nového prvku s 

PO
19 086,98 Kè viz rozpoèet

14 Akustická opatøení nad rámec SoD (VV)

tìlocvièna 0.06 - za úèelem splnìní hygienických limitù pro dobu 

dozvuku nutná montá� akustického obkladu stìn.

Cena obsahuje zakrytí podlahy a le�ení.

327 315,33 Kè viz rozpoèet

18 Truhláøské práce
doplnìní drobných truhláøských výrobkù = madla, obklady, lavièky pøed 

vchodem apod., není souèástí zadání ani VV
27 216,19 viz rozpoèet

19 Klempíøské prvky
- oplechování soklu vyústìní VZT ve dvoøe (pøi vstupu do pøístavby)

- kotlíky u pøístavby opatøit ochranou proti ptactvu
19 828,67 viz rozpoèet

30 Pøíprava CCTV

Na základì po�adavku vedení �koly a po dohodì s investorem byly 

realizovány rozvody pro CCTV bez koncových prvkù. Jedná se o práce 

nad rámec smluvního výkazu výmìr a dokumentace.

17 278,44
viz rozpoèet

vyjmuto  z rozpoètu naplnìní rezervy

31 Komunikace a venkovní úpravy
dopojení 3 ks svodù do kanalizace vèetnì osazení lapaèe støe�ních 

splavenin (2x I.st + 1x II. st)
10 724,67 polo�kový rozpoèet pøipravíme do 20.11.

Mezisou"et 421!450,28!K"

CELKEM 1!309!991,41!K"

"íslo Název Popis Cena!bez!DPH



Bod 2 - Sjednocení omítek - místnosti I-1.06 a I-1.07

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 10. 10. 2019

Zadavatel:  Projektant:  

Zhotovitel:  Zpracovatel:  

PÈ Typ Kód Popis MJ Mno�ství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 107 817,88

D HSV Práce a dodávky HSV 57 002,63

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 1 367,23

1 K 346272216.XLA Pøizdívka z tvárnic Ytong Obezdívka tl 50 mm m2 2,920 468,23 1 367,23

D 6 Úpravy povrchù, podlahy a osazování výplní 49 264,37

2 K 612311131
Pota�ení vnitøních stìn vápenným �tukem tlou��ky do 3 
mm

m2 133,557 128,00 17 095,30

VV 133,557 133,557

3 K 612315421
Oprava vnitøní vápenné �tukové omítky stìn v rozsahu 
plochy do 10%

m2 49,930 103,00 5 142,79

VV
"1.06" (0,27+9,35+7,021+9,35+0,25)*1,6-2,0*2,0-
(0,825*2,1)*3

32,788

VV "1.07" (6,98+7,0+0,365+0,70)*1,6-(0,825*2,1)*4 17,142
VV Souèet 49,930

4 K 613142001
Pota�ení vnitøních pilíøù nebo sloupù sklovláknitým 
pletivem vtlaèeným do tenkovrstvé hmoty

m2 2,920 252,00 735,84

5 K 613311131
Pota�ení vnitøních pilíøù nebo sloupù vápenným �tukem 
tlou��ky do 3 mm

m2 2,920 192,00 560,64

VV (0,7+0,05*2)*3,65 2,920

6 K 63245111R
Cementový samonivelaèní potìr ze suchých smìsí 
tlou��ky do 50 mm

m2 23,180 1 110,00 25 729,80

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 3 623,42

7 K 949101111
Le�ení pomocné pro objekty pozemních staveb s 
le�eòovou podlahou v do 1,9 m zatí�ení do 150 kg/m2

m2 80,880 44,80 3 623,42

D 998 Pøesun hmot 2 747,61

8 K 998018003 Pøesun hmot ruèní pro budovy v do 24 m t 2,270 1 210,40 2 747,61

D PSV Práce a dodávky PSV 42 204,17

D 735 Ústøední vytápìní - otopná tìlesa 3 990,00

9 K 735151822
Demontá� otopného tìlesa panelového dvouøadého 
délka do 2820 mm

kus 6,000 161,00 966,00

10 K 735159240
Montá� otopných tìles panelových dvouøadých délky 
do 2820 mm

kus 6,000 504,00 3 024,00

D 763 Konstrukce suché výstavby 13 827,62

11 K 763121413
SDK stìna pøedsazená tl 87,5 mm profil CW+UW 75 
deska 1xA 12,5 bez izolace EI 15

m2 25,840 497,00 12 842,48

VV 6,8*3,8 25,840

12 K 998763303
Pøesun hmot toná�ní pro sádrokartonové konstrukce v 
objektech v do 24 m

t 0,325 1 515,60 492,57

13 K 998763381
Pøíplatek k pøesunu hmot toná�ní 763 SDK provádìný 
bez pou�ití mechanizace

t 0,325 1 515,60 492,57

D 783 Dokonèovací práce - nátìry 24 386,55

14 K 783806805 Odstranìní nátìrù z omítek opálením m2 49,930 253,00 12 632,29

VV
"1.06" (0,27+9,35+7,021+9,35+0,25)*1,6-2,0*2,0-
(0,825*2,1)*3

32,788

VV "1.07" (6,98+7,0+0,365+0,70)*1,6-(0,825*2,1)*4 17,142
VV Souèet 49,930

15 K 783806811 Odstranìní nátìrù z omítek o�krábáním m2 81,667 86,20 7 039,70

VV "1.06" (6,97-0,7)*3,65-(2,8*2,9)*2-(0,37+0,3)*1,6 5,574

VV
9,35*(3,65-1,6)-1,58*3+7,21*(3,65-1,6)+9,35*(3,65-1,6)-
2,0*2,0

44,376

VV "1.07" (3,43*(3,65-2))*2-1,58-1,0*2 7,739

VCP BEROUN

101520 - Gastro - oprava omítek
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PÈ Typ Kód Popis MJ Mno�ství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

VV
6,98*(3,65-1,6)-1,58*2 + 7,0*(3,65-1,6) + 7,18*(3,65-1,6)-
2,8*2,9*2

23,978

VV Souèet 81,667

16 K 783823131
Penetraèní akrylátový nátìr hladkých, tenkovrstvých 
zrnitých nebo �tukových omítek

m2 133,557 35,30 4 714,56

VV 49,93+81,667+1,96 133,557

D VRN Vedlej�í rozpoètové náklady 8 611,08

D VRN9 Ostatní náklady 8 611,08

17 K R Vedlej�í rozpoètové náklady % 8,680 992,06 8 611,08
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Bod 3 - Sjednocení omítek - codba I. stupeò, 1.NP

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 10. 10. 2019

Zadavatel:  Projektant:  

Zhotovitel:  Zpracovatel:  

PÈ Typ Kód Popis MJ Mno�ství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 147 053,90

D HSV Práce a dodávky HSV 66 670,21

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 1 936,59

1 K 346272266.XLA Pøizdívka z tvárnic Ytong P4-500 tl 200 mm m2 1,820 1 064,06 1 936,59

VV 0,65*2,8 1,820

D 6 Úpravy povrchù, podlahy a osazování výplní 55 176,38

2 K 612311131
Pota�ení vnitøních stìn vápenným �tukem tlou��ky do 3 
mm

m2 332,181 128,00 42 519,17

VV
"I-1.05" (22,226-3,0-0,25)*3,93-0,9*2,05*2-0,7*2,05-1,9*2,05-
1,0*2,05

63,506

VV
"I-1.02" (54,203-3,0-0,7)*3,93-1,1*2,6-1,1*2,05-0,9*2,05*2-
1,9*2,7*5

164,022

VV

"I-1.03" 
(3,65+0,3+0,375+0,3+0,25+3,8+0,25+3,8+3,82+1,0+0,375)*3,
93+0,7*2,5*2-1,9*2,7*3

58,536

VV "I-1.01" 14,191*3,95-1,9*3,18-1,9*2,05 46,117
VV Souèet 332,181

3 K 612311141
Vápenná omítka �tuková dvouvrstvá vnitøních stìn 
naná�ená ruènì

m2 3,930 287,00 1 127,91

VV "napojení po dmt pøíèky"1*3,93 3,930
VV Souèet 3,930

4 K 612311191
Pøíplatek k vápenné omítce vnitøních stìn za ka�dých 
dal�ích 5 mm tlou��ky ruènì

m2 15,720 72,50 1 139,70

VV 4*3,93 15,720

5 K 612315421
Oprava vnitøní vápenné �tukové omítky stìn v rozsahu 
plochy do 10%

m2 80,927 103,00 8 335,48

VV 80,927 80,927
VV Souèet 80,927

6 K 613142001
Pota�ení vnitøních pilíøù nebo sloupù sklovláknitým 
pletivem vtlaèeným do tenkovrstvé hmoty

m2 2,730 252,00 687,96

VV 1,82*(0,65*2+0,2) 2,730
VV Souèet 2,730

7 K 613311131
Pota�ení vnitøních pilíøù nebo sloupù vápenným �tukem 
tlou��ky do 3 mm

m2 2,730 192,00 524,16

8 K 632451103
Cementový samonivelaèní potìr ze suchých smìsí 
tlou��ky do 10 mm

m2 2,000 421,00 842,00

VV "I-1.02 u poklopu" 2,0 2,000

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 7 120,70

9 K 949101111
Le�ení pomocné pro objekty pozemních staveb s 
le�eòovou podlahou v do 1,9 m zatí�ení do 150 kg/m2

m2 140,610 44,80 6 299,33

10 K 978021191
Otluèení (osekání) cementových omítek vnitøních stìn v 
rozsahu do 100 %

m2 3,930 209,00 821,37

VV "napojení po dmt pøíèky"1*3,93 3,930
VV Souèet 3,930

D 998 Pøesun hmot 2 436,54

11 K 998018003 Pøesun hmot ruèní pro budovy v do 24 m t 2,013 1 210,40 2 436,54

D PSV Práce a dodávky PSV 68 638,86

D 735 Ústøední vytápìní - otopná tìlesa 0,00

12 K 735151822
Demontá� otopného tìlesa panelového dvouøadého 
délka do 2820 mm

kus 0,000 161,00 0,00

13 K 735159240
Montá� otopných tìles panelových dvouøadých délky 
do 2820 mm

kus 0,000 504,00 0,00

D 763 Konstrukce suché výstavby 7 273,82

VCP BEROUN

11520 - chodba+recepce 1.NP I.st. - oprava omítek
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PÈ Typ Kód Popis MJ Mno�ství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

14 K 763164631 SDK obklad kcí tvaru U � do 1,2 m desky 1xA 12,5 m 3,930 875,00 3 438,75

VV "I-1.02" 3,93 3,930
VV Souèet 3,930

15 K 763164635 SDK obklad kcí tvaru U � do 1,2 m desky 1xDF 12,5 m 3,930 891,00 3 501,63

VV "I-1.03" 3,93 3,930
VV Souèet 3,930

16 K 998763303
Pøesun hmot toná�ní pro sádrokartonové konstrukce v 
objektech v do 24 m

t 0,110 1 515,60 166,72

17 K 998763381
Pøíplatek k pøesunu hmot toná�ní 763 SDK provádìný 
bez pou�ití mechanizace

t 0,110 1 515,60 166,72

D 771 Podlahy z dla�dic 1 471,93

14 K 771471810
Demontá� soklíkù z dla�dic keramických kladených do 
malty rovných

m 41,580 35,40 1 471,93

D 783 Dokonèovací práce - nátìry 59 893,11

18 K 783806805 Odstranìní nátìrù z omítek opálením m2 117,105 253,00 29 627,57

VV
"I-1.05" (22,226-3,0-0,25)*1,6-0,9*1,6*2-0,7*1,6-1,9*1,6-
1,0*1,6

21,722

VV
"I-1.02" (54,203-3,0-0,7)*1,6-1,1*1,6-1,1*1,6-0,9*1,6*2-
1,9*1,6*5

59,205

VV

"I-1.03" 
(3,65+0,3+0,375+0,3+0,25+3,8+0,25+3,8+3,82+1,0+0,375)*1,
6+-1,9*1,6*3

19,552

VV "I-1.01" 14,191*1,6-1,9*1,6-1,9*1,6 16,626
VV Souèet 117,105

19 K 783806811 Odstranìní nátìrù z omítek o�krábáním m2 215,076 86,20 18 539,55

VV 332,181-117,105 215,076
VV Souèet 215,076

20 K 783823131
Penetraèní akrylátový nátìr hladkých, tenkovrstvých 
zrnitých nebo �tukových omítek

m2 332,181 35,30 11 725,99

D VRN Vedlej�í rozpoètové náklady 11 744,83

D VRN9 Ostatní náklady 11 744,83

21 K R Vedlej�í rozpoètové náklady % 8,680 1 353,09 11 744,83
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Bod 4 - Lokální zakrytí SDK

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 10. 10. 2019

Zadavatel:  Projektant:  

Zhotovitel:  Zpracovatel:  

PÈ Typ Kód Popis MJ Mno�ství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 32 870,00

x K 763164531 SDK obklad kcí tvaru L � do 0,8 m desky 1xA 12,5 m2 12,960 547,00 7 089,12

VV "I-1.02" 12,96 12,960

VV Souèet 12,960

x K 76316455R SDK obklad kcí tvaru L � pøes 0,8 m desky 2xA 12,5 m2 5,005 731,23 3 659,81

VV "0.06" 3,85*1,3 5,005

VV Souèet 5,005

x K 763164551 SDK obklad kcí tvaru L � pøes 0,8 m desky 1xA 12,5 m2 26,900 630,00 16 947,00

"0.04" 26,9 26,900
Souèet 26,900

117 K 949101111
Le�ení pomocné pro objekty pozemních staveb s 
le�eòovou podlahou v do 1,9 m zatí�ení do 150 kg/m2

m2 23,550 44,80 1 055,04

113 K 998763303
Pøesun hmot toná�ní pro sádrokartonové konstrukce v 
objektech v do 24 m

t 0,493 1 515,60 746,90

114 K 998763381
Pøíplatek k pøesunu hmot toná�ní 763 SDK provádìný 
bez pou�ití mechanizace

t 0,493 1 515,60 746,90

K Vedlej�í rozpoètové náklady % 8,680 302,45 2 625,24

Lokální SDK zakrytí

Bod 4
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Bod 6 - dopln!ní nát!ru

Z� Beroun

CENOVÁ NABÍDKA -VJEZDOVÉ BRÁNY, BRANKA

 . popis!prvku materiál provedení
povrchová!

úprava

cena!za!konstrukci!

v .!montá�e

p"íprava!pro!

p"ístupový!

systém

klávesnice,!el-mag!zámek,!

kabelové!vedení!v .!

prota�ení!a!zapojení

cena!celkem!bez!DPH poznámky

1 Vjezdová!brána!#GASTRO#!v .!branky!pro!p$�í

3400!

(1700!+!1700)!

+1000

2000

sva"ovaná!ocelová!

konstrukce,!

uzav"ené!ocelové!

profily

dvouk"ídlá!brána,

jednok"ídlá!branka
pozink 70!873!K ANO 16!897!K -

povrchová!úprava!-!!nát$r 8,8 m2 9!592!K 

2 Vjezdová!brána!z!ul.!Komenského
3200!

(1600+1600)
2000

sva"ovaná!ocelová!

konstrukce,!

uzav"ené!ocelové!

profily

dvouk"ídlá!brána pozink 62!663!K ANO 14!622!K -

povrchová!úprava!-!!nát$r 6,4 m2 6!976!K 

CENA 16 568 K" bez DPH

VRN 8,68% 1!438,10!K 

CELKOVÁ CENA 18 006,10 K" bez DPH

orienta ní!rozm$ry!

(bude!up"esn$no!ve!

výrobní!dokumentaci)



Bod 09 - DROBNÉ ZÁME!NICKÉ KONSTRUKCE
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveò 3:

Místo: ul. Komenského (St.963/1;591/2;591/24;St.963/2) Datum:

Zadavatel: M!sto Beroun Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

PÈ
Ty
p

Kód Popis MJ Mno�ství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 109 779,41

Zámeènické konstrukce - drobné 101 011,60

1 R1
zábradlí � výplò otvorù schodi�tì 4.NP, dodávka vè. montá�e
povrch: nátìr RAL 7016

kpl 1,000 25 596,00 25 596,00

2 R2
dr�ák na vlajky 2 ks, dodávka vè. montá�e
povrch: pozink

kpl 1,000 5 400,00 5 400,00

3 R3
nájezdový plech u ext. výtahu - slzièkový plech, dodávka vè. montá�e
povrch: pozink

kpl 1,000 8 032,50 8 032,50

4 R4
møí�ky pøed SOZ klapkami 1.PP, dodávka vè. montá�e
povrch: pozink

kpl 1,000 14 580,00 14 580,00

5 R5
zábradlí pøi vstupu na I. stupeò, dodávka vè. montá�e
povrch: pozink + nátìr RAL 7016

kpl 1,000 22 107,60 22 107,60

6 R6
zábradlí v 1.PP �atny - smìr do únik. schodi�tì, dodávka vè. montá�e
povrch: nátìr RAL 7016

kpl 1,000 5 926,50 5 926,50

7 R7
prodlou�ené zábradlí - naproti øeditelnì, dodávka vè. montá�e
povrch: nátìr - imitace pùvodního

kpl 1,000 6 804,00 6 804,00

8 R8
stupaèky - výlez na plochou støechu 4.NP, II. st., dodávka vè. montá�e
povrch: pozink

kpl 1,000 3 375,00 3 375,00

9 R9
poklop na kanal. �achtu, dodávka vè. montá�e
povrch: pozink

kpl 1,000 9 190,00 9 190,00

Vedlej�í rozpoètové náklady 8 767,81
Vedlej�í rozpoètové náklady % 8,68% 101 011,60 8 767,81

SO.01 - Pøístavba Z� Beroun - Závodí, Komenského

D1.1 Architektonicko stavební øe�ení

P"ÍSTAVBA - ZÁKLADNÍ �KOLA BEROUN-ZÁVODÍ, KOMENSKÉHO 249
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Bod 22; 15 - SDK konstrukce

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveò 3:

Místo: ul. Komenského (St.963/1;591/2;591/24;St.963/2) Datum:

Zadavatel: M!sto Beroun Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

PÈ
Ty
p

Kód Popis MJ Mno�ství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 65 034,08

Bod 22 - SDK pøedstìna v místnosti dílny II-2.10 11 665,58
105 K 7631214R2 SDK stìna pøedsazená tl 100 mm profil CW+UW 75 desky 2xA 12,5 bez m2 24,481 435,00 10 649,25

"II-1.10"6,613*4,08-2,5 24,481
Souèet 24,481

113 K 998763303 Pøesun hmot toná�ní pro sádrokartonové konstrukce v objektech v do 24 t 0,028 1 515,60 42,32
114 K 998763381 Pøíplatek k pøesunu hmot toná�ní 763 SDK provádìný bez pou�ití t 0,028 1 515,60 42,32

K Vedlej�í rozpoètové náklady % 8,680 107,34 931,70

Bod 15 - místnost ÚPS 53 368,50
199 K 763111414 SDK pøíèka tl 125 mm profil CW+UW 75 desky 2xA 12,5 TI 75 mm EI 60 m2 14,426 1 479,30 21 339,86

0.03: 5,39*3-(0,87*2,005) 14,426
Souèet 14,426

K 998763303
Pøesun hmot toná�ní pro sádrokartonové konstrukce v objektech v do 24 
m

t 0,045 1 515,60 68,38

K 998763381
Pøíplatek k pøesunu hmot toná�ní 763 SDK provádìný bez pou�ití 
mechanizace

t 0,045 1 515,60 68,38

766610R98
Dodávka a montá� dveøí s ocelovou zárubní s po�ární odolností 
900*1970

ks 1,000 20 956,67 20 956,67

K 784181123
Hloubková jednonásobná penetrace podkladu v místnostech vý�ky do 
5,00 m

m2 28,852 23,20 669,37

K 784211103
Dvojnásobné bílé malby ze smìsí za mokra výbornì otìruvzdorných v 
místnostech vý�ky do 5,00 m

m2 28,852 66,00 1 904,23

K336.1
Kruhové spiro potrubí do prùmìru !250 mm, v tìsném provedení s 
gumovými man�etami, vèetnì tvarovek

m 4,800 854,00 4 099,20

K Vedlej�í rozpoètové náklady % 8,680 491,06 4 262,41

SO.01 - Pøístavba Z� Beroun - Závodí, Komenského

D.1.4 - Technika prostøedí staveb

P"ÍSTAVBA - ZÁKLADNÍ �KOLA BEROUN-ZÁVODÍ, KOMENSKÉHO 249
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Bod 24 - SDK kastlíky, p!edst"ny

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 10. 10. 2019

Zadavatel:  Projektant:  

Zhotovitel:  Zpracovatel:  

PÈ Typ Kód Popis MJ Mno�ství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 137 673,87

x K 763164531 SDK obklad kcí tvaru L � do 0,8 m desky 1xA 12,5 m2 10,440 547,00 5 710,68

VV "I-1.07" 10,44 10,440

VV Souèet 10,440

x K 76316455R
SDK obklad kcí tvaru L � pøes 0,8 m desky 2x akustická 
12,5 - extra vyztu�ená CD

m2 23,460 1 490,00 34 955,40

VV "0.06" 23,46 23,460

VV Souèet 23,460

x K 763164541 SDK obklad kcí tvaru L � do 0,8 m desky 1xH2 12,5 m2 6,680 580,00 3 874,40

"0.12; 0.09; 0.13" 4,18-0,1-0,15 3,930

"0.07b; 0.07c" 2,90-0,15 2,750

Souèet 6,680

199 K 763111414
SDK pøíèka tl 125 mm profil CW+UW 75 desky 2xA 
12,5 TI 75 mm EI 60 Rw 53 dB

m2 18,946 1 479,30 28 026,60

VV "I-4.13"; (3,525+2*1,87)*2,89-(1,0*2,05) 18,946

VV Souèet 18,946

x K 763121451
SDK stìna pøedsazená tl 75 mm profil CW+UW 50 
desky 2xA 12,5 bez izolace EI 30

m2 50,940 634,00 32 295,96

"II-4.03" 13,95 13,950

"II-4.04" 6,75+13,81 20,560

"II-4.05" 3,65 3,650

"II-4.06" 8,58 8,580

"II-4.08" 4,20 4,200

Souèet 50,940

113 K 998763303
Pøesun hmot toná�ní pro sádrokartonové konstrukce v 
objektech v do 24 m

t 7,221 1 515,60 10 943,92

114 K 998763381
Pøíplatek k pøesunu hmot toná�ní 763 SDK provádìný 
bez pou�ití mechanizace

t 7,221 1 515,60 10 943,92

K Vedlej�í rozpoètové náklady & 8,680 1 258,41 10 922,99

SDK kastlíky / pøedstìny - celá stavba

Bod 24
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Bod 27 - ZNA!ENÍ ÚNIKOVÝCH CEST, PLÁN ÚNIKU
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveò 3:

Místo: ul. Komenského (St.963/1;591/2;591/24;St.963/2) Datum:

Zadavatel: M!sto Beroun Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

PÈ
Ty
p

Kód Popis MJ Mno�ství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 45 027,73

Znaèení únikových cest 24 551,48

1 R1
Kompletní pøeznaèení únikových cest na základì nového Plánu úniku vè. odstranìní ji� zneplatnìlého 
znaèení, vè. zapravení povrchu

kpl 1,000 24 551,48 24 551,48

Únikový plán 16 880,00

2 R2
Tvorba nové verze Plánu úniku vè. rozmístìní po budovì, vè. demontá�e zneplatnìlého plánu, vè. 
zapravení povrchu

kpl 1,000 16 880,00 16 880,00

Vedlej�í rozpoètové náklady 3 596,25
Vedlej�í rozpoètové náklady % 8,68% 41 431,48 3 596,25

SO.01 - Pøístavba Z� Beroun - Závodí, Komenského

D 1.3 po�árnì bezpeènostní øe�ení

P"ÍSTAVBA - ZÁKLADNÍ �KOLA BEROUN-ZÁVODÍ, KOMENSKÉHO 249
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Bod 32 - doplnìní klimatiza"ní jednotky do místnosti UPS

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveò 3:

Místo: ul. Komenského (St.963/1;591/2;591/24;St.963/2) Datum:

Zadavatel: M!sto Beroun Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

PÈ
Ty
p

Kód Popis MJ Mno�ství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 73 731,58

Ostatní konstrukce a práce 7 578,20
K Dodateènì provedený jádrový vrt, vètnì odsávání, vèetnì zaèi�tìní otvoru a malby ks 1,000 6 500,00 6 500,00

48 K C72117-4041/98 Potrubí z PP HT Systém pøipoj.hrdlové DN 32-odvod kondenzátu m 3,600 299,50 1 078,20

Chlazení místnosti ÚPS 48 225,54
202 K K394

Vekovní kondenzaèní jednotka - split system inverter, R410A, 230 V - chladicí výkon Qch = 7,1 kW, topný 
výkon Qt = 8,0 kW, ostatní parametry viz TZ a její pøíloha èíslo 1

ks 1,000 31 689,90 31 689,90

204 K K396
Vnitøní nástìnná jednotka - split system inverter, R410A, 230 V - chladicí výkon Qch = 7,1 kW, topný 
výkon Qt = 8,0 kW, ostatní parametry viz TZ a její pøíloha èíslo 1 - vèetnì infraovladaèe, bez èerpadla 
kondenzátu

ks 1,000 10 124,40 10 124,40

208 K K399 Cu potrubí !6,35 mm / !12,70 mm, vèetnì komunikaèního kabelu a izolace odolné proti UV m 1,600 1 375,00 2 200,00

Pøipojení elektro kpl 1,000 1 228,00 1 228,00

215 K K401 Montá�ní, tìsnící a spojovací materiál kpl 0,200 7 641,20 1 528,24

216 K K402 Montá� VZT zaøízení kpl 0,200 7 275,00 1 455,00

Ostatní 12 039,08
268 K K419 Náklady na dopravu kpl 0,010 163 582,00 1 635,82

270 K K421 Po�ární ucpávky kpl 0,160 48 015,00 7 682,40

271 K K422 Zkou�ky technologie zaøízení kpl 0,100 16 005,00 1 600,50

272 K K423 Uvedení do provozu zaøízení VZT, vèetnì zaregulování systému kpl 0,010 14 404,50 144,05

273 K K424 Za�kolení obsluhy pracovníkù objednatele kpl 0,035 9 603,00 336,11

274 K K425 Dokumentace skuteèného provedení stavby kpl 0,040 16 005,00 640,20

Vedlej�í rozpoètové náklady 5 888,76
K Vedlej�í rozpoètové náklady % 8,680 678,43 5 888,76

SO.01 - Pøístavba Z� Beroun - Závodí, Komenského

D.1.4 - Technika prostøedí staveb

P"ÍSTAVBA - ZÁKLADNÍ �KOLA BEROUN-ZÁVODÍ, KOMENSKÉHO 249
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Bod 33 - úprava základ! plotu p"i dosko#i�ti

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum:

Zadavatel:  Projektant:  

Zhotovitel:  Zpracovatel:  

PÈ Typ Kód Popis MJ Mno�ství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 21 712,70

D HSV Práce a dodávky HSV 16 482,91

D 1 Zemní práce 596,30

1 K 132201101
Hloubení rýh � do 600 mm v horninì tø. 3 objemu do 
100 m3

m3 0,376 687,00 258,31

VV 9,4*0,2*0,2 0,376
VV Souèet 0,376

2 K 132201109
Pøíplatek za lepivost k hloubení rýh � do 600 mm v 
horninì tø. 3

m3 0,376 195,00 73,32

3 K 162351103
Vodorovné pøemístìní do 500 m výkopku/sypaniny z 
horniny tøídy tì�itelnosti I, skupiny 1 a� 3

m3 0,752 71,10 53,47

VV 0,376*2 0,752

4 K 167101101 Nakládání výkopku z hornin tø. 1 a� 4 do 100 m3 m3 0,376 195,00 73,32

5 K 174104111 Zásyp sypaninou za portály tunel% zhutn"ný m3 0,376 366,70 137,88

D 2 Zakládání 6 783,98

6 K 274351121 Z#ízení bedn"ní základových pas% rovného m2 4,700 308,00 1 447,60

VV 9,4*0,5 4,700

7 K 274351122 Odstran"ní bedn"ní základových pas% rovného m2 4,700 60,40 283,88

8 K 27931111R

Dobetonování základového pas% prostým betonem t#. 

C 20/25, s proarmováním kari sítí, v$. kotvení do 

stávajícího základu

m3 1,175 4 300,00 5 052,50

VV 9,4*0,5*0,25 1,175

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 3 548,50

9 K 961044111 Bourání základ% z betonu prostého m3 1,175 3 020,00 3 548,50

VV 9,4*(0,5*0,25) 1,175

VV Sou$et 1,175

D 997 P#esun sut" 5 554,13

10 K 997013111
Vnitrostaveni�tní doprava suti a vybouraných hmot pro 

budovy v do 6 m s pou�itím mechanizace
t 2,703 489,00 1 321,77

VV 1,175*2,3 2,703

11 K 997013501
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 

meziskládku do 1 km se slo�ením
t 2,703 234,00 632,50

12 K 997013509
P#íplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku 

ZKD 1 km p#es 1 km
t 24,327 10,20 248,14

VV 2,703*9 24,327

13 K 997013804
Poplatek za ulo�ení na skládce (skládkovné) 

stavebního odpadu ze skla kód odpadu 17 02 02
t 2,703 1 240,00 3 351,72

D PSV Práce a dodávky PSV 3 525,00

D 711 Izolace proti vod", vlhkosti a plyn%m 3 525,00

14 K 71156488R D+M ochranných pry�ových dla�dic tl. 10 mm m2 7,050 500,00 3 525,00

VV 9,4*0,5+9,4*0,25 7,050

D VRN Vedlej�í rozpo$tové náklady 1 704,79

D VRN9 Ostatní náklady 1 704,79

15 K R VRN - Vedlej�í orzpo$tové náklady & 8,680 196,40 1 704,79

úprava u dosko$i�t"

Bod 33
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Bod 34 Povrchová úprava stìn elektro-pilíøku pøi vstupu na II. stupeò

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 10. 10. 2019

Zadavatel:  Projektant:  

Zhotovitel:  Zpracovatel:  

PÈ Typ Kód Popis MJ Mno�ství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 3 687,60

K 622142001
Pota�ení vnìj�ích ploch pletivem v plo�e nebo pruzích, 
na plném podkladu sklovláknitým vtlaèením do tmelu 
stìn

m2 3,842 416,30 1 599,42

((1,38*1,2)+(1,2*0,45))*2-(0,5*1,1) 3,842

Souèet 3,842

K 622532031

Omítka tenkovrstvá silikonová vnìj�ích ploch 
probarvená, vèetnì penetrace podkladu hydrofilní, s 
regulací vlhkosti na povrchu a se zvý�enou ochranou 
proti mikroorganismùm zrnitá, tlou��ky 3,0 mm stìn

m2 3,770 474,70 1 789,62

K Vedlej�í rozpoètové náklady % 8,680 34,40 298,56

Povrchová úprava stìn elektro-pilíøku pøi vstupu na II. stupeò

Bod 34
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Bod 35 - V!TRACÍ M"Í�KY - SKLADY
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveò 3:

Místo: ul. Komenského (St.963/1;591/2;591/24;St.963/2) Datum:

Zadavatel: M!sto Beroun Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

PÈ
Ty
p

Kód Popis MJ Mno�ství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 27 289,55

Vìtrací møí�ky - sklady 25 110,00

1 R1
stìnová vìtrací møí�ka 2 ks, sklad II-4.16, dodávka vè. montá�e
s po�ární odolností

kpl 1,000 10 044,00 10 044,00

2 R2
stìnová vìtrací møí�ka 1 ks, sklad II-0.08, dodávka vè. montá�e
s po�ární odolností

kpl 1,000 5 022,00 5 022,00

3 R3
stìnová vìtrací møí�ka 2 ks, sklad pøi kotelnì, dodávka vè. montá�e
s po�ární odolností

kpl 1,000 10 044,00 10 044,00

Vedlej�í rozpoètové náklady 2 179,55
Vedlej�í rozpoètové náklady % 8,68% 25 110,00 2 179,55

SO.01 - Pøístavba Z� Beroun - Závodí, Komenského

D1.4.4 technika prostøedí staveb - VZT a CHL

P"ÍSTAVBA - ZÁKLADNÍ �KOLA BEROUN-ZÁVODÍ, KOMENSKÉHO 249
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Bod 36 - P!esun umyvadla, el. zásuvek, odpadního a p!ívodního potrubí - kabinet výchovné poradkyn"

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum:

Zadavatel:  Projektant:  

Zhotovitel:  Zpracovatel:  

PÈ Typ Kód Popis MJ Mno�ství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 8 655,10
K 725210821 Demontá� umyvadel bez výtokových armatur kus 1,000 132,00 132,00

110 K C72521-9401 Mt� umyvadel du na �roub do zdi soub 1,000 812,40 812,40
120 K C72586-9101 Mt� uzávìrka zápach -D 40 umyv kus 1,000 76,40 76,40
121 M 55196150 Sifon umyvadlovy chrom DN 40mm ks 1,000 350,40 350,40

R
Úprava rozvodu vody a kanalizace, vè. vysekání a 
zednického zapravení

kpl 1,000 3 200,00 3 200,00

194 K C72582-9201 Mt� bat umyv a døez nást chrom kus 1,000 212,20 212,20

M 55111985
baterie nástìnná dolní výtok na jednu vodu chrom 
otoèný výtok G 1/2%

ks 1,000 767,00 767,00

78149102R Montá� zrcadel plochy do 1 m2 kus 1,000 186,00 186,00
6346512R zrcadlo èiré tl 3mm max rozmìr 500x400mm kus 1,000 247,00 247,00

5 K K044 Krabice pøístrojová KP 68, KZ 3, bez zapojení , do SK kus 5,000 41,20 206,00

25 K K071 Zásuvka domovní nástìnná 16A,230V 2P+Z bílá kus 4,000 314,30 1 257,20

42 K K087
Kabel CYKY-m 750 V 3 x 2,5 mm2 B2cas1d0 volnì 
ulo�ený

m 5,000 63,40 317,00

108 K K126 Vysekání rýh 30/30 m 5,000 31,40 157,00
111 K K129 Zaplnìní rýh m2 0,150 303,10 45,47

K Vedlej�í rozpoètové náklady & 8,680 79,38 689,03

Pøesun umyvadla, el. zásuvek, odpadního a pøívodního potrubí - kabinet výchovné 
poradkynì

Bod 36
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Bod 37 - DOPLN!NÍ KRYT" VZT REKUPE#NÍCH JEDNOTEK
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveò 3:

Místo: ul. Komenského (St.963/1;591/2;591/24;St.963/2) Datum:

Zadavatel: M!sto Beroun Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

PÈ
Ty
p

Kód Popis MJ Mno�ství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 72 211,34

Doplnìní krytù VZT rekuperaèních jednotek 66 444,00

1 R1
Doplnìní krytù VZT rekuperaèních jednotek, dodávka vè. montá�e
umístìní: II-4.05

ks 2,000 33 222,00 66 444,00

Vedlej�í rozpoètové náklady 5 767,34
Vedlej�í rozpoètové náklady % 8,68% 66 444,00 5 767,34

SO.01 - Pøístavba Z� Beroun - Závodí, Komenského

D1.4.4-Technika prostredi staveb - VZT a CHL

P"ÍSTAVBA - ZÁKLADNÍ �KOLA BEROUN-ZÁVODÍ, KOMENSKÉHO 249

Strana 1 z 1



Bod 38 - DOPLN!NÍ OVLÁDACÍCH PRVK" OKEN
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveò 3:

Místo: ul. Komenského (St.963/1;591/2;591/24;St.963/2) Datum:

Zadavatel: M!sto Beroun Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

PÈ
Ty
p

Kód Popis MJ Mno�ství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 19 428,40

Doplnìní ovládacích prvkù oken 17 876,70

1 R1
okno mezipodesta 2.-3.NP, bez oznaèení 
doplnìní ovládacího táhla, dodávka vè. montá�e

kpl 1,000 8 938,35 8 938,35

2 R2
okno mezipodesta 3.-4.NP, II 4O 04
doplnìní ovládacího táhla, dodávka vè. montá�e

kpl 1,000 8 938,35 8 938,35

Vedlej�í rozpoètové náklady 1 551,70
Vedlej�í rozpoètové náklady % 8,68% 17 876,70 1 551,70

SO.01 - Pøístavba Z� Beroun - Závodí, Komenského

D1.1 Architektonicko stavební øe�ení

P"ÍSTAVBA - ZÁKLADNÍ �KOLA BEROUN-ZÁVODÍ, KOMENSKÉHO 249
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Bod 11 - vým!na stávajících p"dních schod" za po�ární - spisovna

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveò 3:

Místo: ul. Komenského (St.963/1;591/2;591/24;St.963/2) Datum:

Zadavatel: Mìsto Beroun Projektant:
Uchazeè:

PÈ Typ Kód Popis MJ Mno�ství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

Náklady soupisu celkem 19 086,98

D Konstrukce tesaøské 17 562,55
K 766231814 Demontá� sklápìcích pùdních schodù kus 1,000 255,00 255,00 CS ÚRS 2020 02

K 766231113 Montá� sklápìcích pùdních schodù kus 1,000 1 440,00 1 440,00 CS ÚRS 2020 02
M 6123317R p dní!schody!stahovací!d"ev#né!protipo�ární!EI!45!70x120/280.!v$etn#!li�t kus 1,000 15 793,29 15 793,29

194 K 998762103 Pøesun hmot toná�ní pro kce tesaøské v objektech v do 24 m t 0,047 1 580,00 74,26 CS ÚRS 2018 01

D VRN Vedlej�í rozpoètové náklady 1 524,43
X K Vedlej�í rozpoètové náklady % 8,680 175,63 1 524,43

PØÍSTAVBA - ZÁKLADNÍ �KOLA BEROUN-ZÁVODÍ, KOMENSKÉHO 249

SO.01 - Pøístavba Z� Beroun - Závodí, Komenského

Vnitøní úpravy stávajícího objektù Z�
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Bod 14 - Akustická opat!ení - t"locvi#na

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 09.09.2020

Zadavatel:  Projektant:  

Zhotovitel:  Zpracovatel:  

PÈ Typ Kód Popis MJ Mno�ství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 327 315,33

D PSV Práce a dodávky PSV 301 173,47

D D15 762: Konstrukce tesaøské 301 173,47

K 7624212R2
Montá� oblo�ení stìn deskami z døevovláknitých hmot 
tvrdými na døevìný ro�t, vè. TI 50 mm

m2 105,880 921,50 97 568,42

VV D1.1_104_Pudorys1pp_rev03_ZS Beroun

VV 4*13,16+4*13,31 105,880

VV Souèet 105,880

M 595908R2
deska d!evovláknitá Heradesign Superfine tl 25mm 
v"etn# povrch. Úpravy

m2 116,468 1 156,80 134 730,18

194 K 998762103
Pøesun hmot toná�ní pro kce tesaøské v objektech v do 
24 m

t 1,507 1 580,00 2 380,54

K 949101112
Le�ení pomocné pro objekty pozemních staveb s 
le�eòovou podlahou v do 3,5 m zatí�ení do 150 kg/m2

m2 52,940 63,60 3 366,98

K 619996115 Ochrana podlahy obednìním m2 115,830 545,00 63 127,35

VV D1.1_104_Pudorys1pp_rev03_ZS Beroun

VV (13,16+13,31)*3+18,21*2 115,830

VV Souèet 115,830

D VRN Vedlej�í rozpoètové náklady 26 141,86

K Vedlej�í rozpoètové náklady % 8,680 3 011,73 26 141,86

VCP do dodatku è. 4 Z� Beroun - Závodí

SO.01.1/02 - P!ístavba nové konstrukce - akustický obklad st"n 

t"locvni#ny
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Bod 18 - DROBNÉ TRUHLÁ!SKÉ KONSTRUKCE
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveò 3:

Místo: ul. Komenského (St.963/1;591/2;591/24;St.963/2) Datum:

Zadavatel: M!sto Beroun Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

PÈ
Ty
p

Kód Popis MJ Mno�ství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 27 216,19

Truhláøské konstrukce - drobné 25 042,50

1 R1
madlo prodlou�eného zábradlí - naproti øeditelnì, dodávka vè. montá�e
povrch: nátìr + lak

kpl 1,000 3 334,50 3 334,50

2 R2
obklad sloupkù zábradlí - podesty 3.-4.NP, dodávka vè. montá�e
povrch: nátìr + lak

kpl 1,000 10 503,00 10 503,00

3 R3
nové sedací plochy - zídky pøi vstupu na II.st., dodávka vè. montá�e
povrch: nátìr + lak

kpl 1,000 11 205,00 11 205,00

Vedlej�í rozpoètové náklady 2 173,69
Vedlej�í rozpoètové náklady % 8,68% 25 042,50 2 173,69

SO.01 - Pøístavba Z� Beroun - Závodí, Komenského

D1.1 Architektonicko stavební øe�ení

P"ÍSTAVBA - ZÁKLADNÍ �KOLA BEROUN-ZÁVODÍ, KOMENSKÉHO 249
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Bod 19 - DROBNÉ KLEMPÍ!SKÉ KONSTRUKCE
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveò 3:

Místo: ul. Komenského (St.963/1;591/2;591/24;St.963/2) Datum:

Zadavatel: M!sto Beroun Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

PÈ
Ty
p

Kód Popis MJ Mno�ství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 19 828,67

Klempíøské konstrukce - drobné 18 245,00

1 R1 oplechování soklu vyústìní VZT ve dvoøe (pøi vstupu do pøístavby), dodávka vè. montá�e kpl 1,000 13 390,00 13 390,00

2 R2 kotlíky u pøístavby opatøit ochranou proti ptactvu, dodávka vè. montá�e kpl 1,000 4 855,00 4 855,00

Vedlej�í rozpoètové náklady 1 583,67
Vedlej�í rozpoètové náklady % 8,68% 18 245,00 1 583,67

SO.01 - Pøístavba Z� Beroun - Závodí, Komenského

D1.1 Architektonicko stavební øe�ení

P"ÍSTAVBA - ZÁKLADNÍ �KOLA BEROUN-ZÁVODÍ, KOMENSKÉHO 249
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Bod 30 - P!íprava CCTV

SoD Kód Název MJ Mno�ství JC Cena celkem

26 742121001 Montá� sd!lovacího kabelu do 15 �il m 96,000 22,00 2 112,00
27 K161aR U/UTP 4x2x0,5 CAT.6, B2cas1d1 - kabel komunika"ní m 96,000 9,40 902,40

Rozebrání podhledu, ztí�ená montá� kpl 1,000 6 600,00 6 600,00
23 K158aR Zásuvka 1xRJ45, UTP, Cat.6, pod omítku, Axemax ks 2,000 236,00 472,00

742360301 Montá� switch modulu ks 2,000 159,00 318,00

6xRJ 45 switch ks 2,000 1 996,00 3 992,00
5 K044 Krabice p#ístrojová KP 68, KZ 3, bez zapojení , do SK ks 3,000 41,20 123,60

27 K075 Zásuvka domovní nást!nná 16A,230V 2P+Z bílá ks 3,000 314,30 942,90

Pomocný materiál pro elektropráce (�rouby, svorky, p#íchytky) kpl 0,010 43 555,70 435,56

Vedlej�í rozpo"tové náklady % 8,680 158,98 1 379,99

CELKEM BEZ DPH 17 278,44



Bod 31 - napojení lapa!" st#�e�ních splavenin na stávající kanalizaci 3x

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveò 3:

Místo: ul. Komenského (St.963/1;591/2;591/24;St.963/2) Datum:

Zadavatel: Mìsto Beroun Projektant:
Uchazeè:

PÈ Typ Kód Popis MJ Mno�ství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

Náklady soupisu celkem 10 724,67

D 721 Zdravotechnika - vnitøní kanalizace 9 939,00

1 K R Výkop a úpravy stávajících rozvodù kanalizace kus 3,000 301,00 903,00 CS ÚRS 2020 02

2 K 721249116 Montá� lapaèe støe�ních splavenin z PP DN 125 ostatní typ kus 3,000 312,00 936,00 CS ÚRS 2020 02

3 M 56231163 lapa !st"e�ních!splavenin!se!zápachovou!klapkou!a!lapacím!ko�em!DN!125/110 kus 3,000 2 700,00 8 100,00 CS ÚRS 2020 02

D VRN Vedlej�í rozpoètové náklady 785,67
K Vedlej�í rozpoètové náklady % 8,680 90,51 785,67

PØÍSTAVBA - ZÁKLADNÍ �KOLA BEROUN-ZÁVODÍ, KOMENSKÉHO 249
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P ÍSTAVBA!-!ZÁKLADNÍ!�KOLA!BEROUN!-!ZÁVODÍ,!KOMENSKÉHO!249

SEZNAM!VAD!A!NEDO"LK#!NEBRÁNÍCÍCH!U�ÍVÁNÍ

 íslo Popis!vady Objekt Patro Termín!odstran"ní Navr�ená!sleva
3 vnitøní dveøe mají 3 druhy barev (plocha køídla, hrana, zasklívací li�ta) II.stupeò 4.NP v�e 31.10.2020

90 DII4.05 - rùzné barvy dveøního køídla (lem jiný dekor, plochajiný dekor, li�ty jiný dekor) nutné sjednotit II. st 4. NP 31.10.2020

7 svìtlíky - vnitøní èást dodat kruhové celý objekt v�e 31.10.2020 22 800                     

13 odstranìní neèistot fasády / barevné sjednocení fasády celý objekt v�e 31.10.2020 8 600                       

25 nedostatky dílenského zpracování a povrchové úpravy ocelových konstrukcí exteriér v�e 31.10.2020 46 700                     

38 po�kozená plechová krytina smìrem k ploché støe�e exteriér II. st 31.10.2020 12 700                     

81 vadné nýtování oplechování fasády nad vstupen na únik II. st 4. NP 31.10.2020 15 500                     

82 køivé konstrukce SDK m.è. 4.17 II. st 4. NP 31.10.2020

84 køivì osazená støe�ní okna m.è. 4.03 II. st 4. NP 31.10.2020

132 rovinatost SDK podhledu pøístavba 2. NP 31.10.2020

86 po�krábané sklo v okenní výplni u výtahu II. st 4. NP 31.10.2020 5 300                       

87 spasovat oplechování rozvadìèe výtahu II. st 4. NP 31.10.2020 5 100                       

127 D2.06 - vymìnit zbobtnalé dveøní køídlo pøístavba 2. NP 31.10.2020 4 800                       

CELKOVÁ!SLEVA 162!100,00!K#!!!!!!!!!

31 900                     

8 700                       



P íloha!".!5!-!#ERPÁNÍ!REZERVY!(z$statku) 16.11.2020

Rekapitulace:

Dopln%ní!zásuvkové!sk ín%,!osv%tlení!místnosti!UPS 14 401,25

Nouzové!osv%tlení!chodby!a!schodi�t%!CHÚC 50 176,89

Sv%tlo!vstup!a!dv$r 5 678,53

Dopln%ní!OPPO 19 556,97

Dopln%ní!zámk$ 11 910,85

Napojení!po"íta"ové!t ídy 12 051,31

Dopln%ní!vstupního!tabla,!p ístupového!systému!a!9!ks!monitoru 97 298,23

CELKEM!BEZ!DPH 211!074,02

VRN k rezervì 3,53082, fakturováno v ZP 7 452,64

Cena!celkem!v"etn%!VRN 218!526,67



Dopln ní!zásuvkové!sk"ín ,!osv tlení!místnosti!UPS
SoD montá� zásuvkové kombinace - venkovní prostøedí ks 1,00 625,00 625,00

Zásuvková skøíò venkovní ks 1,00 5 625,00 5 625,00

15 K055 Spínaè vestavný jednopól.- øaz. 1, obyè.prostøedí , 230V/10A ks 1,00 196,30 196,30

5 K044 Krabice pøístrojová KP 68, KZ 3, bez zapojení , do SK ks 1,00 41,20 41,20

6 K046 Krabice odboèná KR 97, se zapojením-kruhová ks 1,00 275,60 275,60

39 K086 Kabel CYKY-m 750 V 3 x 1,5 mm2 B2cas1d0 volnì ulo�ený m 55,00 49,60 2 728,00

37 K100 B1- AQUAF2 LED 6400 HF L840 ks 1,00 3 324,40 3 324,40

Pomocný materiál pro elektropráce (�rouby, svorky, pøíchytky) kpl 0,01 43 555,70 435,56

VRN8,68 % % 8,68 132,51 1 150,19

CELKEM!BEZ!DPH 14!401,25



Nouzové osv!tlení chodby a schodi�t! CHÚC
SoD Kód Název MJ Mno�ství JC Cena celkem

Svítidlo nouzové vè. zdroje  ks 10,00 1 982,40 19 824,00

36 742110041 Montá� li�t vkládacích pro slaboproud m 84,00 31,10 2 612,40

40 345710001R LHD li�ta elektroinstalaèní vkládací bezhalogenová 20x20 - KOPOS m 84,00 98,47 8 271,48

6 K046 Krabice odboèná KR 97, se zapojením-kruhová ks 1,00 275,60 275,60

34121580.12R Kabel CHKE-V 3x1,5 m 107,00 74,38 7 958,13

Úprava rozvadìèe kpl 1,00 1 550,00 1 550,00

Pomocný materiál pro elektropráce (�rouby, svorky, pøíchytky) kpl 0,05 43 555,70 2 177,79

Stavební pøípomoce, práce spojené s pøepojením a úpravou stávajících 
rozvadìè$ kpl 0,05 70 000,00 3 500,00

VRN8,68 % % 8,68 461,69 4 007,50

CELKEM BEZ DPH 50 176,89



Sv tlo!vstup!a!dv"r

SoD Kód Název MJ Mno�ství JC Cena celkem

74137284R Demontá� svítidla pr!myslového výbojkového venkovního, v". likvidace ks 2,00 210,00 420,00

74137201R Montá� svítidlo LED venkovní p#isazené nást$nné reflektorové s "idlem ks 1,00 307,00 307,00

Led reflektor s PIR ks 1,00 2 238,00 2 238,00

VV Svítidlo nádvo!í

74137205R Montá� svítidlo LED venkovní p#isazené stropní s "idlem ks 1,00 358,00 358,00

Svítidlo vstup I.st led stropní s PIR ks 1,00 1 902,00 1 902,00

VV Svítidlo vstup I.st

VRN8,68 % % 8,68 52,25 453,53

CELKEM!BEZ!DPH 5!678,53



Dopln ní!Obslu�ného!pultu!po�ární!ochrany

SoD Kód Název MJ Mno�ství JC Cena celkem

montá� Obslu�ného pultu po�ární ochrany ks 1,00 11 285,00 11 285,00

Dodávka OPPO ks 1,00 1 830,00 1 830,00

Programování systému ks 2,00 2 440,00 4 880,00

VRN8,68 % % 8,68 179,95 1 561,97

CELKEM!BEZ!DPH 19!556,97



P ístupový!systém

".P. Kód Popis MJ Mno�ství J.cena![CZK] Cena!celkem

P íprava!kabelá�e!tablo-zámek ks 2,000 1 680,00 3 360,00

montá�!zálohovaný!zdroj!24V/5A!do!vnit ního!prost edí ks 1,000 780,00 780,00

zálohovaný!zdroj!24V/5A!do!vnit ního!prost edí ks 1,000 2 304,00 2 304,00

#ipy ks 50,000 51,60 2 580,00

Programování!#ip$!pro!p ístupový!systém!a!EZS ks 50,000 30,00 1 500,00

Pomocný!materiál!pro!elektropráce!(�rouby,!svorky,!p íchytky) kpl 0,010 43 555,70 435,56

VRN8,68!% % 8,680 109,60 951,29

CELKEM BEZ DPH 11 910,85



Napojení po!ita!ové t"ídy

SoD Kód Název MJ Mno�ství JC Cena celkem

48 741122232 Montá� kabel Cu plný kulatý �íla 5x4 a� 6 mm2 ulo�ený voln! (CYKY) m 22,00 22,40 492,80

49 34111100 kabel silový s Cu jádrem 1 kV 5x6mm2 m 22,00 93,00 2 046,00

36 742110041 Montá� li�t vkládacích pro slaboproud m 20,00 31,10 622,00

39 34571008 li�ta elektroinstala!ní hranatá bílá 40 x 40 m 20,00 44,70 894,00

741320165 Montá� jisti" t#ípólový nn do 25 A ve sk#íni ks 1,00 261,00 261,00

35822403 jisti! 3pólový-charakteristika B 25A kus 1,00 233,00 233,00

Úprava rozvad!"e kpl 1,00 1 500,00 1 500,00

Montá� PC 12 stanic ks 12,00 420,00 5 040,00

VRN 8,68 % % 8,68 110,89 962,51

CELKEM BEZ DPH 12 051,31



Dopln ní!vstupního!tabla,!p"ístupového!systému!a!9!ks!monitoru

SoD Kód Název MJ Mno�ství JC Cena celkem

742240001 Montá� èteèky karet k elektronické kontrole vstupu ks 1,00 1 020,00 1 020,00

Modul bezkontaktní !te!ky EM karet ks 1,00 1 705,60 1 705,60

Montá� vstupního tabla (IP) ks 1,00 1 722,00 1 722,00

IP interkom 9-tla!ítkový s kamerou ks 1,00 12 430,00 12 430,00

Montá� monitoru ks 9,00 418,20 3 763,80

7" IP bytový dotykový monitor, Wi-Fi; PoE ks 9,00 4 788,20 43 093,80

Stojánek na st#l pro 7"/10" LCD monitory kpl 9,00 664,20 5 977,80

Montá� Hlavní jednotka modulárního IP interkom systému ks 2,00 984,00 1 968,00

Hlavní jednotka modulárního IP interkom systému ks 2,00 3 948,30 7 896,60

36 742110041 Montá� li�t vkládacích pro slaboproud m 15,00 31,10 466,50

40 345710001R LHD li�ta elektroinstala!ní vkládací bezhalogenová 20x20 - KOPOS m 15,00 98,47 1 477,05

26 742121001 Montá� sdìlovacího kabelu do 15 �il m 25,00 22,00 550,00

27 K161aR U/UTP 4x2x0,5 CAT.6, B2cas1d1 - kabel komunika!ní m 25,00 9,40 235,00

123 K140 Pomocný materiál pro elektropráce (�rouby, svorky, pøíchytky) kpl 0,02 43 555,70 871,11

125 143.a Stavební pøípomoce, práce spojené s pøepojením a úpravou stávajících 
rozvadìè$ kpl 0,02 70 000,00 1 400,00

O�ivení a programování se �a�kolením obsluhy kpl 1,00 4 950,00 4 950,00

VRN 8,68 % % 8,68 895,27 7 770,97

CELKEM!BEZ!DPH 97!298,23


