
Příloha č. 7

Změnový list
Název a evidenční číslo Stavby:
1/42 Brno VMO Žabovřeská 1 - Etapa 1 / ISPROFOND 562 151 0009
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):
Nástupiště - zastávka Bráfova

Číslo SO/PS /

/  číslo Změny SO/PS:

C654 /1

Číslo ZBV:

56.5
Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 19.07.2018 (dále jen Smlo
Objednatel: Statutární město Brno, Dominikánské náměstí 196/1, 602 00 Brno
Zhotovitel: Společnost Žabovřeská Brno, odštěpný závod MORAVA , oblast JIH, Tovární 3, 612

uva):

)0 Brno

Paré č. Příjemce

Správce stavby (v elektronické verzi
1 Intranet ŘSD ČR)

2 Zhotovitel

3 Projektant

4 Supervize

Iniciátor změny: Zhotovitel

Popis Změny:________________________________________________________________________________ _________________________________________

1 'rámci zpracování realizační dokumentace došlo na základě požadavku správce (architektem města Brna) upravení barevného 
odstínu dlažby tl. 80mm z barevného řešení v PDPS na barvu šedou. Dále v rámci umístění EL panelů na zastávkách f. AŽD je 

doupřesněno technické řešení uzemnění vodičů jak v zemi tak na povrchu.

Týká se pol. č. 20,101,102 a 103

Tuto Změnu nelze ekonomicky a technicky oddělit od původní zakázky. Zastavení prací na příslušném stavebním objektu přímo 
dotčeném touto Změnou, posléze vypsání a provedení výběrového řízení na realizaci prací obsažených v této Změně by mohlo 
způsobit pozastavení prací Zhotovitele na části Díla, což by mohlo vyvolat v souladu se Smlouvou o dílo s tím spojené nároky 
Zhotovitele. Zároveň by mohlo dojít k prodloužení Doby pro uvedení stavby do provozu (a Doby pro dokončení), což by přineslo 
nemalé společenskoekonomické ztráty.

Změna byla zařazena v souladu s § 19 odst. (1) Směrnice GŘ ŘSD ČR č. 18/2017 ver. 1.2.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn 
záporných

Cena navrhovaných Změn kladných Cena navrhovaných Změn 
záporných a Změn kladných celkem

-20 424,80 22 217,20 1 792,40

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Projektant (autorský dozor) jméno datum 0 7  " 0 1 -  2021 podpis

Supervize jméno datum podpis

Správce stavby jméno datum 1 2 _01.  2021 podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny v souladu s § 222 ZZVZ Znhěny, jež jsou 
podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Změnový list. V ostatním zůstávají práva a povinnosti 
Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 
Smluvních podmínek. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel (oprávněná osoba Objednatele 
dle § 24 Směrnice GŘ č. 18/2017 ver. 1.2)

jméno datum 0. 7  " 0 1 "  2021 PodP's

Zhotovitel jméno datum fl. 7 "01" 2021 podpis

Číslo paré:

A



Aspe
3.6.18.9

Příloha č.9 Strana: 1
Datum: 11.11.2020 Čas: 16:47:51

R ozpis ocenění zm ěn položek - pro ZB V  ěíslo:56.5

Evidenční číslo a název stavby: 2014 234 -1/42 Brno VM O Žabovřeská I - Etapa I 
Číslo a název SO/PS: C 654 - Nástupiště - zastávka Bráfova

Číslo a název rozpočtu: C 654 - Nástupiště - zastávka Bráfova

Zm ěna soupisu prací (SO /PS) 

SO 654

Skupina Zm ěn: 5
Poř. č. 

pol. Kód položky Název položky m.j.
Množství ve 

Smlouvě
Množství ve 

Změně
Množství
rozdílu

Cena za 
m.j. v 

Kč

Cena celkem 
ve Smlouvě v 

Kč

Změny 
záporné v 

Kč

Změny 
kladné v 

Kč

Cena celkem 
ve Změně v 

Kč

Rozdíl cen 
celkem v 

Kč

Rozdíl cen 
celkem v

%

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
20 58261B.B KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM 

BAREV RELIÉF TL 80MM DO LOŽE Z KAM

Nové položky
101

102

103

582618.

741811.

741911.

KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM 
ŠEDÝCH RELIÉF TL 80MM DO LOŽE Z KAM

UZEMŇOVACÍ VODIČ NA POVRCHU FEZN 
DO 120 MM2

UZEMŇOVACÍ VODIČ V ZEMI FEZN DO 120 
MM2

Celkem 2 0  4 2 4 ,8 0 -2 0  4 2 4 ,8 0 22  2 17 ,20 22  2 1 7 ,2 0 1 7 92 ,40 8 ,7 8

Za Zhotovitele: Za Objednatele:

LQ
Datum: 0 7 -01- 2021 Datum: J 7-01‘ 2021


