Novostavba víceúčelové sportovní haly v areálu stadionu Míru

DODATEK č. 1 SMLOUVY O DÍLO

uzavřené dne 5. 12. 2019 mezi objednatelem: Tělovýchovná zařízení města Tábora s.r.o., se sídlem: Václava Soumara 2300, 390 03 Tábor, IČ: 25171127, zastoupenou jednatelem společnosti, panem Mgr. Janem Bendou, MBA
a
zhotovitelem: „Sdružení Metrostav a.s. a PAMÁTKY TÁBOR, s.r.o. – Novostavba víceúčelové sportovní haly v areálu stadionu Míru“, se sídlem společnosti: Metrostav a.s., Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8, Libeň, zastoupeného správcem společnosti, Metrostav a.s., se sídlem: Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8, Libeň, s korespondenční adresou: Husova 17, 370 05 České Budějovice, IČ: 00014915, zastoupenou oblastním ředitelem pro Jihočeský kraj, panem Ing. XXXXXXX a ředitelem divize, panem Ing. XXXXXX
ve věci realizace díla „Novostavba víceúčelové sportovní haly v areálu stadionu Míru“.
uzavřený v souladu s § 222 odst. 5 a § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek ve vztahu k odpočtu neprovedených prací, v souvislosti s provedením dodatečných stavebních prací a v souvislosti s provedením nepředvídaných stavebních prací specifikovaných ve změnových listech č. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13 a 14
I. 
Smluvní strany – se nemění.

II.
Předmět plnění – se dohodou smluvních stran upravuje v souvislosti s odpočtem neprovedených prací, v souvislosti s odpočtem neprovedených prací, v souvislosti s provedením dodatečných stavebních prací a v souvislosti s provedením nepředvídaných stavebních prací, specifikovaných ve změnových listech č. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13 a 14, které tvoří přílohu tohoto dodatku. 
	ZL č. 1
	statika – změna prefa vzhledem k FVE – posílení konstrukce

	ZL č. 2
	zaslepení části teplovodu při demolici

	ZL č. 3
	odvoz kontaminované zeminy do Jankova

	ZL č. 4
	úprava pilot – vliv podloží a dopady statiky v návaznosti na FVE a variabilitu podloží

	ZL č. 6
	část B – drenáže

	ZL č. 7
	dešťová a splašková kanalizace – drenáže

	ZL č. 8
	monolity – základy, stěny – změna za vodostavební betony, založení tribun

	ZL č. 9
	výměna zdiva aku za běžné

	ZL č. 11
	střešní plášť

	ZL č. 12
	hydroizolace spodní stavby

	ZL č. 13
	doplnění drenáží pod komunikaci

	ZL č. 14
	drenáže odpočet


III. 
Doba plnění – se nemění.  
IV.
Cena díla – se dohodou smluvních stran v souvislosti s odpočtem neprovedených prací, v souvislosti s odpočtem neprovedených prací, v souvislosti s provedením dodatečných stavebních prací a v souvislosti s provedením nepředvídaných stavebních prací, specifikovaných ve změnových listech č. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13 a 14, které tvoří přílohu tohoto dodatku, upravuje takto:
Původní znění čl. IV. odst. 1 dle smlouvy o dílo:
Cena díla je sjednaná na rozsah daný zadávací dokumentací veřejné zakázky a čl. II této smlouvy jako cena nejvýše přípustná, platná po celou dobu výstavby s výjimkou případů stanovených v této smlouvě. Jsou v ní zahrnuty veškeré práce, dodávky, služby, výkony a zisk zhotovitele, které vyplývají z vymezení plnění díla, ve smyslu této smlouvy a zadávací dokumentace.
Cena za dílo celkem bez DPH

144 584 979,61 Kč

DPH


30 362 845,72 Kč

Cena za dílo celkem včetně DPH

174 947 825,30 Kč

čl. IV. 2 až IV.4 se nemění.
Nové znění čl. IV. odst. 1:
Cena díla je sjednaná na rozsah daný zadávací dokumentací veřejné zakázky a čl. II této smlouvy jako cena nejvýše přípustná, platná po celou dobu výstavby s výjimkou případů stanovených v této smlouvě. Jsou v ní zahrnuty veškeré práce, dodávky, služby, výkony a zisk zhotovitele, které vyplývají z vymezení plnění díla, ve smyslu této smlouvy a zadávací dokumentace.
Cena za dílo celkem bez DPH

153 756 668,39 Kč
DPH


32 288 900,36 Kč
Cena za dílo celkem včetně DPH

186 045 568,75 Kč
čl. IV. 2 až IV.4 se nemění.
V. 
Fakturace a plnění – se nemění.
VI.
Provádění díla – se nemění.
VII.
Dodání díla a přejímka – se nemění. 
VIII. 
Záruka na dílo – se nemění.
IX.
Smluvní pokuty a úroky z prodlení – se nemění.
X.
Odstoupení od smlouvy – se nemění.
XI.
Závěrečná ustanovení – se nemění.
Závěrečná ustanovení k dodatku č. 1 SOD:

Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem tohoto dodatku a prohlašují, že s ním souhlasí v plném rozsahu a na důkaz toho připojují své podpisy.

Tento dodatek je pořízen ve čtyřech vyhotoveních s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží po dvou výtiscích.

Ostatní ujednání a články uzavřené Smlouvy o dílo se tímto Dodatkem č. 1 nemění.
Příloha – změnové listy č. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13 a 14
	V Táboře dne 30. 12. 2020  
	
	V Českých Budějovicích dne 30. 12. 2020

	Za objednatele:
	
	Za zhotovitele:

	
	
	

	Mgr. Jan Benda, MBA

jednatel společnosti
Tělovýchovná zařízení města Tábora s.r.o.
	
	Ing. XXXXX
oblastní ředitel pro Jihočeský kraj
na základě plné moci
Sdružení Metrostav a.s. a PAMÁTKY TÁBOR, s.r.o. – Novostavba víceúčelové sportovní haly v areálu stadionu Míru


PAGE  
Strana 2 (celkem 3)


