
Spolufinancováno Nástrojem Evropské
unie pro propojení Evropy Optimalizace trati Beroun (včetně) -  Králův Dvůr

Dodatek č. 12 ke Smlouvě

Dodatek č. 12
ke smlouvě o dílo na zhotovení projektu stavby 

a výkon autorského dozoru projektanta při realizaci stavby
číslo smlouvy objednatele: E618-S-1908/2014/PH, číslo smlouvy zhotovitele: 6380/MP, 

ISPROFIN: 521 371 0004, uzavřené dne 02.05.2014

Název projektu:
„Optimalizace trati Beroun (včetně) - Králův Dvůr“

Smluvní strany:

Správa železnic, státní organizace

se sídlem: Dlážděná 1003/7, 110 00, Praha 1 - Nové Město 

IČ: 70994234; DIČ: CZ70994234

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

oddíl A, vložka 48384

zastoupená: Ing. Mojmírem Nejezchlebem, náměstkem GŘ pro modernizaci dráhy 
na základě Pověření č. 2372 ze dne 26.02.2018

Korespondenční adresa:

Správa železnic, státní organizace,

Stavební správa západ, Sokolovská 1955/278, 190 00 Praha 9 

(dále jen „Objednatel")

a

METROPROJEKT Praha a.s.

se sídlem: Argentinská 1621/36, Holešovice, 170 00 Praha 7 

IČ: 45271895, DIČ: CZ45271895

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl B, vložka 1418

bank. spojení: .................................. ....................................... ....... . . ........ ........................

zastoupená: Ing. Davidem Krásou, předsedou představenstva
a Ing. Vladimírem Seidlem, místopředsedou představenstva

Korespondenční adresa:

METROPROJEKT Praha a.s. Argentinská 1621/36, Holešovice, 170 00 Praha 7

(dále jen „Zhotovitel“)
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Optimalizace trati Beroun (včetně) - Králův Dvůr
Dodatek č. 12 ke Smlouvě

PREAMBULE

Smluvní strany shodně konstatují, že důvodem uzavření tohoto dodatku č. 12 jsou následující
skutečností:

1. Navýšení celkové částky pro výkon autorského dozoru. V souvislosti s úpravou a rozšířením 
předmětu Díla o zvýšený rozsah činnosti výkonu autorského dozoru projektanta vyvolané 
nepředvídatelnými skutečnostmi zjištěnými v průběhu realizace stavby a dodatečnými požadavky 
Objednatele na jednotlivé provozní soubory a stavební objekty. Součástí zvýšeného rozsahu 
činnosti autorského dozoru je i úprava projektové dokumentace u PS 14-22-01 Beroun - Kr. Dvůr, 
DOK TK, PS 14-22-03 Beroun - Kr. Dvůr, přeložky a úpravy ZOK ČD Telematika a SO 13-38-30 
Opěrná zeď v km 40,4 - 41,2.

Smluvní strany dále shodně konstatují, že se blíží k vyčerpání původně zasmluvněného objemu 
hodin autorského dozoru a to včetně navýšení sjednaného v dodatku č. 11 této Smlouvy. Z výše 
uvedených důvodů dochází k navýšení rozsahu výkonu autorského dozoru o ...... hodin a 
navýšení ceny za provádění autorského dozoru o .....................

2. Změna celkové ceny Díla, vyplývající z navýšení činností Zhotovitele, souvisejících s výkonem 
autorského dozoru stavby. U činností obsažených v dodatku č. 12, bude Objednatel postupovat 
v souladu s ustanovením § 222 odst. 5 zákona č. 134/2016 Sb., zákona o zadávání veřejných 
zakázek (dále též „ZZVZ“). Celkový cenový nárůst změn závazků ze Smlouvy dle ustanovení 
§ 222, odst. 9 ZZVZ je cca 15,16 % původní hodnoty závazku ze Smlouvy. Smluvní strany se 
s ohledem na výše uvedené dohodly na úpravě článku 3, odst. 3.3, ve znění dodatku č. 11 
Smlouvy.

3. Úprava přílohy č. 4 Smlouvy - Rozpis Celkové ceny, v návaznosti na změnu celkové ceny 
Díla. Nová tabulka, která je přílohou č. 1, tohoto dodatku č. 12, v plném rozsahu nahrazuje 
původní přílohu č. 4, ve znění dodatku č. 11 Smlouvy.

I.

V souvislosti s výše uvedenými skutečnostmi se smluvní strany dohodly s odvoláním na ustanovení čl.
6 odst. 6.3. Smlouvy, na úpravě a doplnění Smlouvy č. obj.: E618-S-1908/2014/PH, č. zhot: 6380/MP
ve znění dodatků č. 1 až 11, takto:

1) 3. PŘEDMĚT, CENA, HARMONOGRAM PLNĚNÍ SMLOUVY
-  zrušuje se stávající text odst. 3.3 (ve znění dodatku č. 11 Smlouvy) a nahrazuje se novým textem 
v tomto znění:

3.3 Objednatel se zavazuje řádně provedené Dílo převzít a za řádně provedené a předané Dílo a 
výkon autorského dozoru zaplatit Zhotoviteli za podmínek stanovených touto Smlouvou Cenu za 
zapracování projektu a cenu za výkon autorského dozoru ve výši dle přílohy č. 4, ve znění dodatku 
č. 12 Smlouvy, přičemž Celková cena, která je součtem ceny za zpracování projektu a ceny za 
výkon autorského dozoru je stanovena následovně:

Cena dle Smlouvy, ve znění dodatku č. 11, bez DPH 66 095 600,- Kč

Cena činností, obsažených v dodatku č. 12 (§ 222/5 ZZVZ), bez DPH 602 000,- Kč 

Celková cena, ve znění dodatku č, 12, bez DPH 66 697 600,- Kč

slovy: šedesát šest milionů šest set devadesát sedm tisíc šest set korun českých bez DPH

2) 6. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
-  zrušuje se stávající text odst. 6.9 (ve znění dodatku č. 11 Smlouvy) a nahrazuje se novým textem 

tohoto znění:

6.9. Nedílnou součást Smlouvy tvoří tyto přílohy:

Příloha č. 1: Specifikace Díla
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Optimalizace trati Beroun (včetně) - Králův Dvůr
Dodatek č. 12 ke Smlouvě

Příloha č. 2: 

Příloha č. 3:

Příloha č. 4:

Příloha č. 5:

Příloha č. 6: 

Příloha č. 7: 

Příloha č. 8: 

Příloha č. 9: 

Příloha č. 10: 

Příloha č. 11: 

Příloha č. 12: 

Příloha č. 13:

Obchodní podmínky 

Technické podmínky:
a) Technické kvalitativní podmínky staveb státních drah 
(TKP Staveb)

b) Všeobecné technické podmínky

c) Zvláštní technické podmínky

Rozpis Celkové ceny (nové znění platné k datu podpisu 
dodatku č. 12)

Harmonogram plnění (nové znění platné k datu podpisu 
dodatku č. 11)

Oprávněné osoby

Seznam požadovaných pojištění

Seznam subdodavatelů

Související dokumenty

Rozpis Nabídkové ceny z 12.11.2014

Rozpis Nabídkové ceny z 13.09.2015

Rozpis Nabídkové ceny z 20.03.2018

Rozpis Nabídkové ceny z 01.11.2018

II.

1. Dodatek č. 12 nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem 
uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti 
některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

2. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním tohoto dodatku č. 12 v Registru smluv, v souladu se zákonem 
č. 340/2015 Sb. (zákon o registru smluv), v platném znění.

3. Ostatní ustanovení Smlouvy, č. smi. obj.: E618-S-1908/2014/PH, č. smi. zhot.: 6380/MP, věznění 
dodatků č. 1 až 11, nedotčená tímto dodatkem č. 12 se nemění.

4. Tento dodatek č. 12 je vyhotoven v sedmi (7) vyhotoveních. Každé vyhotovení má platnost 
originálu. Po podpisu obou smluvních stran objednatel obdrží pět (5) vyhotovení dodatku č. 12 a 
zhotovitel dvě (2) vyhotovení dodatku č. 12.

5. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek č. 12 přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na 
důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.

6. Účinností zákona č. 367/2019 Sb., tj. od 01.01.2020 došlo ke změně názvu státní organizace, 
dřívější název Správa železniční dopravní cesty, byl od uvedeného data nahrazen názvem novým 
Správa železnic. K uvedené změně došlo ex lege a zápis nového názvu do obchodního rejstříku 
nemá konstitutivní charakter, změna nemá vliv na právní postavení, práva a povinnosti, či jiné 
okolnosti státní organizace, totožnost subjektu, státní organizace zůstává zachována. Smluvní 
strany naznačenou okolnost berou na vědomí a jsou s ní srozuměny.
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Optimalizace trati Beroun (včetně) - Králův Dvůr 
Dodatek č. 12 ke Smlouvě

7. Nedílnou součástí dodatku č. 12 Smlouvy je tato příloha:

příloha č. 1 (příloha č. 4 Smlouvy): Rozpis Celkové ceny - nové znění platné k datu podpisu
dodatku 6, 12

V Praze d n e ..... .?!?!

Objednatel:
V Praze dne 0 3 -11- 2020 

Zhotovitel:

Ing. David Krása
předseda představenstva 
METROPROJEKT Praha a.s.

Ing. Mójmtr Nejezchleb
náměstékjSŘ pro modernizaci dráhy 
Správa železnic, státní organizace

JirgŤvíádimí^Séídl
místopředseda představenstva 
METROPROJEKT Praha a.s.

v
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Optimalizace trati Beroun (včetně) - Králův Dvůr
Dodatek č. 12 ke Smlouvě

P Ř Í L O H A  č. 1-  Rozpis Celkové ceny
(současně příloha č. 4 Smlouvy)

Dodatku č. 12 Smlouvy 
č. objednatele: E618-S-1908/2014/PH 
č. zhotovitele: 6380/MP

Název projektu:

„Optimalizace trati Beroun (včetně) - Králův Dvůr“

H  Spolufinancováno Nástrojem Evropské 
unie pro propojení Evropy



Optimalizace trati Beroun (včetně) - Králův Dvůr
Dodatek č. 12 ke Smlouvě

Příloha č. 4 
Rozpis Celkové ceny

■ Cena za zpracování projektu podle členění na základní a dodatečné služby: 

1. Základní služby___________________________________________________

Položka Popis Počet
hodin

Jednotková
cena

Cena celkem za 
položku

1 zpřesnění technických řešení z předcházejících stupňů 
dokumentace ........ ...... .................

2
doplnění geotechnického průzkumu potřebný pro úplné a 
podrobné zpracování projektu stavby a základní geotechnická 
zpráva průzkumu kontaminace štěr. lože

........ ...... ....................

2a
doplnění geotechnického průzkumu potřebný pro úplné a 
podrobné zpracování projektu stavby a základní geotechnická 
zpráva průzkumu kontaminace štěr. lože

........ ...... .................

3 pyrotechnický průzkum a základní pyrotechnická zpráva .... ...... ...............

4 ověření úplnosti a přesnosti stávajících geodetických a 
mapových podkladů a jejich doplnění, ...... ...... .................

5 doplnění ověření stávajících inženýrských sítí, ...... ...... ...............

6 průvodní zpráva ...... ...... .................

6a průvodní zpráva -  dle dodatku č. 9 .... ...... ...............

7 souhrnná technická zpráva ...... ...... .................

7a souhrnná technická zpráva -  dle dodatku č. 9 .... ...... ..............

8 provozní a dopravní technologie včetně výhledového 
grafikonu ...... ...... .................

9 zpráva o vlivu stavby na životní prostředí, botanický, 
zoologický a dendrologický průzkum ...... ...... .................

10 požární zpráva .... ...... ...............

11 energetické výpočty ...... ...... .................

12 dokumentace protikorozních opatření .... ...... ...............

13 návrh dopravních opatření ...... ...... .................

14 podklady pro žádost o vynětí pozemků ze ZPF a PUPFL .... ...... ...............

15 ochrana obyvatelstva .... ...... ...............



Optimalizace trati Beroun (včetně) - Králův Dvůr
Dodatek č. 12 ke Smlouvě

16 situ ace  stavby ...... ...... .................

16a situace stavby -  dle dodatku č. 9 .... ...... ...............

17 dokumentace technologické části stavby ........... ...... ......................

17a dokumentace technologické části stavby -  dle dodatku č. 9 .... ...... ...............

18 dokumentace stavební části ........... ...... ......................

18a Dokumentace stavební části ...... ...... ...............

18b Dokumentace stavební části -  dle dodatku č. 9 ...... ...... .................

19 plán organizace výstavby, havarijní a povodňový plán ...... ...... ............. ..

20 položkové rozpočty technologické části stavby ...... ...... .................

21 položkové rozpočty stavební části stavby ...... ...... .................

22 souhrnný rozpočet stavby dle směrnice GŘ SŽDC č. 20/2004 
v platném znění

...... ...... ...............

23 výkazy výměr a technické specifikace technologické části 
stavby ...... ...... .................

24 výkazy výměr a technické specifikace stavební části stavby ...... ...... .................

25a dokladová část technického a veřejnoprávního projednání 
projektu ........ ...... .................

25b dokladová část technického a veřejnoprávního projednání 
projektu -  dle dodatku č. 9

...... ...... .................

26 dokladová část majetkoprávního projednání ........ ...... .................

26a Dokladová část majetkoprávního projednání ...... ...... .................

26b Dokladová část majetkoprávního projednání-dle dodatku č. 9 .... ...... ...............

27 doplnění geodetické dokumentace ...... ...... .................

28 Práce v rozsahu dle dodatku č. 10 ........ ...... ....................

Celkem .. . .............. . .



Optimalizace trati Beroun (včetně) - Králův Dvůr
Dodatek č. 12 ke Smlouvě

2. Dodatečné služby

Položka Popis Počet hodin Jednotková
cena

Cena celkem za 
položku

28 dokumentace pro registr subsystémů ...... ...... .................

29 dokumentace pro posuzování shody ...... ...... .................

30 podklady pro zadávací dokumentaci ...... ...... .................

31 žádost o spolufinancování stavby z OPD ...... ...... .................

Celkem . .............. . .

■ Cena za výkon autorského dozoru:

Položka Popis Počet
hodin

Jednotková
cena

Cena celkem za 
položku

32 rozsah činnosti při výkonu autorského dozoru 
projektanta v rámci realizace stavby dle čl. 4 
Obchodních podmínek

........ ...... ....................

33 navýšení rozsahu činnosti při výkonu autorského 
dozoru projektanta v rámci realizace stavby dle čl. 4 
Obchodních podmínek v rozsahu dle dodatku č. 11

........ ...... ....................

34 navýšení rozsahu činnosti při výkonu autorského 
dozoru projektanta v rámci realizace stavby dle čl. 4 
Obchodních podmínek v rozsahu dle dodatku č. 12

...... ...... .................

Celkem . .............. . .

Uvedená cena za výkon autorského dozoru představuje pracnost 7860 hodin při průměrné 
hodinové sazbě, která nepřekročí částku ..............hod po celou dobu výkonu autorského dozoru. 
Uvedená cena za výkon autorského dozoru zahrnuje veškeré náklady na výkon autorského 
dozoru po celou dobu realizace stavby, včetně cestovného, a je cenou maximální a 
nepřekročitelnou.

Celková cena:

Celková cena (bez DPH) Výše DPH Celková cena (s DPH)

66 697 600.- Kč 14 006 496.- Kč 80 704 096.- Kč
z toho:

Cena za zpracování oroiektu
61195 600.- Kč 12 851 076.- Kč 74 046 676.- Kč

Cena za výkon autorského dozoru
5 502 000.- Kč 1155 420.- Kč 6 657 420.- Kč



Optimalizace trati Beroun (včetně) - Králův Dvůr
Dodatek č. 12 ke Smlouvě

■ Rozpis jednotlivých položek Celkové ceny podle členění na Dílčí etapy zpracování projektu a 
výkon autorského dozoru:

Specifikace ooložkv Cena ooložkv (bez DPH) Cena položky (s DPH)

1. Dílčí etaoa ....................... .......................
2. Dílčí etaoa ....................... .......................
3. Dílčí etaoa ...................... .......................
4. Dílčí etaoa ........................ ........................
5. Dílčí etaoa ................ .....................
6. Dílčí etaoa ............................ .. ........................
7. Dílčí etaoa .................. ..................
8 a) Dílčí etaoa ........................ ........................
8 b) Dílčí etaoa ........................ ........................
8 c) Dílčí etaoa .................. ..................
8 d) Dílčí etaoa .................. ..................
8 e) Dílčí etaoa ........................ .........................
9 a) Dílčí etaoa ..................... .....................
9 b) Dílčí etaoa .................. ..................
9 c) Výkon autorského 
dozoru

..................... .....................

Celkem: 66 697 600 Kč 80 704 096 Kč
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