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DODATEK Č. 2 KE SMLOUVĚ O DÍLO 

uzavřené dne 3. 1. 2020 mezi Smluvními stranami, kterými jsou 

Objednatel 

Název: Masarykova univerzita 
Sídlo: Žerotínovo náměstí 617/9, 601 77 Brno 
IČ: 00216224 
DIČ: CZ00216224  
Zastoupen: Mgr. Martou Valešovou, MBA, kvestorkou 

a 

Zhotovitel 

Obchodní firma/název/jméno: PS BRNO, s.r.o. 
Sídlo:  Vídeňská 153/119b, 619 00 Brno 
IČ: 25506820 
DIČ/VAT ID: CZ25506820 
Zastoupen: Ing. Michalem Matyášem, jednatelem společnosti 
Zápis v obchodním rejstříku: u KS v Brně, spis. zn. C28578

Veřejná zakázka: Generální dodavatel stavby Rekonstrukce poslucháren Prf, Veveří 70, Brno, zadávaná 
v zadávacím řízení v souladu se ZZVZ. 

Smluvní strany výslovně utvrzují, že slova a slovní spojení uváděná v dodatku č. 2 ke Smlouvě (dále jen 
„Dodatek“) s velkým počátečním písmenem jsou míněna přesně v tom významu, jaký je pro ně uveden ve 
Smlouvě. Smluvní strany dále výslovně utvrzují, že i význam ostatních slov či slovních spojení uváděných v 
Dodatku je míněn obdobně tak, jak jsou tato slova a slovní spojení užita ve Smlouvě.   

MUI\II 
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I. Odůvodnění uzavření Dodatku

I. 1) Zhotovitel v souladu s ust. XXV. odst. 2 Smlouvy oznámil Objednateli dne 5. 11. 2020 existenci 

mimořádné nepředvídatelné a nepřekonatelné překážky spočívající ve vysokém počtu pracovních 

neschopností a nařízených řetězících se karantén u zaměstnanců Zhotovitele v důsledku epidemie 

koronaviru majících za následek nemožnost zajistit provádění prací dle platného Harmonogramu, 

především pak provedení instalace akustických sádrokartonových konstrukcí. Dle platného 

Harmonogramu potřebuje Zhotovitel na realizaci akustických podhledů a obkladů souhrnně 53 

pracovních dnů a 13 odborných pracovníků, z nichž je aktuálně 10 v nařízené karanténě, která se řetězí. 

I přes veškeré vynaložené úsilí a organizační opatření (přesun zaměstnanců Zhotovitele z jiných staveb 

a snaha o zajištění kapacit formou subdodávky) nelze potřebnou kapacitu odborných pracovníků zajistit. 

TDI provedl průzkum trhu a zjistil, že příslušní odborní pracovníci skutečně nejsou v současné době na 

trhu k dispozici a souhlasil s návrhem Zhotovitele na prodloužení termínu plnění.  

I. 2) Objednatel v souladu s ust. XXV. odst. 2 Smlouvy vydal Zhotoviteli dne 9. 11. 2020 potvrzení o existenci 

mimořádné nepředvídatelné a nepřekonatelné překážky, v němž souhlasil s následující Úpravou 

Smlouvy v důsledku mimořádné nepředvídatelné a nepřekonatelné překážky specifikované 

v předchozím odstavci: prodloužení lhůty pro provedení Díla a dosud neuzavřených Milníků o 37 dnů. 

I. 3) Smluvní strany v souladu s ust. XXV. odst. 1 písm. f) Smlouvy utvrzují Úpravu specifikovanou 

v předchozím odstavci tímto Dodatkem.    

II. Popis změn a jejich klasifikace dle ZZVZ

II. 1) V průběhu provádění Díla Smluvní strany zjistily, že je nutné provést nepředvídatelné změny závazků 

ve smyslu § 222 odst. 6 ZZVZ, které jsou podrobně popsány a zdůvodněny v čl. I. tohoto Dodatku. 

II. 2) Smluvní strany berou na vědomí, že ke změnám závazků odpovídajícím § 222 odst. 5 nebo 6 ZZVZ 

Objednatel v souladu s § 222 odst. 8 ZZVZ odešle oznámení o změně závazku k uveřejnění, a to do 

Věstníku veřejných zakázek.     

III. Dopad změn na cenu Díla

III. 1) Pro vyloučení pochybností Smluvní strany potvrzují, že Úprava specifikovaná v tomto Dodatku nemá a 

nebude mít žádný vliv na cenu Díla.  

IV. Dopad změn na Milníky

IV. 1) Lhůta pro provedení Díla uvedená v ust. IV. odst. 3 Smlouvy (Milník č. 7) se prodlužuje o 37 dnů na 447 

dnů po Dni zahájení. Milníky číslo 5 a 6 se prodlužují rovněž o 37 dnů.  

IV. 2) Příloha č. 2 Smlouvy (Specifikace Milníků a úhrad za jejich splnění) se nahrazuje přílohou tohoto 

Dodatku. 

IV. 3) Zhotovitel je povinen v souladu s ust. XIV. Smlouvy provést aktualizaci Harmonogramu v návaznosti na 

změny Milníků provedené tímto Dodatkem.  
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V. Závěrečná ujednání

V. 1) Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změn. 

V. 2) Nedílnou součástí tohoto Dodatku jsou tyto přílohy: 

Příloha – specifikace Milníků a úhrad za jejich splnění 

V. 3) Smluvní strany potvrzují, že si Dodatek před jeho podpisem přečetly a s jeho obsahem souhlasí. Na 

důkaz toho připojují své elektronické podpisy. 

Mgr. Marta Valešová, MBA, 

kvestorka, 

za Objednatele 

(podepsáno elektronicky 15. 1. 2021) 

Ing. Michal Matyáš, 

jednatel,  

za Zhotovitele 

(podepsáno elektronicky 10. 12. 2020) 
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Smlouva o dílo 

„Generální dodavatel stavby Rekonstrukce poslucháren PrF, Veveří 70, Brno“ 

Příloha č. 2 

Specifikace Milníků a úhrad za jejich splnění 
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Zhotovitel se zavazuje dodržet při provádění Díla následující Milníky, tj. provést uvedený rozsah prací a dokončit 
činnosti ve stanovených lhůtách jednotlivých Milníků: 

1. Předložení Bankovní záruky po provádění díla, Objednateli

Průkaz splnění:

• Protokol o splnění milníku potvrzující:
➢ akceptování Bankovní záruky po provádění díla Objednatelem
➢ převzetí návrhu Kontrolního a zkušebního plánu TDI

Zhotovitel se zavazuje splnit Milník do 30 dnů po Dni zahájení. 

• Za toto dílčí plnění Zhotoviteli přísluší úhrada ve výši 1 % z Ceny díla.

2. Bourání stropu, betonáž nového stropu vč. stupňů poslucháren 2.NP

Průkaz splnění:

• Protokol o splnění milníku potvrzující,
➢ dokončení bourání stropů a betonáž nového stropu vč. stupňů poslucháren

Zhotovitel se zavazuje splnit Milník do 210 dnů po Dni zahájení. 

• Za toto dílčí plnění Zhotoviteli přísluší úhrada ve výši 12% z Ceny díla.

3. Bourací práce ostatní

Průkaz splnění: 

• Protokol o splnění milníku potvrzující,
➢ dokončení bourání podlah na nosnou konstrukci, nových otvorů, drážek pro vedení

nových konstrukcí, očištění omítek, demontáž podhledů, demontáž nových veškerých
stávajících rozvodů.

Zhotovitel se zavazuje splnit Milník do 220 dnů po Dni zahájení. 

• Za toto dílčí plnění Zhotoviteli přísluší úhrada ve výši 15% z Ceny díla.

4. Páteřní rozvody a omítky

Průkaz splnění: 

• Protokol o splnění milníku potvrzující,
➢ dokončení dokončení páteřních rozvodů silnoproudu, slaboproudu, ZTI, ÚT, VZT

včetně kontroly před zakrytím
➢ dokončení nových omítek

Zhotovitel se zavazuje splnit Milník do 320 dnů po Dni zahájení. 

• Za toto dílčí plnění Zhotoviteli přísluší úhrada ve výši 15% z Ceny díla.
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5. SDK konstrukce a podlahové konstrukce bez nášlapných vrstev

Průkaz splnění: 

• Protokol o splnění milníku potvrzující,
➢ SDK konstrukcí předstěn a podhledů, dokončení skladeb podlahových konstrukcí

mimo nášlapné vrstvy

Zhotovitel se zavazuje splnit Milník do 381 dnů po Dni zahájení. 

• Za toto dílčí plnění Zhotoviteli přísluší úhrada ve výši 17% z Ceny díla.

6. Připravenost pro instalaci Přímých dodávek Objednatele

Průkaz splnění: 

• Protokol o splnění milníku potvrzující,
➢ Připravenost pro předání všech prostor, místností či chodeb pro montáž a instalaci

Přímých dodávek – interiér, AVT

Zhotovitel se zavazuje splnit Milník do 417 dnů po Dni zahájení. 

• Za toto dílčí plnění Zhotoviteli přísluší úhrada ve výši 20% z Ceny díla.

7. Předání Díla

Průkaz splnění: 

• Protokol o předání a převzetí díla

• Akceptování Bankovní záruky po obecnou záruční dobu Objednatelem

• Dodávka montáž Desky stálé publicity,

Zhotovitel se zavazuje splnit Milník do 447 dnů po Dni zahájení. 

Fakturace při posledním Milníku bude podléhat pravidlům uvedeným zejména v čl. VI. odst. 5) této 
Smlouvy.  


