
Rekonstrukce volných bytů různého určení - U Průhonu 1138/28, bytová jednotka č. 1138/9
HARMONOGRAM

leden únor březen duben | květen červen
MĚSÍC 1 2 3 4 5 6

Zahájení plnění
Přípravné a ochranné práce
Bourací práce, demontáž zařizovacích předmětů
Rekonstrukce elektroinstalace, plynoinstalace, zdravotechniky
Výměna zařizovacích předmětů vč. kuchyňské linky
Truhlářské opravy
Výměna dlažby v koupelně a WC, podlahy
Vymalování a úklid
Revize dle PD
Ukončení plnění ■
pozn.1: HMG je ovlivněn nařízeními vlády ohledně pandemie, naším cílem je vše stihnout dříve, jak jen to bude technicky a organizačně možné
pozn.2: HMG byl zpracován dle osnovy zadavatele. Omítky, štuky a další práce budou probíhat tak, aby byly v koordinaci s tímto HMG
pozn.3: HMG nepočítá s klientskými změnami v průběhu výstavby, v takovém případě je nutno upravit HMG dle reálného dopadu klientských změn 
pozn.4: HMG počítá s předáním staveniště k 04.01.2021; v případě odlišného data zahájení stavby se odpovídajícím způsobem posune


