Dodatek č. 3 k SOD 140/2020

Dodatek č. 3
S M L O U V Y   O   D Í L O 

č. smlouvy zhotovitele:	06-O-465-9645/20	
č. smlouvy objednatele:	140/2020

Název díla: 
Rekonstrukce a oprava Mandavy ve Starých Křečanech
 – projektová dokumentace

Tato smlouva byla uzavřena mezi:

Objednatel:	Povodí Ohře, státní podnik
sídlo:	Bezručova 4219, 430 03 Chomutov
IČO:	70889988
DIČ:	CZ70889988
statutární orgán:	
zástupce ve věcech smluvních:	
zástupce ve věcech technických:	vedoucí odboru obchodní přípravy investic
technický dozor investora:	

bankovní spojení:	
číslo účtu:	 

Povodí Ohře, státní podnik je zapsán v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ústí nad Labem v oddílu A, vložce č. 13052 

(dále jen „objednatel“) na straně jedné a 


Zhotovitel:	Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.	
sídlo:	Nábřežní 90/4, 150 56 Praha 5
IČO:	47116901
DIČ:	CZ47116901
zastoupený:	
zástupce ve věcech smluvních:	

zástupce ve věcech technických:	
stavbyvedoucí:	
manažer stavby:	
		
bankovní spojení:	
číslo účtu:	

Zhotovitel je zapsán v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, v oddílu B, vložce č. 1930. 

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé.



Na podkladě skutečností, které se vyskytly v průběhu plnění této smlouvy, přičemž jejich zajištění je podmínkou pro řádné dokončení díla, se smluvní strany dohodly ve smyslu příslušných smluvních ustanovení na uzavření tohoto dodatku. 

[bookmark: _Hlk51049284]Tento dodatek je uzavírán z důvodu: dokončení inženýrské činnosti – zajištění vyjádření od všech vlastníků pozemků dotčených stavbou, které se protáhlo z důvodu epidemiologické situace a s ní související neochotou lidí setkávat se.


Tímto dodatkem se mění Čl. III. Termín plnění:

Čl. III. TERMÍNY PLNĚNÍ 

Původní znění:

Termín provedení díla:
Zhotovitel se zavazuje provést dílo v následujících termínech: 

a)	zahájení díla:
Bez zbytečného odkladu po nabytí účinnosti smlouvy.

b)	předání a převzetí dokončeného díla: 

Dílčí termín – předání kompletní PD (2 x tištěné + 1 x elektronicky) po projednání na ZVV: 								 		do 19.01.2021

Ukončení díla – předání a převzetí kompletní PD (4 x tištěné + 2 x elektronicky) po schválení v DK PŘ:	do 26.02.2021


Nové znění:

Termín provedení díla:
Zhotovitel se zavazuje provést dílo v následujících termínech: 

a)	zahájení díla:
Bez zbytečného odkladu po nabytí účinnosti smlouvy.

b)	předání a převzetí dokončeného díla: 

Dílčí termín – předání kompletní PD (2 x tištěné + 1 x elektronicky) po projednání na ZVV: 								 		do 31.03.2021

Ukončení díla – předání a převzetí kompletní PD (4 x tištěné + 2 x elektronicky) po schválení v DK PŘ:	do 30.04.2021


Ostatní ujednání smlouvy o dílo se nemění.   






ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ DODATKU Č. 3

1. Ostatní ujednání předmětné smlouvy zůstávají beze změn.

1. Na svědectví tohoto smluvní strany tímto podepisují tento dodatek ke smlouvě. Dodatek je vyhotoven ve dvou vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu. 

1. Smluvní strany nepovažují žádné ustanovení smlouvy za obchodní tajemství.

1. Tento dodatek ke smlouvě nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti zveřejněním v Registru smluv, pokud této účinnosti dle příslušných ustanovení smlouvy nenabude později.  



V Chomutově dne				V Praze dne





……………………………………			…………………………………….

[bookmark: _GoBack]investiční ředitel					ředitel divize 02
Povodí Ohře, státní podnik	 		Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.

za objednatele					za zhotovitele
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