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Rok 2021
Měsíc Únor Březen Duben Květen Červen
Týden 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

Svislé a kompletní konstrukce

Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

Úprava povrchů vnitřních

Podlahy a podlahové konstrukce

Lešení a stavební výtahy

Bourání konstrukcí

Izolace tepelné

Zdravotechnika - zařizovací předměty

Konstrukce suché výstavby

Konstrukce truhlářské

Konstrukce zámečnické

Podlahy z dlaždic

Podlahy skládané

Dokončovací práce - obklady

Dokončovací práce - malby a tapety

KANALIZACE

VODOVOD

Vytápění

Elektroinstalace - SILNOPROUD

Elektroinstalace - SLABOPROUD

Předání staveniště


