Dodatek č. 1
ke smlouvě na zhotovení projektové dokumentace uzavřené dne 2. 11. 2020
níže uvedeného dne, měsíce a roku
Archeologický ústav AV ČR, Praha, v. v. i.
IČ:               
67985912,
DIČ:

CZ67985912,
se sídlem:    
Letenská 123/4, 118 01 Praha 1
instituce zapsaná v rejstříku veřejných výzkumných institucí vedeném MŠMT ČR
zastoupená:   
Mgr. Janem Maříkem, Ph.D., ředitelem
(dále jen „Objednatel“)

a
JK Atelier, s.r.o.
IČ: 

24245151
DIČ: 

CZ24245151
se sídlem: 
Kosatcová 1301/4, Záběhlice, 106 00 Praha 10
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze pod sp. zn. C 196834
zastoupená: 
Ing. Arch. Janou Kletenskou, jednatelkou
(dále jen „Zhotovitel“)
(Zhotovitel a Objednatel dále společně také jako „smluvní strany“ či každý samostatně jako „smluvní strana“) uzavírají tento dodatek č. 1 ke smlouvě na zhotovení projektové dokumentace uzavřené dne 2. 11. 2020 (dále jen „dodatek“):
1. Předmět Dodatku 

1.1. Smluvní stany uzavřely dne 2. 11. 2020 smlouvu o dílo (dále jen „smlouva na zhotovení projektové dokumentace“), na základě které se Zhotovitel zavázal: 
(i) vypracovat pro Objednatele kompletní projektovou dokumentaci k rekonstrukci kotelny a rozvodů ÚT v areálu Objednatele, který se nachází na pozemcích parc. č. 123, 124, 125, 126 a 127 zapsaných na LV č. 140 v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro hl. m. Prahu, Katastrálním pracovištěm Praha, pro k. ú. Malá Strana, obec Praha, a to včetně zpracování dokumentace všech dalších souvisejících stavebních prací a řemesel zejména zdravotně technických instalací, vytápění, plynu, vzduchotechniky, měření a regulace, silnoproudé elektrotechniky, PBŘ, a včetně posouzení hluku z kotelny a návrhu řešení, a to v rozsahu: projektové dokumentace pro stavební povolení a pro výběr zhotovitele stavby v podrobnostech projektové dokumentace pro provádění stavby včetně slepého a oceněného rozpočtu stavby (dále jen „projektová dokumentace rekonstrukce topení“), a 
(ii) vypracovat pro Objednatele kompletní projektovou dokumentaci na vybudování archivu v budově D (Nádvorní) umístěné v areálu Objednatele, který se nachází na pozemcích parc. č. 123, 124, 125, 126 a 127 zapsaných na LV č. 140 v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro hl. m. Prahu, Katastrálním pracovištěm Praha, pro k. ú. Malá Strana, obec Praha, a to v rozsahu dle přílohy č. 1 smlouvy na zhotovení projektové dokumentace, a to v rozsahu: projektové dokumentace pro stavební povolení včetně oceněného rozpočtu stavby (dále jen „projektová dokumentace vybudování archivu“).
(projektová dokumentace rekonstrukce topení a projektová dokumentace vybudování archivu dále rovněž společně jen jako „dílo“).

1.2. Cena díla byla smluvními stranami sjednána v čl. 4.1. smlouvy na zhotovení projektové dokumentace ve výši 950.000,-Kč bez DPH. 
1.3. Objednatel si v čl. 6.1. smlouvy na zhotovení projektové dokumentace vyhradil právo změnit kdykoli po uzavření smlouvy vymezení díla, a to za podmínek, že:

(i) Dílo bude změněno na základě specifických požadavků Objednatele a/nebo na základě skutečností, které nebyly v době podpisu smlouvy známy, a Zhotovitel je nezavinil, ani je nemohl předvídat a mají vliv na cenu, zejména pak v případě skutečností, které nevyplývají z této smlouvy ani podkladů předložených ve výběrovém řízení a které budou zjištěny až v průběhu provádění díla;
(ii) Hodnota, o kterou se po odečtení všech méněprací a přičtení všech víceprací zvýší cena, nepřekročí 30 % ceny díla. 

1.4. Předmětem tohoto dodatku je změna smlouvy na zhotovení projektové dokumentace, a to pokud jde o (i) změnu předmětu díla a (ii) změnu sjednané ceny díla, která byla touto změnou vyvolána. Potřeba změn smlouvy na zhotovení projektové dokumentace je v souladu s čl. 6.1. smlouvy na zhotovení projektové dokumentace dána požadavkem objednatele na rozšíření díla o vypracování studie proveditelnosti terénních a dispozičních úprav vnitřních nádvoří areálu Objednatele, který se nachází na pozemcích parc. č. 123, 124, 125, 126 a 127 zapsaných na LV č. 140 v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro hl. m. Prahu, Katastrálním pracovištěm Praha, pro k. ú. Malá Strana, obec Praha, a který je znázorněn na situaci v příloze č. 1 k tomuto dodatku (dále jen „studie“). Potřeba provedení studie vznikla nutností provedení celkové opravy vnějších kanálů rozvodů ÚT, souběžnému položení přívodů silnoproudého vedení k archivu a jejich koordinací s plánovanou rekonstrukcí nádvoří a parkovacích ploch v letech 2023 a následujících tak, aby v budoucnosti nedošlo ke vzájemné kolizi těchto úprav a stavebních činností. Studie tak bude obsahovat návrh úprav ploch nádvoří areálu Objednatele, se zapracováním úprav topného kanálu a přípojky elektro.

2. Změna smlouvy na zhotovení projektové dokumentace
2.1. Smluvní strany v návaznosti na čl. 1.3. a 1.4. tohoto dodatku ujednaly, že se mění smlouva na zhotovení projektové dokumentace, a to tak, že:

(a) dochází k úpravě předmětu díla vymezeného v čl. 1.1. smlouvy na zhotovení projektové dokumentace s tím, že se tento předmět rozšiřuje o závazek zhotovitele vypracovat pro Objednatele rovněž studii; 

(b) Část díla v podobě studie bude dokončena a předána Objednateli nejpozději ve lhůtě určené pro dokončení a předání projektové dokumentace vybudování archivu, tedy nejpozději do 30. 6. 2021.

(c) Cena studie činí 115.000,-Kč bez DPH, o tuto částku se tedy zvýší cena díla a Objednatel uhradí Zhotoviteli za realizaci díla dle čl. 4.1. smlouvy na zhotovení projektové dokumentace celkovou částku ve výši 1.065.000,-Kč bez DPH (slovy: jeden-milion-šedesát-pět-tisíc-korun-českých). K této ceně bude připočtena a ze strany Objednatele uhrazena daň z přidané hodnoty v souladu s právními předpisy.
2.2. Ostatní ustanovení smlouvy na zhotovení projektové dokumentace tímto dodatkem nedotčená zůstávají nadále v platnosti. 
2.3. Smluvní strany výslovně ujednaly, že změna smlouvy na zhotovení projektové dokumentace sjednaná v tomto dodatku nemá jakýkoli dopad termín pro dokončení ostatních částí díla. 
2.4. Smluvní strany dále pro vyloučení pochybností konstatují, že ustanovení smlouvy na zhotovení projektové dokumentace, ve kterých se hovoří společně o projektové dokumentaci rekonstrukce topení a projektové dokumentaci vybudování archivu, se obdobně vztahují rovněž na studii, a to včetně povinnosti projednání s příslušnými orgány státní památkové péče dle čl. 1.5. smlouvy na zhotovení projektové dokumentace.
3. Závěrečná ustanovení     

3.1. Zhotovitel poskytuje souhlas s uveřejněním dodatku v registru smluv zřízeném na základě zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel bere na vědomí, že uveřejnění dodatku v registru smluv zajistí Objednatel.

3.2. Tento dodatek byl vyhotoven a podepsán ve dvou shodných stejnopisech v českém jazyce. Každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení tohoto dodatku. 

3.3. Smluvní strany prohlašují, že se s obsahem tohoto dodatku seznámily, souhlasí s ním, a na důkaz uvedeného níže připojují své podpisy.  

V Praze dne …………..                                                      
Příloha:

č. 1 – situace.

Za Objednatele: 




Za Zhotovitele: 
……………………………..............                      
..........................................          

Mgr. Jan Mařík, Ph.D., ředitel


Ing. Arch. Jana Kletenská, jednatelka
Archeologický ústav AV ČR, Praha, v. v. i.

JK Atelier, s.r.o.
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