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ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR

D o d a te k  č ís lo  1

ke Smlouvě „Strategie kontinuity činností systémů44 
ze dne 16. 11. 2020 (01GR-001352)

(dále jen „Smlouva44 a „Dodatek44)

uzavřený mezi smluvními stranami

v v
Ředitelství silnic a dálnic CR, státní příspěvková organizace

se sídlem: Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 

IČO: 65993390 

a

KRŮČEK, s.r.o.

se sídlem: Táboritská 1000/23, Žižkov, 130 00 Praha 3 

IČO: 02037297

zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C 336584

Preambule
Na základě vyhodnocení předmětné smlouvy vyvstala potřeba úpravy doby plnění v etapě 
„Přezkoumání a aktualizace analýzy BIA44 a s tím  spojené následné posunutí termínů 
navazujících etap.

Z tohoto důvodu se obě smluvní strany dohodly na prodloužení doby plnění o dva měsíce od 
výše zmíněné etapy a tedy i na změně uvedené Smlouvy uzavřené mezi Ředitelstvím silnic 
a dálnic ČR a KRŮČEK, s.r.o. dne 16. 11. 2020 následovně:

H a r m o n o g r a m

Etapa (dílčí plnění) Termín [měsíce]

Zahájení Ukončení

Přezkoumání politiky řízení kontinuity činností a metodiky BIA T+0 T+l



Přezkoumání a aktualizace analýzy BIA T+2 T+5

Zpracování strategií a řešení kontinuity činností T+6 T+8

Ukončení projektu T+9 T+10

T = datum účinnosti této smlouvy.

Závěrečná ustanovení

Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změn.

Tento Dodatek se vyhotovuje ve 2 (dvou) stejnopisech, z nichž každá Smluvní strana obdrží po 
1 (jednom) stejnopise.

Tento Dodatek nabývá platnosti podpisem obou smluvních stran.


