


Dodatek č. 1


Dodatek č. 1
ke smlouvě o dílo uzavřené dne 17. 6. 2020
pro zakázku „Stavební úpravy části objektu domova mládeže Dobrovodská 950/107, České Budějovice, na parc. č. 2041“
mezi smluvními stranami
příspěvková organizace: 	Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9
sídlo: 	Husova tř. 1846/9, České Budějovice 370 01
IČO:	00510874
DIČ:	CZ00510874
číslo účtu:	461173/0300
[bookmark: _GoBack]jednající prostřednictvím:	Mgr. Jarmila Benýšková, ředitelka
na straně jedné jakožto objednatelem (dále jen „objednatel“)

a

společnost:	CB – STAV, spol. s r.o.
sídlo:	Na Zlaté stoce 37, České Budějovice, 370 05
IČO:	60851147
DIČ:	CZ60851147
zapsanou v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, pod spisovou značkou (oddíl, vložka) C / 3972
číslo účtu:	5225560001 / 5500
bankovní spojení:	Raiffeisenbank, a.s.
jednající prostřednictvím: 	p. Jiřího Ferebauera, jednatele
na straně druhé jakožto zhotovitelem (dále jen „zhotovitel“)

Smluvní strany se dohodly na změnách v průběhu realizace díla, které byly průběžně předkládány zhotovitelem a odsouhlasovány technickým dozorem stavebníka.  Z důvodu dodržení termínu provádění díla, který byl limitován zahájením školního roku a uvedením díla do provozu vč. kolaudačního souhlasu, byly více / méněpráce zhotovitelem předloženy podle skutečného provedení po převzetí dokončeného díla.
Oproti projektové dokumentaci došlo k následujícím změnám, které znamenaly vícepráce:
· dodatečné změny a úprava vnitřní dispozice byly přizpůsobeny stávajícímu konstrukčnímu systému (ocelové rámy s monolitickou železobetonovou výplní)
· při provádění otvorů bylo zároveň realizováno statické zajištění konstrukcí (spojení jednotlivých svislých a vodorovných ocelových konstrukcí)
· z důvodu špatného technického stavu stávajících ocelových zárubní byly dodány 3 kusy nových zárubní
· po odstranění stávajících obkladů bylo nutné odstranit podkladní cementovou vrstvu vč. stávající omítky vč. souvisejících prací (přesuny, likvidace suti, poplatky za uložení) a nově provést nové povrchy pod nové keramické obklady
· příčky mezi jednotlivými kójemi WC byly výškově upraveny (nadezděny) vč. navýšení dodávky a montáže keramických obkladů
· byly provedeny nové malby v navazujících komunikačních prostorách, které byly dotčeny stavební činností
· v projektové dokumentaci nebyly řešeny úpravy stávajících rozvodů a otopných těles vytápění – v rámci těchto vynucených úprav byly stávající rozvody a otopná tělesa demontována a nově byly realizovány rozvody v Cu včetně zpětné montáže otopných těles

Zároveň byly v porovnání s projektovou dokumentací a rozpočtem pro provedení díla realizovány následující méněpráce:
· část stěn byla opravena bez potažení sklovláknitým ztužujícím pletivem (perlinkou), pouze byla provedena štuková úprava s malbou
· v místě mezi stávajícími ocelovými rámy byly předklady provedeny ocelovými výztuhami namísto překlady Ytong
· u části podlah byla ponechána stávající dlažba, úprava byla provedena stěrkováním 
· podlahovina Golden Xtreme byla objednatelem vybrána v nižší cenové úrovni, než byla v nabídkovém rozpočtu zhotovitele (požadovaná kvalita byla zachována) 

Detailní rozpis změn je uveden v položkovém rozpočtu ke změnovému listu č. 1 v příloze. Vícepráce jsou v tomto rozpočtu vyčísleny na Kč 289 241,14 bez DPH, méněpráce činí Kč 56 413,23 bez DPH. 
Celková částka navýšení ceny o dílo je Kč 232 827,91 bez DPH, tj. Kč 281 721,77 vč. DPH.

Na základě navýšení ceny se smluvní strany dohodly na změně článku IV. Cena díla, odst. 2 následujícím způsobem:

IV.
Cena díla
Původní znění:
2. Objednatel se zavazuje, že za provedení díla dle čl. II. této smlouvy uhradí zhotoviteli nejvýše přípustnou cenu ve výši:

	
	Celková cena v Kč

	Cena bez DPH:
	1.933.323,10

	DPH z  ceny:
	405.997,90

	Cena včetně DPH:
	2.339.321,--




Nové znění:
2. Objednatel se zavazuje, že za provedení díla dle čl. II. této smlouvy uhradí zhotoviteli nejvýše přípustnou cenu ve výši:

	
	Celková cena v Kč

	Cena bez DPH:
	2 166 151,01

	DPH z  ceny:
	454 891,76

	Cena včetně DPH:
	2 621 042,77





ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
1. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek bude zveřejněn v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
2. Smluvní strany prohlašují, že dodatek neobsahuje žádné obchodní tajemství.

PŘÍLOHY SMLOUVY
Přílohy smlouvy se doplňují o Konečné vyúčtování – krycí list, rozpočet s výkazem výměr:

	Příloha č. 1a
	Domov mládeže – celkový rozpočet

	Příloha č. 1b
	Rozpočet ZTI

	Příloha č. 1c
	Rozpočet EL

	Příloha č. 2
	Seznam poddodavatelů

	Příloha č. 3
	Konečné vyúčtování - krycí list, rozpočet s výkazem výměr




	V Českých Budějovicích, dne 19. 1. 2021
	V Českých Budějovicích, dne: 19. 1. 2021

	Objednatel: 
	Zhotovitel:

	



	

	………………………………………………
	………………………………………………


     Mgr. Jarmila Benýšková				          Jiří Ferebauer
              Ředitelka					          jednatel společnosti
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