
Dodatek č. 3 ke smlouvě č. 94170059

uzavřený mezi těmito smluvními stranami:

1. Objednatel
se sídlem
zastoupený
IČ
DIČ
zapsaný

bank. spojení

OZO Ostrava s.r.o.
Frýdecká 680/444, 719 00 Ostrava
Ing. Karlem Beldou, jednatelem společnosti
62300920
CZ62300920
v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě,
oddíl C, vložka 12647
Komerční banka a.s., č.ú.: 3504540207/0100

a

2. Dodavatel
se sídlem
zastoupený
IČ
DIČ
zapsaný

bank. spojení

ENVlprojekt CZECH s.r.o.
Na Požáře 144,76001 Zlín
RNDr. Oldřichem Fišerem, jednatelem společnosti
03581 853
CZ035 81 853
v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně,
oddíl C, vložka 85610
Sberbank CZ, a.s., č.ú.: 4200523920/6800

Výše uvedené smluvní strany se dohodly na uzavření dodatku ke smlouvě v tomto znění:

1. Smluvní strany konstatují, že dne 29.09.2017 uzavřely smlouvu č. 94170059, na základě které, je
dodavatel povinen vypracovat kompletní projektovou dokumentaci pro územní rozhodnutí a
stavební povolení ke stavbě .Rozšiieni skládky TKO v Ostravě - Hrušově, V. etapa, kazeta č.
2" .

2. Projektová dokumentace výše uvedené stavby začala být zpracovávána v době, kdy některé dotčené
pozemky nebyly ve vlastnictví objednatele. Ve třetím měsíci 2020 objednatel vykoupil zbývající
pozemky dotčené výše uvedenou stavbou. Na základě této skutečnosti bylo nutné dokumentaci pro
územní rozhodnutí přepracovat, vytisknout a znovu podat ke schválení příslušným úřadům. V souvislosti
s touto skutečností došlo i k prodloužení celého řízení

3. Vzhledem ke skutečnostem uvedeným v bodě 2. se smluvní strany dohodly na změně podmínek
smlouvy, a to v termínu dodání a ceny za dílo.

4. Smluvní strany se dohodly na změně článku III. odst. 1 a změně článku IV. odst. l.a. výše uvedené
smlouvy. Smlouva se upravuje takto:

článek III.
1. Smluvní strany se dohodly, že dodavatel kompletně splní předmět díla v těchto termínech:

dokumentace pro územní rozhodnuti a podání žádosti o změnu využití území na piislušny 
úrad - nejpozději do 28.02.2019; zpracování dokumentace pro stavební povolení (i
vodoprávní) bude provedeno nejpozději do 01.02.2021; následné případné dopracování a
doplnění dokumentace a podání žádosti na piislušny stavební úřad bude provedeno na
základě písemné výzvy objednatele nejpozději do 30 kalendářních dní ode dne doručení
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písemné výzvy dodavateli. Splněním díla se rozumí úplné dokončení díla, vydání územního
rozhodnutí a stavebního (vodoprávniho) povolení na danou stavbu a podepsání zápisu o
piedáni a převzetí díla. Dodavatel musí současně prokazatelně predat veškerou
dokumentaci.

článek IV.
J. Objednatel se zavazuje zaplatit za rádně a včas provedené dílo sjednanou cenu ve VySl

- Kč (slovy: korun českých). K ceně bude
připočtena DPH v zákonné výši. Celková cena dle odst. J tohoto článku bude uhrazena v šesti
splátkách, vždypo rádném předání apřevzetí ucelených částí díla:

a. Zavypracování dokumentace pro územní rozhodnutí - Kč

5. Ostatní ujednání smlouvy se tímto dodatkem nemění.
6. Tento dodatek Č. 3 smlouvy je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu, přičemž objednatel

a dodavatel obdrží po jednom vyhotovení.
7. Účastníci této smlouvy prohlašují, žejsou zcela způsobilí a oprávnění tento dodatek smlouvy podepsat

a závazky, práva a povinnosti tímto dodatkem založená, převzít a nést, že si tento dodatek přečetli, a že
jeho obsah odpovídá jejich pravé, svobodné a shodné vůli, že tento neuzavírají v tísni ani za jinak
nevýhodných podmínek, jsou prostí omylu, na důkaz čehož připojují oprávněné osoby jednající jménem
smluvních stran své vlastnoruční podpisy.

V Zlíně dne Jo&./ o!, 1 V Ostravě dne 04.01.2021

za dodavatele: za objednatele:

....... .
RNDr. Oldřich Fišer
Jednatel společnosti

ENVlprojekt CZECH S.r.o.

. 

ti
OZO Ostrava s.r.o
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