Příloha č. 1 Harmonogram realizace aktivit

	Harmonogram realizace aktivit
(01.04.2020 – 30.06.2021)

	Projektová aktivita
	Začátek realizace aktivity
	Konec realizace aktivity

	
	
	

	Řízení projektu
	4/2020 až 12/2020
	4/2020 až 6/2021

	Zabezpečení povinné publicity projektu
	5/2020 až 12/2020 + udržitelnost projektu
	5/2020 až 6/2021 + udržitelnost projektu

	
	
	

	B05 - Realizace doprovodné infrastruktury a vybavení/mobiliářů v řešené lokalitě (stojany pro kola, informační tabule, odpočívadla, přístřešky, atd.)
		5/2020 až 12/2020



	5/2020 až 6/2021



