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Číslo smlouvy objednatele:486/19/S/OSMM/1
Číslo smlouvy zhotovitele: 841/1544/1

	DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO 
na zhotovení projektové dokumentace a výkon inženýrské činnosti na akci:
„Výstavba krytého bazénu - Šternberk“
 dle § 2586 a n. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění 





1. [bookmark: _Ref140297153]SMLUVNÍ STRANY

1.1. Objednatel	:	Město Šternberk
Adresa	: 	Horní náměstí 16, 785 01 Šternberk
Zastoupené	:	Ing. Stanislavem Orságem – starostou
IČ	:	00299529
DIČ	:	CZ 00299529
bankovní spojení	:	 
č. účtu:	:	
profil zadavatele	:	 
ID datové schránky	:	ud7bzn4
(dále jen Objednatel)


1.2. [bookmark: _Hlk13643495]Zhotovitel	:	STRABAG a.s.
Sídlo		:	Kačírkova 982/4, Jinonice, CZ – 15 00 Praha 5
Zastoupená		:	Ing. Radimem Aulickým, prokuristou, Ing. Alešem  
				Fišerem, prokuristou
Zapsán v obchodním rejstříku	:	vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. B 7634 
Osoby oprávněné jednat
a) ve věcech smluvních 		:	Ing. Radim Aulický, prokurista, Ing. Aleš Fišer, 
			prokurista
b) ve věcech technických		:	Ing. Radim Aulický, prokurista, Ing. Aleš Fišer, 
			prokurista 
IČ		:	60838744
DIČ		:	CZ60838744
Bankovní ústav		:	
Číslo účtu		:	
Tel. / Fax		:	
E-mail		:	 
ID datové schránky		:	8yuchp8 
(dále jen Zhotovitel)


Na základě dohody smluvních stran se výše uvedená smlouva o dílo upravuje následovně:

I. Předmět smlouvy
Bod 3.4. smlouvy se upravuje následovně:
3.4.    Projektovou dokumentaci pro stavební povolení pro
3.4.1. 	část SO01 - hlavní budova bazénu - předá Zhotovitel Objednateli ve lhůtě do 60 kalendářních dnů ode dne nabytí právní moci územního rozhodnutí;
3.4.2. 	část SO170 – komunikace a SO111/1 nakládání s dešťovými vodami – předá Zhotovitel Objednateli ve lhůtě do 90 kalendářních dnů ode dne nabytí právní moci územního rozhodnutí;
3.4.3.	část SO111/2 – nakládání s dešťovými vodami včetně průlehu – předá Zhotovitel Objednateli ve lhůtě do 90 kalendářních dnů ode dne nabytí právní moci územního rozhodnutí.

Bod 3.5. smlouvy se upravuje následovně:
3.5. 	Výkon inženýrské činnosti za účelem vydání stavebního povolení (podání žádosti o vydání stavebního povolení) pro
3.5.1. 	část SO01 - hlavní budova bazénu - bezodkladně, nejpozději však do 60 kalendářních dnů ode dne předání projektové dokumentace pro stavební povolení Objednateli;
3.5.2. 	část SO170 – komunikace a SO111/1 nakládání s dešťovými vodami – bezodkladně, nejpozději však do 90 kalendářních dnů ode dne předání projektové dokumentace pro stavební povolení Objednateli;
3.5.3. 	část SO111/2 – nakládání s dešťovými vodami včetně průlehu – bezodkladně, nejpozději však do 90 kalendářních dnů ode dne předání projektové dokumentace pro stavební povolení Objednateli.

Bod 3.6. smlouvy se upravuje následovně:
3.6. Projektovou dokumentaci pro provádění stavby předá Zhotovitel Objednateli ve lhůtě do 60 kalendářních dnů ode dne nabytí právní moci posledního stavebního povolení dle čl. 3.5 této smlouvy.


Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají v platnosti v původním znění.

Doložka platnosti právního jednání dle ustanovení § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů: 

Na straně objednatele rozhodla o uzavření tohoto dodatku smlouvy Rada města Šternberka dne 14.12.2020 usnesením č. 1845/43.


[bookmark: _Hlk13643690]Ve Šternberku dne 18.12.2020	V Praze dne 13.01.2021



[bookmark: _Hlk13643680]
____________________________			__________________________
Objednatel 	Zhotovitel
Ing. Stanislav Orság	Ing. Radim Aulický 
starosta	prokurista



							__________________________
	Zhotovitel
	Ing. Aleš Fišer 
	prokurista
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