                                                                                                                 Č. j. NPU-450/100819/2020

Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo
                NPU - 450/97611/2018
                
uzavřený ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zákona č.89/2012Sb., Občanský zákoník (dále jen „Smlouva“)

1.    
Smluvní strany
Objednatel:		Národní památkový ústav, státní příspěvková organizace
IČ:75032333, DIČ:CZ75032333
se sídlem Valdštejnské náměstí 162/3, 11801 Praha1 – Malá Strana
kterou zastupuje: 
Územní památková správa v Kroměříži
se sídlem Sněmovní nám. 1, 767 01 Kroměříž
zastoupená ředitelem Ing. Petrem Šubíkem
zástupce pro věcná jednání: xxxxxxxxxxx Státního zámku Rájec nad Svitavou se sídlem: Blanenská 1, 679 02 Rájec Jestřebí
zástupce pro věci technické (TDS): xxxxxxxxxxxxxxx
Bankovní spojení: ČNB Praha, č. účtu: 59636011/0710 (pro účely dotace)
ČNB Praha, č. účtu: 500005-60039011/0710 (pro ostatní platby)
(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel:		TESLICE CZ s.r.o.  
IČ: 27775003,DIČ: CZ27775003
se sídlem Jiráskova 701, 755 01 Vsetín
zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě
oddíl C, vložka 29370 
zastoupená xxxxxxxxxxxxx
Bankovní spojení: xxxxxx pobočka xxxxxxxx, č. ú.: xxxxxxxxx
(dále jen „zhotovitel“)

II.
Předmět dodatku 
2.1	Smluvní strany uzavřely dne 3. 1. 2019 Smlouvu o dílo, jejímž předmětem je provedení díla „SZ Rájec nad Svitavou – odstranění havarijního stavu střech hlavní zámecké budovy „ (dále jen „Smlouva“). 
2.2  	Smluvní strany se dohodly na změně smlouvy, když v průběhu provádění díla byly zjištěny skutečnosti, které projektová dokumentace nepředpokládala, a vyplynuly až z nálezových stavů po demontáži střešní krytin a demontáži krycích obkladových prvků. 
2.3	Tyto skutečnosti a změny byly zaznamenány v zápisech z kontrolních dnů a ve stavebním deníku. Změny zahrnují méněpráce i vícepráce, na které zhotovitel předložil objednateli cenové nabídky, ve kterých jsou ceny díla popsány a vyčísleny.
2.4	Těmito změnami dojde ke snížení ceny o méněpráce v částce 978 239,41 Kč bez DPH, tj. 1 183 669,69 Kč s DPH a současně k navýšení ceny za vícepráce v částce 371 870,88 Kč bez DPH, tj. 449 963,76 Kč s DPH. Celková bilance kladné a záporné hodnoty je 606 368,53 Kč bez DPH, tj. 733 705,92 Kč.
   2.5	Smluvní strany konstatují, že konečná celková cena díla po odečtení méněprací a zahrnutí víceprací dle tohoto dodatku je vyčíslena na částku 7 583 820,40 Kč bez DPH tj. 9 176 422,68 Kč s DPH.
   2.6	Předmětné práce nejsou ve smyslu zákona č. 134/2016 Sb., § 222 odstavec číslo 6 podstatnou změnou smlouvy. Hodnota změny dle § 222 odstavce 6 je 16,48. %.	

III.
Závěrečná ustanovení
3. 1.	Tento dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejněním v registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnost některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Dle tohoto zákona je Objednatel osobou povinnou k uveřejňování a zavazuje se, že dodatek zveřejní v registru smluv podle podmínek zákona. Zároveň se zavazuje informovat o účinnosti smlouvy Zhotovitele emailem na adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy

IV.
Přílohy
Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 1 je příloha č.1:

Příloha č. 1: 
Změnový list č. 1 včetně položkového rozpočtu méněprací a víceprací.



Ve Vsetíně dne 8. 1. 2021	                                             v Kroměříži dne 11. 1. 2021





Za zhotovitele ……………………………..                                             Za  objednatele………………………………..
[bookmark: _GoBack]                            xxxxxxxxxxxxxxxxx			                                  Ing. Petr Šubík, ředitel
