
Rekonstrukce vybraných lokalit železničního spodku v úseku Ošelín - Pavlovice trati Plzeň - Cheb
zpracování DUSP, EH, AD

Dodatek č. 1
ke Smlouvě o dílo

uzavřená podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění

č. smlouvy objednatele: E618-S-2668/2020/ŠNE 
č. smlouvy zhotovitele: 20/110 
ISPROFIN/ISPROFOND: 327 321 4993 / 532 351 0006

na zpracování Projektové dokumentace pro společné povolení, včetně hodnocení ekonomické 
efektivnosti a autorského dozoru projektanta při realizaci stavby

„Rekonstrukce vybraných lokalit železničního spodku 
v úseku Ošelín -  Pavlovice trati Plzeň - Cheb“

Článek 1 - Smluvní strany
1.1. Objednatel:

Správa železnic, státní organizace
se sídlem Praha 1 - Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00 
IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234
zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A 48384 

zastoupená Ing. Petrem Hofhanzlem, ředitelem Stavební správy západ 

Kontaktní zaměstnanci:
a) ve věcech smluvních: ..................................................... ..................... ................................

................................................. (mimo podpis této smlouvy a jejích případných dodatků)

b) ve věcech technických: ...... .................................... .............................................................................

c) úředně oprávněný zeměměřický inženýr: ......................................... ...... ................................................ 
...................................................

Adresa pro zasílání smluvní korespondence a daňových dokladů - faktur:
Správa železnic, státní organizace
stavební správa západ, Sokolovská 1955/278, 190 00 Praha 9 

(dále jen „objednatel“)

1.2. Zhotovitel:

Společnost ,,AZS + AZC, Ošelín - Pavlovice“ založená Společenskou smlouvou ze dne 17. 6. 2020 

AZ Consult spol. s.r.o.
se sídlem Klíšská 1334/12, 400 01 Ústí nad Labem 
IČO: 44567430 DIČ: CZ44567430
zapsaná v OR vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, spisová značka C, vložka 2096 

zastoupená Ing. Martinou Štrosovou, jednatelkou společnosti 

jako „Správce“ a „Společník 1“ 

a

AZ SANACE a.s.
se sídlem Pražská 53, 400 01 Ústí nad Labem 
IČO: 25033514 DIČ: CZ25033514
zapsaná v OR vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, spisová značka B, vložka 1093

zastoupená Ing. Jakubem Zavoralem, Ph.D., předsedou představenstva, Ing. Tomášem Novákem, Mgr. 
Petrem Dvořákem -  členy představenstva
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jako „Společník 2“
Společnost ,,AZS + AZC, Ošelín - Pavlovice“ založená v souladu se Společenskou smlouvou ze dne 17. 6. 
2020 podle ustanovení § 2716 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, v platném znění, se sídlem 
Klíšská 1334/12, 400 01 Ústí nad Labem, kdy vedoucím účastníkem je společnost AZ Consult spol. s r.o. se 
sídlem Klíšská 1334/12, 400 01 Ústí nad Labem, IČO: 44567430, která je zmocněna na základě citované 
smlouvy přijímat závazky a pokyny za celou Společnost ji plnit a přijímat platby od objednatele. Smlouva o 
dílo a její případné dodatky bude podepisována každým společníkem samostatně. Originál Společenské 
smlouvy ze dne 17. 6. 2020, kde je uveden rozsah zastupování a zmocnění vedoucího účastníka společnosti, 
je součástí předložené nabídky.

Kontaktní osoby:
ve věcech smluvních: ........................................... .......................................................................

b) ve věcech technických: ..................................... ..................................................................

c) úředně oprávněný zeměměřický inženýr:. ...................................... ......................... ....... 
..............................

Bankovní spojení: . . . ........ ......................................................
Bankovní spojení:.. . . ........ ........................................................ .....

Adresa pro zasílání smluvní korespondence:
Pražská 53, 400 01 Ústí nad Labem

(dále jen „zhotovitel“)

1.3. Smluvní strany se zavazují oznamovat si bezodkladně změny údajů uvedených v čl. 1 této smlouvy, a 
to doporučeným dopisem s tím, že k tomuto oznámení musí být přiložena kopie listiny, dokládající 
oznamovanou změnu údajů.

PREAMBULE

Smluvní strany shodně konstatují, že důvodem uzavření tohoto dodatku č. 1 je:

1. Úprava harmonogramu plnění. Cílem zhotovení projektové dokumentace (dále „PD“) je návrh 
technického řešení jednotlivých SO na základě inženýrsko - geologického průzkumu ( dále „IGP“) na 
frekventované trati 0203 Plzeň hl.n. -  Cheb.
Do 20. 3. 2021 by měl zhotovitel PD předložit DUSP, vč. EH a SR, v podrobnostech PDPS 
k připomínkám a do 20. 5. 2021 by měl předložit čistopis DUSP k podání žádosti o společné povolení, 
vč. EH a SR, v podrobnostech PDPS s kompletní dokladovou částí, specifikací pro výběr zhotovitele 
stavby, oceněného a neoceněného soupisu prací s výkazem výměr, včetně všeobecného objektu.
Na provedení IGP jsou zhotovitelem PD požadovány nepřetržité výluky na trati.
Po mnoha jednáních byly zhotoviteli PD domluveny a přiděleny nepřetržité výluky včetně pomalých jízd 
v měsících duben až květen roku 2021. Na základě zpracovaných výsledků průzkumu zhotovitel PD 
zodpovědně navrhne technické řešení jednotlivý SO.
Z výše uvedených důvodů se harmonogram plnění posouvá u každé dílčí etapy o 5 měsíců.

2. Úprava ceny za provedení díla. Opravují se některé položky v čl. 5 odst. 5.2 z důvodu nesrovnalostí 
ve Smlouvě o dílo. Celková cena za provedení díla zůstává beze změny.

3. Úprava platebních podmínek. V souvislosti s úpravou harmonogramu je také aktualizace 
platebních podmínek.

5 ohledem na výše uvedené se tak smluvní strany dohodly na úpravě čl. 4 odst. 4.2, čl. 5 odst. 5.2, čl.
6 odst. 6.2. U všech shora uvedených skutečností se nejedná o podstatnou změnu závazku ze 
smlouvy na veřejnou zakázku dle § 222 ZZVZ.
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I.

S ohledem na výše uvedené a s odvoláním na ustanovení č. 11 odst. 11.2 Smlouvy se smluvní strany 
dohodly na úpravě a doplnění Smlouvy č. objednatele E618-S-2668/2020/ŠNE takto:

1) Článek 4 -  Lhůty k provedení díla

- ruší se stávající text odst. 4.2, ve znění Smlouvy a nahrazuje se novým textem v tomto znění:

4.2. Zhotovitel bude plnit dílo v následujících dílčích etapách:

Harmonogram plnění

Etapa Termín plnění

(nejzazší termín 
pro předání 

příslušné části díla)

Popis činností prováděných 
v dílčí etapě

Podmínky 
dokončení 
dílčí etapy

Zahájení prací po nabytí účinnosti SOD - -

1. dílčí etapa
do 12 měsíců 

od nabytí 
účinnosti SOD

DUSP, vč. EH a SR, 
v podrobnostech PDPS 

k připomínkám

Předávací
protokol
podepsaný

zadavatelem

2. dílčí etapa
do 14 měsíců 

od nabytí 
účinnosti SOD

Čistopis DUSP k podání 
žádosti o společné povolení, 

vč. EH a SR, v podrobnostech 
PDPS s kompletní dokladovou 

částí, specifikací pro výběr 
zhotovitele stavby, oceněného 
a neoceněného soupisu prací 

s výkazem výměr, včetně 
všeobecného objektu

Předávací
protokol
podepsaný

zadavatelem

3. dílčí etapa
do 17 měsíců 

od nabytí 
účinnosti SOD

Kompletní majetkové 
vypořádání; 

Společné povolení 
v právní moci

Předání 
kompletního 
majetkového 
vypořádání 

a společného 
povolení, vč. 
nabytí právní 

moci

4. dílčí etapa -  
ukončení díla

předpoklad 06/2022 až 
06/2023

Autorský dozor projektanta při 
realizaci stavby; zhotovitel se 

zavazuje provádět AD ode dne 
zahájení realizace stavby do 

ukončení realizace stavby 
v předpokládané délce 12 

měsíců

Výkaz
poskytnutých 
služeb (1x za 

čtvrtletí) -  
stručný popis 

výkonů a 
specifikace 

výkonu 
autorského 

dozoru 
projektanta

Zhotovitel zavazuje předat kompletní Projektovou dokumentaci pro společné povolení 
v podrobnostech Projektové dokumentace pro provádění stavby, včetně společného povolení 
s nabytím právní moci.

2) Článek 5 -  Cena za provedení díla

- ruší se stávající text odst. 5.2, ve znění Smlouvy a nahrazuje se novým textem v tomto znění:
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5.2 Rozdělení ceny dle jednotlivých částí díla (bez DPH):

Položka Popis
Měrná
jednot

ka

Množstv
í *)

Jednotková 
cena *)

Cena
celkem

*)
1* Zajištění mapových podkladů km ..... ......... ......
2* Geodetické práce km ..... ............. ...........

3* Doplňující geotechnický průzkum pro 
železniční spodek km ..... ............. ...........

4* Doplňující geotechnický a stavebně 
technický průzkum staveb hod .....................

5* Jiné průzkumy (např. pyrotechnický 
průzkum; pedologický průzkum atd.) hod .... ......... ...........

6

Zpracování DUSP v podrobnostech PDPS, 
vyjma příloh G, H a I, včetně všech dílčích 
odevzdání, dle Směrnice GŘ č. 11/2006, 
v platném znění, a dle požadavku ZTP

hod ...... ......... .............

7

Stanovení nákladů stavby v rozsahu 
položkových rozpočtů jednotlivých SO a PS 
a souhrnného rozpočtu stavby (v rozsahu 
přílohy G - dle směrnice GŘ č. 11/2006, 
v platném znění, a dle požadavku ZTP)

hod .... ...... ...........

8 Zpracování hodnocení ekonomické 
efektivnosti hod .... ......... ...........

9 Definitivní odevzdání dokumentace, dle SOD 
v listinné formě (dle požadavku ZTP) ks .. ......... .........

10 Definitivní odevzdání dokumentace, dle SOD 
v elektronické formě (dle požadavku ZTP) ks .. ...... .........

11
Zajištění technických podkladů pro 
vypracování zadávací dokumentace na 
výběr zhotovitele stavby dle požadavku ZTP

hod .... ...... ...........

12

Kompletní geodetická část (v rozsahu přílohy 
I - dle směrnice GŘ č. 11/2006, v platném 
znění, a dle požadavku ZTP), včetně 
inženýrské činnosti a zpracování znaleckých 
posudků, včetně kompletního majetkového 
vypořádání

hod ...... ......... .............

13 Zajištění vydání osvědčení o shodě 
notifikovanou osobou v přípravě hod .... ......... .............

14 Koordinátor BOZP v přípravě hod .... ...... ...........

15

Kompletní dokladová část (v rozsahu přílohy 
H - dle směrnice GŘ č. 11/2006, v platném 
znění, a dle požadavku ZTP), včetně 
inženýrské činnosti a zajištění vydání 
společného povolení s nabytím právní moci

hod ...... ...... ...........

16 Správní poplatky ........

17
Rozsah činnosti při výkonu autorského 
dozoru projektanta v rámci realizace stavby 
dle zadávací dokumentace

hod ......... ......... ...........

3) Článek 6 -  Platební podmínky

- ruší se stávající text odst. 6.2, ve znění Smlouvy a nahrazuje se novým textem v tomto znění:

V návaznosti na plnění termínů při zpracování díla dle čl. 4 odst. 4. 2. této smlouvy, bude zhotovitel fakturovat 
cenu takto:
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a) Předání díla dle odst. 4.2 smlouvy - 1. dílčí etapa plnění - do 12 měsíců od nabytí účinnosti 
SOD, fakturace ceny ve výši celkové ceny díla. Daňový doklad - fakturu v celkové výši 

(bez DPH) předloží zhotovitel do 15 dnů po předání a převzetí této části díla.

b) Předání díla dle odst. 4.2 smlouvy - 2. dílčí etapa plnění - do 14 měsíců od nabytí účinnosti 
SOD, fakturace ceny ve výši celkové ceny díla. Daňový doklad - fakturu v celkové výši 

předloží zhotovitel do 15 dnů po předání a převzetí této části díla.

c) Předání díla dle odst. 4.2 smlouvy -  3. dílčí etapa plnění - do 17 měsíců od nabytí účinnosti 
SOD, fakturace ceny ve výši celkové ceny díla (podmíněno předložením společného 
povolení s nabytím právní moci). Daňový doklad - fakturu v celkové výši předloží
zhotovitel do 15 dnů po předání a převzetí celého díla.

d) Plnění dle odst. 4. 2. smlouvy -  4. dílčí etapa plnění - ukončení díla - do 6/2023, fakturace ceny 
za Autorský dozor ve výši celkové ceny díla. Daňový doklad - fakturu v celkové výši H  

předloží zhotovitel do 15 dnů po předání a převzetí této části díla.

Daň z přidané hodnoty (dále jen „DPH“) bude zhotovitelem účtována v souladu s příslušnými 
ustanoveními zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění (dále jen „zákon o 
DPH“).

1) Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti 
dnem uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách 
účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, v platném znění (dále 
jen „zákon o registru smluv“).

2) Zhotovitel souhlasí se zveřejněním tohoto dodatku č. 1 v registru smluv, v souladu se zákonem o 
registru smluv.

3) Ostatní ustanovení Smlouvy číslo objednatele: E618-S-2668/2020/ŠNE, nedotčená tímto 
dodatkem č. 1, se nemění.

4) Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech (4) vyhotoveních, z nichž Objednatel obdrží dvě (2) 
vyhotovení a Zhotovitel dvě (2) vyhotovení.

5) Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek č. 1 přečetly, s jeho obsahem souhlasí a na důkaz 
toho k němu připojují svoje podpisy.

V Praze dne V Ústí nad Labem dne

Za objednatele: Za zhotovitele:

2021.01.15

Ing. Petr Hofhanzl
ředitel

Stavební správy západ

Ing. Martina Štrosová
jednatelka společnosti 
AZ Consult spol. s.r.o.

Datum: 2021.01.15

Ing. Tomáš Novák
člen představenstva 

AZ SANACE a.s.

Datum: 2021.01.15

Mgr. Petr Dvořák
člen představenstva 

AZ SANACE a.s.
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