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Dodatek č.1 
,. , 1(1·,l-r, 

//(": I ;,. 
' . 

'1"'1 A .I,,: I 
.,i, ' I I'.. .,., 

číslo Z_S24_ 12_8120060191 

smlouvy o realizaci přeložky distribučního zařízení určeného k dodávce elektrické energie, uzavřené 

na základě§ 47 zakona č . 458/2000 Sb. , o podmínkach podnikaní a o výkonu státní správy v energetických 

odvětvích a o změně některych zakonů (energetický zákon) , v platném zněn í (dále jen ,,energetický zákon") 

a v souladu s ustanovenlm § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění (dále 

jen „OZ"). 

I. SMLUVNÍ STRANY 

PROVOZOVATEL: 

ČEZ Distribuce, a. s., IČ 24729035, DIČ CZ24729035 

se síd lem Děčín IV-Podmokly , Teplicka 874/8, 405 02 Děčín 

zapsána v obchodnlm rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddil B, vložka 2145 

s předmětem podnikání - distribuce elektřiny na základě licence č . 121015583 

bankovní spojení: Komerční banka , a. s., číslo účtu/kód banky. 35-4544580267/0100, 

zastoupena na základě pověření č . POV/OÚ/87/003/2017 ze dne 10.2.2017 _ 

odděleni lnženýrink region Morava 

Kontaktní údaje: 

Adresa pro písemný styk: ČEZ Distribuce, a.s., Plzeň, Guldenerova 2577/19, PSČ 326 00 

, vedoucím 

Kontaktn í bezplatná linka ČEZ Distribuce : 800 850 860 ; www. cez .cz; E-mail: mfo@cezd istribuce.cz 

(dále jen „Provozovatel") 

ŽADATEL: 

Statutární město Havířov , Číslo zákazníka: 10067809 

IČ : 00297488, DIČ: CZ00297488 

Ulice: Svornosti 86 

Obec: Havířov, Dodací pošta: Havířov 1, PSČ: 736 01 

Zástupce: ,,s, vedoucí odboru územního rozvoje 

(dále jen "Žadatel") 

li. PŘEDMĚT DODATKU 

V průběhu realizace stavby došlo na základě požadavku žadatele o přeložku ke změně původně navrženého 

technického řešeni , a to k záměně technologie výkopu z překopu na protlak. Původní celkové náklady 
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stavby byly předpokládány ve výši 1.771 911 , -Kč Rozd íl nákladů mezi původně navrženým překopem 

komunikace a použitím protlaku č i ní 356 006 , -Kč, takže nově jsou náklady předpok ládány na 2 . 12 7 . 917 , -Kč 

Změnou technického řešení tedy dochází ke změně v článku Il l , odst. 1 - P ředpok ladaná výše nakladu (bez 

DPH) , které jsou spojeny s přeložkou za řízení čin í; 2 127 917 , -Kč 

Ill. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

1 Ostatn í ustanoveni smlouvy o pře ložce č . Z_S24_ 12_8120060191 ze dne 29 3 20 19 zustávaj i beze 

změn 

2. Dodatek č.1 tvoří nedílnou součást smlouvy o pře ložce č. Z_S24_12_8120060191 , má 2 strany aje 

vystaven ve dvou stejnopisech s platností originálu z nichž obdrží každá ze smluvních stran po jednom 

vyhotoven í. 

3. Dodatek č.1 nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podepsání oběma smluvními stranami. 

v Ostravě dne 17 12.2020 
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~ "'L' O:: I.-. ., I 
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Děčín, Děc ·, IV-Podmokly 
Teplická B74/8 
PSČ 405 02 
IČ: 247 29 035 81, 

ČEZ Distribuce, a.s. 

' :J 
vedoucí oddělení Inženýrink VN ,NN region Morava 
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