
Číslo smlouvy objednatele: 896/2020-SML - D1                      Číslo smlouvy zhotovitele: 

DODATEK č .  1  
KE SMLOUVĚ  O DÍLO

uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ust. § 2586 a následujícími ustanoveními 
zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

(dále jen „občanský zákoník“) 

I. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel:
Povodí Moravy, s.p.
Sídlo: Dřevařská 932/11, 602 00 Brno
Zapsán: v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, v oddílu A,

vložce 13565
Zastoupen: MVDr. Václavem Gargulákem, generálním ředitelem
IČO: 70890013
DIČ: CZ70890013
Bankovní spojení: XXXXXXXXXXXXXX
Číslo účtu: XXXXXXXXXXXXXX
Zástupce ve věcech technických: XXXXXXXXXXXXXX
Tel: XXXXXXXXXXXXXX
Email: XXXXXXXXXXXXXX

Zhotovitel:
STAVOS VIDČE s.r.o.
Sídlo: Hlavní 14, 756 54 Zubří
Zapsán: v obchodním rejstříku vedeném u KS v Ostravě, v oddílu C,

vložce 24503
Zastoupen: Alicí Indrákovou, Alešem Mičkalem - jednatelé
IČO: 25883658
DIČ: CZ625883658
Bankovní spojení: XXXXXXXXXXXXXX
Číslo účtu: XXXXXXXXXXXXXX
Zástupce ve věcech technických: XXXXXXXXXXXXXX
Tel: XXXXXXXXXXXXXX
Email: XXXXXXXXXXXXXX

II. PŘEDMĚT DODATKU

1. Mezi smluvními stranami byla dne 18. 5. 2020 uzavřena smlouva o dílo, číslo smlouvy 
objednatele: 896/2020-SML, číslo smlouvy zhotovitele: 9/2020, jejímž předmětem je provedení 
díla s názvem „Juhyně, oprava příčných objektů, km 18,300 – 19,340, Komárno“ (dále jen 
„smlouva o dílo“). 

2. Dne 28. 5. 2020 bylo zhotoviteli předáno staveniště pro provedení předmětného díla. Během 
realizace díla došlo z důvodu vysokých srážkových úhrnů k průchodu povodňové vlny dne 14. 10. 
2020, kdy na toku Juhyně v obci Komárno, byl dosažen 1. SPA. Po průchodu povodňové vlny 
bylo zjištěno, že došlo ke kompletnímu poškození opevnění na levém břehu pod stupněm a ve 
vývařišti u objektu SO 02. 

3. Dle zadávací dokumentace k výše uvedené akci měly být u objektu SO 02 provedeny práce, 
spočívající v přespárování dlažby na LB v rozsahu 10%, opravě navazující rovnaniny, kde mělo 
být použito 70% kamene z původní konstrukce a opravě dlažby vývaru v rozsahu 10%. Po 
podrobném ověření stavu konstrukcí po průchodu povodňové vlny bylo zjištěno, že LB dlažby je 
nutné realizovat v celém rozsahu vč. opravy patky a podkladních vrstev. Na opravu navazujícího 
opevnění kamennou rovnaninou je nutné použít nový kámen a konstrukci kompletně obnovit vč. 
zásypu kaveren vzniklých po povodni. Dále po průchodu povodně nebyla ve vývařišti nalezena 
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žádná kompaktní konstrukce, kterou by bylo možno opravit v rozsahu dle zadávací dokumentace 
a je nutná oprava v rozsahu 100 % vč. podkladních vrstev. 

4. S ohledem na nově zjištěný stav nebudou využity položky v zadávací dokumentaci, týkající se 
přespárování dlažby na LB v rozsahu 10%, opravě navazující rovnaniny, kde mělo být použito 
70% kamene z původní konstrukce a opravě dlažeb vývaru v rozsahu 10%. Na stavbě tímto 
vznikají méněpráce Na základě změny rozsahu prací dle odst. 4 a 5 zhotovitel předložil změnový 
rozpočet stavby zpracovaný v souladu s  odstavcem f) všeobecných obchodních podmínek 
smlouvy o dílo, na základě něhož byla určena nová celková cena  díla. Změnový položkový 
rozpočet je nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo

5. S ohledem na časovou prodlevu vzniklou povodněmi na toku Juhyně a v závislosti na navýšení 
rozsahu prací není možné dílo provést v původně stanoveném termínu dle smlouvy 
o dílo. Na základě této skutečnosti bylo zhotovitelem zažádáno o prodloužení termínu 
k provedení díla.

6. V průběhu provádění díla došlo ze strany objednatele ke změně zástupce ve věcech technických 
(technický dozor stavebníka), který ode dne 30. 11. 2020 vykonává Ing. Petr Vitoslavský

7. Na základě výše uvedeného se smluvní strany dohodly na následující změně smlouvy o dílo 
a uzavírají tento dodatek

III. PREDMĚT DODATKU

1. Smluvní strany tímto Dodatkem mění ustanovení článku III. odst. 1 Smlouvy a článek IV. odst. 1 
Smlouvy tak, že na základě tohoto Dodatku zní předmětné články nově takto: 

V článku III. Doba a místo plnění díla se odst. 1 mění a nově zní takto

1. Zhotovitel se dílo zavazuje provést v těchto termínech:

          Termín dokončení díla a jeho předání objednateli: nejpozději do 31. 3. 2021

V článku IV. Cena díla se odst. 1 mění a nově zní takto

1. Smluvní strany ve smyslu příslušných ustanovení zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, 
v platném znění, sjednávají cenu díla, provedeného v rozsahu dle této smlouvy, a to ve výši: 
Celková cena díla bez DPH: 6.091.988,-Kč

IV. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Veškerá ostatní ustanovení smlouvy nedotčená tímto dodatkem č. 1 zůstávají beze změn.

2. Tento dodatek se po jeho podpisu stane nedílnou součástí smlouvy o dílo.

3. Zhotovitel je srozuměn s tím, že objednatel je povinným subjektem dle § 2 odst. 1 zákona 
č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv 
a o registru smluv a je tak povinen zveřejnit obraz smlouvy a její případné změny (dodatky) 
a další dokumenty od této smlouvy odvozené včetně metadat. Objednatel se zavazuje tento 
dodatek uveřejnit v souladu s tímto zákonem, a to požadovaným způsobem, v zákonem 
stanovené lhůtě. Smluvní strany jsou v této souvislosti povinny si vzájemně sdělit, které údaje 
tvoří obchodní tajemství a jsou tak vyloučeny z uveřejnění.

4. Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve 4 stejnopisech, z nichž tři obdrží objednatel a jeden 
zhotovitel. 
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5. Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu a účinnosti v souladu s ust. § 6 zákona č. 340/2015 
Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru 
smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Dodatek se stává nedílnou 
součástí smlouvy o dílo.

6. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek č. 1 před podpisem řádně přečetly a souhlasí 
s celým jeho obsahem. Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo je uzavřen podle jejich svobodné vůle. 

7. Nedílnou součástí dodatku č. 1 jsou tyto přílohy:
- Příloha č. 1 – Změnový položkový rozpočet
- Příloha č. 2 – Harmonogram prací
- Příloha č. 3 – Změnový list č. 1

V Brně dne: V Zubří dne: 

Za objednatele: Za zhotovitele:

...................................................... ......................................................
Povodí Moravy, s.p.  STAVOS VIDČE s.r.o.

MVDr. Václav Gargulák Aleš Mičkal 
generální ředitel jednatel


