[bookmark: _GoBack]Změnový list č.8  ze dne 18.12.2020
	Název stavby:
	Stavební úpravy a modernizace stávajícího gastroprovozu Střední školy obchodní, České Budějovice, Husova 9 na adrese Dobrovodská 950/107, České Budějovice 5 

	Číslo smluvního vztahu:
	Smlouva ze dne 6.10.2020

	Název části stavby (PS, SO):
	Dodávka a montáž nových chladicích boxů

	Předmět změnového listu

	

	Nové řešení: 
1/Dodávka a montáž nového chladicího boxu do místnosti č.112 – Hrubá přípravna zeleniny
2/Dodávka a montáž nového chladicího boxu do místnosti č.115 – Přípravna syrového masa


	Zdůvodnění změny: 
1/Původní demontovaný chladicí box je v dezolátním stavu a nejde provést jeho zpětná montáž
2/ Původní demontovaný chladicí box je v dezolátním stavu a nejde provést jeho zpětná montáž

	Realizací změny není dotčena kvalita díla ani ostatní smluvní podmínky a zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech. Změna se týká technického řešení díla s dopadem na čerpání rozpočtu díla.



	Vliv změny na výkresovou dokumentaci:
	NE

	Výkresovou dokumentaci ke změně zpracoval:
	



	Vliv změny na smluvní cenu:
	Ano

	Cena díla dle smluvního vztahu vč. DPH:
	13.172.315,95CZK

	Ponížení / navýšení ceny díla vč. DPH:
	287.846,90CZK

	Nová cena díla vč. DPH:
	13.460.162,85CZK



	Vliv změny na termín dokončení díla:
	Ano

	Termín dokončení díla dle smluvního vztahu:
	                     4. 1. 2021

	Nový termín dokončení díla:
	  15. 2. 2021




Změnu navrhuje : Petr Šašek
Změnový list vyhotovil: Petr Šašek 

Datum:					Podpis:



Oprávněný zástupce zhotovitele:    František Hovorka

Datum:					Podpis:



Oprávněný zástupce objednatele ve věcech technických:   Ing. Josef Pindroch

Datum:					Podpis:



Oprávněný zástupce objednatele ve věcech smluvních:   Mgr. Jarmila Benýšková, ředitelka školy

Datum:					Podpis:



Přílohy změnového listu:  
1/Rozpočet změn
2/Důvodová zpráva


