
 
 
 

Dodatek č. 1  ke Smlouvě o dílo na zhotovení stavby 

Název zakázky: „Výstavba PZS v km  6 ,2 6 1  ( P 5 3 8 1 )  a  v km  6 ,9 4 4           
( P 5 3 8 2 )  t rat i Hradec Králové –  Jičín“ 

 

Sm luvní st rany: 

Správa železnic, státní organizace 
se sídlem: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 -  Nové Město  
IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234 

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, 

spisová značka A 48384 

zastoupena:  Ing. Miroslavem Bocákem, ředitelem organizační jednotky Stavební správa východ 

 
Korespondenční adresa:  
Správa železnic, státní organizace 

Stavební správa východ, Nerudova 1, 779 00 Olomouc.  

(dále jen „Objednatel“ )  

číslo smlouvy: E6 1 7 - S- 2 0 5 7 / 2 0 2 0  

ISPROFOND:  5523530009 

 

a 

 
STARMON s.r .o..  
se sídlem :  Choceň, Průmyslová 1880, PSČ 565 01  

IČO: 49285751, DIČ: CZ49285751  

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem  v Hradci Králové, 

spisová značka C 4338  

bank. spojení:  xxx  

zastoupena:  Ladislavem Mikuleckým, vedoucím obchodního střediska na základě plné moci 
Korespondenční adresa:  
Průmyslová 1880, Choceň, PSČ 565 01 

(dále jen „Zhotovitel“ )  

číslo smlouvy: V1 7 / 2 0 2 0   

 

uzavřely tento dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo na zhotovení stavby Výstavba PZS v km  6 ,2 6 1  ( P 
5 3 8 1 )  a  v km  6 ,9 4 4  ( P 5 3 8 2 )  t ra t i Hradec Králové -  Jičín, která byla uzavřena dne 1.6.2020 

a nabyla účinnosti dne 2.6.2020. 

I. PŘEDMĚT DODATKU 

1. Sm luvní st rany projednaly a schválily prodloužení lhůty pro dokončení stavebních prací o 4 

měsíce, prodloužení lhůty pro následnou úpravu směrového a výškového uspořádání koleje o 3 

měsíce, lhůty pro předání osvědčení o bezpečnosti zpracovaného nezávislým posuzovatelem 
podle prováděcího nařízení Komise (EU) č. 402/2013 ze dne 30. dubna 2013 o společné 
bezpečnostní metodě pro hodnocení a posuzování r izik a o zrušení nařízení (ES) č. 352/2009, 

předání souborného zpracování geodetické části dokumentace skutečného provedení stavby 



 
 
 
 

a kompletní technické části dokumentace skutečného provedení stavby o 3 měsíce a celkové 

lhůty pro dokončení Díla o 7 měsíců. 

Důvodem prodloužení lhůt je skutečnost, že termín výluk, které jsou nezbytně nutné pro 

realizaci Díla, byl oproti původně předpokládanému termínu v říjnu 2020 dle ročního plánu 
výluk stanoven ve dnech 29.3. – 19.4.2021. Předmětná změna harmonogramu nemá vliv na 
cenu Díla. 

 

V souladu se shora uvedenými skutečnostmi se smluvní strany dohodly na změně čl. 3.6 Sm louvy, 

a Přílohy č. 5 Harmonogram postupu prací. Aktualizovaná Příloha č. 5 je nedílnou součástí tohoto 
dodatku a v plném  rozsahu nahrazuj í původní Přílohu č. 5. 

 

Změna článku 3. PŘEDMĚT, CENA A HARMONOGRAM POSTUPU PRACÍ  SMLOUVY 

Článek 3., bod 3.6 zní nově takto: 

 

3.6   Zhotovitel se zavazuje dokončit a předat Objednateli Dílo nebo jeho jednotlivé části 
v term ínech uvedených v harm onogram u obsaženém  v Příloze č. 5 Sm louvy (dále jen 

„Harm onogram  postupu prací“), který je rozdělen dle jednotlivých stavebních objektů, 
provozních souborů či jiných částí plnění, přičemž zásadními termíny Harmonogramu 
postupu prací j sou následuj ící:  

Zahájení stavebních prací: dnem předání Staveniště dle odst. 4.1.1 Přílohy č.2 b) 
Sm louvy (30.9.2020) .  

Celková lhůta pro dokončení Díla činí celkem 1 4  měsíců ode dne zahájení stavebních 
prací (dokladem prokazujícím, že Zhotovitel dokončil celé Dílo, je Předávací 
protokol dle odst . 1 0 .4  Obchodních podm ínek) . 

Lhůta pro dokončení stavebních prací činí celkem 7  měsíců ode dne zahájení 

stavebních prací (dokladem prokazujícím, že Zhotovitel dokončil stavební práce a předal 
Objednateli veškerá plnění připadající na tuto část Díla, je poslední Zápis o předání a 
převzetí Díla).  

Následná úprava směrového a výškového uspořádání koleje bude provedena do  
6  měsíců od doby pro uvedení do provozu.  

Doba pro uvedení do provozu  je doba pro dokončení Díla nebo části Díla Zhotovitelem v 
rozsahu nezbytném pro účely uvedení Díla do provozu za podmínek stavebního zákona a 
zákona o drahách. 

Následná úprava směrového a výškového uspořádání koleje se týká „SO 01.2.1 železniční 
svršek“. Po provedení úpravy bude proveden Zápis o odevzdání a převzetí následné úpravy 

směrového a výškového uspořádání koleje. 

Předání osvědčení o bezpečnosti zpracovaného nezávislým  posuzovatelem  podle 

prováděcího nařízení Komise (EU) č. 402/2013 ze dne 30. dubna 2013 o společné 
bezpečnostní metodě pro hodnocení a posuzování rizik a o zrušení nařízení (ES) č. 
352/2009, předání souborného zpracování geodetické části dokumentace skutečného 
provedení stavby a kompletní technické části dokumentace skutečného provedení stavby 
bude provedeno nejpozději do 7  měsíců ode dne podpisu posledního Zápisu o předání a 
převzetí Díla. 



 
 
 
 

Lhůty stanovené v odst. 8.3.3 Všeobecných technických podmínek na realizaci a lhůty 
stanovené v odst . 2.10 a 2.11 Obchodních podm ínek se v případě této Smlouvy nepoužijí. 

        

II. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

1. Nedílnou součástí tohoto dodatku je aktualizovaná Příloha č. 5 Harmonogram postupu prací ve 
znění dodatku č. 1, která v plném rozsahu nahrazuje Přílohu č. 5 Harmonogram postupu prací. 

2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti 
dnem  uveřejnění v regist ru sm luv. 

3. Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčená tímto dodatkem se nemění a zůstávají v platnosti. 
4. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech vyhotoveních, z nichž Objednatel obdrží dvě 

vyhotovení a Zhotovitel obdrží dvě vyhotovení. 

 

 

V Olom ouci dne18.1.2021 

 

 

 

V Chocni dne  

 

 

..... ... .... ... .... ... .... ... .... ... . ..... ... .... ... .... ... .  

I ng. Miroslav Bocák 
ředitel organizační jednotky  

Stavební správa východ 

Správa železnic, státní organizace 

..... ... .... ... .... ... .... ... .... ... . ..... ... .... ... .... ... .... ... ....  

Ladislav Mikulecký 
vedoucí obchodního střediska 

STARMON s.r.o. 

na základě plné moci 
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PŘÍLOHA Č. 5 VE ZNĚNÍ DODATKU Č. 1 

Harm onogram  postupu prací 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Závazný harmonogram stavebních prací, výluk a fakturace. Průmyslová 1880, Choceň

Týdny
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Realizační dokumentace 10

výroba a vnitřního zařízení technologie 9

kabelizace 9

montáž vnitřních prvků v RD 5

montáž venkovních prvků 7

úpravy napájení 7

železniční spodek a propustek 3

železniční svršek 3

přejezdová konstrukce 3

dodavatelské zkoušky 1

komisionelní zkoušky 1

úprava směrového a výškového uspořádání 1

dokončovací práce

DSP, GEO zaměření a interoperabilita
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Celá stavba    23,437

říjen listopad prosinecčerven

8,4 6,9

2021
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4,1

leden únor

listopad

0,8 0,3

březen

„Výstavba PZS v km 6,261 (P 5381) a v km 6,944 (P 5382) trati Hradec Králové – Jičín"   

2,9
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2020
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