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Smluvní strany:

Severočeská vodárenská společnost a. s.

se sídlem: Teplice, Přítkovská 1689, PSČ 415 50

IČ: 49099469, DIČ: CZ49099469

bank. spojení: Komerční banka, a.s., č. účtu: 711620257/0100

zastoupená: Ing. Bronislavem Špičákem, generálním ředitelem

zástupce pro věci technické:.......... ..............

samostatný odborný referent IO odpovědný za realizaci stavby: .......................

Objednatel zmocňuje zástupce Severočeských vodovodů a kanalizací, a.s................................................. 
..................................................................................k zajišťování investorsko-inženýrské činnosti, k 

provádění technického dozoru investora, odevzdání stavenišť, přejímání provedených prací a k dalším 
úkonům dle této smlouvy (dále jen zástupce objednatele).

(dále jen „SVS“ nebo také „Objednatel“)

číslo smlouvy: CES 994/20

a

KOMASTAV DS s.r.o.

se sídlem Revoluční 551/6,400 01 Ústí nad Labem 

IČ: 25476696, DIČ:CZ25476696

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem,

oddíl C, vložka 19902

Bank.spojení: ČSOB Ústí nad Labem, č. účtu 1038027/0300

zastoupená: Janem Koníkem, jednatelem společnosti

Vedením realizace stavby ve smyslu § 160 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu 
(stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, je zmocněn: I..............................

Odpovědným zástupcem Zhotovitele pro provádění stavby je:............................

(dále jen „Zhotovitel")

dnešního dne uzavřely tento dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo, uzavřené mezi Objednatelem a Zhotovitelem
dne 20.12.2019 (dále jen „Smlouva")

(dále jen „Dodatek")

Smluvní strany, vědomy si svých závazků obsažených ve Smlouvě a s úmyslem být touto Smlouvou 
vázány, dohodly se na následujícím znění Dodatku

SIS/TP / • 4 o o / 2 1
CES: 994/20 ‘ ~ "
LT064043 Lovosice -  rekonstrukce kanalizace a vodovodu

Stránka 1

Verze 1.2
Dodatek ke Smlouvě o dílo dle čl. D4 6) VP16 (IO)



LT064043 Lovosice -  rekonstrukce kanalizace a vodovodu 
1. PŘEDMĚT DODATKU

1.1. Smluvní strany se tímto Dodatkem dohodly na změně Smlouvy tak, jak je stanoveno tímto 
Dodatkem.

1.2. Smluvní strany se dohodly na následujících změnách Smlouvy:

1.2.1. Předmět smlouvy-čl. 4

Požadavky na provedení Díla specifikované v závazné projektové dokumentaci „LT064043 

Lovosice -  rekonstrukce kanalizace a vodovodu se mění v její části soupis prací u IO 03 - 

Komunikace ( ul.Vančurova) tak, že živičné vrstvy nebudou provedeny na základě rozhodnutí 

Města Lovosice neprovádět v koordinaci kompletní rekonstrukci povrchů a chodníků celé ulice.

1.2.2. Cena díla - čl.5

Původní cena Díla je mezi smluvními stranami sjednána v následující výši:

Cena celkem : 4 793 329,83 Kč 

(Cena s DPH 21 % činí 5 799 926,09 Kč)

S ohledem na změny se cena upravuje takto:

dle ZL č.1 se cena snižuje o : - 338 453,90 Kč (Cena s DPH 21% činí -409 638,12 Kč)

Nová cena mezi smluvními stranami se nahrazuje takto:

Cena díla dle změny ZL č.1 činí 4 454 785.93Í bez DPH)

Cena s DPH činí 5 390 290,97 Kč

1.2.3. Termín provedení díla -  čl.7

Původní termín dokončení díla byl 5měsíců od předání staveniště t.j do 25.1.2021

S ohledem na změny se termín dokončení upravuje takto:

dle ZL č.1 se termín dokončení prodlužuje o 34 dnů, tj. do 28.2.2021

1.3. Smluvní strany výslovně stanoví, že ve všech dalších smluvních ujednáních zůstává Smlouva 
nezměněna.

2. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

2.1. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran, účinnosti dnem zveřejnění 
v registru smluv.

2.2. Tento Dodatek představuje úplnou dohodu Smluvních stran o předmětu tohoto Dodatku.

2.3. Nedílnou součást tohoto Dodatku tvoří tyto aktualizované přílohy (a tyto jsou k tomuto Dodatku i 
fyzicky přiloženy):

Příloha č. 1: Změnový list č.1, více a méně práce

2.4. Tento Dodatek byl vyhotoven a Smluvními stranami podepsán ve čtyřech (4) vyhotoveních, 
z nichž každá ze Smluvních stran obdrží po dvou (2) vyhotoveních.

Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho
k němu připojují své podpisy.
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Objednatel 

V Teplicích dne

Ing. Bronislav Špičák 

generální ředitel 

Severočeská vodárenská společnost a. s.

beveročeská vodárenská společnost a.s.
415 50 Teplice, Přítkovská 1689 
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Zhotovitel

V Ústi n.L. dne i

KOíViASTAV DS s.r.o.
Revoluční 551/6 

400 J ! L!ctí nad Labem 
IČ: 254 76 696 ©
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NÁVRH ZMĚNY číslo: 1/2020

Zhotovitel: Komastav DS s.r.o., Revoluční 551/6 Ústí nad Labem

Komu: Severočeská vodárenská společnost a.s. Datum:

Název akce: LT064043 Lovosice , Vančurova ul -  rekonstrukce kanalizace a vodovodu

Způsob odeslání/ 
předán í/datum:

poštou E-mailem Faxem: osobně

Odkazy na specifikaci: 
na výkresy:
na rozpočtové podklady: 
na jinou část smlouvy:

Ano -  viz příloha č.1 -  rozpočet

Popis a zdůvodnění změny :
IQ 03 -  Komunikace ( Vančurova u l.):
Méněpráce.
V průběhu stavby Město Lovosice rozhodlo, že nebude provádět v koordinaci kompletní 
rekonstrukci ulice Vančurova, včetně chodníků, VO a proto v rámci stavby nebudou 
provedeny živičné povrchy, obsažené v zadání.

Důvod vícepráce 
/méněpráce

záměr
objednatele

chyba-v
projektové
dokumentaci

chyba
zhotovitele

vyšší
moc

jiné okolnosti

Počet připojených listů výkresů změny: 0
Ocenění změny

Celkem :
DPH 21 % : 

Celkem vč.DPH :

338 543,90 Kč 
- 71 094,22 Kč 
409 638,12 Kč

Nově navržená změna sjednané ceny díla

Cena dle SoD 
ZL 1

4 793 329,83 Kč 
- 338 543.90 Kč

Celkem 4 454 785,93 bez DPH

Změna navržené lhůty dokončení díla 
(číslem/slovy):

je do 28.2.2021 
t.j o 34 dnů

Navrhovanou změnou dojde k ponížení rozpočtu o částku: 338 543,90 Kč bez DPH tj. 
7,06 % nabídkové ceny.

Cena méněprací tohoto změnového listu této stavby realizovaných dle § 222 ost.4 ZZVZ 
činí 338 543,90 Kč bez DPH, tj. 7,06 % nabídkové ceny.

Více a méně práce tohoto změnového listu této stavby realizovaných dle § 222 ost.4 
ZZVZ činí 7,06 % nabídkové ceny.

Počet připojených listů specifikací (změnový rozpočet): 5

Zástupce zhotovitele:
Zhotovitel vypracoval tento Změnový list včet.................... 
údaje jsou pravdivé.

........................... Podpis

.....y uvedené 

..........



PŘIJETÍ ZMĚNY

Posouzení zm ěny:
Komentář ke způsobu stanovení ceny a její přiměřenosti:
Cena byla stanovena dle položek z  rozpočtu ze  SOD.
1)
Odůvodnění změny de minimis (§ 222 odst. 4 ZZVZ)

- změna nemění celkovou povahu původní veřejné zakázky
- nedojde ke změně zhotovitele
- hodnota změny (všech změn v rámci této stavby realizovaných v režimu de minimis, tedy

součet absolutních hodnot více- a méněprací realizovaných v tomto režimu) je  nižší, než 
finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku na stavební práce a současně nižší než 15 % 
ceny sjednané ve smlouvě původní veřejné zakázky________________________________________

Stanovisko projektanta (AD):
Projektant souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi
k přijetí / zamítnutí změny ,

.............. ............ ............ . . ...............................Datum

Potvrzení o převzetí Návrhu změny TDI:
TDI souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investi 
. . . .......... ............... ..........

.............. ........... ........... Datum

Zástupce objednatele:
Objednatel posoudil dodatečné stavební práce (vícepráce / méněpráce ), které jsou předmětem 
této změny, po věcné stránce, z hlediska přiměřenosti ceny, dle § 222 ods.4. kterým se rozumí 
zdůvodněn í, splnění zákonných podmínek pro realizaci víceprací / méněprací

.......................... .atum J k ů / M f......... ..............

.... . . ......... .............

...........

.................................................Datum f / 1/:.

Toto Přijetí zm ěny (dále jen "PZ") je  dokladem posouzení změny. Zhotovitel předložil doklady potřebné 
k přijetí návrhu změny a tyto doklady byly posouzeny jako opravňující k provedení změny. K zadání 
dodatečných stavebních prací /  méněprací, které jsou předmětem výše popsané změny, dojde až po podpisu 
dodatku k SoD. Dodatek může být zpracován souhrnně pro více Změnových listů. V  případě, že zhotovitel 
vynaložil náklady na provedení změny, jdou tyto k jeho tíži do doby podpisu dodatku SoD oběma smluvními 
stranami.


