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Věc: ŽÁDO ST o změnu termínu

Naše firma na základě smlouvy o dílo č. 2020-00032/ORI (D20206) ze dne 6.10. 2020 zpracovává 
projektovou dokumentaci na akci:

„Karlovy Vary, rozcestí u Koníčka -  úpravy komunikací -  nové řešení"
Na základě předprojektové přípravy a vzhledem k současné situaci, kdy byl od 5. října 2020 vyhlášen na 

území České republiky nouzový stav z důvodu zhoršení epidemické situace v souvislosti s výskytem koronaviru 
SARS-CoV-2 je zpracování projektu a projednávání navržených řešení zdlouhavé a bylo možné uskutečnit 
jednání na výše uvedenou stavbu až dne 17.12.2020.

Zástupcům investora byly na jednání představeny variantní návrhy řešení přestupního terminálu a 
úpravy komunikace na ulici Sokolovská. Varianty byly účastníkům před jednáním zaslány emailem.

Na základě diskuze účastníků jednání bylo dohodnuto, že bude nutné vypracovat další dvě varianty 
těch. řešení, (viz zápis z jednání, který je přílohou této žádosti)

Vzhledem k nutnosti zpracovat další 2 varianty technického řešeni a na základě výše uvedených
skutečnosti se na vás obracím s tímto návrhem a požadavkem

1. upravit termín předání dopracované a odsouhlasené dokumentace DÚR 
dle čl. III odst. 3.1 takto:

dokumentace DÚR do 31.3.2021

S ohledem na uvedené skutečnosti se na vás obracím se žádosti o návrh dodatku č. 1 ke smlouvě.

S pozdravem

Ing. M arta N ováková
jednatelka společnosti

Příloha: zápis ze dne 16.12.2020
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