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DODATEK č. 1 ke SMLOUVĚ O DÍLO č. OI-IP/SOD/001496/2020/Fil
na provedení díla
„Foerstrova ulice – koordinovaný tah křižovatek, SSZ“

	Číslo dodatku zhotovitele: 
	Číslo dodatku objednatele:
 1 k SOD č. OI-IP/SOD/001496/2020/Fil
	Org: 5807



uzavřené mezi níže uvedenými smluvními stranami dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

ve znění pozdějších předpisů
I. Smluvní strany
	1. Objednatel:
	statutární město Olomouc 

	
	Horní náměstí 583

	
	779 11 Olomouc



	
	IČ: 00299308
	


	Jednající:

	- kontaktní osoba ve věcech smluvních: 

	JUDr. Martin Major, MBA, náměstek primátora

	tel.: 
	xxxxxxxxxx,
	xxxxxxxxxxxxxxxxxx

	- kontaktní osoby ve věcech technických:

	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

	tel.: 
	xxxxxxxxxx,
	xxxxxxxxxxxxxxxxxx

	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

	tel.: 
	xxxxxxxxxx,
	xxxxxxxxxxxxxxxxxx

	

	Bankovní spojení: Česká národní banka

	číslo výdajového účtu: 2006-6127811/0710


	2. Zhotovitel:
	CROSS Zlín, a.s.

Hasičská 397

763 02 Zlín Louky

	
	

	IČ:
	60715286
	DIČ:
	CZ60715286

	

	Obchodní rejstřík: 
	vedený Krajským soudem v Brně

	pod sp. zn. B 6274

	ID datové schránky: c6r2qkd                 

	

	Zastoupen:

	- kontaktní osoba ve věcech smluvních:

	Ing. Tomáš Juřík, předseda představenstva

	- stavbyvedoucí - osoba odpovědná za provádění díla, která má autorizaci dle zákona č. 360/1992 Sb. dle požadované technické kvalifikace:

	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

	tel.: 
	xxxxxxxxxx,
	e-mail: xxxxxxxxxxxxxxxx 

	

	Bankovní spojení: Raiffeisenbank, a.s.

	č. účtu: 5014504632/5500



Výše uvedená smlouva o dílo č. OI-IP/SOD/001496/2020/Fil ze dne 22. 6. 2020 (dále jen „smlouva o dílo“) se na základě dohody obou smluvních stran mění a doplňuje, jak je níže uvedeno.
II. Předmět dodatku
Smluvní strany se dohodly na dokončení díla do 6 měsíců ode dne zahájení prací, tzn. do 22. 1. 2021. Předmětem tohoto dodatku je dohoda smluvních stran o změně lhůty pro dokončení díla z důvodu přerušení prací od 23. 12. 2020 v souladu s Oznámením změny č. 11.  
III. Znění dodatku

Původní lhůta pro dokončení díla dle čl. IV. Lhůta plnění odst. 2 písm. c) smlouvy o dílo se mění a posunuje o 31 dní od opětovného zahájení přerušených prací.   

IV. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo se tímto dodatkem nemění a zůstávají v platnosti.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle příslušných ustanovení zákona o registru smluv.

3. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, že obsahuje jejich pravou a svobodnou vůli, prostou omylu, což svými podpisy stvrzují.
	Podpisy a otisky razítek smluvních stran



	V Olomouci, dne:  
	V Olomouci, dne: 


	Objednatel
	Zhotovitel

	……………………………….

 JUDr. Martin Major, MBA
náměstek primátora
statutární město Olomouc
	.............................................

Ing. Tomáš Juřík

předseda představenstva

CROSS Zlín, a.s.
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