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DODATEK č. 2
smlouvy o dílo č. 6440-OŘS1-2019-102 ze dne 6. 4. 2020

(SMVS: 107V751003851)

v

Česká republika - Ministerstvo obrany
Sídlo: Tychonova 1, 160 01 Praha 6 -Hradčany
IČO: 60162 694
Bankovní spojení: Česká národní banka, Na Příkopě 28, Praha 1
Číslo účtu: 404881/0710
Zaměstnanec pověřený jednáním:

Ing. Roman Mistoler, MBA, pověřen řízením odboru řízení staveb (ORS)
Agentury hospodaření s nemovitým majetkem (AHNM)

Kontaktní osoby (zaměstnanci oprávnění k jednání):
- ve věcech smluvních: Ing. Roman Mistoler, MBA, tel.:
Fax:
E-mail:
Datová sebránka: hjyaavk

- ve věcech technických: Ing. Vladimír Horák (technický dozor objednatele)

Miroslav Malík (technický dozor stavebníka dle § 152 stavebního
zákona), tel.:

Roman Prášek (vedoucí oddělení investic Praha), tel.:

společně dále jen „TDO“
Ing. Vladislav Bezděka
tel.:
Agentura hospodaření s nemovitým majetkem
Hradební 772/12, P.O.BOX č. 45, 110 05 Praha 1

(dále jen „objednatel14) na straně jedné

- koordinátor BOZP:

Adresa pro doručování:

BBP Stavby s.r.o.
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 239297
Sídlo:
IČO:
DIČ:
Zastoupená:
Bankovní spojení:
Číslo účtu:

Korunovační 103/6, Bubeneč, 170 00 Praha 7
038 75 199
CZ03875199

na základě plné moci ze dne 13. 5. 2019
Komerční banka, a.s.
115-1988110297/0100

Kontaktní osoba:
- ve věcech smluvních i technických:
E-mail:
Datová schránka: ww8ymk3
Adresa pro doručování: shodná se sídlem
(dále jen „zhotovitel") na straně druhé

společně dále jen „smluvní strany"
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se níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s odst. 15. 9. čl. 15 smlouvy o dílo č. 6440-OŘS1- 
2019-102 ze dne 6. 4. 2020 na zhotovení díla - stavby „Praha, Ruzyně, kas. 17. listopadu - budova 
č. 1 - l.NP rekonstrukce*1 (dále jen „smlouva11), ve znění dodatku č. 1 ze dne 14. 12. 2020 dohodly na 
znění dodatku č. 2 smlouvy (dále jen „dodatek č. 2“):

Článek 1 
Účel dodatku

Účelem dodatku č. 2 je vzájemně odsouhlasená změna závazku spočívající v jeho rozšíření o 
vícepráce, které budou z objektivních důvodů provedeny nad rámec původního zadání, a související 
vypuštění méněprací, které nebudou zhotovitelem provedeny, a s tím související úprava smluvní ceny.

Článek 2 
Předmět dodatku

2.1. V průběhu provádění díla specifikovaného v odst. 2. 1. čl. 2 smlouvy byla zjištěna potřeba 
provedení prací, činností a dodávek, které nebyly obsaženy v projektové dokumentaci uvedené 
v bodě 2.1.1. odst. 2. 1. čl. 2 smlouvy (dále jen ,,PD“) a v příloze č. 2 smlouvy (dále jen 
„položkový rozpočet11). Jedná se o změny související s požadavkem uživatele na změnu 
koncových prvků sítě Wifi na AP Cisco Air vč. licencí v 1. NP. Uvedené práce, činnosti a 
dodávky nemohl objednatel, projektant ani zhotovitel před zahájením prací předpokládat, jsou od 
zakázky neoddělitelné a nezbytně nutné pro řádné dokončení stavby (dále jen „vícepráce11).

2.2. Mezi smluvními stranami bylo dále dohodnuto, že v návaznosti na provedení víceprací nebudou 
zhotovitelem realizovány některé práce, činnosti a dodávky obsažené v PD a v položkovém 
rozpočtu (dále jen „méněpráce11).

2.3. Předmět smlouvy se rozšiřuje o vícepráce a méněpráce, které jsou podrobně popsány v příloze 
„Změnový list č. 21“, včetně jejich finančního ocenění, které je jako příloha č. 1 nedílnou součástí 
tohoto dodatku a podle této přílohy činí:

cena víceprací:
+ 54 185,01 Kč vč. DPH (44 781,00 Kč bez DPH, 9 404,01Kč 21% DPH) 

cena méněprací:
- 54 666,47 Kč vč. DPH (45 178,90 Kč bez DPH, 9 487,57 Kč 21% DPH)

tj. snížení o:
481,46 Kě vě. DPH (397,90 Kě bez DPH, 83,56 Kě 21% DPH).

2.4. Dodatkem č. 1 se ruší odst. 3. 1. a 3. 2. čl. 3 smlouvy a nahrazuje se zněním:

„3.1. Smluvní strany se ve smyslu zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, 
dohodly na celkové, nejvýše přípustné ceně za dílo, specifikované v čl. 2 smlouvy, 
a to ve výši:

36 520 221,75 Kě bez DPH

(slovy: třicet šest miliónů pět set dvacet tisíc dvě stě dvacet jedna korun českých a sedmdesát
pět haléřů bez DPH).

3.2. K celkové ceně díla bez DPH bude připočtena DPH v aktuální výši dle platných a účinných 
právních předpisů ke dni zdanitelného plnění. V době uzavření této smlouvy je zákonem 
stanovena sazba DPH ve výši 21 %, což činí 7 669 246,57 Kč a

2/3



14.1.2021 12:13:03 Dodatek č. 2 smlouvy o dílo č. 6440-OŘS1-2019-102

celková cena za dílo včetně DPH tedy činí 44 189 468,32 Kč

(slovy: čtyřicet čtyři miliónů jedno sto osmdesát devět tisíc čtyři sta šedesát osm korun českých
a třicet dva haléřů včetně DPH).“

Celková cena je rozepsána v příloze „Rekapitulaci stavby", která je jako příloha č. 2 
nedílnou součástí tohoto dodatku.

Článek 3
Závěrečná ustanovení

3.1. Ostatní dodatkem č. 2 nedotčená ustanovení zůstávají v platnosti v původním znění.

Dodatek č. 2 je vyhotoven pouze v elektronické podobě. Nedílnou součástí dodatku je:
Příloha č. 1 - Změnový list č. 21 - počet stran: 7
Příloha č. 2 - Rekapitulace stavby - počet stran: 1.

3.2. Dodatek č. 2 je výrazem projevu shodné svobodné vůle obou smluvních stran. Smluvní strany 
prohlašují, že si dodatek přečetly a souhlasí s jeho obsahem, což potvrzují svými podpisy.

3.3. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel je ve smyslu § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., 
o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a § 2 odst. 1 zákona 
č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv 
a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o 
registru smluv"), povinným subjektem a souhlasí se zveřejněním dodatku č. 2.

3.4. Dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem jeho 
uveřejnění dle zákona o registru smluv.

Za objednatele: Za zhotovitele:

Ing. Roman Mistoler. MBA 
pověřen řízením ORS

Ing. Jakub Blaťák, Ph.D. 
na základě plné moci 

BBP Stavby s.r.o.

podepsáno elektronicky podepsáno elektronicky

Ing. Roman 
Mistoler

Digitálně podepsal 
Ing. Roman Mistoler 
Datum: 2021.01.20 
15:10:15 +01'00'

Ing. Jakub 
Blaťák

Digitálně podepsal 
Ing. Jakub Blaťák 
Datum: 2021.01.15 
16:23:47 +01'00'
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Příloha č.l

,Praha, Ruzyně, km, 17, listopadu - budova č.l ~ l.NP rekonstrukce"
(SMVS: 1Ú7W751003851)

Smlouva o dílo: L 6440-OŘS1-2019-102 ze dne: 6,4,2020

Změnový list (ZL) Číslo ZL: 21

Týká se: Změna wifi

Odkazy na: specifikace:

výkresy:

rozpočet:

příloha č. 1 ZL

Jiné: Příloha č. 2 - Požadavek uživatele

Popis změny díla: (možno doplnit o přílohy ZL)
Uživatel po dohodě s AKIS vznesl požadavek na změnu koncových prvků sítě Wifi na AP Cisco Air vč. licencí

v l.NP

Navrhovaná změna ceny díla :

+/-........................................... Kč bez DPH

+/-................... ........................ Kč vč. DPH

Navrhovaná změna lhůty realizace díla o:

prodloužení *- zkrácení *

................................... kalendářních dnů

Počet připojených listů specifikací: Počet připojených výkresů:

ZL za zhotovitele předal: ZL za objednatele převzal:

Ing. Vladimír Horák

Jméno a funkce:

Na základě plné moci

Datum a podpis

11,
Jméno a funkce:

Ing. Vladimír Horák TDO

Datum a podpis

1

Tento Změnový list je podkladem pro následná smluvní jednání smluvních stran.



Příloha č.l

Stanovisko AD k navrhované změně:

Se změnou souhlasíme. Jde o požadavek budoucího uživatele,

Jméno a funkce: Datum a podpis
11.1.2021

Stanovisko TDO/TDS k navrhované změně:

Jméno a funkce: Datum a podpis

Podepsaní zástupci potvrzují v souladu se smlouvou o dílo tuto změnu díla:

Dohodnutá změna ceny díla :

+/-................................................. Kč vč. DPH

Dohodnutá změna lhůty realizace díla o:

prodloužení *- zkrácení *

Nová cena díla :

......................................................... Kč bez DPH

......................................................... Kč vč, DPH

Nový termín dokončení díla:

Počet připojených listů specifikací: Počet připojených výkresů:

Za objednatele: Za zhotovitele:

Jméno a funkce:

Ing. Vladimír Horák TDO

Datum a podpis Jméno a funkce:

Na základě plné moci

Da
1

Práce budou splňovat podmínky i a budou provedeny ve stejné úrovni čo do jakosti

materiálů, provedení apod.



Příloha 1.2 - Rekapitulace stavby

Rekapitulace stavby - Praha, Ruzyně, kas. 17. listopadu - budova č. 1 - l.NP rekonstrukce

SoD č. 6440-OŘS1-2019-102 ve 
znění dodatku č. 1 Dodatek č. 2 SoD č. 6440-OŘS 1-2019-102 

ve znění dodatku č. 2

SoD Vícepráce Méněpráce Celkem Cena celkem

bez DPH 36 520 619,65 44 781,00 -45 178,90 -397,90 36 520 221,75

DPH 21% 7 669 330,13 9 404,01 -9 487,57 -83,56 7 669 246,57

vč. DPH 44 189 949,78 54 185,01 -54 666,47 -481,46 44 189 468,32

Za správnost:

Roman
Prášek

Digitálně podepsal 
Roman Prášek 
Datum: 2021.01.15 
13:58:20 H-01'00'


