
IC O O O zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA69 892

IC zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA267 68 607

Objednatel: Stledočeská vědecká knihovna v 1(ladně, Ilirspěvková organizace

Zhotovltel: Cl-EVANS s.r.o,

DODATEK I ZMENOVÝ lISH. 16 SMLOUVA O DILO č. EI-612f19

ZE DNE 25.06.2019
/-------------- ------ ----- - - -----1

PROJEKT: "Stavba centrálnlho depozitáře St/edočesl<é vědecké knlhovnv v Kladně, p.o."

1---------- --- ------------ -------
LOKALIZACEZMĚNV: 50-01 Malba stropů - nerealizované práce

DATUM: 08/2020

Následujlcf změna měnl předmět výše uvedené smlouvy a odsouhlasenou dokumentaci.
------------------

POPIS A DŮVOD ZMĚNV:

Nerealizováni mallřských prad v části depozitu.

CENOVÁ KALKULACE:

Viz přiložený PoložkOvý rozpočet prací

SEZNAM piHLOH/VÝKRESOV~ DOKUMENTACE:

1) Položkový rozpočet pracf

POCET pAlLOH: 1

Cena dna se snflf o :

Cena dlla se zvýšl o :

Cena díla celkově bez DPH se na základě této změny sníž! o

107.476,44 Kč

O Kč

107.476,44 Kč

Změna termlnů prováděnI/dokončeni dlla:

Doba nutná pro provedeni sjednaných změn:

Datum dokončeni dlla se prodloužl o:

Změna bude realizována do:

Termln dokončeni dlla do:

Středočeská vědecká knihovna v Kladně, p.o,

(i:dP!iZ~:7(

......
podpis/datum

REALSTAV MO, spol. s r.o.

(TOI- p. B/ dÍ/ornlk)

.............. ~ .

o dnů

Odnl

15.12.2020

03/2021

C:~·EVANSs.no,
tlolh3r~kt\ 1557, 47001 Česká lIpaQPONMLKJIHGFEDCBA
o h u KS v ústl n.L., odd. C, vi. 19685
tel.: 1-~20 487 522 992
~ lG', 66 607, Dle: CZ26766607

WrW.CI-avans.cz -1-

-- -- -----------------------------\
CL-EVANS s.r.o.

(vedoucl prDjekt~tilv,bv - Josef Patočka)

·.··..··
podpis/datum

L



KANIAzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Čislo zakázky: 16057

Váš dopis značkyIHGFEDCBAI Ze dne

Naše značka: AD·20200525

Vyřizuje:
Tel.:
Email:

Ing. Veronika Palíšková

Datum: 25.05.2020zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Stanovisko projektanta ke Změnovému listu č.16 stavby pod názvem "Centrální depozitář - zajištěni

efel<tlvní ochrany a zpřístupnění knihovního fondu Středočesl<é vědecké knihovny v 1<ladně p.O."

Generálni projektant souhlasl, vzhledem ke kvalitně provedeným povrchům betonových

konstrukcí stropu, neprovádět malbu stropů ve skladové částí depozitáře.

KANIA a.s.

S pozdravem

J<QPONMLKJIHGFEDCBA" N l t \ : \ d • SI;dliJ'l 1 RO/9
702 Ou (Lt •.lld POVOL

I~: ~u:) II il:i•. I.•té I.Z l . , i ! t i tl5.)

Za zhotovitele: Ing. Veronika Pališková, manažer zakázky

~pálova 80/9. 70200 I Tel.: 596 243 487 lič: 26617653 I Banllovnl spojeni;RairfelsenBanka.s·1 Společnost Je zapsána do obchodniho rejstříllU vede-
Ostrava· Přívoz 596243486 DIČ:CZ 26017853 Č. Ú. 8014208001/5500 něho Krajským soudem v Oslravě.oddílB. vložka 3427



Sif/~MBA OENinRÁl.JNihl.O·DEPOZIT~ŘE STŘEDOČES~É MĚlilEC.~É~KNIHOl1tNY
v '

V ,K!L~[),NE, p.e,
Středačeská vědecká knihovna v K1ladn'ě, p.o,

SO·01 MALBA STROPŮ

POLOŽKOVÝ ROZPOČET PRAcl

POR.C, C.POLOZKY POPIS POLOZKY M,J, POCET M.J. JEDN,CENA CENA CELI<EM

784 - DOkončovacl práce - malbv a tapety
základnf akrylátová Jednonásobná penetrace podkladuQPONMLKJIHGFEDCBAv zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

290 784181101 mfstnostech výšky do 3,80 m m2 -1776470 1700 -30199,99
DvoJnásobné bflé malby ze směsí za sucha dobře

291 784221101 otěruvzdorných v mfstnostech do 3,60 m m2 -1776,470 41,00 -72 035,27
Přfplatek k cenám 2*maleb za sucha otěruvzdorných za

292 784221141 barevnou malbu tónovanou tónovacfml přfplatky m2 -868235 500 -444116

784 - Dokončovacl práce - malby a tapety - celkem -10747644

ISO.01 MALBA STROPU· ZMENA OILA CELKEM (bez OPH) 107476,44 Kč I
Poznámka: 1. NP: stroíovna 7,40"3,60=26,64 m2, depozil (36,65-0,6)"(2,3+5,0+5,5+5,5+5,6):::861,595 m2

2. NP: strojovna 7,40"3,60=26,64 m2, depozlt (36,65-0,6)"(2,3+5,0+5,5+5,5+5,6)=861,595 m2

Zpracoval: Miloš Pávek

V České Upě dne 25. května 2020



PřUohazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAČ. 2
FORMULÁŘ PRO OHLASENí ZMĚN STAVBY

"Stavba centrálniho depozltáře Středočeské vědecké knihovny v Kladně, p.o."

Určeno: Středočeská vědecká knihovna v Kladně, přispěvková organizace
(v kopli věcně přisluěný odbor)

Čislo 500: 5/39/00069892/2019, EI-612f19

Termin plněni: záři 2019 - březen 2021

Celková cena díla: 83.788.028,17 Kč bez DPH

Zhotovitel: CL-EVAN5 s.r.o.

IČO: 26768607

Oprávněná osoba: Josef Patočka, hlavni stavbyvedoucl

Telefonni spojeni:

Popis předmětu informace: ZL č. 16 - 5001 Malba stropů - nerealizované práce

Popis problému: rozhodnuti o nerealizování některých praei v výmalby depozitu

Čeho se zhotovltel domáhá: odsouhlaseni změnového listu, dle kterého dojde ke
sniženi ceny stavby

Nejzazši termin pro uzavřeni dohody o změně v realizaci díla: v co nejkratšim terminu

Datum, podpis oprávněné osoby 14.08.2020

Datum, potvrzeni převzeti podatelny objednatele:

L



Objednatel: SVedočesl(á vědecká knihovna v 1<ladně,pifspěvl(ová organizace

Zhotovltel: CL-EVANS5.r.O.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
li: 000 69 892

li: 267 68 607

DODATEK/ ZM~NOVÝ LISTČ. 17

"Stavba centrálnfho depozltáie Středočeské vědecké knihovny v Kladně, p.o."PROJEKT:

LOKALIZACEZM~NY:

DATUM:

SMLOUVA O DfLO Č. EI-612/19

ze DNE 25.06.2019

08/2020

50·01 Elektroinstalace - doplněni kamer pro bránu a vrata

Následulfd změna měnf předmět výše uvedené smlouvy a odsouhlasenou dokumentaci.

POPISA DŮVOD ZM~NV:

Změna vyvolaná doplněnlm kamer pro bránu a vrata.

CENOVÁ KALKULACE:

Viz přiložený Položkový rozpočet prací

SEZNAM PŘfLOH/VÝKRe50V~DOKUMENTACE:

1) položkový rozpočet pracf

poter plífLOH: 1

Cena dlla se snížf o :

Cena dlla se zvýšf o :

Cena dlla celkově bez DPH se na základě této změny zvýšf o

o Kč

17.956,70 Kč

17 .956,70 Kč

Změna termfntí prováděnf/dokončenl dlla:

Doba nutná pro provedenf sjednaných změn: 12 dnů

Datum dokončeni dřla se prodloužf o: O dni

Změna bude realizována do: 15.12.2020

Termfn dokončenf dlla do: 03/2021QPONMLKJIHGFEDCBA

" " " ' , ; : 1 ) r . ~ 7 ř ~ ~ fpo

...........................

' _ _ " 0IHGFEDCBA~ ~ ~ V ' :4~~,~°iw.f!R~~t~A""-~_.
• \ •• f h 't\OoS' 1m- '

. ,;.,. I~ ~)·.:~:Khl IK~... !;-:I ,;~; ~
~t v · ~ t'. '\:.,.:. tt(. ;I

anažer PlP ektu !l,S,-yeronika Pališková)

..............
le: 21Hl 17 (;:;3. oic. C7. 2Gů 17 1153

podpis/datum

REALSTAVMB, spol. s r.o,

(TDI- p. Břetislav Nádvornfk)

...... , ~ --..-.;

CL-EVANSs.r.o,

oedna;;el-I Jan Neužil)

.

podpis/datum

{ : A : : ~ O -. . "
..~·

POdPIS/datU'-::-:'"

CL-EVAN5s.r.o,

(vedoucí projektuJ.!a.lby - Josef Patočka)

. :
, • . • . . . • " . , . . . • . . • . . • . , • . . • J ; r . .~ ,~ . • • • • , ; • • . • . • • . • •

.'
podpis/datum

jl.-EVANSs.r,o •
1J,ulharská1557,47001 ČeskáLfpa
0lU li KSv ÚSllll.L, odd. C, v i . 1 9 6 8 5

.....l i.: tl\20 1 \8 7 5 2 2 9 9 2

j( : 2 6 l G O 607, DIČ: CZ26'/G6607
v IW.ci·evdns,(l -1-

L



KANIAzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Naše značka: AD-20200525

Váš dopis značkyIHGFEDCBAI Ze dne

Číslo zakázky:zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

S pozdravem

16057

Vyřizuje:
Tel.:
Ernall:

Ing. Veronika Pališková

Datum: 25.05.2020

Stanovisko projektanta ke Změnovému listu č.17 stavby pod názvem "Centrální depozitář - zajištěni

efel<tivní ochrany a zpřístupnění knihovního fondu Středočeské vědecké knihovny v Kladně p.O."

Generální projektant souhlasí s požadavkem objednatele na doplněni kamerového systému pro

bránu a vrata vč. příslušných rozvodů a koncových prvků.

K/\NI/\ ;1.:>., Spálova 30/9
702 00 Ostrava Přívoz
lé: 2titl 1/ 1J53. OIČ' cz lG/I 1/65J

Za zhotovitele: Ing. Veronika Pališková, manažer zakázky

KANIAa.s. www.k,lni,l OSII,lIJil.Cl

Špálova 1l0/9. 702 00 I Tel.:596 243 487 lit: 26017053 I Bankovní spojení: RaiffclsenBank a,s'l Společnost jo zapsána do otlchodnlho rejstříku vedo-
Dslrava· PlivOl 596243486 Dle: CZ 26817853 Č.lí. 0014208001/5500 něho Krajským soudem v Ostravó. oddíl B. vložka 3427



jSiI'~"B:A 'aENiliR~t!NíHO 'D,8PozlmÁlŘeSitRBD0Č8SKlÉ ~ĚDl80~É I~NlflO~NVzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

v ~LA'D;NĚ, p.o.
S'tňedočeská v.ěcle'cká k'mihov;ma VI IKllac1lmě, I~'()' r

50·01 ELEKTROIN5TALACE· DOPLNĚNI KAMER PRO BRÁNU A VRATA

POLOŽKOVÝ ROZPOČET PRAcl

POR.C. C.POLOZKY IPOPIS POLOZKY M.J. POCETM,J. JEDN.CENA CENA CELKEM

95 • Slaboproudá elektrolnstalace

1 Pol369 Antlvandal dome IP kamera venkovní ks 3,00 15 454,00 I(č 4636200

2 Montážnl deska do zateplenI MDZ 300 KB ks 3,00 480,30 Kč 1440,90

3 Montáž desky do zateplenl ks 3,00 359,40 Kč 107820

4 Pol317 Konektor RJ45, CAT.6A pro ukončenf kabelu u tabla a kamery ks 7,00 34,00 Kč 238,00

5 Pol316 Montáž konektoru RJ45 ks 7,00 52,00 KC 364 00

6 Přepěťová ochrana ks 4,00 1812,501(C 725000

7 Montáž přepěťové ochrany ks 4,00 362,50 Kč 145000

8 Elektrolnstalačnl krabice na povrch 150x150 ks 4,00 143,70 KC 57480

9 Montáž elektrolnstalačnl krabice ks 4,00 122,20 Kč 488,80

10 74212-1001 Montáž sdělovacího kabelu do 15 žil m 160.00 18,00 Kč 2880,00

11 Pol349 S/FTP 4x2xO,5 CAT.6A - kabel komunlkačnf, plášť lSZH m 160,00 13,00 Kč 208000
iMomaz etextromstarecrn prastove tuna lrUOKy uiozene na

12 74211·0011 přlchytkách m 20,00 38.00 Kč 76000
Elektrolnstalatnl pevná trubka 2S mm, sarnozhášfvá, nlzka

13 Pol241 mechanická odolnost, vč, přfchytek a tvarovek m 20.00 24,00 Kč 480,00

14 Poli 72 SlIový vodič CY6 (z/ŽI), PVC Izolace - pro pospoJovánf m 25,00 34.00 Kč 85000

15 Po1372 Ostatnl montážnf materiál kpl 1,00 375,00 Kč 37500
Odečet vnltřnfch kamer

Pol370 Dome kamera pro vnltřnf prostředí ks ·4,00 11490,00 Kč ·4596000

74123·0003 Montáž kamery ks -1,00 1489,00 Kč -148900

74223··0103 NastavenI záběru kamery dle přáni uživatele ks -1,00 1266,00 Kč -1266,00
95 • Slaboproudá elektrolnstalace • celkem 1795670

ISO.01 DOPLNENI KAMER PRO BRÁNU A VRATA • ZMĚNA OU CELKEM (bez DPH) 17956,70 KČ I
Poznámka;

Zpracoval: Miloš Pávek
V České Upě dne 11. června 2020



-- ----------zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Přiloha Č. 2
FORMULÁŘ PRO OHLÁŠENí ZMĚN STAVBY,

"Stavba centrálního depozitáře Středočeské vědecké knihovny v Kladně, p.o."

Určeno: Středočeská vědecká knihovna v Kladně, příspěvková organizace
(v kopli věcně příslušný odbor)

Číslo SoD: S/39/00069892/2019, EI-612/19

Termín plněni: záři 2019 - březen 2021

Celková cena díla: 83.788.028,17 Kč bez DPH

Zhotovltel: CL·EVANS s.r.o.

IČO: 26768607

Oprávněná osoba: Josef Patočka, hlavní stavbyvedoucí

Datum, podpis oprávněné osoby 14.08.2020

Telefonní spojeni:

Popis předmětu Informace: ZL č. 17 - SO 01 Elektroinstalace - doplněni kamer pro
bránu a vrata

Popis problému: požadavek na doplnění kamer pro bránu a vrata

Čeho se zhotovitel domáhá: odsouhlaseni změnového listu, dle kterého dojde ke
zvýšeni ceny stavby

Nejzazší termln pro uzavřeni dohody o změně v realizaci dna: v co nejkratším termínu

Datum, potvrzení převzetf podatelny objednatele:



Objednatel: Středočeská vědecká knlhovna v Kladně, přlspčvková organlrace

Zhotovllel: CL-EVANSs.r.o.

I~OOO69 892zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
I~ 267 68 607

DODATEK / ZMěNOVÝ LISTč.18 SMLOUVA O DILO Č. EI.61Z/19

ZE DNE 25.06.2019

"Stavba centrálnlho depozltMe St7edočeské vědecké knihovny v 1(ladně, p.o."

----_. __ ._--

PROJEKT:

LOKALIZACEZM~NY:

DATUM: 08/2020

50-01 Elektroinstalace - signalizace pro WC Imobilní

Následujíc/ změna mění předmět výše uvedené smlouvv a odsouhlasenou dokumentaci.

POPISA DŮVOD ZM~NY:

Změna vyvolaná doplněnlm signalizace pro WC Imobilní.

CENOVÁKALKULACE:

Viz plUožený Pololkový rozpočet prací

SEZNAM P/HLOH/VÝKRESOVÉDOKUMENTACE:

1) Položkový rozpočet prací

POtET P~fLOH: 1

Cena díla se snlžl o :

Cena díla se zvý~1o :

Cena díla celkově bez DPH se na základě této změny zvý~1o

o Kč

17.821,30 Kč

17.821,30 Kč

Změna termínů prováděni/dokončeni dlla:

Doba nutná pro provedeni sjednaných změn:

Datum dokončeni dlla se prodlouží o:

Změna bude realizována do:

Termín dokončení díla do:

7 dnů

Odní

15.12.2020

03/2021

'''.d7.:ifQPONMLKJIHGFEDCBA? ~ ~ : ~ : : r, . 0 . IHGFEDCBA

. . . . . . . . . ._

..........
IČ: 2liU 1"1;;53. OIé: CZ 268 17053

podpis/datum

REALSTAV MO, spol. s r.o,

(TOI - p. Břetislav Nádvorník)

CL-EVANS5.r.O.

(vedoucí projektu stav6 - Josef Patočka)

podpis/datum

CL-E j\NS s.r,o.
Oulh Iská 1557,410 01 ČeskáLípa
DR II KSv Úsli n.í., odd. C,vi. 19ó85
tel.: 420487522992
It:-}.fj1 68 607, Dlť: CZ26768607
wYIIV.ci-evans.cl -1-



.KANIAzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

S pozdravemzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Váš dopis značkyIHGFEDCBAI Ze dne

Naše značka: AD-20200525

Čfslo zakázky: 16057

Vyřlzule:
Tel.:
Email:

Ing. Veronika Pališková

Datum: 25.05.2020

Stanovisko projektanta I<eZměnovému listu č.18 stavby pod názvem "Centrální depozitář - zajištění

efektivní ochrany a zpřístupnění knihovního fondu Středočeské vědecké knlhovnv v 1(ladněp.o."

Generálnf projektant souhlasí s doplněním signalizačnfho zřízení na toaletách pro hendikepované,

které nebylo součásti projektu a je nutné jej dle požadavků vyhlášky 298/2009 Sb. o obecných technických

požadavcích zabezpečujfcfch bezbariérové užfvání staveb, provést.

Jedná se o chybu projektová dokumentace.

KI\NII\ a.s., SpalovaQPONMLKJIHGFEDCBA8 0 / 9

702 00 Ostrava - Přivoz
lG: 2bU I' /Já3, Dit: CZ zou 1I1j(j3

Za zhotovitele: Ing. Veronika Pališková, manažer zakázky

KANIA a.s. www.kanla-ostrava.rz

Spálova60/9. 702 00 1Tel.:596 243 467 lit: 26617853 1 Bankovnlspojeni: RalffelsenBanka,s'l Společnost je zapsána do obchodního rejstříku vede-
Ostrava- Pfívoz 596243486 Dit:CZ 26817853 Č. Ú. 6014200001/5500 něho Krajským soudem v Ostrave.oddíl B. vložka 3427



..

SO·01 ELEKTROINST ALACE • SIGNALIZACE PRO WC IMOBILNIzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

POLOŽKOVÝ ROZPOČET PRACI

POR.C. C.POLOZKY POPIS POLOZI{Y M.J. POCET M.J. JEDN.CENA CENA CELKEM

9S • Slaboproudá elektrolnstalace

1 Montáž sady zařizen! pro tfsňové voláni z WC InvalidO ks 1.00 1080.00 Kč 1080,00
JOUUQPONMLKJIHGFEDCBAL O " L ~ . n 'v'u •••L ,unv •••", ,~'.

slgnallzačn( světlo s elektronikou a akustickou signalizaci, l' .

volad/potvrzovad tlačítko, 1* volad tlačítko 5 táhlem a LED,
1* volad tlač!tko s LEO, 1* zařfzeni pro potvrzení voláni, 1*

2 napájed zdroj 2JOVAC/24VDC ks 1,00 11715,00 Kč 11 71500

3 74212-1001 Montáž sdělovadho kabelu do 15 žil m 70,00 18,00 Kč 126000

4 J'Y(st)Y 4x2xO,6 • kabel sdělovací m 70,00 17,29 Kč 121030

74211-0001
Montáž elektrolnstalaéní plastové ohebné trubky uložené pod

5 om!tkou vČ. zasekáni m 20,00 36 00 Kč 760,00

Pol240
Elektrolnstalaénlohebná trubka 23 mm, samozhášlvá, nfzká

6 mechanickáIHGFEDCBAo d o ln o s t m 20,00 9,00 Kč 18000

7 74211·0501 Montáž elektrolnstalačn! krabice s víčkem, kruhové ks 6,00 67,00 Kč 402,00

8 Pol289 KU68 • krabice rozvodná unlverzálnl pod omítku ks 6,00 9,00 Kč 54,00
UStalO! montazm matenal . zanrnoje dodavku vesxereno
dalšiho Instalačnfho materiálu nutného k zajištěni plné
funkčnosti a splněn! všech norem uvedených v technické
zprávě a jeho fádně předán! objednatell (vruty, hmožnldky,

9 stahovacf páSky, sádra apod) ks 1,00 210,00 Kč 21000

Stavebn! př!pomocl - cena zahrnuíe kompíexní náklady na
tyto drobné stavebnl činnosti včetně materiálu. Jedná se o
veškeré pr/lrazy a Jejich utěsněni po montáži a Jiné drobné

10 stavebn! činnosti nutné pro Instalaci systému a jeho vedenI. ks 1,00 650,00 I<č 650,00

11 Ostatn! režljn! náklady (cestovné, náhrady, ubyt. atd.) ks 1,00 300,00 Kč 300,00
95 • Slaboproudá elektrolnstalace • celkem 17821,30

150-01 SIGNALIZACE PRO WC IMOBILNI • ZMENA DILA CELKEM (bez DPHI 17 621,30 Kč -I

Poznámka: zpracováno dle revize PO ze dne 12.06.2020

Zpracoval: Miloš Pávek
V České Upě dne 16. června 2020



Datum, podpis oprávněné osoby 14.08.2020

PřflohazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAČ. 2
FORMULÁŘ PRO OHLÁŠENI ZMĚN STAVBY

"Stavba centrálnlho depozitáře Středočeské vědecké knihovny v Kladně, p.o."

Určeno: Středočeská vědecká knihovna v Kladně, přispěvková organizace
(v kopli věcně příslušný odbor)

Číslo 500: 5/39/00069892/2019, EI~612/19

Termín plnění: záři 2019 - březen 2021

Celková cena dila: 83.788.028,17 Kč bez DPH

Zhotovitel: CL-EVANS s.r.o.

IČO: 26768607

Oprávněná osoba: Josef Patočka, hlavní stavbyvedouci

Telefonní spojení:

Popis předmětu Informace: ZL Č. 18 - 50 01 Elektroinstalace - signalizace pro WC
imobilní

Popis problému: požadavek na doplněni signalizace pro WC Imobilní

Čeho se zhotovitel domáhá: odsouhlasení změnového listu, dle kterého dojde ke
zvýšení ceny stavby

Nejzazší termin pro uzavřeni dohody o změně v realizaci dUa: v co nejkratším termínu

Datum, potvrzení převzetr podatelny objednatele:



---_._-----_._-------------_._--------
Oblednatel: Stredočeská vědecká knihovna v 1(ladnli, přlspěvková organIzace

Zhotovltel: Cl-EVANS 5.t.O.

1(;00069892

1(; 267 68 607

DODATEKIHGFEDCBAI ZMĚNOVÝ LISTč.19 SMLOUVA O DlLO č. EI-612/19

ZE DNE 25.06.2019

PROJEKT: "Stavba centrálnlho depozitáře Stl'edočeské vědecké knihovny v Kladně, p.o,"

LOKALIZACEZM~NY:

DATUM:

50·01 Bezpečnostnl přepady u atiky

08/2020

Následujlcl změna měnl předmět vý~e uvedené smlouvy azyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAodsouhlasenou dokumentaci.

POPIS A DŮVOD ZMENY:

Dle revize PO provedeni bezpečnostnlch přepadů li atiky

CENOVÁ KALKULACE:

Viz přiložený Položkový rozpočet prací

SEZNAM PŘlLOH/VÝKIlESOVt DOKUMENTACE:

1) Položkový rozpočet pracl

PO(;ET PŘfLOH: 1

Cena dlla se snlžl o :

Cena dlla se zvýšl o :

Cena dlla celkově bez OPH se na základě této změny zvýšf o

o Kč

24.459,40 Kč

24.459,40 Kč

Změna termlnů prováděni/dokončeni díla:

Doba nlltná pro provedeni sjednaných změn:

Datum dokončeni dlla se prodlouž! o:

Změna bude realizována do:

Termln dokončeni dlla do:

20dnů

Odnl

30.09.2020

03/2021

.I.-CVANS s.no.

ulh<trskll,lS57, 47001 Česká lIpa
I II II KS IIUstlll.l., odd. C, vl. 1968~
",I.: +420 487 522 992

I .: 267 6l1607, Dle:QPONMLKJIHGFEDCBA( 1 2 6 7 6 8 6 0 7

ww.cI·evans.cz -1-

J ----.-----.-----.---.~ ~_ ••

I
REALSTAVMB, spol. s r.o.

(TOI- p. Břetlslav Nádvornlk)

1····7~:;;==m
CL-EVANS s.r.o,

. (vedoucl proj~~~/y - Josef Patočka]

podpts/datum



KANIAzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Naše značka: AD-20200525

Váš dopis značkyIHGFEDCBAI Ze dne

Číslo zakázky:zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

S pozdravem

16057

Vyřizuje:
Tel.:

Ema":

Ing. Veronika Pallšková

Datum: 25.05.2020

Stanovisko prolektanta ke Změnovému listu č.19 stavby pod názvem "Centráln! depozltář.- zallštěnf

efektlvn! ochrany a zpřístupnění knihovního fondu Středočeské vědecké Imlhovny v Kladně p.O."

Generální projektant souhlasí s návrhem na doplnění bezpečnostních přepadů u atik střechy

depozitáře a administrativní části objektu. Tyto prvky budou Informovat uživatele o neprůchodnosti

střešních vtoků. Bezpečnostní přepady budou provedeny jako systémový prvek DN 125, celkem sks.

KJ\Nl/\ a.s., Spáluvn 80/9
702 00 Ostrava - Přivoz
IČ; .Ub II <153,orc CZQPONMLKJIHGFEDCBA2 i iU 17853

, .
Za zhotovitele: Ing, Veronika Pališková, manažer zakázky

KANIAa.s. wwwkanía-ostrava.cz

Spálova 80/9, 70200 ITel.:596 243 487 lit: 26817853 I Bankovnf slJojcní: RalffclscnBonk a,s'l Společnost Jo zapsána do olJchodníllO rejstříku vede-
Ostrava· Přívoz 596243486 DlČ;CZ 26817853 Č. Ú. 8014208001/5500 něho Krajskýmsoudem v Oslravě,oddn B, vložka 3427



SO·01 BEZPEČNOSTNI PŘEPADY U ATIKY

POLOŽKOvY ROZPOČET PRAcl

POR.C. C.POLOlKY POPIS POLOZKY M.J. POCETM.J. JEDN.CENA CENA CELKEM

9 • Ostatnl konstrukce ft práce, bouránizyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Jádrcvé vrty dlamantovyml korunkami do stavebnlho

1 977151124 materiálu průměru přes 150 do 180 mm m 1,60 4660,001(č 745600

9 • Ostatnl konstrukce a práce, bouráni· celkem 745600 Kč

712 • Povlakové krytlnv
Provedeni nouzového atlkového přepadu z PVC na deštovou

2 712998202 vodu ON 125 ks 8,00 615,00 Kč 492000
prepad bezpečnostnl atlkovy ON 125 s manzetou pro

3 28342773 hydrolzolacl z PVC-P ks 6,00 1510,00 Kč 12080,00

4 998712202 Přesun hmot procentn! pro krytlny povlakové % 0,02 170,00 Kč 3,40

712· Povlakové krvtiny • celkem 17003,40 Kč

150.01 BEZPECNOSTNI PREPADY U ATIKY • ZMENA OU CELKEM (b9Z DPHj 24 459,40 Kč I
Poznámka: 4 ks přepadů na střeše depozltu

2 ks přepadů na lerase 2. NP AB

2 ks přepadů na střeše 3. NP AB

Zpracoval: Miloš Pávek

V České Upě dne 22. června 2020



, I

PřilohazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAč. 2
FORMULÁŘ PRO OHLÁŠENí ZMĚN STAVBY

"Stavba centrálnlho depozitáře Středočesl<é vědecké knihovny v Kladně, p.o."

Určeno: Středočeská vědecká knihovna v Kladně, příspěvková organizace
(v kopii věcně příslušný odbor)

Čislo SoD:QPONMLKJIHGFEDCBAS / 3 9 / 0 0 0 6 9 8 9 2 / 2 0 1 9 , EI-612/19

Termín plnění: září 2019 - březen 2021

Celková cena dila: 83.788.028,17 Kč bez DPH

Zhotovitel: CL-EVANS s.r.o.

IČO: 26768607

Oprávněná osoba: Josef Patočka, hlavní stavbyvedouci

Telefonní spojení:

Nejzazší termín pro uzavření dohody o změně v realizaci dna: v co nejkratšim termínu

Popis předmětu informace: ZL Č. 19 - SO 01 Bezpečnostní přepady u atiky

Popis problému: požadavek na realizaci bezpečnostních přepadů u atiky

Čeho se zhotovltel domáhá: odsouhlasení změnového listu, dle kterého dojde ke
zvýšeni ceny stavby

Datum, podpis oprávněné osoby 14.08.2020

Datum, potvrzeni převzeti podatelny objednatele:



Objednalel:zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAStředočsská vědecká knihovna v 1(ladně, přlspěvková organizace

Zhotovitel: CL-EVANSs.r.o.

1(;00069892

1(;267 68 607

DODATEK / ZMěNOVÝ LISTQPONMLKJIHGFEDCBAl . 2 0 SMLOUVA O DILO Č. E'-612/19

ZE DNE 25.06.2019

"Stavba centrálnlho depozltále St'edočeské vědecké knihovny v Kladně, p.o,"PROJEKT:

LOKALIZACEZMĚNY:

DATUM:

SO-Ol OdvětránI výtahové šachty

08/2020
---

Následujlcl změna měnl pfedměl výše uvedené smlouvy a odsouhlasenou dokumentaci.

POPISA DŮVOD ZMĚNY:

Dle požadavku dodavatele výtahu dodatečné provedeni odvětráni výtahové šachty.

CENOVÁ KALKULACE:

Viz pflložený Položkový rozpočet prací

SEZNAM PA!LOH/VÝKRESOVÉDOKUMENTACE:

1) Položkový rozpočet prad

POČETPA!LOH: 1

Cena dlla se snlžl o :

Cena dlla se zvýšl o :

Cena dlla celkově bez DPH se na základě této změny ,výš! o

Změna termlnů prováděnI/dokončeni dlla:

Doba nutná pro proveden! sjednaných změn:

Datum dokončen! dlla se prodlouž! o:

Změna bude realizována do:

Termln dokončeni dlla do:

o Kč

1.286.40 Kč

1.286.40 Kč

S dni.

Odnl

30.11.2020

03/2021

--.,------

podpis/datum

W .7 ~ ~ ~ IHGFEDCBAa l~ & f t1 = - t : - - n - ( f J - .~ - , I -

( a t a 'é_kt~=:jn · .\Y~~!lli)kh~f~~I(g~~

............
rc. . ~Iavd-r-rtvo·

. 268 IIpddplslJI~Uffi7 l
_ _ _ _ _ _ _ _ w • J - 26i1 17..a.!i.J--

REALSTAVMB. spol. s r.o.

(TDI- p. Břetislav Nádvornlk)

....................... ~

CL-EVANSs.r.o.

···]!i4i·~;;;:~"J
CL-EV N s l . r . o ~!....::..

(Jednate Ing. Jo f Lát

podpis/datum
-------

CL-EVANSs.r.o.

(vedoucf projektu S~y - Josef Patočka]

podpis/datum

CL EVANSs.r,o,
Ilu horská 1 5 5 '1 . 4 7 0 0 1 Ceskálipa
O \I KS v Osllll.l., odd. C. vi. 19685

.: +420487 57.2 992
Ir. 267 Gl1607. D it : CZ2ú7G8607
IV' w.d·cvans.cz -1-

I

~

I



KANIAzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Číslo zakázky:zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA16057

Váš dopis značkyIHGFEDCBAI Ze dne

Naše značka: AD-20200525

Vyřizuje:
Tel.:
Email:

Ing. Veronika Pališková
773417334
paliskova@kanla-ostrava.cz

Datum: 25.05.2020

Stanovisko projektanta ke Změnovému listu č.20 stavby pod názvem "Centrální depozitář - zajištění

efektivní ochrany a zpřístupnění knihovního fondu Středočeské vědeclté knihovny v Kladně p.O."

Generální projektant souhlasí s doplněním odvětrá ní výtahové šachty.
Pro splnění požadavků dodavatele výtahů je nutno odvětrání výtahové šachty provést.

V rámci stavby budete tedy proveden větrací otvor o průměru 150 mm, který bude na vnější
straně opatřen protidešťovou žaluzií se sítí proti hmyzu.

V rámci projektové dokumentace nenf tento požadavek splněn. Jedná se o chybu
projektové dokumentace.

KANIAa.s. wwwkanía-ostmva.cz

S pozdravem
----------- -----
KM,IIA 'I.S., Spólo'/J 80/9
702 00 Ostrav.: ' Přivoz
I~: 2liU 1/ U53, oic. CZ 'WU 171153

Za zhotovitele: Ing. Veronika Pališková, manažer zakázky

Spálova 80/9, 702 00 ITel.: 596 243 487 lič: 26817853 I Bankovnl spoJeni:Ral1felsenBankas, I Společnost Je zapsána do ollchodnfllO rejslříku vede-
Ostrava - PliVOl 596243 486 Dle: CZ 26817853 Č, Ú, 8014208001/5500 něho KrnJskýmsoudemQPONMLKJIHGFEDCBAv Ostravě, oddn B, vložka 3427



L.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
:SITMI'BA c'sliIlI!RÁlUI'JIHlGl~SPOZllil'~~E:~(jOČESIÉ MĚDSOIÉ Blt!lIHlOWlli'j

, ~U~g,NE,lp.O. ' ~
S,ťfie'dačeská \),ěd~dká lkm1ihOMt:Iarll~la(!Jmě, ,pJo. I

80·01 ODVĚTRÁNí VÝTAHOVE ŠACHTY

POLOŽKOvY ROZPOČET PRAcl

POR.C. C.POLOZKY IPOPIS POLOZKY M.J. POCET M.J. JEDN,CENA CENA CELKEM

9 - Ostatnf konstrukce a práce, bourání
I~aarove vrty dlamantovyml Korunkami do O 150 mm do

1 977151123 stavebnfho materiálu m 0,20 2632,00 Kč 526,40

9 - Ostatní konstrukce a práce bourání - celkem 526,40 Kč
Vzduchotechnika

2 PŽ IProtldeš~ová žaluzie 200*200 mm ks 1,00 760,00 Kč 76000

Vzduchotechnika - celkem 760,00 Kč

150.01 OOVETRANI VYTAHOVE ŠACHTY. ZMENA OllA CELKEM (bez OPH) 1286,40 Kč I

Poznámka: doplněni PD

Zpracoval: Miloš Pávek

V České Llpě dne 07. července 2020



Příloha č. 2
FORMULAR PRO OHLÁŠENI ZMĚN STAVBY

"Stavba centrálnlho depozitáře Středočesl<é vědecké knihovny v Kladně, p.o."

I

IUrčeno: Středočeská vědecká knihovna v Kladně, přispěvková organizace
(v kopii věcně přislušný odbor)

Čislo SoD: S/39/00069892/2019, EI-612/19

Termin plněni: záři 2019 - březen 2021

Celková cena dila: 83.788.028,17 Kč bez DPH

Zhotovitel: CL-EVANS s.r.o.

IČO: 26768607

Oprávněná osoba: Josef Patočka, hlavni stavbyvedoucl

Telefonní spojeni:

Popis předmětu informace: ZLzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAě, 20 - SO 01 Odvětráni výtahové šachty

Popis problému: požadavek dodavatele výtahu na dodatečné odvětráni výtahové
šachty

Čeho se zhotovltel domáhá: odsouhlaseni změnového listu, dle kterého dojde ke
zvýšeni ceny stavby

Datum, podpis oprávněné osoby 14.08.2020

Nejzazši term!n pro uzavření dohody o změně v realizaci dila: v co nejkratšim termínu

Datum, potvrzeni převzeti podatelny objednatele:


