
Objednatel: Středočeská vědecká knihovna v Kladně, přlspěvková organizace

Zhotovitel: CL-EVANS s.r.o.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
IČOOO 69892

IČ 267 68 607

DODATEK / ZM~NOV~ LIST č.{, SMLOUVA O oůo č. EI-612/19

ZE DNE 25.06.2019

PROJEKT: "Stavba centráln/ho depozitáře Středočeské vědecké knihovny v 1(ladnll, p.o."

LOKALIZACEZMfNV:

DATUM:

50·01 WC Imobilní - vybaveni

08/2020

Následuj/cf změna měn/ předmět výše uvedené smlouvy a odsouhlasenou dokumentaci.
--------------------------

POPIS A DŮVOD ZM~NY:

Dle tevlze PO doplněni vybavení místností WC imobilní.

CENOVÁ KALKULACE:

Viz přiložený Položkový rozpočet prací

-..------------------------------1

SEZNAM pŘrLOH/VÝKRESOVÉ DOKUMENTACE:

1) Položkový rozpočet prací

POČET PŘfLOH: 1

Cena dlla se sniž! o:

Cena dlla se zvýšl o :

Cena díla celkově bez DPH se na základě této změny zvýšl o

o Kč

12.757,20 Kč

12.757,20 Kč

Změna termlnů prováděni/dokončeni dlla:

Doba nutná pro provedeni sjednaných změn:

Datum dokončeni dlla se prodloužl o:

S dnů

Odnl

Změna bude realizována do: 15.12.2020

Termln dokončeni díla do: 03/2021

Středočeská vědecká knihovna v Kladně, p.o.

,,!"f'C'ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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podpis/datum podpis/datum

CL-EVANS 5.r.O.

(vedoucí proje~tU-liyvby - Josef Pat očka)

L podpis/datumL- ,

REALSTAVMB, spol. s r.o.

(TDI- p, Břetislav Nádvornlk)

················7~

CL EVANS s.r,o,
!lu Imrská 1557,47001 Česká Upa
Ol~u KS v lhu n.t., odd. C, vi. 19685
lel.: '1420 407522992
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KANIAZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

V á š zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAdopis značky I Ze dne

Číslo zakázky: 16057

Naše značka: AD-20200525

V y ř iz u je :

Tel.:
Email:

Ing. Veronika Pa lišková

Datum: 25.05.2020

Stanovisko projektanta ke Změnovému listu č.21 stavby pod názvem "Centrální depozitář - zajištění

efektivní ochrany a zpřístupněni knihovního fondu Středočeské vědecké knihovny v 1<ladně p.O."

Generální projektant souhlasí s doplněním madel a zrcadla na toaletě prozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAhendlkepované, které

nebyly součástí projektu a je nutné jej dle požadavků vyhlášlW 298/2009 Sb. o obecných technických

požadavcích zabezpečujících bezbariérové užíváni staveb, provést.

Jedná se o chybu projektová dokumentace.

S pozdravem

KANIA ;U';., Špálova 80/9
702 00 Ostra'hl' Přivoz
IC; zsu If U!>3,D IC : CZ toU II 0:;3

Za zhotovitele: Ing. Veronika Pališková, manažer zakázky

KANIAa.s. www.kani.l·o~tr<1V<I.C/

Špálova00/9. 702 00 , Tol.:596 243 487 lič: 26017853 I Bankovnlspojení: RaiffeiscnBank a.s., Společnost je zapsána do obchodniho rejstříku vede-
Ostrava· PřivOl 596 243486 DIČ;ez 26817853 č. Ú. 0014208001/5500 něho Krajskýmsoudem v Ostravě.oddíl B. vložka 3427



r50·01 WC IMOBILNi • VYBAVENizyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

POLOŽKOVÝ ROZPOČET PRAcí

POR.C. C.POLOZKY POPIS POLOZKY M.J. POCETM.J. JEDN.CENA CENA CELKEM

725 - Zdravotechnll<8 - vvbavenl
Osazováni drobnych kovovych předméto vyrobkO ostatnlch
jinde neuvedených do vynechaných či vysekaných kapes
zdlva, se zajištěním polohy se zalitím maltou cementovou,

1 953943112 hmotnost přes 1 do 5 kg/kus ks 5,00 140,00 Kč 70000

2 63465134R Nerezové zrcadlo sklopné 400*600 mm Sanela ks 1,00 3 090.00 Kč 309000

3 63465157R Madlo nerezové pevné, matný povrch, délka 900 mm Sanela ks 1,00 2750,00 Kč 275000

4 63465159R Madlo nerezové pevné, matný povrch, délka 830 mm Sanela ks 1.00 3250,001<č 325000

5 63465169R Madlo svislé pevné, nerez mat, délka 600 mm Sanela ks 1,00 1050,001(č 105000
Madlo nerezové unlversálnl, pevné, délka 600 mm, matný

6 63465171R povrch, Sanela ks 1,00 1050,00 Kč 105000

7 99872510R přesun hmot pro budovy výšky do 24 m - % sazba % 8,00 108,40 Kč 86720
725 - Zdravotechnlka - vybaveni - celkem 12757,20

150.01 WC IMOBILNI • VYBAVENI • ZMENA DILA CELKEM (bez DPH) 12757,20 Kč ~

Poznámka: doplněni vybaveni dle revize PO

Zpracoval: Miloš Pávek
V České Llpě dne 17. července 2020



PřilohazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAČ. 2
FORMULÁŘ PRO OHLASENí ZMĚN STAVBY

"Stavba centrálniho depozitáře Středočeské vědecké knihovny v Kladně, p.o."

Určeno: Středočeská vědecká knihovna v Kladně, přispěvková organizace
(v kopli věcně prlslušný odbor)

Čislo SoD:ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAS /3 9 /0 0 0 6 9 8 9 2 /2 0 1 9 , EI·612/19

Termín plnění: záři 2019 - březen 2021

Celková cena díla: 83.788.028,17 Kč bez DPH

Zhotovitel: CL-EVANS s.r.o.

IČO: 26768607

Oprávněná osoba: Josef Patočka, hlavni stavbyvedouci

Telefonní spojení:

Popis předmětu informace: ZL Č. 21 - 80 01 WC imobilní

Popis problému: dle revize PO doplněni vybaveni místnosti WC imobilní

Čeho se zhotovitel domáhá: odsouhlaseni změnového listu, dle kterého dojde ke
zvýšeni ceny stavby

Datum, podpis oprávněné osoby 14.08.2020

Nejzadi termin pro uzavření dohody o změně v realizaci díla: v co nejkratším terminu

Datum, potvrzeni převzeti podatelny objednatele:



Objednatel: Středo česká vlldecká knihovna v Kladně, IIUspěvková organizace

Zhotovltel: CL-EVANSzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAs.r.e,

ItOOO 69 892

rč 267 68 G07

DODATEK / ZM~NOVÝ LIST Č. 22 SMLOUVA O DrLO č. EI-612/19

ZE DNE 25.06.2019
1------·-····-···-·--···-----------------------·

"Stavba centrálnlho depozltáfe Středočeské vědecké knihovny v (Iadně, p.o."PROJEKT:

LOKALIZACEZM~NY:

DATUM: 09/2020

50-01 Elektrolnstalace - změna hromosvodu

Následujlcl změna měnl předmět výše uvedené smlouvy a odsouhlasenou dokumentaci .
._----- - .' _._ ...-.. _ •..._- ----_.

POPISA DŮVOD ZM~NY:

Dle revize PO změny typu hromosvodu

CENOVÁ KALKULACE:

Viz přiložený Položkový rozpočet prací

SEZNAM PŘllOH/VÝKRESOV~ DOKUMENTACE:

1) PoložkOVýrozpočet pracl

POtET PŘllOH: 1

Cena dlla se snili o :

Cena dlla se zvýšl o :

Cena dlla celkově bez DPH se na základě této změny snižIo

134.126,00 Kč

0.00 Kč

134.126,00 Kč

Změna termínů prováděni/dokončeni díla:

Doba nutná pro provedeni sjednaných změn:

Datum dokončeni dlla se prodlouž! o:

Změna bude realizována do:

Termln dokončeni dlla do:

Středol~s~ ědecká knlhovp-a v Kr-dně. p.o.ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
( i t -Ing.'l'o;nášpndrá ek)

. . . . . . . . . . . .~ ~ 4

ť 1 f# ~ ;:~ ""J<'ANIA ~- r~'t.1~
(manaw---roj'ek .•. ng. eronlka P.JIU~ková)
K
7

................. 1(

podpis/datum
-----

REALSTAVMB, spol. s r.o.

(TOI - p. Břetislav Nádvornlk)

podpis/datum

15 dnu

Odnl

15.12.2020

03/2021

CL-EVANSs.r.o.

(vedoucí projektu stavby - Josef Patočka)

podpis/datum

CI.- ANS s.r,o.
flUII~rská .1557, 47001 teská Hpa
OR I KSv UsUn.t., odd. C. vi. 19685
tel.: 420487 sn 992

-lě:-?'67 60 607, Dle: CZ2676lJ607
'. WwW.r.I·evans.tz -1-



~zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA---------------------- --------------

KANIA

Váš dopis značkyZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAI Ze dne

Naše značka:

Člslo zakázky:

Vyfizuje:
Tel.:
Email:

Ing. Ondřej Fabián

AD-200904

16057

Datum: 04.09.2020

Vydáni prohlášení projektanta I<předloženému projektu Hromosvodu - "Centrálnl depozitář -- zajištěni

efel<tivní ochrany, správy a zpřístupněni Imlhovního fondu Středočeské vědecké knihovny v 1<ladně

p.O."

Souhlasíme s provedením hrornosvodu dle projektové dokumentace předložené společností
MINET ELEKTRO spol. s 1'.0., autorizovanou Markem Skrobákem, zastupující v této věci generálního
dodavatele stavby CL -EV ANS S.l'.O. Plnou zodpovědnost za provedení a návrh hromosvodu tímto přebírá
generální dodavatel stavby.

Tímto zároveň uznáváme nevhodně zvolené projektované zatřídění hromosvodu do třídy LPS a tím
zvolený počet svodů hromosvodu v počtu 9 ks. Správný počet svodů dle LPS Il je 16 ks.

Z předložené projektové dokumentace hromosvodu budou odstraněny veškeré hlavičky s uvedením
zpracovatele původní dokumentace pro provedení stavby tedy Ing. Veronika Pališková, Ing. Luboš
Procházka, stejně tak zakázková čísla, čísla příloh odkazující se na původní dokumentaci, úprava stupně
projektové dokumentace.

S pozdravem

KANIA a.s., Špálova 80/9
702 00 ostrava- Přivoz
IČ: 208 17853, DIt; cz 268 17 853

Za zhotovitele: Ing. Ondřej Fabián, člen představenstva

KANIAa.s. WWW.ki1lliil-ostr.w.l.(1.

Špálova 60/9, 702 00 ITel,: 596 243 467 Ilů: 26617853 I Bankovnl spojeni: AailfelsenBank as. I Společnost je zapsána do obchodnlho rejstřfku vede-
Oslrava- Přívoz 596 243 466 Dle: CZ 26617653 Č. Ů. 8014208001/5500 něho Krajským soudem v Ostravě.oddll B. vložka 3427



~_IJI4IilIaWlIll8"NI!JI~'II1t.l!)lm8~ij'21dlij:'Sl,!i81m'~El~~"ÉlIllIIiI_1í'1ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

, . ~ \Y J l~tJ~a~~,I~.G.. ' ~zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

iSJ~ei1(:)áeska\v\ě'~é:dkál~tll'ib:e~líl'a~1~la~i!l~~0",

I

I
I

r
POLOŽKOVÝ ROZPOČET PRACI

50·01 ELEKTROINSTALACE - ZMĚNA HROMOSVODU

POR.C. C.POLOZKY POPIS POLOZKY M.J. POCETM.J. JEON.CENA CENA CELKEM

9S - SI/noproudá elektrolnstalace

Paslvnl hromosvod s vvužltlm HVI vodlčil
jimacl tyč • délka 4,7m - kotvená ke stožáru, včetně

92 Pol181 propojeni s vodičem s vysokonapěťovou Izolacf (HVI) ks -12000 22011,00 -26413200
svody hromosvodu - vodič s vysokonapět'ovou Izolaci (HVI),

93 Pol182 montáž do zatepleni nebo vedeni uvnitř objektu m2 -150000 1057,00 -15855000
vedeni na střeše objektu - vodič s vysokonapěťovou Izolad

94 Pol183 (HVI), montáž na podpěry m2 -280,000 9800 -2744000

95 Pol184 pospojení Izolaci HVI vodlčO - CY25 m -200,000 10500 '21000,00

paslvnl hromosvod dle nového projektu- AIMaSI

109 Pol198 drát AIMgSI8 mm (měkký) m 600,000 174,50I<č 10470000

110 Pol199 drát AIMgSI 8 mm s PVC (měkký) m 230.000 183,00 Kč 42090,00

111 Pol200 podpěra vedeni na ploché střeše, PV21d ks 450,000 78,00 Kč 3510000

112 Pol201 svorka SUB ks 170,000 107.00 Kč 1819000

113 Pol202 svorka SOC ks 50,000 112,00 Kč 560000

114 Pol203 svorka SUB ks 60,000 106,00 Kč 6360,00

115 Pol204 svorka SK ks 50,000 108.00 Kč 5400,00

116 Pol205 svorka Sza nerez ks 16,000 234,00 Kč 374400

117 Pol20G J im a c l tyč AIMgSI JR 3m l8/l0t ks 15,000 1121,00 Kč 1681500

118 Pol207 Svorka k Jfmacl tyči SJ lb ks 15,000 117,00 Kč 175500

119 Pol208 Betonový podstavec P819 ks 15,000 692,00 Kč 1038000

120 Pol209 Podložka PB19 ks 15,000 195.00 Kč 292500

121 Pol210 označovad štítek na svody (1 až 16) ks 19,000 78,001<č 148200

122 Pol211 Trubka pevná Kopos 802S_FA • skryté svody v zatepleni m 200,000 167,00 Kč 33400,00

123 Pol212 Přfchytky - HL 904303 ks 320,000 41,501<č 13 28000

124 Pol213 1225 LSOsuner Monoflex EN 750 N m 50,000 68,001<č 340000

96 Pol185 zkušebnf svorka v z e m n i šachtě (svorka, šachta) vč, montáže ks 7,000 4625,00 Kč 3237500

95 - SlInoproudá elektrolnstalace - celkem -13412600

JSO.01 ZMENA HROMOSVOOU • ZMENA olLA CELKEM (bez DPH) 134126,00 Kč I

Poznámka: změna provedeni hromosvodu vyvolaná prOblémy s dodávkami materláh.í od výrobce

Zpracoval: Miloš Pávek
V České Llpě dne 26. května 2020



PřilohazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAČ. 2
FORMULÁŘ PRO OHLÁŠENi ZMĚN STAVBY

"Stavba centrálnlho depozitáře Btředočeské vědecké l<nihovnyv Kladně, p.o."

Určeno: SUedočeská vědecká knihovna v Kladně, přispěvková organizace
(v kopII věcně přislušný odbor)

Čislo SoD: S/39/00069892/2019, EI"612/19

Termín plněni: záři 2019 - březen 2021

Celková cena dila: 83.788.028,17 Kč bez DPH

Zhotovitel: CL-EVANS s.r,o.

IČO: 26768607

Oprávněná osoba: Josef Patočka, hlavní stavbyvedouci

Telefonní spojení:

Popis předmětu Informace: ZL Č. 22 - 80 01 Elektrolnstalace - změna hromosvodu

Popis problému: dle revize PO

Datum, podpis oprávněné osoby 10.09.2020

Čeho se zhotovite! domáhá: odsouhlaseni změnového listu, dle kterého dojde ke
snižení ceny stavby

Nejzazšl termín pro uzavřeni dohody o změně v realizaci dila: v co nejkratším terminu

Datum, potvrzeni převzet~ podatelny objednatele:



Objednatel: SVedočeská vědecilá knihovna v 1(ladně, přlspěvková organizace

Zhotovitel: Cl-EVANS s.r.o,

I(~00069 892

tč 267 68 607

DODATEK /ZMĚNOVÝ LISTč. Zl SMLOUVA O DItO e. EI-612/19

ZE DNE 25.06.2019
--- --- ..------.--------1

PROJEKT: "Stavba centrálnlho depozitáře Středočeské vědecké knihovny v 1<ladně, p,o."

LOKALIZACEZMENY:

DATUM:

50·01 Malba - barevnost - nerealizované práce

10/2020

Následujlci změna měnl předmět vý!e uvedené smlouvv a odsouhlasenou dokumentaci.

POPIS A DŮVOD ZM~NV:

NerealizovánI pifplatku za barevnost malllských prací v admlnistratlvnl části a v části depozitu.

CENOVÁ KALKULACE:

Viz prlložený Položkový rozpočet prad

SEZNAM pMLOH/VÝKRESOV~ DOKUMENTACE:zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
1) Položkový rozpočet prací

POtET PŘllOH: 1

Cena dna se sniž Io :

Cena díla se zvý!1 o :

Cena dna celkově bez DPH se na základě této změny snlžl o

13.195,29 Kč

O Kč

13.195,29 Kč

Změna termínů prováděnI/dokončeni dna:

Doba nutná pro provedenI sjednaných změn:

Oatum dokončeni dna se prodlouž! o:

Změna bude realizována do:

Odnů

Odnl

15.12.2020

03/2021I Termln dokončeni dlla do:

l----
Středočeská vědecká knihovna v Kladně, p.o.I~"'-:"'rr:

.......
,godpls/datum---- ~~~~-m~M1\.': 7'h·1

(manažer pr<M~t~:~~n~ V~:~~~k~~~\~k.b.~ á)0~r~~ (jednafAln ~,JOS f LM)ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

.
IC:p1fij~is/aaiuill DIC: CI. 2(j<J 17 85:1 i podpls/d um___._._.__ .___ ..... I __ _ _ __

REAlSTAV MU. spol. s r.o. If'~ ..C~;E.VANS·St,O., •
-- J II,VI\.I'J,~ s.lrO! e )

(TO I- p, Uretlslav Nádvornik) (vedouc prp)~~\I\Ni~by š~9se Pa o ka

.............................. ~~;. ~!V.:l!6.-NIJlhíW·· .

'IR Lil.,..n'(pó~Ú!s/~~;~,1N;.k"I96R5

Cl-EVANS s.r.o.

(Jednatel-Ing. Jan Neužil)

podpis/datum



STA\ViBA'CENTRÁLNíHO DEPO~I1f,~ŘE ~~ŘE()OČ:ES'K!É\lJĚDECK!É~NIH())MNY 1
V KL~DNlE, Ip;O. I

Sti!edočeská vědecká '~n'iho\f,na v iK!l'adně,p.o.

I

1-, IzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

150.01 MALBA STROPU· ZMENA OILA CELKEM (bez DPH) 13195,29 Kč I

SO·01 MALBA STĚN. PŘIPLATEK ZA BAREVNOU MALBU

POLOŽKOVÝ ROZPOČET PRACI

PORC. C,POLOZI<Y !pOPIS POLOZKY M.J. POCET M.J. JEDN.CENA CENA CELKEM
784 • Dolcončovací práce - malbv a tapety

liřlplatek k cenám 2*maleb za sucha otěruvzdorných za
292 784221141 barevnou malbu t6novanou t6novaclml přlpravky m2 -2639058 5,00 -13 19529

784 • Dokončovací práce - malbv a tapety - celkem -13195,29

Poznámka: odsouhlasená změna rozsahu dila GP a objednatelem

Zpracoval: Miloš Pávek
V České Llpě dne 02. října 2020



KANIAzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Naše značka: AD-20201030

Váš dopis značkyZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAI Ze dne

Číslo zakázky: 16057

Vyflzuje:
Tel.:

Email:

Ing. Veronika PališkovázyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

S pozdravem

Datum: 30.10.2020

Stanovisl<o projektanta ke Změnovému listu č.23 stavby pod názvem "Centrální depozitář - zajištění

efektivní ochrany a zpřístupnění Imlhovnlho fondu Středočesl<é vědecké knihovny v Kladně p.o."

Generální projektant souhlasí s neprováděním barevnosti malířských prací
v administrativní části tak v části depozitáře.

K/\NI/\ <1.>". Spall)'!;j 80/9
702 00 O~;II.-lIJ" Přivoz
tc: 2l)lJ I I iJ')v, 1,IC' CI. 'J.tiU 1/1J!í;!

Za zhotovitele: Ing. Veronika Pališková, manažer zakázky

KANIAa.s.

Spáfova 00/9. 702 00 ITel.: 596 243 487 'f t : 26017853 I Bankovnf spojení: RaiflciscnBank as, , Společnost le zapsánado obchodnlho rcjslfikU vede-
Ostrava - Přivoz 596 243486 Dle: CZ26617853 Č, Ú, 8014208001/5500 ného Krnlskýmsoudem v Ostravě, oddíl B. vložka 3427



,------------------------------------------------------------------------------zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
IČ 000 69 892

IČ 267 68 607

Objednatel: 5tředočeská vědecká knihovna v Kladně, přlspěvl<ová organizace

Zhotovltel: CL·EVAN5zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAs.r.o,

DODATEK / 2M~NOVÝ LISTČ. 24

"Stavba centrálnlho depozltMe středočeské vědecké Imlhovny v Kladně, p.o."I PROJ~:=- _

ILOKAlIZACE ZM~NY:
iI DATUM:
! -----

50·01 SDK podhled ve 3. NP

08/2020

SMLOUVA O OILO Č. EI·612/19

ZE DNE 25.06.2019

, Následujfcr změna měnl předmět výše uvedené smlouvy a odsouhlasenou dokumentaci.ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

_ . - r -StfedoČeS~;g~r;J~Ckáknihovna Kladně, p.o,

(h ~ t. .( ( "
. . . . . . . .

POPISA DŮVOD ZMĚNY:

Dle revize PD změna skladby podhledu ve 3. NP.,m.č.3.01,3.03,3.06,3.07,3.07a

CENOVÁ KALKULACE:

Viz přiložený Položkový rozpočet pracf

í
I

SEZNAM Pi\ILOH/VÝKRESOvé DOKUMENTACE:

1) Položkový rozpočet pracl

POCETPŘILOH:1

Cena dfla se sniž! o :

Cena díla se zvý~fo :

Cena dfla celkově bez DPH se na základě této změny zvýŠío

Změna termfnů prováděni/dokončeni dlla:

Doba nutná pro provedeni sjednaných změn:

Datum dokončeni dfla se prodloužf o:

Změna bude realizována do:

Termfn dokončeni dlla do:

! ---
REALSTAVMB, spol. s r.o.

I (TDI- p. Břetislav Nádvornlk)

Immmm
I " podpis/datum

o Kč

31.730,26 Kč

31.730.26 Kč

15 dnů

Odnl

15.12.2020

03/2021

CL-EVANS5.r.O.

(jednatel-Ing. Jan Neužil)

. · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · . · · · · · · · · · · ! : i~ : · · · · · · · · · · ·. . . .- -. . . -

()"~~f~7:fl
p~E



S1fiA''-''BA CENif'RÁLNíHO DEPOZIT~ŘE 'SiŘEI)OČES~É \AĚ[lECKÉ KNIHOVNY I

V KL#lJDNĚ,p.0. I
Stř.edočesltá vědecká ;knU10v,lilav 1~ladně,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAp.o, '

POLOŽKOVÝ ROZPOČET PRAcI

50·01 ZMĚNA PODHLEDU VE 3. NP DLE PBŘ

POR.C. C.POLOZKY POPIS POLOZKY M.J. POCETM.J. JEDN.CENA CENA CELKEM
763 • Konstrukce suché výstavby

ISulI. poomeo oesKyZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAl~ M lu r ll, : ' oez TI dVOUVTStvi\spooru
185 763131461 kce protil CD+UD m2 43400 840,00 36456,00
186 763131714 SOKpodhled základní penetrační nátěr m2 43,400 22,00 95480
187 763131772 Příplatek k SOKpodhledu za rovinnost kvality Q4 m2 43,400 15000 6510,00

IMontaz mmerammo xazetoveno poomecu z Kazet bUU-bUU

188 763135102 mm na zavěšenou nosnou konstrukcI m2 -43400 320,00 -1388800
Idodavka - poorneo mmeralnl Kazetovy OUU'OUU mm - VIZ

189 590305ROl zahradnlce m2 -47740 26000 -12412,40
IPrlplatek K poonleau s pezarnt ocomosn za oplastenl

194 763755R02 zabudovaných prvk!l a zařízení m2 43400 250,00 10 850 00
195 998763201 Přesun hmot procentní pro dřevostavby % 0,052 2847040 148046

783 • Konstrukce suché výstavby • celkem 29950,86

784 • Dokončovaci práce' malby a tapety
. Dvojnásobné bné malby ze směsI za sucha dobře

291 784221101 otěruvzdorných v místnostech do 3,80 m m2 43400 41,00 177940

784 • Dokončovati práce - malbv a tanetv- celkem 1779,40

ISO.Di ZMENA PODHLEDU V HALE VE 3. NP· ZMENA DILA CELkEM (bez OPH) 31730,26 Kč I

Poznámka: odsouhlasená změna rozsahu dila dle revize PO ze dne 23.10.2020
Jedná se o mlstnostl 3.01, 3.03, 3.06, 3.07 a 3.07a

Zpracoval: Miloš Pávek
V České Lípě dne 23. řfjna 2020

i I



KANIAzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Váš dopis značkyZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAI Ze dne

Naše značka: AD-20201030

Číslo zakázky: 16057

Vyřizuje:
Tel.:
Email:

Ing. Veronika Pallšková

Datum: 30.10.2020

Stanovisko projektanta ke Změnovému listu č .2 4 stavby pod názvem "Centrální depozitář - zajištění

efektivní ochrany a zpřístupnění knihovního fondu Středočesl<évědecké knihovny v Kladně p .o , ll

Generální projektant souhlasí se změnou provedení podhledu ve 3.NP části administrativní

budovy, kde bylo v místnostechzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAč. 3.01, 3.03,3.06,3.0 a 3.07a dle projektu navrženo provedení podhledu

z kazet, přestože kazety požární odolnost splňují nosný systém již tuto požární odolnost nezajišťuje.

Z tohoto důvodu bylo v těchto místnostech nově navrženo provedení SOK podhledu s požadovanou

požární odolností.

Provedeni podhledu s požární odolností je bezpodmínečně nutné pro zajištěni požární odolnosti

stropní konstrukce při požáru a získánísouhlasného stanoviska HZS.

Jedná se o chybu projektové dokumentace.

Kvýše uvedené změně byla zpracována v rám autorského dozoru projektová dokumentace, která

je součástí Změnového listu.

S pozdravem

f(/\NI/\ ;l_~._, Spálo'/.J FlO/9
702 00 O~.trilv" Pťivoz
lé: ~6U I( (J!:J;), IJle-cz llill I I U5J

Za zhotovitele: Ing. Veronika Pališková, manažer zakázky

KANIAa.s.

Špálova80/9, 70200 I Tel.:596 243 467 lič: 26017853 I Bankovnlspojení:RailfelsenBanka,s'l Společnosl je zapséna do obchodnlho rejstříku vede-
Ostrava· Přívoz 596243486 OIČ: CZ 26817853 Č. Ú. 8014208001/5500 něho KraJským soudem v Oslrav6. oddíl [3,vložka 3427

r


