
 
 

 
 

 

 

 

 
 

  
 

 

 

 

 

| Dopravní podnik Ostrava a.s.

| Změnový list
Název díla.

„Stavební úpravy pro instalaci tramvajového simulátoru“
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS:

/

Číslo změnového listu:

1
Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedeného díla uzavřené dne 16.9.2020 číslo SoD objednatele DOD20201375

Objednatel: Dopravní podnik Ostrava, Poděbradova 494/2, 702 00 Ostrava - Moravská Ostrava
Zhotovitel: MORYS s. r. o..Korejská 894/9, Přívoz, 702 00 Ostrava
Technický dozor  ,

. . , . Istavby/proiektu: 3
Přílohy:

1 .Změnový rozpočet pro posouzení více a méně prací - Bourací práce
2. Změnový rozpočet pro posouzení více a méně prací - Práce HSV a PSV
3. Změnový rozpočet pro posouzení více a méně prací - Elektroinstalace
4. Změnový rozpočet pro posouzení více a méně prací - VZT 3
5.Stanovisko a posouzení ceny ke změnovému listu TDS
6.Stanovisko a posouzení ceny ke změnovému listu AD

7. Fotodokumentace

Počet paré: Příjemce:
2 x Objednatel
1 x Zhotovitel

1 x AD

Popis původního a nově navrhované řešení, zdůvodnění změny a popis prací, které budou souviset se změnou:
Popis:
V průběhu provádění stavebních prací došlo ke změně rozsahu prováděných prací a to:
• Před realizací projektu byla provedena změna v množství osazovaných světlovodů - z původních 10ks byly osazeny pouze 4ks
• Při realizaci byla také zjištěno, že stávající stěny ve kterých mělo být provedeno zasekání drážek a umístěny veškeré rozvody

elektroinstalace jsou z jiného materiálu než projekt předpokládal, tudíž je část těchto rozvodů vedena po stěně a jen malá část byla
provedena zasekáním do nově vyzděné stěny.
• Při bouracích pracech bylo zjištěno, že stávající betonová podlaha není celá železobetonová, ale je z betonu prostého. Dále po vybourání

bylo zjištěno, že v podlaze se nenachází vodorovná hydroizolace jak projekt předpokládal, z toho důvodu a v návaznosti na problémy s
podzemní vodou na PUS bylo rozhodnuto o použití vodostavebného betonu namísto původně uvažovaného.
• Při kontrolním dnu bylo s realizační firmou a AD dohodnuto, že není nutno provádět zkrácení stávající oc.plošiny. Stávající plošina

zůstane zachována
• Při realizaci na střeše nebylo nutné provést veškeré požadované práce dle PD - proto jsou zahrnuty v méněpracech.
• Položka Z2 - Zábradlí - po domluvě mezi uživatelem a správcem bylo rozhodnuto o nahrazení této položky Ocelovou stěnou z tahokovu.
• Položka Z4 - konstrukce pod VZT - na základě typu osazovaných VZT bylo nutné provést úpravu projektantem navržené konstukce a to

tak, aby byly splněny bezpečnostní předpisy. Z této změny vyplynulo navýšení celkové hmotnosti konstrukce.
• Na žádost objednatele byl dodatečně proveden nátěr podlahy ve vstupní části objektu.
• Elektroinstalace - v rámci VCP byl na žádost objednatele dodatečně osazen elektroměr s možnosti dálkového odečtu AISYS.
• VZT - Na žádost uživatele (středisko autoškola) bylo dodatečně provedeno osazení ještě 1ks ovladače vnitřních klimatizačních jednotek
nacházejících se v prostoru simulátoru, je to i z důvodu jiných hodnot požadované teploty v prostoru simulátoru a prostoru pro instruktora.

Projektant nemohl tuto skutečnost předjímat

Zhotovitel nemohl tuto skutečnost předjímat
LzdSOVy uupdu lid pintJIII
.Qr>n není

Dopad na PD není

Ostatní ujednání nejsou

Údaje v Kč bez DPH:
Cena navrhovaných
Méněprací řešeného

ZL

Cena navrhovaných
Víceprací řešeného ZL

Cena Méněprací a Víceprací
řešeného ZL

Procentuální podíl
Víceprací/méněprací ZL k

celkové ceně díla

-487 034,34 Kč 445 900,22 -41 134,12 Kč -1,10%
jméno datum posouzení ceny podpix

Cenu za objednatele posoudil Ing.Vyroubalová

Vyjádření - souhlas se změnou:
firma jméno datum

souhlasím /
nesouhlasím

podpis

Předložil zhotovitel: Morys s.r.o. \ 4-—
Vyjádření autorského dozoru SPAN s.r.o  4* iz . To

Technický dozor (TD): DPO a.s.
a

Konečné vyjádřeni oprávněné
osobv objednatele dle SOD: DPO a.s.

ÍL

Tento Evidenční list změny díla je podkladem pro uzavření dodatku ke Smlouvě. Nedílnou součástí Evidenčního listu změny díla je
"Přehled dokladů" ve kterém isou uvedeny všechny písemnosti a přílohy, které zdůvodňuji oprávněnost změnového listu, včetně "Rozpis



REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ - VCP a MP

Stavba:
02072020

STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU DPO VOZOVNA PRO TRAMVAJOVÝ SIMULÁTOR

PORUBÁ - VOZOVNA DPO

DPO '

AAORYS s.r.o.

3. 8. 2020

SPAN s.r.o.

[Kód Objekt, Soupis prací Cena dle SoD Cena dle ZL Rozdíl cen

Náklady stavby celkem
BOURACÍ STAVEBNÍ ČÁST - VCP a MP 288 840,91 Kč 205 758,01 Kč -83 082,90 Kč
ELEKTROI DPO simulátor - VCP a MP 432 278,15 Kč 438 069,24 Kč 5 791,09 Kč
VZDUCHO VZT 1 ■ POMOCNĚ PRÁCE 80 132,60 Kč 80 132,60 Kč 0,00 Kč
VZDUCHO VZT2 750 051,20 Kč 750 051,20 Kč 0,00 Kč
VZDUCHO VZT3 354 141,20 Kč 359 491,20 Kč 5 350,00 Kč
ZDRAVOTĚ ROZPOČET 33 643,60 Kč 33 643,60 Kč 0,00 Kč
STAVEBNÍ HSV+PSV - VCP a MP 1 802 171,41 Kč 1 832 979,10 Kč 30 807,69 Kč

CELKOVÁ CENA DLE SOD

CELKOVÁ CENA DLE ZL

FINANČNÍ ROZDÍL OPROTI SOD

3 741 259,07 Kč
3 700 124,95 Kč 

-41 134,12 Kč



SOUPIS PRACÍ
Stavba:

STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU DPO VOZOVNA PRO TRAMVAJOVÝ SIMULÁTOR

Objekt:

Místu: PORUBÁ - VOZOVNA DPO

Zadavatel: DPO
Uchazeč: MORYSs.r.o.

VCP MP

PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena
[CZK]

Cena celkem [CZK] Množství Cena celkem [CZK] Množství Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 1 802 171,41 Celková cena vč. VCP+MP 1 832 979,10
0 K Kód položky Název položky M.J. 0,000 0,00 Celková cena VCP a MCP 30 807,69 Kč

Celková cena
VCP 434 759,13 Kč Celková cena 

MCP -403 951,44 Kč
D D1 HSV: 16 501,55 434 759,13 -403 951,44
D oddíl 1 Zemní práce: 16 501,55 0 0

0 K 139111101-0 VYKOPAVKY V UZAVR PROSTORÁCH TR 1-2 - založení simulátoru M3 8,000 468,50 3 748,00 0 0
0 K 130901121-0 BOURANÍ VE VYKOP KOMP BET PROSTY M3 2,000 3 279,80 6 559,60 0 0
0 K 161101101-0 SVISLE PREMIST VYKOPKU HORN 1-4 2,5M M3 10,000 58,60 586,00 0 0
0 K 161101102-0 SVISLE PREMIST VYKOPKU HORN 1-4 4M M3 21,088 93,70 1 975,95 0 0
0 K 162201201-0 NOŠENI VYKOPKU VODOROVNÉ 10M HORN 1-4 M3 10,000 304,60 3 046,00 0 0
0 K 162201209-0 PRIPL ZKD 10M VODOR PREMIST NOŠENÍM M3 10,000 58,60 586,00 0 0

D 1 ZEMNÍ PRÁCE CELKEM 318 983,01 0,00 -144 237,60
D oddíl 2 Základy a zvláštní zakládání: 318 983,01 0,00 -144 237,60

0 K 272321511-0 BETON ZAKL KLENEB ZELEZ TR C25/30 beton desky + simulátoru M3 20,800 6 934,50 144 237,60 0 -20,800 -144237,6
0 K 272362021-0 VYZTUZ ZAKL KLENEB SVAROV SITE KARI - základy šachtice T 3,890 44 921,70 174 745,41 0 0

D 2 ZÁKLADY A ZVLÁŠTNÍ ZAKLÁDÁNÍ CELKEM 317 430,87 0 0
D oddíl 3 Svislé konstrukce: 317 430,87 0 0

0 K 317234410-0 VYZDÍVKA MEZI NOSNÍKY CIHELNA MC -vyzdívka mezi nově osazenými nosníky M3 0,600 8 199,50 4 919,70 0 0

0 K 317944315-0
VALC NOSNÍKY DO PRIPR OTV C 24 A VYSE - dodatečně osazené I nosiče překladů 
a bouraných příček

T 2,300 52 711,20 121 235,76 0 0

0 K 311238223-0 ZDI OBVOD lehké přesné m8 40 tmel - vnitřní nosné zdivo M2 46,920 1 967,90 92 333,87 0 0
0 K 311230114-0 ZDĚNI ZDI VÝPLŇOVÉ Z LEHKÝCH PŘESNÝCH TVÁRNIC SMS TL 30CM M2 36,415 1 464,20 53 318,84 0 0
0 K 317142213-0 PŘEKLAD PLOCH L 1500 - nosný překlad systémový KS 1,000 995,70 995,70 0 0
0 K 317358324-0 ZTRAC BED PREKL VENCovka U-24 - věnec a osazení nových i nosičů M 14,000 1 305,10 18 271,40 0 0
0 K 317944315-0.1 VALC NOSNÍKY DO PRIPR OTV C 18 A VYSE překlady T 0,500 52 711,20 26 355,60 0 0

D 3 SVISLÉ KONSTRUKCE CELKEM 50 813,52 0 0
D oddíl 4 Vodorovné konstrukce: 50 813,52 0 0

0 K 411387531-0
ZABET OTVORU -0,25M2 STROPY, KLENBY - prostupy přes žb stropy pro profese 
vzt

KS 2,000 3 221,20 6 442,40 0 0

0 K 417321313-0 BETON ZTUZ PASU/VENCU ZELEZ TR C16/20 - věnec nástavby M3 0,800 10 542,20 8 433,76 0 0
0 K 417361721-0 VYZTUZ ZTUZUJICICH PASU OCEL 10425 - věnec nástavby T 0,800 44 921,70 35 937,36 0 0

D 4 VODOROVNĚ KONSTRUKCE CELKEM 88 594,80 0 -27270,6
D oddíl 61 Úpravy povrchů vnitřní: 88 594,80 0 -27270,6

0 K 612403399-0 HRUBÉ ZAPLŇ RYH STEN ROVNÝCH MALTOU - RÝHY VE STĚNÁCH PO PROFESÍCH M2 8,000 527,10 4 216,80 0 -6 -3162,6
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena
tCZK]

Cena celkem [CZK] Množství Cena celkem [CZK] Množství Cena celkem [CZK]

0 K 612481119-0 POTAŽENI VNI STEN PERLINKA+LEP+PENETR M2 210,000 234,30 49 203,00 0 -60 -14058
0 K 612471411-0 ÚPRAVA VNITŘ STEN AKTIV STUK M2 210,000 167,50 35 175,00 0 -60 -10050

D 61 ÚPRAVY POVRCHŮ VNITŘNÍ CELKEM 64 980,00 0 0
D oddíl 62 Úpravy povrchů vnější: 64 980,00 0 0

o K 620601216-0 MTZ ZATEPL VNE STEN ROV MINER -16CM - bez omítky - jen perlinka tmel M2 90,000 722,00 64 980,00 0 0
D 62 ÚPRAVY POVRCHŮ VNĚJŠÍ CELKEM 5 909,40 0 0
D oddíl 63 Podlahy: 5 909,40 0 0

0 K 631319155-0 PRIPL ZA PREHLAZ POD POVLAKY TL 24CM - ocelové hlasítko - příprva pro dlažbu M3 126,000 46,90 5 909,40 0 0

D 63 PODLAHY CELKEM 3 162,70 0 0
D oddíl 64 Osazování výplní otvorů: 3 162,70 0 0

0 K 642942111-0 OSAZ DVER ZARUB OCEL PL OTV DO 2,5M2 - protipožární KS 1,000 1 288,50 1 288,50 0 0
0 K 55330853-1 ZARUBEN KOV VNE 2 1KR CDM-dtm 90x197 KS 1,000 1 874,20 1 874,20 0 0

D 64 OSAZOVÁNÍ VÝPLNÍ OTVORŮ CELKEM 13 657,00 0 0
D oddíl 9 Ostatní konstrukce a práce: 13 657,00 0 0

0 K 952901114-0 vyčistění budov vysky podlaží NAD 4M M2 235,000 46,90 11 021,50 0 0
0 K 953941210-0 OSAZENI KOV - drobných osazovacích prostředků KS 15,000 175,70 2 635,50 0 0

D 9 OSTATNÍ KONSTRUKCE A PRÁCE CELKEM 12 455,41 0 0
D oddíl 94 Lešení a stavební výtahy: 12 455,41 0 0

0 K 941941032-0
MTZ LEŠENÍ LEH RAD PRIME S 1M H 30M - celá dvorní část na konzolách - 
dodavatelská dokumentace

M2 85,000 43,30 3 680,50 0 0

0 K 941941291-0 PRIPL ZK MESIC POUZ LEŠENÍ K POL 1041 M2 85,000 28,10 2 388,50 0 0

0 K 941955003-0
LEŠENÍ LEH PRAC POMOC H PODLAHY 2,5M - pomocné lešení pro zdění a bourání 
vnitřního zdivá a pro otlučení omítek a pro nové omítky atd

M2 20,000 82,00 1 640,00 0 0

0 K 941941832-0 DMTZ LEŠENÍ L RAD PRIME S 1M H 30M M2 85,000 19,90 1 691,50 0 0
0 K 998009101-0 PŘESUN HMOT LEŠENÍ SAMOSTAT BUDOVANÉ T 0,326 9 370,90 3 054,91 0 0

D 94 LEŠENÍ A STAVEBNÍ VYTAHY CELKEM 122 455,53 0 -9440,74
D oddíl 99 Přesun hmot: 122 455,53 0 -9440,74

0 K 998011003-0 PŘESUN HMOT BUDOVY ZDENE VYSKY -24M T 80,420 1 054,20 84 778,76 0 -6,2 -6536,04
0 K 998014095-0 PRIPL ZKD 5KM PŘESUNU NEVYZDIV T 80,420 468,50 37 676,77 0 -6,2 -2904,7

D 99 PŘESUN HMOT CELKEM 0,00 0 0
0 K Kód položky Název položky M.J. 0,000 0,00 0 0

D D2 PSV: 63 000,16 0 -38894,425
D oddíl 711 Izolace proti vodě: 63 000,16 0 -38894,425

0 K 711141559-0 PRITAVENI IZOL ZEM VLHK VOD ASF PASY M2 126,000 128,80 16 228,80 0 -126,000 -16228,8
0 K 711111001-0 NATER IZOL ZEM VLHK VOD STUD PENETR M2 126,000 29,30 3 691,80 0 -126,000 -3691,8
0 K 711131101-0 POLOŽ IZOL ZEM VLH VOD ASF PASY VOLNÉ - parozábrana nad sdk M2 1 236,000 9,40 11 618,40 0 0
0 At 11163132-1 LAK ASFALT ALP PENETRAL KANYSTR 9kg T 0,120 52 711,20 6 325,34 0 -0,120 -6325,344
0 At 62833163-1 PASY TEZ ASFALT EXTRASKLOBIT PE M2 130,000 94,30 12 259,00 0 -130,000 -12259
0 At 28321354-1 MEMBRÁNA DIFUZNI 210 SUP 2AP M2 150,000 40,40 6 060,00 0 0
0 At 28329258-1 PAROZABRANA DEKFOL N 110 STANDARD M2 150,000 20,30 3 045,00 0 0
0 K 998711103-0 IZOL VODA PŘESUN HMOT VYSKA -60M T 0,920 4 099,80 3 771,82 0 -0,095 -389,481

D 711 IZOLACE PROTI VODĚ CELKEM 38 316,29 0 -23050,256
D oddíl 712 Povlakové krytiny: 38 316,29 0 -23050,256

r o K 712300931-0 PRIPL ZA SPRÁVKU IZOL STŘECH PL FOLIE KS 45,000 328,00 14 760,00 0 0
0 K 712310918-0 ÚDRŽBA NÁTĚRU STŘECH PL NÁSTŘIK TMEL M2 120,000 187,40 22 488,00 0 -120 -22488
0 K 998712103-0 IZOL POVLAKOVÁ PŘESUN HMOT VYSKA -24M T 0,152 7 028,20 1 068,29 0 -0,08 -562,256

D 712 POVLAKOVÉ KRYTINY CELKEM 102 665,58 37052,0064 0
D oddíl 713 Izolace tepelné: 102 665,58 37052,0064 0

0 K 713111121-0 OSAZ IZOL TEPEL STROPU ROVN DRÁTEM - izolace stropu vestavby M2 75,000 234,30 17 572,50 27 6326,1 0
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena
[CZK]

Cena celkem [CZK] Množství Cena celkem [CZK] Množství Cena celkem [CZK]

0 M 63151528-1 DESKY MINERAL NF 333 TL 28CM- izolace strop vestavba M2 82,500 913,70 75 380,25 29,700 27 136,890 0
0 K 998713104-0 IZOL TEPELNÁ PŘESUN HMOT VYSKA -6M T 2,073 4 685,40 9 712,83 0,766 3589,0164 0

D 713 IZOLACE TEPELNÉ CELKEM 89 411,38 0 0
D oddíl 763 Dřevostavby a konstrukce sádrokartonové: 89 411,38 0 0

0 K 763132220-0 PODHLEDY SDK D112 15 GKF - protipožární - odolnost 30 min M2 102,000 761,40 77 662,80 0 0
0 K 763119111-0 OCHRANA ROH HRAN SDK ÚHELNÍKEM PZ - i do omítek a keramických obkladů M 25,000 175,70 4 392,50 0 0
0 K 998763114-0 KONSTR SADROKART PŘESUN HMOT VYS -36M T 1,570 4 685,40 7 356,08 0 0

D 763 DŘEVOSTAVBY A KONSTR. SÁDROKARTONOVÉ CELKEM 72 820,45 0 -67190,816
D oddíl 764 Konstrukce klempířské: 72 820,45 0 -67190,816

0 K 764257602-0 KLEMP poplast ŽLAB MEZISTRESNI RS 600 - vnitřní žlab v místě střešní části vzt M 12,000 843,40 10 120,80 0 -12,000 -10120,8
0 K 764232580-0 KLEMP poplast plech LEM ZDI TK+KR PLECH RS 600 M 15,000 843,40 12 651,00 0 -15,000 -12651
0 K 764554504-0 KLEMP poplast plech ODPADNI TROUBY KRUH D 150 M 35,000 421,70 14 759,50 0 -35,000 -14759,5
0 K 764510580-0 KLEMP poplast plech OPLECHOVANI PARAPET RS 600 M 32,000 843,40 26 988,80 0 -32,000 -26988,8
0 K 7640001 VĚTRACÍ TURBÍNA D+M VČ.OPI.LCHOPVANÍ - D 150 KS 2,000 2 635,60 5 271,20 0 0
0 K 998764101-0 KONSTR KLEMPÍŘ PŘESUN HMOT VYSKA -6M T 0,431 7 028,20 3 029,15 0 -0,380 -2670,716

D 764 KONSTRUKCE KLEMPÍŘSKÉ CELKEM 55 873,80 0 0
D oddíl 766 Konstrukce truhlářské: 55 873,80 0 0

0 K 7666002
T1 - VÝPIS PRVKŮ D+M - protipožární dveře 900/1970 - vč ocel. lisovaných 
zárubní protipožárních

KS 1,000 14 056,30 14 056,30 0 0

0 K 7666003
T2 - VÝPIS PRVKŮ D+M - vnitřní okno s dveřním otvorem - celoplošně zasklena 
bezpečnostním sklem, dveře 800/2100, okno s posuvným křídlem, plastové 
rámy, kompletizované

KS 1,000 41 817,50 41 817,50 0 0

D 766 KONSTRUKCE TRUHLÁŘSKÉ CELKEM 150 618,90 65760 -73093,5
D oddíl 767 Kovové doplňkové konstrukce: 150 618,90 65760 -73093,5

0 K 76711001
Z1 - VÝPIS PRVKŮ - světlovody D200 NA 1,5 M - KOMPLETNÍ DODÁVKA VČ.OPRAVY 
STŘECHY

KS 4,000 7 028,20 28 112,80 0 0

0 K 76711002 Z1 - VÝPIS PRVKŮ - SVĚTLOVODY D 200 - M 5 - DSTO CO PŘEDCHÁZEJÍCÍ POLOŽKA KS 6,000 7 028,20 42 169,20 0 -6 -42169,2

0 K 76711003
Z2 - VÝPIS PRVKŮ - TRUBKOVÉ ŽÁROVĚ POZINKOVANÁ ZÁBRADLÍ JEDNODUCHÉ SE 
SLOUPKY á 1,5 m VÝŠKY 850MM

M 11,000 2 811,30 30 924,30 0 -11 -30924,3

0 K 76711004
Z3 - VÝPIS PRVKŮ - odvětrávací turbo hlavice - S OPRAVOU STŘECHY A 
KLEMPÍŘSKÝM LEMOVÁNÍM

KS 2,000 4 978,30 9 956,60 0 0

0 K 76711005
Z4 - VÝPIS PRVKŮ - RÁMOVÁ KONSTRUKCE OCELOVÁ, ŽÁROVĚ POZINKOVANÁ, PRO 
OSAZENÍ VZT JEDNOTKY NAD STŘEŠNÍ KCÍ, VČ. VÝROBNÍ DOKUMENTACE

KG 360,000 109,60 39 456,00 600 65760 0

D 767 KOVOVÉ DOPLŇKOVÉ KONSTRUKCE CELKEM 138 801,06 0 0
D oddíl 771 Podlahy z dlaždic: 121 010,77 0 0

0 K 771471018-0 LEP+SPAR SOKL KERAM ROV 250x 65 V 250 V NOVÝCH MÍSTNOSTECH M 55,000 140,60 7 733,00 0 0

0 K 771571481-0
LEPENI+SPAR PODLAH KERAM 3OOx3OOMM -LEPENÍ NA FLEXI TMEL A SPÁROVÁNÍ 

FLEXI
M2 106,000 585,70 62 084,20 0 0

0 K 59761542-1 PLAZ KER LB OBJ SK 84 TL 8MM - sociální zázemí a kuchyňky M2 134,750 304,60 41 044,85 0 0
0 K 998771104-0 DLAŽBY PŘESUN HMOT VYSKA -36M T 2,888 3 514,10 10 148,72 0 0

D 771 PODLAHY Z DLAŽDIC CELKEM 0,00 0

D oddíl 781 Obklady: 17 790,29 0 0

0 K 781471481-0
LEPENI+SPAR OBKL VNI KERAM 3OOx3OOMM - flexibilní tmel a spárování flexi 
tmelem

M2 15,000 644,20 9 663,00 0 0

0 M 59765835-1
OBKLAD KERAM B JB HL OT4 1 - na flexibilní tmel a flexi spárovačka + ochranné 
rohové úhelníky včetně

M2 20,000 328,00 6 560,00 0 0

0 K 998781104-0 OBKLADY PŘESUN HMOT VYSKA -36M T 0,446 3 514,10 1 567,29 0 0

D 781 OBKLADY CELKEM 39 360,00 0 0
D oddíl 783 Nátěry: 39 360,00 0 0
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena
[CZK]

Cena celkem [CZK] Množství Cena celkem [CZK] Množství Cena celkem [CZK]

0 K 783122710-0 NATER OCEL KCE SYNTET A ZAKLADNI - zesílení zdivá, I nosiče M2 120,000 328,00 39 360,00 0 0
D 783 NÁTĚRY CELKEM 36 360,00 0 -20773,5
D oddíl 784 Malby: 36 360,00 0 -20773,5

0 K 784413302-0 MALBA ŽxPACOK IxBILENI MISTN V 5M M2 450,000 44,50 20 025,00 0 -165 -7342,5
0 K 784452921-0 MALBA STĚNY MISTN V 3,8M M2 450,000 36,30 16 335,00 0 -370 -13431

D 784 MALBY CELKEM 0,00
Rozpočet VCP 331947,126 0

0 K R1 Základové desky ze ŽB se zvýšenými nároky na prostředí tř. XC 25/30 M3 6 934,50 0,00 25,8 178910,1 0

0 K R2 Přichycení rozvodů VZT, EL na SDK kci M 82,00 0,00 135 11070 0

0 K 998767202 Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 12 m % 1,79% 0,00 49412,6 884,48554 0

0 K R4 Oc. stěna s výplní tahokov (náhrada za pol.oc.zábradlí) kpl 1 0,00 112200 112200 0

0 K 771151012
Samonivelační stěrka podlah pevnosti 20 MPa tl 5 mm - velín a patka pod 
simulátor

M2 239,00 0,00 29 6931 0

0 K 76316...R Montáž SDK obkladu kcí jednoduché opláštění vč. materiálu M2 320,00 0,00 50 16000 0

0 K R5 Rozvody Zti a voda vedené v SDK M 210,80 0,00 12 2529,6 0

0 K 783917161 Krycí dvojnásobný syntetický nátěr betonové podlahy M2 173,00 0,00 19,78 3421,94 0

0 K M2 0,00 0 0

0 0
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU DPO VOZOVNA PRO TRAMVAJOVÝ SIMULÁTOR

Objekt:

Místo: PORUBÁ - VOZOVNA DPO Datum:

Zadavatel: DPO Projektant: SPAN s.r.o.

MORYS s.r.o.

VCP MP

Množství
Cena celkem

ÍCZK1
Množství

Cena celkem 
fCZKl

Celková cena vč. 
VCP+MP 438 069,24

Celková cena VCP a MCP 5 791,09 Kč

-r r. • J.cena Cena celkem
PC Typ Kod Popis MJ Množství [CZ((]

Celková
cena
VCP

5 791,09 Kč
Celková

cena
MCP

0,00 Kč

Náklady soupisu celkem 432 278 15
celková

cena
VCP

5 791,09 Kč
Ceíková

cena
MCP

0,00

0 K 1.1
Úprava stávajícího rozváděče Rx, doplnění jističe B100/3, včetně
vydrátovini a přísličenství

ks 1,000 3199,30 3 199,30
0 0

0 M 1.1M MATERIÁL ks 1,000 6 654,50 6 654,50 0 0

0 K 1.2
Rozváděč RM1, dle výkresové dokumentace; Montáž 
celoplechových rozvodnic do váhy 50 kg

ks 1,000 1 535,70 1 535,70
0 0

0 M 1.2M MATERIÁL ks 1,000 59 685,70 59 685,70 0 0

0 K 1.3

F01 - plastový rozváděč s průhlednými dveřmi, 
šxvxh=300x246x148mm, IP65, např. EATON IKA-1/12-ST-UV včetně 
vnitřního propojení a vybavení:, - 1x přepěťová ochrana typu T1 + 
T2, 3+N (SVBC-25E-3N-MZS), -1x pojistkový odpínač OPVP 10/3, - 
3x pojistka PV10-25A gG), - 2x vývodka pro kabel CYKY 5x4mm2, - 
1x vývodka pro kabel CY 25mm2

ks 4,000 1 535,70 6142,80

0 0
0 M 1.3M MATERIÁL ks 4,000 14 076,80 56 307,20 0 0

0 K 1.4

FO2 - plastový rozváděč s průhlednými dveřmi, 
Šxvxh=238x231x113mm, IP65, např. EATON IKA-1/8-ST-UV včetně 
vnitřního propojení a vybavení:, - 1x přepěťová ochrana typu T1 + 
T2, 1+N (SVBC-12,5-1N-MZS), -1x pojistkový odpínač OPV 10/1, - 
1x pojistka PV10-25A gG), - 2x vývodka pro kabel CYKY 3x4mm2, - 
1x vývodka pro kabel CY 25mm2

ks 1,000 1 535,70 1 535,70

0 0
0 M 1,4.M MATERIÁL ks 1,000 9 725,80 9 725,80 0 0



0 K 2.1 CYKY-0 3x1,5, uložený pod omítkou m 15,000 28,10 421,50 0 0
0 AI 2.1M MATERIÁL m 15,000 11,50 172,50 0 0
0 K 2.2 CYKY-J 3x1,5, uložený pod omítkou m 125,000 28,10 3 512,50 0 0
0 AI 2.2M MATERIAL m 125,000 11,50 1 437,50 0 0
0 K 2.3 CYKY-J 3x2,5,uložený pod omítkou m 460,000 28,10 12 926,00 0 0
0 M 2.3M MATERIÁL m 460,000 16,60 7 636,00 0 0
0 K 2.4 CYKY-J 3x4, uložený pod omítkou m 45,000 28,10 1 264,50 0 0
0 M 2.4M MATERIÁL m 45,000 64,00 2 880,00 0 0
0 K 2.5 CYKY-J 5x1,5, uložený pod omítkou m 45,000 28,10 1 264,50 0 0
0 AI 2.5M MATERIÁL m 45,000 16,60 747,00 0 0
0 K 2.6 CYKY-J 5x2.5, uložený volně m 110,000 28,10 3 091,00 0 0
0 AI 2.6M MATERIÁL m 110,000 32,00 3 520,00 0 0
0 K 2.7 CYKY-J 5x4, uložený volně m 50,000 28,10 1 405,00 0 0
0 AI 2.7M MATERIÁL m 50,000 44,70 2 235,00 0 0
0 K 2.8 CYKY-J 3x35+25, volně uložený m 75,000 41,00 3 075,00 0 0
0 M 2.8M MATERIÁL m 75,000 204,80 15 360,00 0 0
0 K 2.9 CYA 4 zž m 125,000 28,10 3 512,50 0 0
0 AI 2.9M MATERIÁL m 125,000 12,80 I 600,00 0 0
0 K 2.10 CYA 16zž (H07V-K 16 z/ž) m 75,000 28,10 2 107,50 0 0
0 AI 2.1OM 'materiál m 75,000 32,00 2 400,00 0 0
0 K 2.11 CYA 25 zž (H07V-K25 z/ž) m 50,000 28,10 1 405,00 0 0
0 AI 2.11M MATERIÁL m 50,000 44,70 2 235,00 0 0
0 K 2.12 Ukončení vodičů v rozváděči + zapojení do 2,5mm2 ks 75,000 12,80 960,00 0 0
0 K 2.13 Ukončení vodičů v rozváděči + zapojení do 6mm2 ks 25,000 19,20 480,00 0 0
0 K 2.14 Ukončení vodičů v rozváděči + zapojení do 16mm2 ks 25,000 19,20 480,00 0 0
0 K 2.15 Ukončení vodičů v rozváděči + zapojení do 25mm2 ks 35,000 44,70 1 564,50 0 0
0 K 2.16 Ukončení vodičů v rozváděči + zapojení do 35mm2 ks 6,000 64,00 384,00 0 0

0 K 3.1

Svítidlo s označemím "B" 96631442 BETA2 LED3800-840 HF Q600
HF - , Čtvercové vestavné LED svítidlo s profilem 14mm. LED 

předřadník. Elektrická Třída ochrany II, IP54JP20, IK06. Těleso: 
ocel, bílá. Difuzor: mikro prizma. Dodáváno s LED zdroji v barvě 
4000K. Rozměry: 596 x 596 x 14 mm. Celkový výkon: 33 W.
Světelný tok: 3800 Im. Barevná tolerance v místě (MacAdam): 3. 
Hmotnost: 4 kg.; Svítidlo LED technické stropní přisazené

ks 15,000 322,50 4 837,50

0 0
0 AI 3.1M MATERIÁL ks 15,000 5 054,90 75 823,50 0 0



0 K 3.2

Svítidlo označení "N1" 42185954 CROSSING 110 P MSC E1D ERI WD - 
, Nouzové LED svítidlo pro vyznačení směru úniku s 1 hodinovým 
nouzovým modulem. Nástěnné provedení, těleso: z bílého 
polykarbonátu. Funkce osvětlení únikové cesty (ERI) zahjišťují 
dvě dodatečné LED diody s vysokým výkonem a asymertické čočky 
s nastavením 360°, zajištěné v 90° pozicích. Světelný výkon: 
8lm/W. Světelný tok: 62lm. Příkon: 6,6W. Napětí: 220 - 240V AC / 
DC. Rozměry: 232x46x176mm. Hmotnost 0,5kg. Barevná 
tolerance v místě (MacAdam)*: 4 Příslušenství: D - piktogram s 
vyznačením úniku DOLŮ. Difůzor z opálového PC a integrovaným 

optickým panelem a reflektorem; digitálně vytištěný piktogram. 
Rozlišení: EN-22m. Hmotnost 0,19kg. Rozměry 222x5x110mm.

ks 2,000 322,50 645,00

0 0
0 M 3.2AI MATERIÁL ks 2,000 3 583,20 7 166,40 0 0

0 K 3.3

Svítidlo označení "N2" 42185640 RESCLITE PRO MRCR ANT E1D WH - 
, Bezpečnostní LED svítidlo pro antipanické osvětlení s minimálním 
nasvětlením 0,5lx DLE en 1838. Svítidlo napojené jednou baterií 
ma 1 hodinnový nouzový provoz v nepřetržitém nebo 
pohotovostním režimu. Svítidlo stropní - přisazené. Kryt v bílé 
barvě z PC zesíleného skleněnými vlákny s transparentním 
průhledem z PC; pouzdro svítidla z hliníkové litiny, práškované, 
bílá podobná RAL 9016. Celkový výkon svítidla: 6.7W, napájení:
220 - 230V AC/DC. Světelný tok: 295 Im. Světelný výkon svítidel:
44 Im/W. Rozměry: 200x145x64 mm. Hmotnost: 1.05 kg. ; 
Piktogram nástěnný s neon.trubicí

ks 2,000 322,50 645,00

0 0
0 M 3.3AI MATERIÁL ks 2,000 4 351,00 8 702,00 0 0
0 K 3.4 Příspěvek na recyklaci ks 17,000 6,00 102,00 0 0

P Poznámka k položce: 
mezisoučet 0 0

0 K 4.1 Vypínač č. 1, IP21, v provedení pod omítku 10A/230V ks 2,000 57,60 115,20 0 0
0 M 4. ÍAi MATERIÁL ks 2,000 153,60 307,20 0 0

0 K 4.2
Zásuvka 1VZ, IP 20, v provedení pod omítkou, 16A/230V, 
kompletní vč. rámečku a krytu

ks 5,000 95,90 479,50
0 0

0 M 4.2M MATERIÁL ks 5,000 166,30 831,50 0 0

0 K 4.3
Zásuvka 1VZP, IP 20, v provedení pod omítkou, 16A/230V, 
kompletní vč. rámečku a krytu

ks 2,000 95,90 191,80
0 0

0 AI 4.3M MATERIÁL ks 2,000 166,30 332,60 0 0

0 K 4.4
Zásuvka 2VZ, IP 20, v provedení pod omítkou, 16A/230V, 
kompletní vč. rámečku a krytu

ks 2,000 192,00 384,00
0 0

0 AI 4.4M MATERIÁL ks 2,000 332,80 665,60 0 0

0 K 4.5
Zásuvka 4VZP, IP 20, v provedení pod omítkou, 16A/230V, 
kompletní vč. rámečku a krytu

ks 3,000 384,00 1 152,00
0 0

0 AI 4.5M MATERIÁL ks 3,000 665,40 1 996,20 0 0



0 K 4.6 Zásuvka 16A/230V, 3p, IP 44, v provedení na omítkou ks 2,000 95,90 191,80 0 0
0 4.6M MATERIÁL ks 2,000 128,00 256,00 0 0
0 K 4.7 Zásuvka 32A/400V, 5p, IP 44, v provedení na omítkou ks 2,000 160,00 320,00 0 0
0 M 4.7M MATERIÁL ks 2,000 255,90 511,80 0 0

0 K 4.8
Elektroinstalační krabice KP 67/2_KA (KOPOS); Krabice přístrojová 
KP, bez zapojení, kruhová

ks 25,000 44,70 1 117,50
0 0

0 M 4.8M MATERIÁL ks 25,000 10,20 255,00 0 0
0 K 4.9 Elektroinstalační krabice KU 68-1903 KA (KOPOS), vč.svorkovnice ks 15,000 95,90 1 438,50 0 0
0 M 4.9M MATERIÁL ks 15,000 57,60 864,00 0 0

0 K 4.10
Elektroinstalační krabice IP44 8107; Rozvodka krabicová z lis. izol. 
6455-11 do 4 mm2

ks 10,000 95,90 959,00
0 0

0 M 4.10M MATERIÁL ks 10,000 153,60 1 536,00 0 0
0 K 4.11 Chránička KOPOFLEX 09160, čevená m 40,000 64,00 2 560,00 0 0
0 M 4.11M MATERIÁL m 40,000 83,20 3 328,00 0 0
0 K 4.12 Drátěný kabelový žlab M2 50x50, vč. závěsů, spojek atd. m 25,000 192,00 4 800,00 0 0
0 M 4.12M MATERIÁL m 25,000 204,80 5 120,00 0 0
0 K 4.13 Drátěný kabelový žlab M2 100x50, vč. závěsů, spojek atd. m 50,000 192,00 9 600,00 0 0
0 4.13M MATERIÁL m 50,000 358,30 17 915,00 0 0
0 K 4.14 Svorkovnici PAS, k vyrovnání potenciálu ks 1,000 319,90 319,90 0 0
0 M 4.14M MATERIÁL ks 1,000 384,00 384,00 0 0

P
Poznámka k položce: 
mezisoučet. 0 0

0 K 5 OSTATNÍ 0,000 0,00 0 0
0 K 5.1 Nepředvídatelné práce hod 15,000 384,00 5 760,00 0 0
0 K 5.2 Spolupráce s ostatními profesemi hod 5,000 384,00 1 920,00 0 0
0 K 5.3 Protipožární ucpávky m2 0,500 9 213,90 4 606,95 0 0
0 K 5.4 Demontáž stávajícího el zařízení, vč. odvozu a ekol. likvidace suti hod 15,000 384,00 5 760,00 0 0
0 K 5.5 Vysekání kabelových rýh š.150x70mm ve stěně m 10,000 95,90 959,00 0 0
0 K 5.6 Vysekání kabelových rýh š.100x70mm ve stěně m 25,000 83,20 2 080,00 0 0

0 K 5.7 Vysekání kabelových rýh š.50x70mm ve stěně m 25,000 70,40 1 760,00 0 0
0 K 5.8 Vysekání kabelových rýh š.30x30mm v cihelné stěně m 110,000 57,60 6 336,00 0 0

0 K 5.9 Hrubé začištění kabelových rýh libovolné šířky m2 10,000 345,60 3 456,00 0 0
0 M 5.9M MATERIÁL m2 10,000 64,00 640,00 0 0
0 K 5.10 Drobné stavební práce a začištění malých ploch ks 15,000 319,90 4 798,50 0 0

0 K 5.11
Dokumentace skutečného provedení stavby - elektronická podoba 
+ 2x tisk

kpl 1,000 3 839,10 3 839,10
0 0

P
Poznámka k položce: 
mez i souše t 0 0

0 K 6 Revizní zkoušky, měření, protokoly 0,000 0,00 0 0

0 K 6.1
Revizní technik silnoproudé elektroinstalace pro části NN, včetně 
vypracování revizních zpráv

kpl 1,000 3199,30 3 199,30
0 0

0 K 6.2
Měřeni přechodných odporů propojení úložných konstrukcí 
(vyrovnání potenciálu)

kpl 1,000 639,90 639,90
0 0



SOUPIS PRACÍ
Stavba:

STAVEBNÍ' ÚPRAVY OBJEKTU DPO VOZOVNA PRO TRAMVAJOVÝ SIMULÁTOR

Objekt:

Místo: PORUBÁ - VOZOVNA DPO

Zadavatel: DPO Projektant: SPAN s.r.o.

MORYS s.r.o.

VCP MP

Množství
Cena celkem 

[CZK]
Množství

Cena celkem 
[CZK]

Celková cena vč. VCP+MP 359 491,20
Celková cena VCP a MCP 5 350,00 Kč

PČ Typ Kód Popis MJ Množství Cena celkem [CZK]
LCZKJ

Celková
cena
VCP

5 350,00 Kč
Celková

cena
MCP

0,00 Kč

Náklady soupisu celkem 354 141,20
d D1 ZAŘÍZENÍ C.2 - KLIMATIZACE STANOVIŠTĚ SIMULÁTORU A INSTRUKTORA 0,00

5350 0

5350

1 K 2.1

Venkovní kondenzační jednotka systému VRF, invertorová technologie, nominální chladící / topný 
výkon = 22.4/22.4kW, jmenovitá EER/COP=3.36/4.31, chladivo R410A, nominální Pi=6.67/5.20kW- 
3x400V, připojovací rozměr DN19.1/9.5mm, rozměry jednotky 990x390x1740/147kg, včetně silent- 
bloků

ks 1,000 120 927,90 120 927,90 0 0

Poznámko k položce:
VÝKRESE. D.1.4.b.Q2+03*Q4

2 2.1M MATERIAL KS 1,000 58,60 58,60 0 0

3 K 2.2
Vnitřní klimatizační jednotka systému VRF, nástěnná, Qch/Qt=4.5/5.0kW, 5-ti rychlostní ventilátor, 
chladivo R410A, Pi=30W, rozměry jednotky 1050x250x320/16kg

ks 5,000 17 886,60 89 433,00 0 0

Poznámka k položce:
VÝKRES Č. D. l.4.b.0h03'04

4 2.2M MATERIÁL ks 5,000 105,50 527,50 0 0

5 K 2.3
Centrální' nástěnný / dálkový ovladač pro 5 vnitřních klima jednotek, provedeni s LCD displeyem, 
komunikační kabeláž

ks 1,000 21 316,80 21 316,80 0 0

Poznámka k položce:
VÝKRES Č. D.1.4.b.0l

6 M 2.3M MATERIÁL ks 1,000 105,50 105,50 0 0

7 K 2.4

Izolované Cu potrubí chladivá R410A (kapalina/plyn) do DN19.1/9.5mm, 4x izolovaný T/Y 
rozbočovač do DN19.1/9.5mm, chladivo R410A, komunikační' kabeláž, kompletní příslušenství 
chladícího okruhu (filtr dehydrátor, vstřikovací' ventil, uzavírací ventily apod.), instalační žlab 
(pozink-celokrytový)

bm 85,000 1 124,80 95 608,00 0 0

Poznámka k položce:
VÝKRES Č. D. 1.4.b.01 >02

8 Ai 2.4M MATERIÁL bm 85,000 39,80 3 383,00 0 0

9 K 2.5

Prostup střechou pro Cu potrubí a kabeláž (společný pro Z.Č.1+2) - plastová trouba velikosti
DN200+oblouk 135", vodotěsné spoje, po osazeni rozvodů Cu a kabeláže prostup zatěsnit (vypěnit) 
(vodotěsné zapravení (doplnění střešní krytiny) vlastní trouby při prostupu potrubí střechou řešením 
profese STAVBA)

ks 1,000 3 667,40 3 667,40 0 0



p Poznámka k položce:
VÝKRES Č. D.1.4.b.O2

10 AI 2.5M MATERIÁL ks 1,000 105,50 105,50 0 0
11 K 2.6 Montážní, kotvící a spojovací materiál kg 270,000 35,20 9 504,00 0 0

Poznámka k položce:
VÝKRES Č. D. 1.4.b.01 +02^03^04

12 AI 2.6M MATERIÁL k? 270,000 35,20 9 504,00 0 0
0 0

Vícepráce a méně práce 0 0
D+M - Dálkový kabelový ovladač pro 1 vnitřní jednotku ks 5350 1 5350 0
D+M - Komunikační kabeláž bm 659 5 3295 0



0 K 6.3 Funkční zkoušky a uvedení do provozu kpl 1,000 1 279,70 1 279,70 0 0

0 K 6.4
Spolupráce s údržbou při pracích ve stávajících částech instalace a 
koordinace s provozem

h 5,000 384,00 1 920,00
0 0

0 K 6.5 Zaškolení obsluhy a pořízení písemného dokladu o zaškolení kpl 1,000 639,90 639,90 0 0

0 K 6.6
Zajištění beznapěťového stavu dotčených částí el. instalace dle 
platných provozních předpisů a legislativy kpl 1,000 639,90 639,90

0 0

0 K Poli
Podružný materiál (spojovací a upevňovací materiál, pomocné 
ocelové konstrukce atd.)

KČ 1,000 3 327,20 3 327,20
0 0

Vícepráce a méněpráce 0 0
Elektroměr ks 4 487,17 1 4487,17 0
CYA 25 černý m 85,07 6 510,42 0
úprava rozvaděče hod 396,75 2 793,50 0



 

 
 

 
 

 

 

 

 

ZL č.l - Příloha č.5 - Vyjádření TDS

V průběhu provádění stavebních prací na zakázce "STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU DPO VOZOVNA 
PRO TRAMVAJOVÝ SIMULÁTOR" byly zjištěny skutečnosti, které bylo v rámci postupu dalších prací 
nutno nenrodleně wřešit.
V průběhu provádění stavebních prací došlo ke změně rozsahu prováděných prací a to:
• Před realizací projektu byla provedena na základě vyjádření hasičského sboru změna v množství
osazovaných světlovodů - z původních 1 Oks byly osazeny pouze 4ks
• Při realizaci bylo také zjištěno, že stávající stěny ve kterých mělo být provedeno zasekání drážek a

umístěny veškeré rozvody elektroinstalace jsou z jiného materiálu než projekt předpokládal, tudíž je část
těchto rozvodů vedena po stěně a jen malá část byla provedena zasekáním do nově vyzděné stěny.
• Při bouracích pracech bylo zjištěno, že stávající betonová podlaha není celá železobetonová, aleje z

betonu prostého. Dále po vybourání bylo zjištěno, že v podlaze se nenachází vodorovná hydroizolace jak
projekt předpokládal, z toho důvodu a v návaznosti na problémy s podzemní vodou na PUS bylo
rozhodnuto o použití vodostavebného betonu namísto původně uvažovaného.
• Při kontrolním dnu bylo s realizační firmou a AD dohodnuto, že není nutno provádět zkrácení stávající 

oc.plošiny. Stávající plošina zůstala zachována.
• Při realizaci na střeše nebylo nutné provést veškeré požadované práce dle PD - proto jsou zahrnuty v

méněpracech.
• Položka Z2 - Zábradlí - po domluvě mezi uživatelem a správcem bylo rozhodnuto o nahrazení této 

položky Ocelovou stěnou z tahokovu.
• Položka Z4 - konstrukce pod VZT - na základě typu osazovaných VZT bylo nutné provést úpravu 

projektantem navržené konstukce a to tak, aby byly splněny bezpečnostní předpisy. Z této změny
vyplynulo navýšení celkové hmotnosti konstrukce.
• Na žádost objednatele byl dodatečně proveden nátěr podlahy ve vstupní části objektu.
• Elektroinstalace - v rámci VCP byl na žádost objednatele dodatečně osazen elektroměr s možnosti 

dálkového odečtu AISYS.
• VZT - Na žádost uživatele (středisko autoškola) bylo dodatečně provedeno osazení ještě lks ovladače

vnitřních klimatizačních jednotek nacházejících se v prostoru simulátoru, je to i z důvodu jiných hodnot 
požadované teploty v prostoru simulátoru a prostoru pro instruktora.



 
 

ZL č.l - Příloha č.6 - Vyjádření ADS

Výše uvedené změny byly vynuceny budvo zjištěním (v rámci stavebních úprav) skutečného materiálu 
stávajících konstrukcí nebo požadavkem stavebníka a bylo navržené řešení v souladu s požadavky
projektu a stavebníka, vždy kvalitativně obdobné nebo vyšší a v cenové úrovni dle nabídkového
rozpočtu GDS. Změny byly schválené AD, GDS a stavebníkem.


